Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-07-26 № 176 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Қол қою құқығын беру туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қазандағы № 656 бұйрығының негізінде әрекет ететін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Қиясов Ерлан Аңсағанұлы тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Филиал туралы қаулыға және 2019 жылдың 18 мамырдағы №9 бас сенімхат негізінде әрекет ететін, B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Астана филиал директоры Тыртықаев Ерқанат Серікұлы тұлғасындағы КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 – бабы 2-тармағының 3) тармақшасына, «Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы № 844 қаулысына, «2020 жылға арналған республикалық бюджеттің көрсеткіштерін түзету және «2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 6 желтоқсандағы № 908 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 839 қаулысына сәйкес 2019 жылғы 26 шілдедегі № 176 құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 1.1-тармағы мынадай мазмұндағы 1.1.7-тармақшамен толықтырылсын:

«ЖСҚ 1-кезең – мемлекеттік сараптаманың 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 оң жергілікті қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық». 1 кезең. Түзету» жұмыс жобасы»;

2) Шарттың 1.1-тармағы мынадай мазмұндағы 1.1.8-тармақшамен толықтырылсын:

«ЖСҚ 2 және 3-кезеңдер – мемлекеттік сараптаманың 2020 жылғы 22 тамыздағы № 01-0397/20 оң жергілікті қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық». 2-кезең» жұмыс жобасы, мемлекеттік сараптаманың 2020 жылғы 18 қыркүйектегі № 01-0448/20 оң жергілікті қорытындысы бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық». 3 кезең» жұмыс жобасы»;

3) Шарттың преамбуласында «2019 жылғы 8 мамырдағы №01-0156/19 мемлекеттік сараптаманың оң жергілікті қорытындысы және бөлінген қаржыландыруға сәйкес келетін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстардың бір бөлігі бар «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың жаңа стационар ғимаратының іргетасы» бірінші кезеңінің құрылысына жобалау-сметалық құжаттама. 2019 жылғы 18 шілдедегі №01-0266/19 мемлекеттік сараптаманың оң жергілікті қорытындысы бар «МКҚ іргетасы мен қаңқасы (Нұр-сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық салуға заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ толық жиынтығының болмауына байланысты пайдалануға беру мерзімдері бойынша сомалармен және міндеттемелермен толық шарт жасасу мүмкін емес.

1-кезең. Түзету. Нұр-Сұлтан Ұлттық ғылыми онкологиялық орталығы» жұмыс жобасы бойынша 2020 жылғы 12 мамырдағы № 01-0219/20 жергілікті қорытынды (оң) шығуына байланысты «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» жұмыс жобасы бойынша 2019 жылғы 8 мамырдағы № 01-0156/19 (1-кезең-жаңа стационар ғимаратының іргетастары) және 2019 жылғы 18 шілдедегі № 01-0266/19-кезең 2-кезең (жаңа стационар ғимаратының қаңқасы. МГО іргетасы мен қаңқасы) «Мемсараптама» РМК-ның бұрын берілген жергілікті қорытындылары күшін жойды.» деген сөздер сен сандар мынадай редакцияда мазмұндау: «ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдер»;

4) Шарттың 2.1-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Мердігер 2019-2021 жылдарға арналған бөлінген тиісті қаржыландыруды ЖСҚ 1-кезең жұмыстарының бір бөлігін, ЖСҚ 2 және 3-кезең жұмыстарының бір бөлігін орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші мердігер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдауға және олар үшін осы Шарттың талаптарымен ақы төлеуге міндеттенеді»;

5) Шарттың 2.2- тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдеріне сәйкес жұмыстар орындалады.

Бас жобалаушы – «IT Engineering SA» фирмасының филиалы (ИТ Инжиниринг СА)»;

6) Шарттың 2.3-тармағының 2.3.3 тармақшасы келесі редакцияда мазмұндау:

«ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдер»;

7) шарттың 2.3-тармағының 2.3.4-тармақшасы алып тасталсын;

8) Шарттың 2.5-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Осы шартты және қосымша келісімді жасау сәтінде Шарттың 1-қосымшасының 3, 4, 5-бағандарының ішіндегілері ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдеріне сәйкес 2019-2021 жылдарға бөлінген қаржыландыруға сәйкес деп есептелсін.

Шарттың 1-қосымшасында 1 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 2 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2019 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 3 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың 1-қосымшасында 4 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 5 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2021 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 6 жол (реттік номері жоқ), 10 бағанды 2020 жылы орындалатын жұмыстар деп есептеу.

Шарттың 1-қосымшасында 5-жолдың (реттік нөмірі жоқ) 9,10-бағандарының ішіндегісін Шарттың 3.3.1-тармаққа сәйкес деп есептеу керек.

Шарттың 1-қосымшасында 1, 2, 3, 4, 5, 6 жолдарының (реттік нөмірі жоқ) 8-бағанын 2019-2021 жылдары ЖСҚ 1-кезең, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдері бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындаудың қатты құны ретінде және тиісті сома 26 825 608 372.00 (жиырма алты миллиард сегіз жүз жиырма бес миллион алты жүз сегіз мың үш жүз жетпіс екі теңге нөл тиын) мөлшерде есептелсін.

Шарттың 2.4 тармағында қарастырылған қосымша келісімдерді жасасу барысында жыл сайынғы жұмыс көлемдерінің тізімі мен Шарттың жалпы құны ұлғаюы мүмкін.

Бұл тармақ Шарттың басқа ережелеріне қарамастан жүзеге асырылады.»;

9) Шарттың 3.1-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Нұр–Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық салу шеңберінде Шарттың жалпы құны (шарттың сомасы) 2019-2021 қаржы жылына бөлінген қаржыландыруға сәйкес келеді және 1-кезеңнің ЖСҚ шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігіне, ЖСҚ 2 және 3-кезеңдердің жұмыстарының бір бөлігіне сәйкес келеді және Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 26 825 608 372.00 (жиырма алты миллиард сегіз жүз жиырма бес миллион алты жүз сегіз мың үш жүз жетпіс екі тенге нөл тиын) құрайды және жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ, оның ішінде ҚҚС 2 874 172 325.57 тенге (екі миллиард сегіз жүз жетпіс төрт миллион жүз жетпіс екі мың үш жүз жиырма бес тенге елу жеті тиын)"

10) Шарттың 3.2-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 060 000 000.00 (үш миллиард алпыс миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 635 573 711.00 (төрт миллиард алты жүз отыз бес миллион бес жүз жетпіс үш мың жеті жүз он бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ағымды іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 19 130 033 661.00 (он тоғыз миллиард жүз отыз миллион отыз үш мың алты жүз алпыс бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000.00 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады»;

11) Шарттың 3.3.1-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Тапсырыс беруші Шарт не қосымша келісім күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті қаржы жылына арналған қаржыландыру құнының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді.»;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы № 844 қаулысына сәйкес Тапсырыс беруші қосымша келісім күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде күрделі медициналық және энергетикалық жабдық үшін 50%* мөлшерінде авансты біржолғы аударуды жүргізеді, ол 19 130 033 661.00 теңгені, оның ішінде ЖСҚ 2 және 3 кезеңдеріне сәйкес:

- жиынтықтағы протонды терапия жүйесі - 1 дана, жеткізу мерзімі 2023 жылғы 1 жартыжылдық;

-жиынтықтағы циклотронды-өндірістік кешен - 1 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылдың 1 жарты жылдығы;

- адаптивті сәулелік терапия жүйесі - 1 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылдың 1 жарты жылдығы;

- сәулелік терапия және радиохирургия жүйесі - 1 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылғы 1 жартыжылдық;

- сәулелік терапия жүйесі - 2 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылдың 1 жарты жылдығы;

- түйіспелі сәулелік терапия жүйесі (брахитерапияға арналған аппарат) - 1 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылдың 1 жарты жылдығы;

-құрамдастырылған позитронды-эмиссиялық томография және компьютерлік томография жүйесі - 1 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылдың 1 жарты жылдығы;

- керек-жарақтары бар магнитті-резонансты томограф – 1 дана, жеткізу мерзімі 2022 жылдың 1 жарты жылдығы.

Мердігер Тапсырысшы қаржыландыруды уақтылы бөлген жағдайда жабдықты жеткізу мерзімдерін қамтамасыз етеді.

Мұндай аванс жоғарыда көрсетілген жабдықты жеткізу көзделген орындалған жұмыстардың актілері бойынша төлеу кезінде пайыздық қатынаста ұсталады»;

* – 50% есептеу ҚҚС және дайындау – қойма шығыстарын шегере отырып, күрделі медициналық және энергетикалық жабдықтың 9 бірлігінің жалпы құнына сүйене отырып жүргізілді»;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12) Шарттың 3.3.2-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Қалған соманы Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 12 желтоқсандағы № 844 қаулысына сәйкес төленген және шарттың 3.3.1-тармағына сәйкес ұсталатын авансты қоспағанда, бұрын төленген авансты пропорционалды ұстап қалуды ескере отырып, Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын мердігердің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді»;

13) Шарттың 3.4-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада және ЖСҚ 1-кезеңнің ЖСҚ, 2 және 3-кезеңдердің айтылған»;

14) Шарттың 7.2-тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«Мердігер жұмыстарды қабылдағаннан кейін жұмыстар аяқталғаннан кейін жиырма төрт ай мерзімге, ал Шарттың 3.3.1-тармағында көрсетілген жабдыққа жұмыстар аяқталғаннан кейін 37 ай мерзімге жұмыс сапасына кепілдік береді»;

15) Шарттың «Тараптардың деректемелері» деген бөлімінде мердігердің деректемелеріндегі «Заңды тұлға. мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Байбурт көшесі, 3А құрылыс» және «Факт.мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 39-үй» деген сөздер мен сандар «Заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 39 ғимарат, пошта индексі 010000»;

16) Шартқа 1-қосымша осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 5-подъезд
БСН 170340000915
БСК KZ92070101KSN0000000
ЖСК KKMFKZ2A
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7172-74-37-47
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Қиясов Ерлан Аңсағанұлы

Мердігер:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA
Лугано, Швейцария
БСН/ЖСН 140850001841
Қазақстан Республикасындағы резидент еместің тұрақты мекемесі: «B & A Contractors SA» Астана филиалы (Bi & A Contractors SA)
Оқылды 2012 жылдың 28 қарашасында ҚҚС есебінсіз 62001 сериялы № 0028253
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 39 ғимарат, пошта индексі 010000
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ39914012203KZ0092G
«Сбербанк» АҚ ЕБ-дегі, Нұр-Сұлтан қаласы
Тел.: 8 7172 59-10-29
"B&A Contractors SA" (Би&Эй Контракторс СА) компаниясы Астана филиалының директоры Ерқанат Серікұлы Тыртықаев

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 730 881 596.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 730 881 596.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 406 445 940.80
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	2 904 692 115.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	4 311 139 055.80	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 000.00
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1 653 554 059.20	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	30	1 653 554 059.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

109--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары (күрделі медициналық және энергетикалық жабдықтар)						
	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Нұр-Сұлтан қаласында Ұлттық ғылыми онкология орталығын салу шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстары (күрделі медициналық және энергетикалық жабдықтар)	Жұмыс	1	19 130 033 661.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Шарт күшіне енген күннен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда	Нұр-Сұлтан қ.., "Есіл" ауданы Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 (1)	100	19 130 033 661.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 176 от 2019-07-26

г.Нур-Султан №6

Государственное учреждение «Министерство здравоохранения Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Киясов Ерлан Ансаганович, действующий на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 656 «О наделении правом подписи», с одной стороны, и Компания «B&A Contractors SA», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», от лица которой выступает директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Тыртыкаев Ерканат Серикович, действующий на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности № 9 от «18» мая 2020 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года № 844 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 839 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору о государственных закупках работ в сфере строительства от 26 июля 2019 года № 176 (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 1.1. Договора дополнить подпунктом 1.1.7. следующего содержания:

«ПСД Этапа 1 – рабочий проект «Национальный научный онкологический центр в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», имеющий положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года»;

2) пункт 1.1. Договора дополнить подпунктом 1.1.8. следующего содержания:

«ПСД Этапов 2 и 3 – рабочий проект «Национальный научный онкологический центр в г. Нур-Султан. Этап 2», имеющий положительное локальное заключение Госэкспертизы№ 01-0397/20 от 22 августа 2020 года, рабочий проект «Национальный научный онкологический центр в г. Нур-Султан. Этап 3», имеющая положительное локальное заключение Госэкспертизы № 01-0448/20 от 18 сентября 2020 года»;

3) в преамбуле Договора слова и цифры «проектно-сметную документацию на строительство

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

первого этапа «Фундаменты здания нового стационара Национального научного онкологического центра в г. Нур-Султан», имеющей положительное локальное заключение Госэкспертизы ГЭ №01-0156/19 от 8 мая 2019 года и часть работ, соответствующая выделенному финансированию, второго этапа «Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО», имеющую положительное локальное заключение Госэкспертизы №01-0266/19 от 18 июля 2019 года» (ввиду отсутствия полного комплекта ПСД, утвержденного в установленном законодательством порядке на строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан не представляется возможным заключение полного договора с суммами и обязательствами по срокам ввода в эксплуатацию).

В связи с выходом Локального заключения № 01-0219/20 от 12 мая 2020 года (положительное) по рабочему проекту «Национальный научный онкологического центра в г. Нур-Султан. Этап 1. Корректировка», ранее выданные локальные заключения РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан» от 8 мая 2019 года № 01-0156/19 (Этап 1 – Фундаменты здания нового стационара) и от 18 июля 2019 года № 01-0266/19 Этап 2 (Каркас здания нового стационара. Фундамент и каркас МГО) утратили силу»

изложить в следующей редакции: «ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3»;

4) пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Подрядчик обязуется выполнить соответствующую выделенному финансированию на 2019-2021 года часть работ ПСД Этапа 1, часть работ ПСД Этапов 2 и 3, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за них на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору»;

5) пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Работы выполняются в соответствии с ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3».

Генеральный проектировщик – Филиал Фирмы «IT Engineering SA» (ИТ Инжиниринг СА)»;

6) подпункт 2.3.3. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции:

«ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3»;

7) исключить подпункт 2.3.4. пункта 2.3. Договора.

8) пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции:

«На момент заключения настоящего Договора и Дополнительного соглашения содержимое столбцов 3, 4, 5 приложения 1 к Договору считать, как «Соответствующая выделенному финансированию на 2019-2021 годы части работ согласно ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3.

в приложении 1 Договора строку 1 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 2 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2019 году.

в приложении 1 Договора строку 3 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 4 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора строку 5 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2021 году.

в приложении 1 Договора строку 6 (не имеющего порядкового номера) столбец 10 считать, как выполнение работ в 2020 году.

в приложении 1 Договора содержимое столбцов 9,10 строки 6 (не имеющего порядкового номера) следует считать в соответствии с пунктом 3.3.1. Договора».

в приложении 1 Договора строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 (не имеющего порядкового номера) столбца 8 считать, как «твердая стоимость выполнения части работ по ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3, в 2019-2021 годах и соответствующая сумме в размере 26 825 608 372.00 (двадцать шесть миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот восемь тысяч триста семьдесят два тенге ноль тиын)».

По мере заключения дополнительных соглашений, предусмотренных пунктом 2.4. Договора перечень объемов работ на каждый год и Общая стоимость Договора подлежат увеличению.

Настоящий пункт действует вне зависимости от других положений Договора»;

9) пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость договора (Сумма Договора) соответствует выделенному финансированию на 2019-2021 финансовые года и соответствует части работ в рамках ПСД Этапа 1, части работ ПСД Этапов 2 и 3 и определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 26 825 608 372.00 (двадцать шесть миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот восемь тысяч триста семьдесят два тенге ноль тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 874 172 325.57 (два милиарда восемьсот семьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи триста двадцать пять тенге пятьдесят семь тиын) (далее – сумма Договора) в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане»;

10) пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации

по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 3 060 000 000.00 (три милиарда шестьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 635 573 711.00 (четыре милиарда шестьсот тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьсот одиннадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 109 Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 19 130 033 661.00 (девятнадцать миллиардов сто тридцать миллионов тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 053 Обеспечение хранения специального медицинского резерва и развитие инфраструктуры здравоохранения, по подпрограмме 114 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения на республиканском уровне, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС»;

11) пункт 3.3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу Договора либо дополнительного соглашения производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости финансирования на соответствующий финансовый год.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года № 844 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу дополнительного соглашения производит единовременное перечисление аванса в размере 50%* за сложное медицинское и энергетическое оборудование, которое составляет 19 130 033 661.00 тенге, в том числе согласно ПСД Этапов 2 и 3»:

- система протонной терапии в комплекте – 1 шт., срок поставки 1 полугодие 2023 года;

- циклотронно-производственный комплекс в комплекте – 1 шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года;

- система адаптивной лучевой терапии – 1 шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года;

- система лучевой терапии и радиохирургии – 1 шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года;

- система лучевой терапии – 2 шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года;

- система контактной лучевой терапии (аппарат для брахитерапии) – 1 шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года;

- система комбинированной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии с принадлежностями – 1 шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года;

- томограф магнитно-резонансный с принадлежностями – 1шт., срок поставки 1 полугодие 2022 года.

Подрядчик обеспечивает сроки поставки оборудования при условии своевременного выделения финансирования Заказчиком.

Такой аванс удерживается в процентном отношении при оплате по актам выполненных работ, в которых предусмотрена поставка оборудования, указанного выше.

* – расчет 50% производился исходя из общий стоимости 9 единиц сложного медицинского и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

энергетического оборудования за вычетом НДС и заготовительно – складских расходов»;

12) пункт 3.3.2 Договора изложить в следующей редакции:

Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, кроме аванса, выплаченного согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года № 844 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» и удерживаемого согласно пункту 3.3.1 Договора;

13) пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору и ПСД Этапа 1, ПСД Этапов 2 и 3»;

14) изменить пункт 7.2. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Подрядчик после приемки Работ, предоставляет гарантию на качество работ сроком на двадцать четыре месяца после завершения Работ, а на оборудование указанное в п. 3.3.1 Договора сроком 37 месяцев после завершения работ»;

15) в разделе «Реквизиты Сторон» Договора в реквизитах Подрядчика слова и цифры «Юр. адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Байбурт, строение 3А» и «Адрес в г. Нур-Султан: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр. Абая, д.39» заменить словами и цифрами «Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, Проспект Абай, здание 39, почтовый индекс 010000»;

16) приложение 1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, Проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 5
БИН 170340000915
БИК KZ92070101KSN0000000
ИИК ИКKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Тел.: 8-7172-74-37-47
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Киясов Ерлан Ансаганович

Подрядчик:
КОМПАНИЯ B&A CONTRACTORS SA, Лугано, Швейцария
БИН/ИИН 140850001841
Постоянное учреждение нерезидента в РК : Астанинский филиал компании B&A CONTRACTORS SA (Би & Эй Контракторс СА)
Свидетельство о постановке НДС Серия 62001 № 0028253 от 28 ноября 2012 года
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, Проспект Абай, здание 39, почтовый индекс 010000
БИК SABRKZKA
ИИК KZ39914012203KZ0092G
ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан
Тел.: 8 7172 59-10-29
директор Астанинского филиала компании «B&A Contractors SA» (Би & Эй Контракторс СА) Тыртыкаев Ерканат Серикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053-114-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	1 730 881 596.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 730 881 596.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 406 445 940.80
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	2 904 692 115.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	4 311 139 055.80	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 000.00
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане	Работа	1	1 653 554 059.20	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2019 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	30	1 653 554 059.20
109--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане (сложное медицинское и энергетическое оборудование)						
	Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане (сложное медицинское и энергетическое оборудование)	Работа	1	19 130 033 661.00	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Есиль" г. Нур-Султан, район "Есиль" ул. Керей Жанибек хана, 3 (1)	100	19 130 033 661.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.