вернуть!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"** **60240009794**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы Курылыс", г.Талдыкорган ул.Гагарина 154/156** **61240010790**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №44 от 27.04.2020 год

Номер документа	Дата составления
200049/00/3	29.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обустройство спортивных площадок для мини футбола в с.Аксу Аксуского района Алматинской области			работа	1	3 376 000,00	3 376 000,00
				Итого	1	х	3 376 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель _____ / И. Мусабалаков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

М.П.

"Нұрғазы-Құрылыс" "Нургазы-Курылыс"

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"
БИН 060240009794

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы Курылыс"

БИН/ИИН 061240010790

Наименование стройки: "Обустройство спортивных площадок для мини футбола в с.Аксу Аксуского района Алматинской области"

Акт Ф-3 выполненных работ за июнь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№44	27.04.2020г.	Бюджетная программа				
				Специфика				
		Дополнительное соглашение						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Обустройство спортивных площадок для мини футбола в с.Аксу Аксуского района Алматинской области	5 376 000,00		3 014 286,00				361 714,00	3 376 000,00
Итого к оплате:								3 376 000,00

К оплате: три миллиона триста семьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын

От заказчика:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"

Руководитель _____ **Мусабаланов Ильяс Сабитович**

От подрядчика:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы Курылыс"

Руководитель _____ **Искакова Карлыгаш Динисламовна**

форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района" Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5, 040100, БИН 060240009794, тел 87283222027

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы Курылыс" г.Талдыкорган ул.Гагарина 154/156, БИН 061240010790 тел 87282308190

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Обустройство спортивных площадок для мини футбола в с.Аксу Аксуского района Алматинской области

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	450	1,41 –	1,41 0,3	635 –	635 135	131 97	– 0,00099	– –

2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	45	56,25	52,36	2531	2356	1016	0,027	1
		м3 грунта		3,89	19,37	175	872	97	0,0774	3
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	450	237,66	34,3	106947	15435	8864	0,0398	18
		м2 основания		6,01	8,8	2705	3960	133	0,03015	14
4	Е11-23-4	Покрытие из искусственной травы, высота ворса 22мм	450	399,15	26,21	179618	11795	81399	0,652	293
		м2 покрытия		137,25	9,81	61763	4415	123	0,0479	22
5	99-1-1(пл)	Искусственная трава 22мм	450	900		405000				
		м2								
6	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 4 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	90	583,4	243,27	52506	21894	41269	1,49	134
		м оград		261	66,53	23490	5988	140	0,2407	22
7	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	271,837	520		141355				
		м2								
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1697,55	33,47	1698	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	100	148,39	0,07	14839	7	11342	0,646	65
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	10800	2	105	0,0001	–
10	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	150	19,4	–	2910	–	2823	0,123	18
		м2 спланированной площади		19,4	–	2910	–	97	–	–

11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	150	237,66	34,3	35649	5145	2955	0,0398	6
		м2 основания								
12	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы		6,01	8,8	902	1320	133	0,03015	5
			2	9155,54	432,17	18311	864	3023	7,9	16
		скамья								
13	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы		1295,25	143,82	2591	288	105	0,702	1
			2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
		урна								
14	Т1-9-44	Турник – строительные работы		613,8	5,64	1228	11	105	0,028	–
			1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
		турник								
15	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций		528	169,2	528	169	105	0,826	1
			1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8	8
		турник								
16	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы		1375,14	3,74	1375	4	90	0,014	–
			1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
		брусья								
17	Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций		447,15	98,7	447	99	105	0,482	–
			1	4829,33	–	4829	–	430	2,8	3
		брусья								
18	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы		478,13	–	478	–	90	–	–
			1	7984,53	519,6	7985	520	734	3,2	3
		рукоход								
19	Т1-9-41	Рукоход, тип I – монтаж металлоконструкций		529,65	169,2	530	169	105	0,826	1
			1	9226,09	13,74	9226	14	1365	8,8	9
		рукоход								
20	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы		1512,65	3,74	1513	4	90	0,014	–
			1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка								
21	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
			1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
		стенка								
				4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–

22 Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы *ворота*	2	17302,54 3349,5	366,64 118,44	34605 6699	733 237	7283 105	20 0,578	40 1
23 Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций *ворота*	2	16910,17 1667,09	24,98 7,48	33820 3334	50 15	3014 90	9,7 0,028	19 –
	Всего прямые затраты				**1124330**	**61439**			**685**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**128125** 934771	**17971**			**71**
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				176646				
	- трудоемкость, чел-ч				26497				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88 78059				
	Всего				**1379035**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13790				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5516				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1398341**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)				**4555795**				
	- материалы, тенге				3045484				
	- сметная заработная плата, тенге				625207				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				844				
	Налог (2 %)				91116				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4646911**				
	НДС (12 %)				557629				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5204540**				

Минус сумма скидки	1828540
Итого к оплате	**3376000**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)