Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Субподрядчик: ТОО "Компания АлматыДорСтрой"
Наименование строительства и его адрес

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Строительство дорог в мкр.Айгерим-2

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/05-25	25.05.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**23 657 773,00**	**23 657 773,00**							**2 534 761,39**	**23 657 773,00**
Итого к оплате										**23 657 773,00**

Субподрядчик
Генеральный директор ТОО "Компания АлматыДорСтрой"

Абдыгапаров Э.А.

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

Кошелев М.В.

Форма 2-В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53** **БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», 013 221, г.Алматы,ул.Коммунальная, 12/10, тел.2478613** **БИН 050 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект: **Разбивка оси**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчет 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94**	**Восстановление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**0,55**	**26288,00**	**--**	**14459**	**--**	**--**	**--**	**14459**
					26288,00	**--**	**14459**	**--**		**--**	
2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94**	**Закрепление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**0,55**	**15922,00**	**--**	**8758**	**--**	**--**	**--**	**8758**
					15922,00	**--**	**8758**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23217**	**--**	**--**	**--**	**23217**
							23217	**--**	**--**	**--**	
	Стоимость прочих работ		Тенге				**23217**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23217**			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**23217**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**23217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23217**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**23217**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23217**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23217**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				23 217				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1.086486486	Тенге				25 225				
		ИТОГО	Тенге				25 225				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 027				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**28 252**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**28 249**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**3 027**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
БИН 950640000206

Генеральный директор **Э.А. Абдыгапаров**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53** **БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», 013 221, г.Алматы,ул.Коммунальная, 12/10, тел.2478613** **БИН 050 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01									
		Разборка дорожной одежды									
10	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см (тротуары). Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	227	102,82	99,55	23341	22599	5	3519	29009
					3,25	11,11	737	2521		2149	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** *СП - 8%*	т	22,473	638,00	--	14338	--		--	15485
					--	--	--	--		1147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22599			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2521			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5		
		- Перевозка грузов	Тенге				14338				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Накладные расходы	Тенге							3519	
	- Сметная прибыль	Тенге							3296	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				44 494				
	Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				1 735				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				1 123				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				947				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				48 300				
	В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				52 477				
	ИТОГО	Тенге				52 477				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				6 297				
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**58 774**				
	Конкурсная скидка					**0,9998863**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**58 768**				
	В том числе НДС 12%:	Тенге				**6 297**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
БИН 950640000206

Генеральный директор **Э.А. Абдыгапаров**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53** **БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», 013 221, г.Алматы,ул.Коммунальная, 12/10, тел.2478613** **БИН 050 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Переустройство сетей водопровода и канализации**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-03-01									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-бытовой									
		Замена люка									
28	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж люков**	люк.	8	2464,31	--	19714	--	--	14194	36622
		НР - 72%; СП - 8%			2464,31	--	19714	--		2713	
29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	8	2010,58	217,19	16085	1738	752	14302	32817
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	106,42	13595	851		2431	
30	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	21566,00	--	43132	--	43132	--	46583
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
32	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)**	т	0,48	364,00	--	175	--		--	189
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
33	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Люк. Погрузка**	т	0,48	478,00	--	229	--		--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
34	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк. Разгрузка**	т	0,48	478,00	--	229	--		--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116707**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33309**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1738**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**851**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43884**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**633**				
		- Накладные расходы	Тенге							**28496**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8645**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				116 707				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				4 552				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				2 947				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 484				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				126 689				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				137 646				
		ИТОГО	Тенге				137 646				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				16 518				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**154 164**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**154 146**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**16 516**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
БИН 950640000206

Генеральный директор **Э.А. Абдыганаров**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53** **БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», 013 221, г.Алматы,ул.Коммунальная, 12/10, тел.2478613** **БИН 050 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водоотвода**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	53,1	224,69	214,11	11931	11369	6	2769	15876
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	556	3289		1176	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8,4	169,30	159,85	1422	1343	--	311	1871
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	41,90	79	352		139	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	92,925	638,00	--	59286	--		--	64029
		СП - 8%			--	--	--	--		4743	
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке**	м3 водосброса	17,765	72653,32	15312,52	1290686	272027	597032	573711	2013549

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			23733,59	6168,69	421627	109587		149152	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1) СП - 8%	м3	17,765	59199,00 --	-- --	1051670 --	-- --	1051670	-- 84134	1135804
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной НР - 84%; СП - 8%	м2	175	3911,75 859,95	148,13 51,59	684557 150491	25923 9027	508143	133995 65484	884037
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием НР - 72%; СП - 8%	м3	8,4	987,02 987,02	-- --	8291 8291	-- --	--	5969 1141	15401
8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом НР - 72%; СП - 8%	м2	267,3	156,44 156,44	-- --	41817 41817	-- --	--	30109 5754	77680
9	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	6,12	6996,81 2151,77	2730,87 400,01	42820 13169	16713 2448	12938	18428 4900	66148
10	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3 СП - 8%	шт.	36	12157,00 --	-- --	437652 --	-- --	437652	-- 35012	472664
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Подушки под фундаменты из ГПС) НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3,24	1390,29 162,12	1226,07 283,15	4505 525	3972 917	8	1558 485	6548
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	3,9528	1253,00 --	-- --	4953 --	-- --	4953	-- 396	5349
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление от сдвига бетоном В20, F200. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	4,32	25669,65 3689,09	4362,21 1066,86	110893 15937	18845 4609	76111	17258 10252	138403
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности	39,9	3530,59 1373,54	196,11 46,67	140871 54804	7825 1862	78242	40800 14534	196204
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								5093563
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				707297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					358017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2766755		
		- Перевозка грузов	Тенге				59286				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Накладные расходы	Тенге							**824908**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**377302**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 093 563				
	Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				198 649				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				76 208				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				107 368				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 475 788				
	В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				5 949 370				
	ИТОГО	Тенге				5 949 370				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				713 924				
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**6 663 294**				
	Конкурсная скидка					**0,9998863**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**6 662 537**				
	В том числе НДС 12%:	Тенге				**713 843**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
БИН 950640000206

Генеральный директор **Э.А. Абдыганаров**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53** **БИН 050740009374,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», 221, г.Алматы,ул.Коммунальная, 12/10, тел.2478613** **БИН 050 140 013**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство дороги**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-07									
		РАЗДЕЛ 1.РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	2,228	1005593,72	14699,07	2240463	32750	2193591	23820	2445425
		НР - 108%; СП - 8%			6338,25	3560,86	14122	7934		181143	
2	1127-0903-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	1,484	513331,32	14699,07	761784	21813	730565	15865	839861
		НР - 108%; СП - 8%			6338,25	3560,86	9406	5284		62212	
3	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.14.1) -белый**	м2 разметки	236,4	6880,52	29,59	1626556	6995	1497114	136785	1904407
		НР - 108%; СП - 8%			517,97	17,79	122447	4205		141067	
4	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.14.1)-желтый**	м2 разметки	236,4	6880,52	29,59	1626556	6995	1497114	136785	1904407
		НР - 108%; СП - 8%			517,97	17,79	122447	4205		141067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6255358**	**68552**	**5918384**	**313255**	**7094100**
							268422	**21628**	**--**	**525489**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6255358**				
	Материалы		Тенге				**5918383**				
	Всего заработная плата		Тенге					**290050**			
		Накладные расходы	Тенге				**313254**				
		Сметная прибыль	Тенге				**525489**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7094101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**290050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7094101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**290050**			
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
5	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**167**	**4626,21**	**143,87**	**772577**	**24027**	**68847**	**745543**	**1639571**
		НР - 108%; СП - 8%			**4070,08**	**63,56**	**679703**	**10615**		**121450**	
6	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**70**	**982,35**	**--**	**68765**	**--**	**7332**	**66347**	**145921**
		НР - 108%; СП - 8%			**877,61**	**--**	**61433**	**--**		**10809**	
7	**2401-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**62**	**10311,00**	**--**	**639282**	**--**	**639282**	**--**	**690425**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51143**	
8	**2401-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7**	**25398,00**	**--**	**177786**	**--**	**177786**	**--**	**192009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14223**	
9	**2401-0201-0114 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**21**	**7351,00**	**--**	**154371**	**--**	**154371**	**--**	**166721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12350**	
10	**2401-0201-0115 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**140**	**7526,00**	**--**	**1053640**	**--**	**1053640**	**--**	**1137931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84291**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2401-0202-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	14	3342,00	--	46788	--	46788	--	50531
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
12	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	91	4764,00	--	433524	--	433524	--	468206
		СП - 8%			--	--	--	--		34682	
13	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	62	3980,00	--	246760	--	246760	--	266501
		СП - 8%			--	--	--	--		19741	
		ФУНДАМЕНТ Ф1									
14	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1- под фундаменты	м3 грунта	38	1927,47	--	73244	--	--	52736	136058
		НР - 72%; СП - 8%			1927,47	--	73244	--		10078	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,02	898,67	--	9005	--	--	6483	16727
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	9005	--		1239	
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,7	3731,58	1074,23	62317	17940	29172	21356	90368
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	15205	7759		6694	
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 бетон В15, F200, W6. Устройство	м3	23,42	21298,74	1111,07	498816	26021	357553	113684	661501
		НР - 91%; СП - 8%			4920,67	413,56	115242	9686		49000	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,39	987,02	--	28021	--	--	20175	52053
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	28021	--		3856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4264897	67988	3215055	1026324	5714523
							981853	28059	--	423299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4264897				
	Материалы		Тенге				462906				
	Всего заработная плата		Тенге					1009912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2752151				
		Накладные расходы	Тенге				1026326				
		Сметная прибыль	Тенге				423298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5714520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1009912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5714520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1009912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12808623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1250275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49687			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9133439		
		- Накладные расходы	Тенге							1339579	
		- Сметная прибыль	Тенге							948788	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				12 808 623				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				499 536				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				191 637				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				269 996				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				13 769 793				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				14 960 694				
		ИТОГО	Тенге				14 960 694				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 795 283				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**16 755 977**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**16 754 073**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 795 079**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кашелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
БИН 950640000206

Генеральный директор **Э.А. Абдыгапаров**