Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: Дополнительное соглашение №463/1 27.12.2017 г. к договору № 463 от 15.12.2017 г.
Наименование объекта: "Строительства 12-ти этажного в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов) Жилые дома №1, №2" (без наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 г.

28.12.2017

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	50 000	5 357		50 000						5 357	50 000
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	50 000	5 357								5 357	50 000
Всего по стройке	**50 000**	**5 357**								**5 357**	**50 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Отдел строительства г. Шымкент"
А. Турханов

Главный специалист
Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Батаев А. М.

Инженер-эксперт 2 категории ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Н. Даулетбак

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	100 210 547	10 736 844		100 210 547						10 736 844	100 210 547
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	100 210 547	10 736 844								10 736 844	100 210 547
Всего по стройке	**100 210 547**	**10 736 844**								**10 736 844**	**100 210 547**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Т. Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А.Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 13.12.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	131 649 282	14 105 280		31 438 735						3 368 436	31 438 735
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	131 649 282	14 105 280								3 368 436	31 438 735
Всего по стройке	**131 649 282**	**14 105 280**								**3 368 436**	**31 438 735**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Т. Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А.Ахатаев

2

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапа Құрылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 19.12.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	183 156 224	19 623 881		51 506 942						5 518 601	51 506 942
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	183 156 224	19 623 881								5 518 601	51 506 942
Всего по стройке	**183 156 224**	**19 623 881**								**5 518 601**	**51 506 942**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г. Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А.Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 19. 03. 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	63 925 326	6 849 142		22 724 844						2 434 805	22 724 844
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	63 925 326	6 849 142								2 434 805	22 724 844
Всего по стройке	**63 925 326**	**6 849 142**								**2 434 805**	**22 724 844**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент "
_____ **К. Утенбаев**

Главный специалист
_____ **Е. Ажибаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ **Б.Тулендиев**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ **А.Батаев**

2

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	77 893 462	8 345 728		13 968 136						1 496 586	13 968 136
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	77 893 462	8 345 728								1 496 586	13 968 136
Всего по стройке	**77 893 462**	**8 345 728**								**1 496 586**	**13 968 136**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
Г. Утенбаев
Главный специалист
Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
А.Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	41 200 482	4 414 337		41 200 482						4 414 337	41 200 482
в том числе оборудование		-								-	-
Итого затраты подрядчика	41 200 482	4 414 337								4 414 337	41 200 482
Всего по стройке	**41 200 482**	**4 414 337**								**4 414 337**	**41 200 482**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г. Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А.Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ за апрель 2019 год

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**245 164 497**	**274 584 237**	**81 587 512**	**91 378 013**	**12 039 778**	**13 484 551**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**245 164 497**	**274 584 237**	**81 587 512**	**91 378 013**	**12 039 778**	**13 484 551**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

_____ Г.Утенбаев

Главный специалист

_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 18.04.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**302 727 894**	**339 055 241**	**139 150 908**	**155 849 017**	**57 563 397**	**64 471 004**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**302 727 894**	**339 055 241**	**139 150 908**	**155 849 017**	**57 563 397**	**64 471 004**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

_____ Г.Утенбаев

Главный специалист

_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 06.05.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**321 747 223**	**360 356 890**	**158 170 238**	**177 150 666**	**19 019 330**	**21 301 649**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**321 747 223**	**360 356 890**	**158 170 238**	**177 150 666**	**19 019 330**	**21 301 649**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

Г.Утенбаев

Главный специалист

Б. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 20.05.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**415 116 804**	**464 930 820**	**251 539 818**	**281 724 596**	**93 369 580**	**104 573 930**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**415 116 804**	**464 930 820**	**251 539 818**	**281 724 596**	**93 369 580**	**104 573 930**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
Г.Утенбаев

Главный специалист
Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 14.06.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**493 702 303**	**552 946 579**	**330 125 317**	**369 740 355**	**47 931 297**	**53 683 052**
в том числе оборудование	**-**	**,**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**493 702 303**	**552 946 579**	**330 125 317**	**369 740 355**	**47 931 297**	**53 683 052**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
_____ А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 18.06.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**533 435 935**	**597 448 247**	**369 858 949**	**414 242 023**	**39 733 632**	**44 501 668**
в том числе оборудование	**-**	**,**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**533 435 935**	**597 448 247**	**369 858 949**	**414 242 023**	**39 733 632**	**44 501 668**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

Г.Утенбаев

Главный специалист

Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 10.06.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**445 771 006**	**499 263 527**	**282 194 021**	**316 057 303**	**30 654 203**	**34 332 707**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**445 771 006**	**499 263 527**	**282 194 021**	**316 057 303**	**30 654 203**	**34 332 707**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ К.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____А. Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 31.07.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**640 854 469**	**717 757 005**	**477 277 483**	**534 550 781**	**20 916 064**	**23 425 992**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**640 854 469**	**717 757 005**	**477 277 483**	**534 550 781**	**20 916 064**	**23 425 992**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А. Батаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 15.07.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**619 938 404**	**694 331 013**	**456 361 419**	**511 124 789**	**86 502 470**	**96 882 766**
в том числе оборудование	**-**	**,**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**619 938 404**	**694 331 013**	**456 361 419**	**511 124 789**	**86 502 470**	**96 882 766**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А. Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 08.08. 2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**682 951 979**	**764 906 216**	**519 374 993**	**581 699 992**	**42 097 501**	**47 149 201**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**682 951 979**	**764 906 216**	**519 374 993**	**581 699 992**	**42 097 501**	**47 149 201**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

_____ Г.Утенбаев

Главный специалист

_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ А. Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 21.08. 2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**715 264 334**	**801 096 054**	**551 687 348**	**617 889 830**	**32 312 356**	**36 189 838**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**715 264 334**	**801 096 054**	**551 687 348**	**617 889 830**	**32 312 356**	**36 189 838**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

_____ Е. Утенбаев

Главный специалист

_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ А. Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 20.09.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**800 059 132**	**896 066 228**	**636 482 146**	**712 860 004**	**51 864 988**	**58 088 787**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**800 059 132**	**896 066 228**	**636 482 146**	**712 860 004**	**51 864 988**	**58 088 787**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А. Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 10.09. 2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**748 194 144**	**837 977 441**	**584 617 158**	**654 771 217**	**32 921 774**	**36 872 387**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**748 194 144**	**837 977 441**	**584 617 158**	**654 771 217**	**32 921 774**	**36 872 387**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

Г.Утенбаев

Главный специалист

Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

А. Батаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 11.11.2019 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2019 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**918 983 772**	**1 029 261 825**	**755 406 787**	**846 055 601**	**45 941 459**	**51 454 434**
в том числе оборудование	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**918 983 772**	**1 029 261 825**	**755 406 787**	**846 055 601**	**45 941 459**	**51 454 434**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"

Г.Утенбаев

Главный специалист

Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б.Тулендиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

А. Батаев