Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Буландынский каменный карьер"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Ленина и ул.Горького поселка Алексеевка протяженностью 5,3 км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№46	25.05.2020г.				
		доп.согл. №5	10.06.2020г.				
		доп.согл. №22	14.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочихъ затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	70 472 359,38								7 550 610	
В том числе: В текущем месяце	22 084 665,78	19 718 451,59							2 366 214,19	**22 084 665,78**

Заказчик:

Исполнитель: