Заказчик КСК "Интер-27"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Интер-27" в жилом доме №27 по ул. Интернациональная в г. Петропавловск СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы"

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ за ноябрь-декабрь 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		31/14-02	21.07.2014г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отч. месяце за ноябрь-декабрь 2014г. **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затр			
				в отчётн. месяце базовом уровне цен	по монтаж оборудов.		на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10712580,00		3766635						1147776	
За отчётный месяц		1384626,00		545674					166155	**1550781,00**

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Интер-27" в жилом доме №27 по ул. Интернациональная в г. Петропавловск СКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,27
ЗАКАЗЧИК :КСК «Интер-27»
ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»

А К Т № 3

Выполненные работы за ноябрь-декабрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0158-27-2	-Смена с люлек воронок водосточных труб	10	124,17	0,31	1242	3	776	0,45	5
				72,45	-	725	-	107,1	-	-
2	СПРАЙС-ЛИСТ	-водосборная воронка ф300/100	10	2469,22	-	24692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0158-4-2	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	120	17,13	0,64	2056	77	2133	0,11	13
				16,49	0,11	1979	13	107,1	-	-
4	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек толщ.0,5мм	120	87,1	0,69	10452	83	10063	0,44	53
					78,19	0,11	9383	13	107,1	-
5	СПРАЙС-ЛИСТ	-водосточные трубы 2,39.1,02:1,1200 мм 1 2000 мм	60	1428,95	-	85737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПРАЙС-ЛИСТ	-колено водосточной трубы	30	636,36	-	19091	-	-	-	-

1шт

м

шт

м

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -держатель трубы (НА КИРПИЧ)	120	396,29	-	47555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-29-1	шт -Монтаж лестниц мс-1	0,08984	15836,43	6844,83	1423	615	563	33,24	3
				5796	1941,09	521	174	81	6,83	1
9	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,4	29,61	0,03	71	-	13	0,03	-
				6,68	-	16	-	81	-	-
10	Е0113-26-6 Ко=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4,8	20,99	0,03	101	-	19	0,02	-
				4,78	-	23	-	81	-	-
		м2 Дополнительные работы								
11	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта (доп. материалы на сплошную обрешетку)V= (0,0525-0,00525).242,73=11,469м3	11,469	13800	-	158272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-14-1	м3 -Установка стропил (кобылки)	0,85	21898,02	417,85	18613	355	3731	25,42	22
				3907,13	157,5	3321	134	108	0,78	1
13	Е0112-12-1	м3 -Ограждение кровель перилами	2,2	1487,91	3,11	3273	7	29	0,07	-
				11,13	1,15	24	3	107,1	0,01	-
14	Е0113-17-2	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,5	29,61	0,03	15	-	3	0,03	-
				6,68	-	3	-	81	-	-
15	Е0113-26-6 Ко=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	1	20,99	0,03	21	-	4	0,02	-
				4,78	-	5	-	81	-	-
16	Е0108-12-2	м2 -Устройство скрутки для существующих стропил	0,098	40267,95	1058,2	3946	104	758	37,61	4
				6882,75	396,56	675	39	106,2	1,94	-
		т Канализационные стояки								
17	Е0165-2-2	-Разборка чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	36	145,63	3,27	5243	118	5926	0,85	31
				142,36	0,52	5125	19	115,2	-	-