Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №51 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 53-65 Катон-Карагайского района

СПРАВКА от 23.06.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	88 091 546	88 091 546
	Итого	88 091 546	88 091 546
	НДС 12%	10 570 986	10 570 986
	Итого	98 662 532	98 662 532
	Удержание 30%	29 598 759	29 598 759
	Всего к оплате	69 063 772	69 063 772

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Н. Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 702-364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №51 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 53-65 Катон-Карагайского района

Акт №1 от 23 июня 2020г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	9240	3868,41	1654,24	35744082	15285189	18444611	6163718	45260424	
						218	399,66	2014282	3692864	–	3352624		

2	2 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 11см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия обочин	36000	513,58	242,76	18489033	8739368	8033796	4618291	24955910
					47,66	71,12	1715869	2560326	–	1848586	
3	3 4102-0103-1034	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км (64км-30км)	т	25957,95799	576		14951784		–	–	16147927
					–		–		–	1196143	

Всего	**86 364 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 730 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 024 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 253 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 478 407
- перевозка грузов, тенге	14 951 784
- накладные расходы, тенге	10 782 009
в т.ч. зарплата, тенге	970 381
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 397 353
Всего	**86 364 261**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 727 285**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**88 091 546**
НДС (12 %)	10 570 986
Итого	**98 662 532**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Д.А.Новохатский**

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж.Казанов**

Заказ 14К

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 53-65 Катон-Карагайского района

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3345		
	Средневзвешенный разряд работы		2,4		
	Итого ФОТ				**3730151**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	417,69	10571,00	4415401
				2115,00	883414
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1083,051	4692,00	5081675
				1480,00	1602915
3 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	755,55	5230,00	3951527
				1769,00	1336568
4 3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	46,575	8204,00	382101
				2115,00	98506
5 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	981,288	9357,00	9181912
				2115,00	2075424
6 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	173,2185	5842,00	1011942
				1480,00	256363

	Итого по машинам и механизмам				**24024558**
					6253190
	Материалы				
1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16183,2	1635,00	26459532
2 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	898,8	21,00	18875
	Итого по материалам				**26478407**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1034	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км (64км-30км)	т	25957,95799	576,00	14951784
	Итого по перевозке грузов				**14951784**