Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-05 № 504 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ.. №504-7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Маматов Рустам Нурланович тұлғасындағы "Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-05 № 504 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 998 588 300.00 (тоғыз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз сексен сегіз мың үш жүз теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 99 635 007.36 (тоқсан тоғыз миллион алты жүз отыз бес мың жеті теңге 36 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 8 700 000 000.00 (сегіз миллиард жеті жүз миллион теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 25 431 924.64 (жиырма бес миллион төрт жүз отыз бір мың тоғыз жүз жиырма төрт теңге 64 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172-556742
Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы

Өнім беруші:
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Сыганак, 29, 14а
БСН/ЖСН 021040004800
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ596010111000077261
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172517078
Басшысы Маматов Рустам Нурланович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3495559-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	99 635 007.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	25 431 924.64
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	0.00
003-011-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы (1)	30	8 700 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 504 от 2019-08-05

г.Нур-Султан №504-7

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Маматов Рустам Нурланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 504 от 2019-08-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 998 588 300.00 (девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 635 007.36 (девяносто девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семь тенге 36 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 8 700 000 000.00 (восемь миллиардов семьсот миллионов тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 25 431 924.64 (двадцать пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре тенге 64 тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172-556742
Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"
г.Нур-Султан, Сыганак, 29, 14а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004800
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ596010111000077261
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172517078
Руководитель Маматов Рустам Нурланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3495559-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	30	25 431 924.64
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	30	0.00
003-011-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2021 года	г.Нур-Султан, район "Сарыарка" (1)	30	8 700 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.