**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-05-31 № 18/40 қосымша келісім**

Нұр-Сұлтан қ.. №8

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құлұшев Төлеген Базарбайұлы тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Хван Сергей Миронович тұлғасындағы "Трест Средазэнергомонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-31 № 18/40 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын: "3.2 қазынашылықтың аумақтық органында шарт 012 жылу - энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 011 кіші бағдарламасы бойынша, 431-ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2018 жылға арналған 574 800 000 (бес жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 012 жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2018 жылға 26 757 000,00 (жиырма алты миллион жеті жүз елу жеті мың теңге нөл тиын) соның ішінде ҚҚС; 012 жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2019 жылға 300 000 000,0 (үш жүз миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 012 жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2020 жылға арналған 346 995 584.17 (үш жүз қырық алты миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың бес жүз сексен төрт теңге он жеті тиын). 012 жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша 2020 жылға арналған жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау 29 268 733,63 (жиырма тоғыз миллион екі жүз алпыс сегіз мың жеті жүз отыз үш теңге алпыс үш тиын) соның ішінде ҚҚС; 012 жылу-энергетикалық жүйені

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2021 жылға 533 677 402.84 (бес жүз отыз үш үш миллион алты жүз жетпіс жеті мың төрт жүз екі теңге сексен төрт тиын) соның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БСН 130740015861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 556923, 556926
Басшысы Құлұшев Төлеген Базарбайұлы

Өнім беруші:
"Трест Средазэнергомонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, ФИЗУЛИ, 64
БСН/ЖСН 931040000184
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ43914012203KZ008H4
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 7015359290
Бас директор Хван Сергей Миронович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2633287-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **012-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон." (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 0 | 29 268 733.63 |
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 0 | 533 677 402.84 |
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 30 | 26 757 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **012-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және рекон" (іске қосу/жөндеу жұмыстары) мердігерлік жұмыстары | | | | | | |
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 0 | 346 995 584.17 |
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 0 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 30 | 574 800 000.00 |
| 17278598-ОИ2 | "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме | Пуско-наладочные работы | Жабдықтарды іске қосу/жөндеу жұмыстары | "Астана қаласында №№7,8 ст. котлоагрегаттарын, №№ 5,6 ст. турбоагрегаттарын және су жылыту қазандағын (№№ 7, 8 ст. к.а., №№ 5,6 ст. т.а., №№ 5,6 ст. с.қ.) орнатып ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау" іске қосу/жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 1 811 498 720.64 | 2021 жылдың 31 желтоқсан | 2021 жылдың 31 желтоқсан | Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Бейбітшілік көшесі, 11 үй (1) | 30 | 300 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 18/40 от 2018-05-31**

г.Нур-Султан №8

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құлұшев Төлеген Базарбайұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Хван Сергей Миронович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18/40 от 2018-05-31 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в новой редакции: «3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 574 800 000 (пятьсот семьдесят четыре миллионов восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 26 757 000,00 (двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 300 000 000,0 (триста миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 346 995 584.17 (триста сорок шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысячи пятьсот восемьдесят четыре тенге семнадцать тиын). по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 29 268 733,63 (двадцать девять миллионов двести

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать три тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 533 677 402.84 (пятьсот тридцать три три миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста два тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 556923, 556926
Руководитель Құлұшев Төлеген Базарбайұлы

Поставщик:
Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж"
г.Алматы, ФИЗУЛИ, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 931040000184
БИК SABRKZKA
ИИК KZ43914012203KZ008H4
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 7015359290
Генеральный директор Хван Сергей Миронович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2633287-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **012-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон. ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | | | | | | |
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 0 | 29 268 733.63 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 0 | 533 677 402.84 |
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 30 | 26 757 000.00 |
| **012-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Подрядные работы (пусконаладочные работы) "Расширение и рекон ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 0 | 346 995 584.17 |
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 0 | 0.00 |
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 30 | 574 800 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17278598-ОИ2 | Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" | Пуско-наладочные работы | Работы по пуско-наладке оборудования | Пусконаладочные работы по объекту "Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №№7,8, турбоагрегатов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной г. Астаны (к.а. ст. №№ 7, 8, т.а. ст. №№5,6, в.к. ст. №№ 5,6)" | Работа | 1 | 1 811 498 720.64 | 31 декабря 2021 года | 31 декабря 2021 года | г.Нур-Султан, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 11 (1) | 30 | 300 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.