Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик:ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование строительства и его адрес: " Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршино Нуринского района"

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2020 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №23	Договор 06.05.2020	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района"	16 307 692,69	10 439 560,44	11 692 307,69	11 692 307,69					1 252 747,25	11 692 307,69
Итого:	16 307 692,69	10 439 560,44	11 692 307,69	11 692 307,69					1 252 747,25	11 692 307,69

М. П.
Заказчик

И.о руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.
БИН 131040009031

М.П.
Подрядчик

Директор ТОО "Петрострой-Люкс" Нурланов Р.Н.
(должность, ФИО, подпись, БИН)
БИН 040140006148

М.П.
Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Договор №23 от 06.05.2020г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ за август 2020 г.

Наименование объекта : " Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	43 167 131,10
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	6 340 076,13
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	16 307 692,69
7	Сумма выполненных работ за июнь 2020 года	11 692 307,69
8	Удержания резерва 5%	584 615,38
9	Удержание аванса 30%	3 507 692,31
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 600 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	1 252 747,25

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Исп. руководителя
_____ Акмагамбетов К

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

Руководитель
_____ Нурланов Р.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирных жилых домов в селах Байтуган, Шахтерское, Пржевальское, Изенда, Щербаковское, Тассуат, Баршино, Соналы, Талдысай, Жанбобек, Куланутпес, Ткенекти Нуринского района (привязка проекта). Двухквартирный жилой дом с. Баршино

Шифр стройки 2017-12-7

Наименование объекта - Двухквартирный жилой дом с. Баршино

Шифр объекта 2-1

Договор №23 от 06.05.2020г.

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за август 2020 года

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	**Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**46,6497**		**20159,30**	**2041,55**	**940425,32**	**95237,70**	**685591,54**	**165522,08**	**1194423,20**
		НР - 93%; СП - 8%				**3421,16**	**394,10**	**159596,09**	**18384,65**		**88475,79**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										
2	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**0,7392**		**24792,91**	**2333,20**	**18326,92**	**1724,70**	**13598,63**	**3102,97**	**23144,28**
		НР - 93%; СП - 8%				**4063,30**	**450,40**	**3003,59**	**332,94**		**1714,39**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-150204-0301 1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	м2	204,852	44,62	1,00	9141,03	204,77	160,40	7094,50	17534,37
		НР - 80%; СП - 8%			42,84	0,45	8775,86	92,27		1298,84	
		Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру 2. Прибивка гвоздей									
4	С121-110101-0119 2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012**	м3	21,304608	26734,00	--	569557,39	--	569557,39	--	615121,98
					--	--	--	--		45564,59	
5	С121-130816-2805 2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм**	шт.	1434	15,00	--	21510,00	--	21510,00	--	23230,80
					--	--	--	--		1720,80	
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен сетками С1-С3**	т	0,82032	349617,48	2116,28	286798,21	1736,03	238888,67	43405,24	356619,73
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	46173,52	498,79		26416,28	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
7	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,845616	216823,00	--	183349,00	--	183349,00	--	198016,92
					--	--	--	--		14667,92	
8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,124256	291214,00	--	36185,09	--	36185,09	--	39079,89
					--	--	--	--		2894,81	
9	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	23,6496	10856,25	2333,20	256746,03	55179,25	108857,99	96125,34	381101,07
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	92708,80	10651,78		28229,71	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
10	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,472	3789,58	239,74	225373,67	14257,60	143328,69	65601,88	314253,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	67787,38	2752,28		23278,04	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
11	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	22	435,68	244,82	9584,90	5385,99	1011,29	5018,33	15771,49
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	3187,62	1065,20		1168,26	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
12	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,476	76496,00	--	36412,10	--	36412,10	--	39325,06
					--	--	--	--		2912,97	
13	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных из бетона кл.В7,5 ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки)**	м3	4,46	22151,37	1947,44	98795,09	8685,58	74085,62	16006,43	123985,65
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	16023,89	1565,60		9184,12	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	м2	2,655	1229,17	27,60	3263,44	73,28	2832,52	347,90	3900,25
		НР - 93%; СП - 8%			134,71	6,19	357,64	16,44		288,91	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2695468,18**	**182484,89**	**2115368,91**	**402224,67**	**3345508,28**
							397614,38	**35359,93**	**--**	**247815,43**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2695468,18**				
	Материалы		Тенге				**1268355,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**432974,32**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**810601,47**				
	Местные материалы		Тенге				**36412,10**				
		Накладные расходы	Тенге				**402224,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**247815,43**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3345508,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**432974,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3345508,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**432974,32**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ									
15	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт	18	6214,63 2947,28	1263,84 247,95	111863,38 53051,04	22749,12 4463,01	36063,22	67866,58 14378,40	194108,36
16	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	122,1116	5962,00 --	-- --	728029,36 --	-- --	728029,36	-- 58242,35	786271,71
17	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,76	22079,94 2710,02	1295,11 256,47	16780,75 2059,62	984,28 194,92	13736,86	2051,62 1506,59	20338,97
18	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00472	216823,00 --	-- --	1023,40 --	-- --	1023,40	-- 81,87	1105,28
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0162	207966,00 --	-- --	3369,05 --	-- --	3369,05	-- 269,52	3638,57
20	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,01775	236487,73 206210,00	12322,13 1204,82	4197,66 3660,23	218,72 21,39	318,71	4344,30 683,36	9225,32
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00378	195021,00 --	-- --	737,18 --	-- --	737,18	-- 58,97	796,15
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01397	191615,00 --	-- --	2676,86 --	-- --	2676,86	-- 214,15	2891,01
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,62125	72,72	2,24	45,18	1,39	20,36	16,26	66,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			37,70	0,23	23,42	0,14		4,91	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,2425	69,36 22,05	1,58 0,23	86,18 27,39	1,97 0,28	56,82	19,09 8,42	113,69
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1 - 2шт									
25	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3	28239,58 6179,23	2536,66 467,43	84718,75 18537,69	7609,99 1402,29	58571,06	18145,38 8229,13	111093,26
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01852	194724,00 --	-- --	3606,29 --	-- --	3606,29	-- 288,50	3894,79
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04056	195021,00 --	-- --	7910,05 --	-- --	7910,05	-- 632,80	8542,86
28	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,5656	77267,37 55313,50	19652,44 4893,40	43702,43 31285,32	11115,42 2767,71	1301,69	23496,58 5375,92	72574,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,5656	375404,00	--	212328,50	--	212328,50	--	229314,78
					--	--	--	--		16986,28	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	39,592	69,36	1,58	2746,02	62,70	1810,49	608,40	3622,77
					22,05	0,23	872,83	8,92		268,35	
		УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ (ЛИСТ 5)									
31	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2	137,76	674,96	25,98	92982,81	3579,51	66128,75	21854,93	124024,77
					168,95	3,49	23274,55	480,81		9187,02	
32	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м2 утепляемого покрытия	137,76	803,71	50,39	110719,46	6942,32	42263,99	57898,75	182107,66
					446,52	10,31	61513,15	1420,28		13489,46	
33	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	17,027136	26977,00	--	459341,05	--	459341,05	--	496088,33
					--	--	--	--		36747,28	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2	137,76	749,57	25,97	103260,09	3578,30	59515,93	39305,10	153970,40
					291,56	11,96	40165,86	1648,08		11405,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1990124,43	56843,72	1698809,63	235607,01	2403790,00
							234471,08	12407,81	--	178058,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1734093,51				
	Материалы		Тенге				278486,20				
	Всего заработная плата		Тенге					212825,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478663,88				
	Местные материалы		Тенге				728029,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				212110,42				
		Сметная прибыль	Тенге				155696,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2101900,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207,81
		Сметная заработная плата	Тенге					212825,87			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256030,93				
	Материалы		Тенге				1301,69				
	Всего заработная плата		Тенге					34053,02			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212328,50				
		Накладные расходы	Тенге				23496,58				
		Сметная прибыль	Тенге				22362,20				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				301889,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,00
		Сметная заработная плата	Тенге					34053,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2403790,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241,80
		Сметная заработная плата	Тенге					246878,89			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0032	194724,00	--	623,12	--	623,12	--	672,97
					--	--	--	--		49,85	
36	С121-050308-0806 2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89**	м2	0,25	176,00	--	44,00	--	44,00	--	47,52
					--	--	--	--		3,52	
37	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0634	375404,00	--	23800,61	--	23800,61	--	25704,66
					--	--	--	--		1904,05	
38	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,53222	375404,00	--	199797,52	--	199797,52	--	215781,32
					--	--	--	--		15983,80	
39	С121-070203-0105 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	7,91	53144,00	--	420369,04	--	420369,04	--	453998,56
					--	--	--	--		33629,52	
40	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010**	м2	259,91	2606,00	--	677325,46	--	677325,46	--	731511,50
					--	--	--	--		54186,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-130211-9902 2113-0211-9902 РСНБ РК 2015	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям**	т	0,02491	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1321959,75** --	-- --	**1321959,75** --	-- **105756,78**	**1427716,53**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1098361,62**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1098361,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87868,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1186230,55**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**223598,13**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**223598,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17887,85**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**241485,98**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1427716,53**				
		РАЗДЕЛ 4. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1									
42	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,22	31796,07 8382,00	4577,12 818,26	293159,80 77282,04	42201,04 7544,35	173676,72	77192,02 29628,15	399979,96
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11376	194724,00 --	-- --	22151,80 --	-- --	22151,80	-- 1772,14	23923,95
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9216	191615,00 --	-- --	176592,38 --	-- --	176592,38	-- 14127,39	190719,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**491903,99** 77282,04	**42201,04** 7544,35	**372420,91** --	**77192,02** 45527,68	**614623,68**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**491903,99**				
	Материалы		Тенге				**173676,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84826,39**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**198744,19**				
		Накладные расходы	Тенге				**77192,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45527,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**614623,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84826,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**614623,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					84826,39			
		РАЗДЕЛ 5. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-2									
45	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	14,36	31796,07 8382,00	4577,12 818,26	456591,62 120365,52	65727,43 11750,20	270498,67	120225,31 46145,35	622962,29
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11592	194724,00 --	-- --	22572,41 --	-- --	22572,41	-- 1805,79	24378,20
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4818	195021,00 --	-- --	93961,12 --	-- --	93961,12	-- 7516,89	101478,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				573125,15	65727,43	387032,19	120225,31	748818,49
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120365,52	11750,20	--	55468,04	
		Материалы	Тенге				573125,15				
		Всего заработная плата	Тенге				270498,67				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					132115,73			
		Накладные расходы	Тенге				116533,52				
		Сметная прибыль	Тенге				120225,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55468,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				748818,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								128,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					132115,73			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				748818,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								128,85
								132115,73			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
48	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	м3 изоляции	8,8333716	5278,98 3777,42	1501,56 473,58	46631,19 33367,35	13263,84 4183,31	0,00	35297,62 6554,31	88483,12
49	С121-010501-0601 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Шлак, М-600, фракция от 5 до 10 мм**	м3	21,3	2528,00 --	-- --	53846,40 --	-- --	53846,40	-- 4307,71	58154,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**100477,59**	**13263,84**	**53846,40**	**35297,62**	**146637,23**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33367,35**	**4183,31**	--	**10862,02**	
		Всего заработная плата	Тенге				**100477,59**				
		Местные материалы	Тенге					**37550,66**			
		Накладные расходы	Тенге				**53846,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35297,62**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10862,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**146637,23**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**39,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**37550,66**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**146637,23**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**39,40**
								37550,66			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО									
50	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**5,304**	**250,24**	**28,01**	**1327,26**	**148,57**	**849,99**	**358,38**	**1820,49**
		НР - 94%; СП - 8%			**61,97**	**9,91**	**328,69**	**52,56**		**134,85**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
51	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,66**	**18912,11**	**1060,87**	**12481,99**	**700,17**	**11079,71**	**761,53**	**14303,00**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063,80**	**204,14**	**702,11**	**134,73**		**1059,48**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
52	**Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ступеней**	**м3**	**1,52**	**24663,74**	**1538,27**	**37488,88**	**2338,17**	**28349,47**	**6610,51**	**47627,35**
		НР - 91%; СП - 8%			**4474,50**	**304,64**	**6801,24**	**463,06**		**3527,95**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
53	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00416**	**194724,00**	--	**810,05**	--	**810,05**	--	**874,86**
					--	--	--	--		**64,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01398	291214,00	--	4071,17	--	4071,17	--	4396,87
					--	--	--	--		325,69	
55	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03618	212834,00	--	7700,33	--	7700,33	--	8316,36
					--	--	--	--		616,03	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	5	828,72	20,09	4143,62	100,45	2868,69	1102,74	5666,07
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1174,48	11,26		419,71	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				68023,32	3287,37	55729,42	8833,15	83004,99
							9006,52	661,61	--	6148,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68023,32				
	Материалы		Тенге				43147,86				
	Всего заработная плата		Тенге					9668,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12581,56				
		Накладные расходы	Тенге				8833,15				
		Сметная прибыль	Тенге				6148,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83004,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,12
		Сметная заработная плата	Тенге					9668,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				83004,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,12
		Сметная заработная плата	Тенге					9668,13			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

57	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен каналов**	м3	3,488552	27255,79	2099,88	95083,24	7325,54	69180,29	18592,12	122769,39
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	18577,41	1414,12		9094,03	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
58	Е11-150204-0301 1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Обивка поверхностей вентканалов изоляционным материалом**	м2	14,7388	44,62	1,00	657,68	14,73	11,54	510,44	1261,57
		НР - 80%; СП - 8%			42,84	0,45	631,41	6,64		93,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру 2. Прибивка гвоздей									
59	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	м3	1,1496264	16815,00	--	19330,97	--	19330,97	--	20877,45
					--	--	--	--		1546,48	
60	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Вентканалы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2	14,7388	1926,75	31,09	28397,95	458,18	10091,82	14441,34	46266,43
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	17847,95	203,73		3427,14	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
61	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты массой до 0,5 т. Установка**	шт	4	1447,97	803,00	5791,88	3212,00	941,41	3095,19	9598,04
		НР - 118%; СП - 8%			409,62	246,14	1638,47	984,57		710,97	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен									
62	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2,5604	5962,00	--	15265,10	--	15265,10	--	16486,31
					--	--	--	--		1221,21	
63	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т	0,0024	428102,73	12322,13	1027,45	29,57	502,97	587,40	1744,03
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	494,90	2,89		129,19	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
64	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	1,976	313,47	13,36	619,42	26,39	353,72	227,99	915,19
		НР - 92%; СП - 8%			121,10	4,31	239,30	8,51		67,79	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
65	С121-100403-0503 2110-0403-0503 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,8 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	2,2724	475,00	--	1079,39	--	1079,39	--	1165,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		86,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**167253,07**	**11066,42**	**116757,21**	**37454,48**	**221084,16**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39429,44**	**2620,46**	--	**16376,60**	
		Материалы	Тенге				**167253,07**				
		Всего заработная плата	Тенге				**81081,75**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**42049,90**			
		Местные материалы	Тенге				**20410,36**				
		Накладные расходы	Тенге				**15265,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37454,48**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16376,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**221084,16**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**43,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**42049,90**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**221084,16**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**43,10**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**42049,90**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7408335,48**	**374874,71**	**6121924,43**	**916834,26**	**8991183,32**
		Материалы	Тенге				**911536,34**	**74527,68**	--	**666013,58**	
		Всего заработная плата	Тенге				**6928706,42**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2115246,55**				
		Местные материалы	Тенге					**952011,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**2735896,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**833552,96**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**893337,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**625763,53**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**8447807,63**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**965,79**
		Материалы	Тенге					**952011,00**			
		Всего заработная плата	Тенге				**479629,06**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1301,69**				
		Накладные расходы	Тенге					**34053,02**			
		Сметная прибыль	Тенге				**435926,63**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**23496,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**40250,05**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**543375,69**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**34,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**34053,02**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**8991183,32**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**999,78**
		Итого	Тенге				**80 920,65**	**986064,03**			
		Зимние удорожания 1,785%	Тенге				**9 072 103,97**				
		Итого	Тенге				**161 937,06**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**9 234 041,03**				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**184 680,82**				
		скидка 10%	Тенге				**9 418 721,85**				
		итого со скидкой	Тенге				**941 872,18**				
							8 476 849,66				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге					1 017 221,96				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**9 494 071,62**				

Заказчик

И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

_____ Акмагамбетов К

Технический надзор_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Петрострой-Люкс"

_____ Нурланов Р.Н.