Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 12 2020 год.

Заказчик **ТОО "Техника восточной международной нефти" на месторождении Кумколь Улытауского района Карагандинской области**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **« » 2020 года**)
ТОО Строительная компания «Энергия» Камербаев Ашот Аралбаевич г.Кызылорда, ул.Торайгырова , 295

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **« » 2020 года, эксперт технического надзора ИП «Сатаев Б.У.» Сатаев Бекмагамбет Усеинович; аттестат №KZ82VJE00011137 от 05.05.2015, №KZ95VJE00011388 от 26.05.2015, №KZ55VJE00011138 от 05.05.2015**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **« » 2020 года, эксперт авторского надзора Кадыркулов Кенжегали Рахметович №KZ00VJE00023380 от 28.02.2017г., №KZ0VJE00023381 от 28.02.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Расширение пункта пропарки НКТ и штанг месторождения Кумколь" Улытауского района Карагандинской области". «Строительство цеха по футеровке труб НКТ» , новое строительство, технически сложный II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **месторождение Кумколь Улытауского района Карагандинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации не государственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **от 05.09.2019г. №KZ29REA00187460, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области».**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТехноСтройПроект» проект №13017843, госэкспертиза №Фрост-0097/20 от 29.04.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **23.05.2020г. , ТОО "Техника восточной международной нефти"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15 сентября 2020г;**

месяц, год

окончание работ **12 октября 2020г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 ;**

фактически, месяц: **1** месяцев, дня

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (м2)	529,5	529,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (м3)	2355,5	2355,5
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически				
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	Число квартир	Площадь квартир,м2		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Проектом предусматривается строительство здания цеха по футеровке труб НКТ, имеет прямоугольную форму 11,0х48,0м; каркасно-металлический , из проката профлиста марки стали С255. Стены и кровля – наружные и внутренние из профлиста толщиной 7мм с утеплением минватой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство цеха по футеровке труб НКТ»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ТОО "Техника восточной международной нефти" **Лабиф Фархат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати

Технический надзор:
ИП «Сатаев Б.У.» **Сатаев Б.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, Место печати

Авторский надзор: **Кадыркулов К.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО СК «Энергия» **Камербаев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати