Заказчик: **Акционерное общество "Алюминий Казахстана"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ»**
Наименование стройки: АО "Алюминий Казахстана".Ремонт санитарно-бытовых помещений здания ЭЭЦ Участок №1
Инв. № 110110200
Заявка: 1000181476
МВЗ: 1180000284
Заказ: 300003084282

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ноябрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		PD/AOK/19-13784	23.07.2019					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
		СМР	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В том числе за ноябрь 2020	1 564 320	1 564 320					187 718,40	1 752 038,40
акт № 9	1 564 320	1 564 320					187 718,40	1 752 038,40
Итого:								**1 752 038,40**

Сдал (Исполнитель)

Директор ТОО «СТРОИТЕЛЬ»

_____ Лунёв Д.В.

М.П.

Принял (Заказчик)
И.о. директора ПАЗ — А.В. Фролов

И.о. Вице-президента по техническому развитию АО "АК" — Ю.В. Педченко

Начальник СБ АО "АК" — С.С. Чекулаев

Главный инспектор по ТЭЭРЗиС АО "АК" — Е.А. Царенко

Специалист экономического анализа ПАЗ, ТЭЦ, КИР АО "АК" — Н.А. Арнгольдт

Подрядчик ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование стройки: АО "Алюминий Казахстана"
Инвентарный номер № 110110200
Наименование работ Ремонт санитарно-бытовых помещений здания ЭЭЦ Участок №1
Договор № PD/AOK/19-13784 от 23.07.2019 г.
Смета № 988-20 ЗиС
Заявка№ 1000181476
МВЗ: 1180000284
Заказ№ 300003084282

Акт № 9
выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Устройство подвесного потолка" CERAMAGUARD ARMSTRONG" на металлическом каркасе	м2	26	1653,43 1478,15	175,28 84,44	42989 38432	4557 2195	--	32502 7549	83040
		НР - 80% СП - 10%									
2	1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Устройство подвесного потолка " LUXALON 84R"	м2 поверхности	18	4592,45 3885,56	706,89 267,09	82664 69940	12724 4808	--	56808 13947	153419
		НР - 76%, СП - 10%									
3	1211-0103-0301 РСНБ РК 2015	Псверхность стен. Насечка под штукатурку	м2	84	352,68	88,92	29625	7469	--	18411	52840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,76	40,66	22156	3415		4804	
4	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	*НР - 72%; СП - 10%* Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	1162,33 1067,15	95,18 75,07	97636 89641	7995 6306	--	76758 17439	191833
5	1106-1501-0318 РСНБ РК 2015 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	*НР - 80%; СП - 10%* Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100 Приготовление	м3	1,58	3442,27 2096,53	1345,73 678,40	5439 3313	2126 1072	--	3990 943	10372
6	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	*НР - 91%; СП - 10%* Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	64	1098,18 1080,43	17,75 6,68	70284 69148	1136 428	--	62618 13290	146192
7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	*НР - 90%; СП - 10%* Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	84	1681,91 1639,85	42,07 20,27	141280 137747	3534 1703	--	111560 25284	278124
8	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*НР - 80%; СП - 10%* Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	64	1000,62 974,16	26,46 20,60	64040 62346	1693 1318	--	45838 10988	120866
9	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	*НР - 72%; СП - 10%* Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64	314,18 310,54	3,63 1,75	20108 19875	232 112	--	15990 3610	39708
		НР - 80%; СП - 10%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 10%*	м2 стяжки	40,5	421,38 385,65	35,72 17,21	17066 15619	1447 697	--	15337 3240	35643
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 10%*	м2 стяжки	40,5	43,31 19,07	24,24 11,38	1754 772	982 461	--	1159 291	3204
12	1106-1501-0319 РСНБ РК 2015 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление *НР - 91%; СП - 10%*	м3	1,652	3438,89 2096,53	1342,36 677,43	5681 3463	2218 1119	--	4170 985	10836
13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 10%*	м2 облицовки	41	741,63 686,53	55,09 25,03	30407 28148	2259 1026	--	21005 5141	56553
14	1146-0401-0901 РСНБ РК 2015	Разборка ц/п стяжки, толщиной 40 мм *НР - 84%; СП - 10%*	м2 покрытия	16	499,38 362,69	136,68 60,99	7990 5803	2187 976	--	5694 1368	15052
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 10%*	м2	18	788,25 757,39	30,86 15,61	14189 13633	555 281	--	10018 2421	26628
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 10%*	м2	25	106,09 103,31	2,79 1,41	2652 2583	70 35	--	1885 454	4991
17	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 10%*	м2 покрытия	41	1560,59 1465,31	95,28 41,53	63984 60078	3906 1703	--	58074 12206	134264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	29	129,52 129,52	-- --	3756 3756	-- --	--	2704 646	7106
		НР - 72%; СП - 10%									
19	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	29	325,26 309,20	16,06 5,48	9433 8967	466 159	--	8578 1801	19812
		НР - 94%; СП - 10%									
20	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,4	1056,40 890,54	165,87 83,90	5705 4809	896 453	--	4420 1013	11138
		НР - 84%; СП - 10%									
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 примен. К=1,15;1,25 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.12	Устройство горизонтальной двухслойной гидроизоляции из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2 кровли	12	178,28 160,18	18,11 6,19	2139 1922	217 74	--	1836 398	4373
		НР - 92%; СП - 10%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1405994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				662151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28341			
		- Перевозка грузов	Тенге							559355	
		- Накладные расходы	Тенге							127818	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**1 405 994**

Материалы подрядчика

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге на ед. изм.	Стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,9	1848	7 207					
2	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	52,01	118	6 137					
3	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	141,16	182	25 691					
4	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	100	24	2 400					
5	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	23,2	52	1 206					
9	2113-0101-0502 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,98	23556	23 085					
10	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	156	9	1 404					
13	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,806	1527	1 231					
14	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	67,2	533	35 818					
16	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	184,32	88	16 220					
27	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,60	283	3 566					
35	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	42	78	3 276					
36	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	428	39	16 692					
		ИТСГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			**143 933**					
	Протокол УК	**СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 10%**	тенге			**14 393**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ	**тенге**			**158 326**					

ИТОГО **1 564 320** тенге

Начальник ЭЭЦ В.Н. Масюков

Начальник 1-го участка ЭЭЦ Р.Ш. Мухамеджанов

Менеджер по управлению ЗиС ПАЗ, ТЭЦ, КИР С.К. Нурмагамбетов

Специалист по управлению ЗиС ПАЗ СТЭЭРЗИС О.О.Сулейменов

Специалист экономического анализа ПАЗ, ТЭЦ, КИР Н.А.Арнгольдт

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ" Д.В. Лунёв

Заказчик :	**АО "Алюминий Казахстана"**
Подрядчик :	**ТОО "СТРОИТЕЛЬ"**
Договор №	**PD/AOK/19-13784 от 23.07.2019 г.**
Стройка :	**АО "Алюминий Казахстана"**
Объект :	**Ремонт санитарно-бытовых помещений здания АПК Участка №1 ЭЭЦ**
Номер сметы №	**988-20 ЗиС**
Инвентарный номер №	**110004600**
Номер заявки:	**1000181476**
Номер заказа:	**300003084282**
МВЗ:	**1180000284**

Перечень материалов Заказчика к акту выполненных работ № 9 за ноябрь 2020 года

№	Код SAP	Наименование	Ед.измерения	Получено	Израсходовано по факту	Возврат
1	30115157	ПЛИТКА НАПОЛ В600 L600 КЕРАМОГ СЕР,ЕДСБП	м2	41,82	41,82	
2	100233	ПОТОЛОК ПОДВЕС. В600 L600 СЕР,ЕДСБП	м2	26	26	
3	101043	ПОТОЛОК ПОДВЕС. САЙДИНГОВЫЙ БЕЛ,ЕДСБП	м2	18	18	
4	900002204S	ПЛИТКА ОБЛИЦ. В200 L300 КЕРАМ. БЕЛ,ЕДСБП	м2	65	65	
5	900002228C	ПЛИТКА ОБЛИЦ. В200 L200 КЕРАМ.ОРАН ЕДСБП	м2	19	19	
6	30115171	ПЛИНТУС НАПОЛ КЕРАМОГ В95 L600 СЕР,ЕДСБП	шт.	49,3	49,3	
7	950969	РУКАН 31 СПП	м2	12	12	
8	30048049	БУТАН, ПРОПАН СПБТ ГОСТ 20448	кг	7,5	7,5	
9	900002299S	КРАСКА ALINA PAINT КОЛЕР G115A ЕДСБП	кг	40,32	40,32	

Специалист по управлению ЗиС **Сулейменов О.О.**

Директор ТОО "Строитель" **Лунев Д.В.**

Заказчик : АО "Алюминий Казахстана"
Подрядчик : ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Договор № PD/AOK/19-13784 от 23.07.2019 г.
Стройка : АО "Алюминий Казахстана"
Объект : Ремонт санитарно-бытовых помещений здания АПК Участка №1 ЭЭЦ
Номер сметы № 988-20 ЗиС
Номер заявки: 1000181476
Номер заказа: 300003084282
МВЗ: 1180000284

Ведомость учета замен, материалов к Акту выполненных работ № 9 За ноябрь месяц 2020 года

№п.п.	Коды ресурсов	Номенклатура материалов и оборудования по проекту			Предлагаемая замена			
		Наименование	Ед.изм	Кол-во	Код SAP	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	52,01		Профиль 27х28 3м	шт	17,3
2	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	141,16		Профиль 27х60 3м	шт	47,05
3	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	100		Подвес прямой 60х27	шт	100
4	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт	156		Дюбель-гвоздь SM 6*40	шт.	156
5	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,806		Шуруп по Г/к 3,5*2,5 мелк.резьба	шт	806
6	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	67,20		Гипсокартон Danogips 12,5 мм(2,5*1,2)	штук	22,4
7	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	184,32		Шпатлевка Alinex Glat	кг	184,32
8	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	428		Клей Наши Аман 25 кг для плитки	мешок	17,12
9	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	42		Затирка Alinex 25 кг	кг	42
10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,60		Грунтовка Alinex Primier-3 15 кг	ведро	0,84
11	КОД SAP 30098196	ПЛИТКА НАПОЛ В300 L300 КЕРАМ. БЕЖ,ЕДСБП	м2	41,82	30115157	ПЛИТКА НАПОЛ В600 L600 КЕРАМОГ СЕР,ЕДСБП	м2	41,82
12	2203-0301-0302 РСНБ РК 2015	ПОТОЛОК ПОДВЕС. LUXALON 84R	м2	18	101043	ПОТОЛОК ПОДВЕС. САЙДИНГОВЫЙ БЕЛ,ЕДСБП	м2	18

Специалист по управлению ЗиС **Сулейменов О.О.**

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ" **Лунёв Д.В.**