Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100140016238**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240001278**
Договор (контракт)	Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №47 от 06.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
25	**26.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			работа	1	10 500 000,00	10 500 000,00	1 125 000,00
				Итого	1	x	10 500 000,00	1 125 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" Актюбинская область, г.Актобе, Аз наурыз 32,76**
Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского**
Договор **№47 от 06.05.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за май** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: Наименование	Организ.прав.форма: код
		№47	06.05.2020г				

Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2020г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**9 375 000**		**9 375 000**				**1 125 000**	**10 500 000**
за май месяц **2020** год	**9 375 000**		**9 375 000**				**1 125 000**	**10 500 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель

Туртаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

Мукатов А.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" Актюбинская область, г.Актобе, Аз наурыз 32,76**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение) сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**

Договор **№47 от 06.05.2020г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 1-1-1)
Сети внутрипоселкового водопровода

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3000	139,82	132,96	419466	398873	–	80527	539992
					6,86	30,42	20593	91250	–	39999	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	200	1648,42	–	329683	–	–	237372	612419

				1648,42	–	329683	–	–	45364	
3 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР=72% НР = 72 %	м3 грунта	75	2212,16	–	165912	–	–	119457	308199
				2212,16	–	165912	–	–	22830	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	248,7	240,2	2487	2402	1	487	3212
				8,4	59,2	84	592	–	238	
5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	412		8240		–		8899
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	100	2924,98	149,24	292498	14924	191180	89352	412398
				863,94	38,61	86394	3861	–	30548	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1200	30,77	30,77	36928	36928	–	9179	49796
				–	10,62	–	12748	–	3689	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1200	716,36	–	859637	–	–	618939	1596862
				716,36	–	859637	–	–	118286	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1802,787	133,11	63,24	239973	114001	–	128282	397715
				69,88	28,95	125972	52197	–	29460	

Раздел 2 Трубопроводы								
15	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	842	1258	1059236	1059236	1143975
							–	84739
Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду1500мм-55шт и ДУ 2000мм-6шт								
51	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	18073	994015	994015	1073536
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	110	15796	1737560	1737560	1876565
53	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	17235	947925	947925	1023759
54	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	5042	277310	277310	299495
55	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	103	4601	473903	473903	511815
							–	37912
		Итого				**9 858 637**		

в том числе	1 588 275
- зарплата рабочих-строителей, тенге	567 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 681 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 240
- перевозка грузов, тенге	1 283 595
Накладные расходы, тенге	730 269
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**9 858 637**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	128 162
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	311 438
Непредвиденные работы и	205 965
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**10 504 202**
- в текущих и прогнозных ценах 2019г к=1,050	11 029 412
Налог на добавленную	1 323 529
Всего по сметному расчету	12 352 941
Итого минус 15%	**10 500 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель

Туртаев И.Б.

Технадзор:
ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

Мукатов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

Балмаганбетов М.К.