Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1

БИН 120940000725, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ16070103KSN1810000,
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"

ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, ИИК KZ0894809KZT22030325

БИН 040140008085 БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: "Средний ремонт уличных дорог в с.Акжар Тарбагатайского райна ВКО"

Договор: №61 от 11 июнь 2020г. ДС №61/01 от 16.09.2020год.

Справка №1 за сентябрь 2020 года
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	**81 482 143**	81 482 143	0		**81 482 143**	81 482 143	0	
Итого:	**81 482 143**				**81 482 143**			
НДС 12%	9 777 857				9 777 857			
Итого:	91 260 000				91 260 000			
Погашение аванса	0				0			
К оплате	91 260 000				91 260 000			

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"
ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 120940000725
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ16070103KSN1810000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Тундикбаев Ж.А.

Технадзор:
ТОО «УК ПроектТехНадзор»
г.Усть-Каменогорск,ул.Новаторов,д3/1, 17
БИН 181040024738
ИИК KZ5784908KZ002220749
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор _____ Калиев М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
БИН 040140008085
ИИК KZ0894809KZT22030325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор _____ Калелов К.Ч.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Ф-2

Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1

БИН 120940000725, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ16070103KSN1810000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"

ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, ИИК KZ0894809KZT22030325

БИН 040140008085 БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"

Наименование объекта: " Средний ремонт уличных дорог в с.Акжар Тарбагатайского райна ВКО"
Договор: №61 от 11 июнь 2020г. ДС №61/01 от 16.09.2020год.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2020 года.

Средний ремонт уличных дорог в с.Акжар Тарбагатайского райна ВКО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Раздел 1 ул.Даулетбая 1100 м										
1	1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	3690,35121	168,7	115,5	622568	426231	73069	266234	959906	
						33,4	33,4	123268	123245	–	71104		
2	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,005	74479,12	1822,98	372768	9124	363644	5185	408189	
						–	959,24	–	4801	–	30236		

3	3 1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	600,6	19848,96	1008,58	11921285	605753	10861680	726245	13659332
					755,66	363,96	453852	218597	–	1011802	
4	4 4102-0104-2090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 90 км	т	500,5	1449		725225		–	–	783243
					–		–		–	58018	
	Раздел 2 Раздел 2 ул.К.Рыскулова 1000 м										
5	5 1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	2388,75	168,7	115,5	402985	275897	47297	172331	621341
					33,4	33,4	79791	79775	–	46025	
6	6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	4,7775	74479,12	1822,92	355824	8709	347115	4950	389636
					–	959,29	–	4583	–	28862	
7	7 1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	573,3	19848,96	1008,58	11379407	578218	10367967	693233	13038451
					755,66	363,96	433222	208660	–	965811	

8	8 4102-0104-2090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 90 км	т	477,75	1449		692260		–	–	747641
					–		–		–	55381	
	Раздел 3 Раздел 3 ул.Нуракыжанова 1200 м										
9	9 1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	1968,36185	168,7	115,5	332067	227344	38974	142004	511997
					33,4	33,4	65749	65736	–	37926	
10	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,006	74479,19	1823,01	447322	10949	436373	6223	489829
					–	959,37	–	5762	–	36284	
11	11 1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	720,72	19848,96	1008,58	14305541	726903	13034016	871494	16391198
					755,66	363,97	544622	262317	–	1214163	
12	12 4102-0104-2090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 90 км	т	308,71452	1449		447327		–	–	483113
					–		–		–	35786	
	Раздел 4 Раздел 4 ул.Байжигит 1990 м										

13	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	11,89545	74479,17	1822,94	885 963	21 685	807574	12 325	965 436
					–	959,33	–	11 412	–	67148	
14	14 1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	1332	19848,96	1008,58	26438812	1343428	24088840	1610653	30293422
					755,66	363,96	1006544	484801	–	2243957	
15	15 4102-0104-2090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 90 км	т	1111,5	1449		1610564		–	–	1739409
					–		–		–	128845	

Итого	**81 482 143**
Всего	**81 482 143**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**81 482 143**
НДС (12 %)	9 777 857
Итого	**91 260 000**

Итого по акту суммма прописью: 91 260 000 (девяносто один миллион двести шестьдесят тысяч) тенге.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-
ВКО, Тарбагатайский р-н,
БИН 120940000725
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ16070103KSN3810000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Руководитель Тундикбаев Ж.А.

Технадзор:
ТОО «УК ПроектТехНадзор»
г.Усть-Каменогорск,ул.Новаторов,д3/1, 17
БИН 181040024738
ИИК KZ5784908KZ002220749
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор Калиев М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р-н, с. Ажжар, ул.Бокеева, 3
БИН 040140008085
ИИК KZ0894809KZT22030325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор Калетов К.Ч.