Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30 » ___май___ 2020г.

Авторский надзор **ТОО "VK ETNA", директор Каребаева Ж.А., РК, ВКО г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная, 94**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **директора Каребаевой Жанар Айткабыловны,** эксперт авторского надзора в лице **Протасовой Ольги Юрьевны действующий на оснований Приказа № 19 от 17.04.2019г. аттестат №KZ44VJE00046838 от 22.05.2019г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на оснований
договора №44 от 16 апреля 2019 г №
договора и дата

по объекту **«Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул.Бокажанова в г.Зайсан Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанской область, г.Зайсан ул.Бокажанова**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является :**Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района» в лице руководителя Конбаева М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "СМУ-Шыгыс" лицензии №013016499 от 16.10.2013г**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора Абжанова Дарын Куатбековича**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями **ТОО «ИТЕРРА-СТРОЙ» лицензии 05-ГСЛ №015640 от 21.04.2017г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора Ахметжанова Таланта Асхатулы ;**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«22» апреля 2019года**;
месяц, год
окончание работ **«30» мая 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **13 (тринадцать) месяц**
по норме или по проекту организации строительства: **6,5 (шесть с половиной) месяцев**;
фактически **13 (тринадцать) месяц**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО " ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ " Заказ: 125

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района №23 от 26 февраля 2019 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО "VK ETNA", в лице директора Карабаевой Жанар Айткабыловны**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт авторского надзора в лице
Протасовой Ольги Юрьевны действующий на оснований Приказа № 19 от 17.04.2019г. №KZ44VJE00046838 от 22.05.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.