Приложение 2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«18» ноября 2020 г.

Авторский надзор ТОО "JeR Group", в лице директора Цихашев Валерий Мумиевич_
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта авторского надзора Цихашева Валерия Мумиевича,
аттестат эксперта №KZ22VJE00055867_от 07.07.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 20 от 15.03.2018 года.
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр. Самал-2, 3 в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, ЮКО»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района" в лице руководителя Алишев Болат Копенович_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ - 1", лицензия ГСЛ №002514 от 13.09.2017 года_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице заместителя директора Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Talap Stroy Service» лицензия №17005704 от 04.04.2017 года, ТОО «Авторемстрой ЛТД» лицензия №17022022 от 29.12.2017 года, ТОО «BigCityBuilding» лицензия №13009520 от 13.05.2013 года, ТОО «ЮгРемСтройСервис» лицензия 17-ГСЛ №001935 от 28.11.2011 года, ТОО «Элит-Юг-Строй» лицензия №14016885 от 06.11.2014 года._
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 месяцев;
фактически 30 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и изменениям, внесенным в проект по требованиям протокола технического совещания по рассмотрению возможности замены некоторых

видов материалов по объекту "Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр. Самал-2, 3 в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, ЮКО";

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "JeR Group", Заказ №31-16, «Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр. Самал-2, 3 в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, ЮКО»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района", 03.08.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО "JeR Group", директор Цихашев Валерий Мумиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, подпись М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору:

эксперт авторского надзора Цихашев Валерий Мумиевич,

аттестат эксперта №KZ22VJE00055867_от 07.07.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, дата, подпись М.П.