Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Госуд, спец (коррек-ый) детсад№28Гауһар г.Шымкент(для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи),Республика Казахстан, Туркестанская, Шымкент, Кайрата Рыскулбекова, дом № 6-А**	**000240001222**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",160024, Республика Казахстан, Южно-Казахстанский, Шымкент, мкр.Нурсат, дом № 24**	**001140003278**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №200023/00 от 27.08.2020 г	

Номер документа	Дата составления
33	30.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный Ремонт Зданий КГУ Гос.Спец .(коррек)детский-сад №28 Гауһар Управления Образования г.Шымкент, справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат от 30 сентября 2020 года			тенге	1	39 546 624,16	39 546 624,16
				Итого	1	x	39 546 624,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заведующая / _____ / Такибаева У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и затрат
от 30 сентября 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» отдела образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**80 653 592,96**	**35 309 485,85**							**4 237 138,30**	**39 546 624,16**
Технический надзор	1 097 306,10	979 737,58				477 031,15			57 243,74	534 274,89
ВСЕГО	**81 750 899,06**	**36 289 223,44**				**477 031,15**			**4 294 382,04**	**40 080 899,05**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

Заведующая _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор_____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)**

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

от 30 сентября 2020 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Общестроительные работы смета 2-1-1										
1	**59**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**426,6**	**535,52**	**6,05**	**228451**	**2581**	**143170**	**0,43**	**182**		
				м2 оштукатуриваемой поверхности	**416,56**	**2,94**	**177706**	**1256**	**80**	**0**	**1**		
2	**60**	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**350**	**5231,31**	**252,78**	**1830960**	**88473**	**952305**	**2,59**	**907**		
				м2	**3199,11**	**201,98**	**1119690**	**70692**	**80**	**0,18**	**63**		
3	**61**	**С121-110101-0105**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**96,282**	**27931**		**2689253**						
				м3									
			ОКНА										
1	**149**	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**7,28**	**3607,05**	**190,33**	**26259**	**1386**	**10758**	**1,59**	**12**		

				м2 проемов	1556,15	85,81	11329	625	90	0,08	1
2	150	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	108,19	2561,26	194,26	277102	21017	97979	0,94	102
				м2 проемов	919,26	86,99	99454	9411	90	0,08	9
3	154	С121-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,28	14729		107227				
				м2							
4	155	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	108,19	18615		2013957				
				м2							
5	156	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	52,545	17897		940398				
				м2							
6	157	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,04	12627		88894				
				м2							
7	158	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,46	19333		105558				
				м2							
			Раздел: Внутренняя отделка. блок - Б								
8	295	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	425	535,52	6,05	227595	2571	142633	0,43	181
				м2 оштукатуриваемой поверхности	416,56	2,94	177040	1251	80	0	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка. блок - Б				227595				

			Раздел: Кровля(Блок А)								
9	471	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	493,4	878,46	63,51	433430	31336	238943	0,46	229
				м2 утепляемого покрытия	513,5	12,89	253362	6359	92	0,01	5
10	472	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	66,06626	32127		2122511				
				м3							
11	473	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25мм из раствора М100. Устройство	493,4	652,77	122,11	322078	60248	112353	0,28	138
				м2 стяжки	220,21	27,31	108650	13473	92	0,02	12
12	474	Е11-120101-1702 #к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	493,4	189,46	18,03	93481	8894	5619	0,01	5
				м2 стяжки	8,16	4,22	4024	2083	92	0	0
			Раздел: Кровля(Блок Б)								
13	526	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	493,4	878,46	63,51	433430	31336	238943	0,46	229
				м2 утепляемого покрытия	513,5	12,89	253362	6359	92	0,01	5
14	527	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	66,06626	32127		2122511				
				м3							
15	528	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25мм из раствора М100. Устройство	493,4	652,77	122,11	322078	60248	112353	0,28	138
				м2 стяжки	220,21	27,31	108650	13473	92	0,02	12
16	529	Е11-120101-1702 #к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	493,4	189,46	18,03	93481	8894	5619	0,01	5
				м2 стяжки	8,16	4,22	4024	2083	92	0	0
			Итого по разделу: Общестроительные работы смета 2-1-1								
			Раздел: Ремонтные работы. смета 2-1-2								

17	105	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	75	686,37	1,27	51478	95	50207	0,58	44
				м трубопровода	682,7	0,39	51202	29	98	0	0
18	185	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	103	663,3	3,13	68320	322	66169	0,56	58
				м трубопровода	654,64	0,88	67428	91	98	0	0
			Итого по разделу: Ремонтные работы. смета 2-1-2				119798				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А. Отопление и вентиляция. смета 2-1-3								
19	4	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	69,9	1016,18	143,91	71031	10059	53417	0,7	49
				квт	713,7	66,09	49888	4620	98	0,06	4
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок А. Отопление и вентиляция. смета 2-1-3				71031				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок Б.								
20	33	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	72	1016,18	143,91	73165	10361	55022	0,7	51
				квт	713,7	66,09	51386	4758	98	0,06	4
21	37	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	458	1418,39	16,8	649622	7696	152780	0,3	136
				м трубопровода	334,42	5,97	153165	2733	98	0,01	2
22	38	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	77	1565,93	16,8	120576	1294	25686	0,3	23
				м трубопровода	334,42	5,97	25750	459	98	0,01	0
23	39	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	71	1677,63	16,8	119112	1193	23684	0,3	21
				м трубопровода	334,42	5,97	23744	424	98	0,01	0
24	40	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	39	1931,88	16,8	75343	655	13010	0,3	12
				м трубопровода	334,42	5,97	13042	233	98	0,01	0
25	41	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	2553,93	30,79	17878	216	2953	0,37	3

				м трубопровода	418,87	11,6	2932	81	98	0,01	0
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-Блок Б.				1055696				
			Раздел: Электрооборудование смета 2-1-4								
26	27	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	861	298,07	139,79	256642	120358	93932	0,1	86
				м кабеля	112,6	38,92	96949	33512	72	0,04	33
27	28	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,091	2579488		234733				
				км							
28	29	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	1628497		146565				
				км							
29	30	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	984198		19684				
				км							
30	31	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	687860		27514				
				км							
31	32	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	442172		13265				
				км							
32	33	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,59	268610		158480				
				км							
33	34	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	201	471,71	33,36	94815	6706	47052	0,29	58
				м	316,1	9,02	63536	1813	72	0,01	1
34	35	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	91	91		8281				
				м							
35	36	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	110	69		7590				
				м							
36	37	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	660	376,72	15,15	248638	9996	115382	0,22	145
				м	239,8	3,01	158268	1985	72	0	1
37	38	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	40	44		1760				
				м							
38	39	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	620	29		17980				
				м							
			Итого по разделу: Электрооборудование смета 2-1-4				1235948				

			Раздел: Электроосвещение								
39	79	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	6000	298,07	139,79	1788447	838730	654578	0,1	600
				м кабеля	112,6	38,92	675600	233536	72	0,04	227
40	80	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,5	169802		594307				
				км							
41	81	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,5	268610		671525				
				км							
42	82	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4000	376,72	15,15	1506899	60581	699285	0,22	880
				м	239,8	3,01	959200	12030	72	0	9
43	83	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	4000	29		116000				
				м							
			Итого по разделу: Электроосвещение				4677177				
			Раздел: Пожарная сигнализация смета 2-1-5								
44	15	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1335	600,01	66,23	801020	88415	292171	0,33	441
				м	341,55	17,23	455969	22999	61	0,02	20
45	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	1,335	18675		24931				
				км							
46	17	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	1335	201,92	2,27	269558	3024	173581	0,16	217
				м	180,49	0,09	240958	126	72	0	0
47	18	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12/10х7/ мм	1335	32		42720				
				м							
48	19	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	298,07	139,79	2981	1398	1091	0,1	1
				м	112,6	38,92	1126	389	72	0,04	0
49	20	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	169802		1698				
				км							
50	21	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	471,71	33,36	2359	167	1170	0,29	1
				м	316,1	9,02	1581	45	72	0,01	0
51	22	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	5	91		455				
				м							

52	23	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	376,72	15,15	3767	151	1748	0,22	2
				м	239,8	3,01	2398	30	72	0	0
53	24	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	10	29		290				
				м							
54	28	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	250	298,07	139,79	74519	34947	27274	0,1	25
				м кабеля	112,6	38,92	28150	9731	72	0,04	9
55	29	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,25	113072		28268				
				км							
56	30	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	250	376,72	15,15	94181	3786	43705	0,22	55
				м	239,8	3,01	59950	752	72	0	1
57	31	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 16 мм	250	24		6000				
				м							
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация смета 2-1-5				1352746				
			Раздел: Демонтажные работы. Блок Г(Надворный туалет). смета 2-2-3								
58	1	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	58,4	179,82	0	10502	0	8821	0,23	13
				м2	179,82	0	10502	0	84	0	0
59	2	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	3,1	179,82	0	557	0	468	0,23	1
				м2	179,82	0	557	0	84	0	0
60	3	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	76,5	179,82	0	13756	0	11555	0,23	17
				м2	179,82	0	13756	0	84	0	0
61	4	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	3,7	20335,9	4086,53	75243	15120	48098	21,24	79
				м3 кладки	16249,37	1805,53	60123	6680	72	1,53	6
62	5	Е11-460401-0201	Бетонный парапет. Разборка при помощи отбойных молотков	0,8	20275,9	11166,76	16221	8933	9534	9,67	8
				м3	9109,14	5078,26	7287	4063	84	4,51	4
63	6	Е11-090601-0102 К=0,8	Металлическая емкость для воды. Демонтаж	0,42	37173,41	2055,65	15613	863	10271	37,28	16
				т конструкций	35117,76	325,52	14749	137	69	0,31	0
64	7	Е11-460201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/внутренних/	1,7	179,82	0	306	0	257	0,23	0
				м2	179,82	0	306	0	84	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы. Блок Г(Надворный туалет). смета 2-2-3				132197				

			Раздел: Ремонтные работы. Вертикальная планировка смета 7-1								
65	1	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2,насыпь	32	30,99	30,99	992	992	250	0	0
				м3 грунта	0	10,84	0	347	72	0,01	0
66	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м,выемка	68	44,22	44,22	3007	3007	757	0	0
				м3 грунта	0	15,47	0	1052	72	0,01	1
67	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м,плодородная почва	20	37,83	37,83	757	757	191	0	0
				м3 грунта	0	13,23	0	265	72	0,01	0
68	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м,под автодорожные покрытия	237	44,22	44,22	10480	10480	2639	0	0
				м3 грунта	0	15,47	0	3666	72	0,01	3
69	5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3,лишний грунт	293	250,06	241,39	73269	70728	14565	0,01	4
				м3 грунта	8,58	60,46	2514	17715	72	0,04	11
70	6	С341-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	512,75	159		81527				
				т							
			Итого по разделу: Ремонтные работы. Вертикальная планировка смета 7-1				170031				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ. смета 7-3								
71	10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	16,125	33503		540236				
				м3							
72	11	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство	413	523,63	119,39	216260	49306	116194	0,24	100
				м2 покрытия	224,78	35,73	92832	14755	108	0,03	12
73	12	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщинык нормам 1127-0701-0201	413	49,4	8,57	-20404	-3541	-5460	0,01	-4
				м2 покрытия	9,99	2,25	-4126	-930	108	0	0
74	13	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 5см	20,65	3140,04	960,34	64842	19831	7014	0,14	3

				м3 материала основания	120,1	194,39	2480	4014	108	0,14	3
75	14	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	413	364,28	34,16	150447	14108	152633	0,38	157
				м2	329,18	13,01	135953	5374	108	0,01	4
76	15	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	413	1982		818566				
				м2							
77	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8	9,952	32926		327680				
				м3							
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ. смета 7-3				2097627				
			Раздел: Демонтажные работы. Малые архитектурные формы. смета 7-4								
78	1	Е11-460601-0905 #прим.	Демонтаж бесетки	400,54	751,54	390,84	301020	156548	162733	0,38	153
				м3	360,69	122,98	144471	49258	84	0,09	35
79	2	Е11-460401-0401	Ограды бетонные. Разборка	170,2	16077,76	7155,64	2736435	1217890	1740816	8,94	1522
				м3	8922,12	3254,14	1518545	553855	84	2,89	492
80	3	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Демонтаж	1	19877,05	3543,77	19877	3544	20794	14,24	14
				шт.	16333,28	1288,39	16333	1288	118	1,04	1
81	4	Е11-070111-0208	Калитки. Демонтаж	1	7422,39	81,07	7422	81	8695	6,28	6
				шт.	7341,32	27,34	7341	27	118	0,03	0
82	13	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"	100	20806	1874	2080600	187400	241546	0	0
				секция	1365	682	136500	68200	118	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы. Малые архитектурные формы. смета 7-4				5145354				
			ИТОГО:				30536262	3273184			7122
							7659635	1187207			994
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2150969				
			На общестроительные работы				4602772				
			На металломонтажные работы				10271				
			На сантехнические работы				442927				
			Всего накладных расходов:				7206940				
			Итого с накладными				37743201				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				37743201				
			Итого с временными, 1,2 %				38196119				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				38463492				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				769270				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39232762				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.				39 232 762				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	k	0,90000000135		35 309 485,85				
			НДС - 12%	%	12		4 237 138,30				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				39 546 624,16				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор **Бозарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование организации)

Заведующая **Такибаева У.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Эксперт тех.надзора **Калдыбеков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Госуд, спец (коррек-ый) детсад№28Гауhар г.Шымкент(для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи),Республика Казахстан, Туркестанская, Шымкент, Кайрата Рыскулбекова, дом № 6-А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000240001222**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",160024, Республика Казахстан, Южно-Казахстанский, Шымкент, мкр.Нурсат, дом № 24** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003278**
Договор (контракт)	Договор №200023/00 от 27.08.2020 г	

Номер документа	Дата составления
20	**21.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный Ремонт Зданий КГУ Гос.Спец. (коррек)детский-сад №28 Гауhар Управления Образования г.Шымкент, справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат на 21 сентября 2020 года			тенге	1	20 707 084,97	20 707 084,97
				Итого	1	x	20 707 084,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / _____ / Такибаева У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи), по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат
от 21 сентября 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)».	**41 106 968,80**	**18 488 468,72**							**2 218 616,25**	**20 707 084,97**
Технический надзор	563 031,21	502 706,43				502 706,43			60 324,77	563 031,21
ВСЕГО	**41 670 000,00**	**18 991 175,15**				**502 706,43**			**2 278 941,02**	**21 270 116,17**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

Заведующая _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение «Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи) по адресу г.Шымкент,ул К.Рыскулбекова-6а**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)**

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

от 21 сентября 2020 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									%		
			Раздел: Ремонтные работы смета 2-1-1								
1	149	С121-090201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	7,28	14729		107227				
				м2							
2	150	С121-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	108,19	18615		2013957				
				м2							

3	156	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	176,015	17897		3150140				
				м2							
			Блок А								
4	458	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	650	5128,32	118,39	3333406	76953	1147562	1,97	1278
				м2 кровли	1889,81	29,19	1228374	18976	92	0,02	16
			Блок Б								
5	513	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	650	5128,32	118,39	3333406	76953	1147562	1,97	1278
				м2 кровли	1889,81	29,19	1228374	18976	92	0,02	16
			Итого по разделу: Ремонтные работы смета 2-1-1				12367395				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-3								
6	5	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	69,9	17040		1191096				
				квт							
7	34	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	72	17040		1226880				
				квт							
8	63	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	17,4	17040		296496				
				квт							
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-3				2714472				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 7-3								
9	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные(Тип 1). Разборка	359,75	2444,32	1057,07	879346	380283	711542	1,55	558
				м3 конструкции	1387,25	444,12	499063	159772	108	0,39	140
10	2	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные(Тип 2). Разборка	96,6	2444,32	1057,07	236122	102113	191063	1,55	150
				м3 конструкции	1387,25	444,12	134008	42902	108	0,39	38
11	3	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	599	639,68	0	383167	0	413820	0,77	459
				м	639,68	0	383167	0	108	0	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 7-3				1498635				

			ИТОГО:				**16151243**	**636303**			**3723**
							3472986	**240626**			**209**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**3611549**				
			Всего накладных расходов:				**3611549**				
			Итого с накладными				**19762792**				
			Итого по акту:				**19 762 792**				
			в том числе оборудование								
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,2**		**237 154**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**19 999 946**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**		**140 000**				
			Итого с зимними				**20 139 945**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**		**402 799**				
			Итого в текущих ценах 2020г.г.				**20 542 744**				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	**k**	**0,90000000135**		**18 488 468,72**				
			НДС - 12%	**%**	**12**		**2 218 616,25**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20 707 084,97**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент" (для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи)

(наименование организации)

Заведующая **Такибаева У.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Эксперт тех.надзора **Калдыбеков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Госуд, спец (коррек-ый) детсад№28Гауhар г.Шымкент(для детей с тяжелыми и более легкими нарушениями речи).Республика Казахстан, Туркестанская, Шымкент, Кайрата Рыскулбекова, дом № 6-А**	**000240001222**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",160024, Республика Казахстан, Южно-Казахстанский, Шымкент, мкр.Нурсат, дом № 24**	**001140003278**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №200023/00 от 27.08.2020 г	

Номер документа	Дата составления
19	**08.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный Ремонт Зданий КГУ Гос.Спец. (коррек)детский-сад №28 Гауhар Управления Образования г.Шымкент, справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат от 08 сентября 2020 года			тенге	1	20 399 883,83	20 399 883,83
				Итого	1	x	20 399 883,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / _____ / Такибаева У.А.
должность *подпись*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент"

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент, по адресу: г. Шымкент, ул.Кайрат Рыскулбекова - 6А ».

Договор: №200023/00 от 27.08.2020 г.

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат
от 08 сентября 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент ».	**20 399 883,83**	**18 214 181,99**							**2 185 701,84**	**20 399 883,83**

Заказчик:

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент"

Заведующая _____ **Такибаева У.А.**

Технический надзор:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент, по адресу: г. Шымкент , ул.Кайрата Рыскулбекова - 6А ».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский-сад №28 «Гауһар» управления образования г. Шымкент.**

(наименование)

Договор: № 200023/00 от 27.08 .2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 08 сентября 2020 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									%		
			Раздел: Демонтажные работы смета 2-1-1								
1	1	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	**227,4**	**179,82**	**0**	**40891**	**0**	**34349**	**0,23**	**52**
				м2	**179,82**	**0**	**40891**	**0**	**84**	**0**	**0**
2	2	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)**	**146,76**	**179,82**	**0**	**26391**	**0**	**22168**	**0,23**	**33**
				м2	**179,82**	**0**	**26391**	**0**	**84**	**0**	**0**
3	3	E11-460401-0801	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки**	**61,9**	**13565,26**	**5595,76**	**839690**	**346378**	**546699**	**7,7**	**477**
				м3	**7969,5**	**2544,76**	**493312**	**157521**	**84**	**2,26**	**140**
4	4	E11-460401-0107	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(Демонтаж бетонных козырьков)**	**0,25**	**21365,28**	**8828,48**	**5341**	**2207**	**3033**	**10,48**	**3**
				м3	**10459,04**	**3986,04**	**2615**	**997**	**84**	**3,54**	**1**

5	5	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка (Крыльца)	0,42	20275,9	11166,76	8516	4690	5005	9,67	4
				м3	9109,14	5078,26	3826	2133	84	4,51	2
6	6	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1633	142,75	18,59	233109	30355	152073	0,15	248
				м2 кровли	124,16	5,18	202754	8458	72	0	8
7	7	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	1633	204,27	11,72	333576	19137	230236	0,23	370
				м2 кровли	192,55	3,27	314439	5332	72	0	5
8	8	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	1633	66,03	10,91	107826	17817	68381	0,07	110
				м2 кровли	55,12	3,04	90009	4965	72	0	4
9	9	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1633	228,11	1,56	372497	2541	266368	0,29	469
				м2 кровли	226,55	0	369956	0	72	0	0
10	10	Е11-120101-1402 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	232,2	3024,11	1315,73	702199	305512	430379	2,17	503
				м3 утеплителя	1708,38	306,27	396687	71116	92	0,34	79
11	11	Е11-120101-1701 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Демонтаж	1180,4	273,85	97,69	323255	115309	215032	0,22	264
				м2 стяжки	176,17	21,84	207945	25785	92	0,02	29
12	12	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	71,6	1496,49	166,39	107149	11913	72470	1,41	101
				м2 перегородок	1330,1	75,67	95235	5418	72	0,07	5
13	13	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	57,6	432,7	143,46	24924	8263	17372	0,39	23
				м2	289,24	69,8	16660	4021	84	0,07	4
14	14	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали/Стремянка/. Разборка	0,6052	55724,74	3211,95	33725	1944	21293	53,59	32
				т конструкций	50481,78	508,63	30552	308	69	0,39	0
15	15	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	0,1	20335,9	4086,53	2034	409	1300	21,24	2
				м3 кладки	16249,37	1805,53	1625	181	72	1,53	0
16	16	Е11-460201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/внутренних/	20,1	179,82	0	3614	0	3036	0,23	5
				м2	179,82	0	3614	0	84	0	0
17	17	Е11-460201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/наружных/	20,1	179,82	0	3614	0	3036	0,23	5
				м2	179,82	0	3614	0	84	0	0
18	18	Е11-090301-0201 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки из мет. труб. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,2052	14251,41	7352,99	2924	1509	1106	5,61	1
				т конструкций	5907,33	1900,54	1212	390	69	2,03	0

19	19	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,2619	48043,82	13781,22	12583	3609	6616	33,9	9
				т конструкций	33188,1	3425,38	8692	897	69	3,61	1
20	20	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	21,2	82,73	0,07	1754	2	1262	0,1	2
				м2 кровли	82,66	0	1752	0	72	0	0
21	21	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка (Крыльца)	1,66	20275,9	11166,76	33658	18537	19783	9,67	16
				м3	9109,14	5078,26	15121	8430	84	4,51	7
22	22	Е11-090301-0201 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки из мет. труб. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,132	14251,41	7352,99	1881	971	711	5,61	1
				т конструкций	5907,33	1900,54	780	251	69	2,03	0
23	23	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,463	48043,82	13781,22	22244	6381	11697	33,9	16
				т конструкций	33188,1	3425,38	15366	1586	69	3,61	2
24	24	Е11-100102-0401 К=0,8	Элементы каркаса из брусьев. Разборка	0,2	17141,9	761,9	3428	152	3007	18	4
				м3 древесины в конструкции	16380	324,29	3276	65	90	0,36	0
25	25	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	22,3	228,11	1,56	5087	35	3637	0,29	6
				м2 кровли	226,55	0	5052	0	72	0	0
26	26	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	2,54	15285,3	7031,84	38825	17861	24432	8,27	21
				м3	8253,46	3197,84	20964	8123	84	2,84	7
27	27	Е11-060201-0104 К=0,8	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Разборка	3,4	3463,1	466,1	11775	1585	9755	3,24	11
				м3	2997	155,81	10190	530	91	0,15	0
28	28	Е11-090603-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	1,0287	66816,99	34365,54	68735	35352	23318	21,18	22
				т конструкций	24293,46	8558,28	24991	8804	69	7,82	8

29	29	Е11-230401-0206 Изм. и доп. вып. 1К=0,8	Газоход бетонный шириной 600мм. Разборка	2	1417,2	445,08	2834	890	2143	0,92	2
				м трубопровода	972,13	110,27	1944	221	99	0,09	0
30	30	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	374,04	1554,01	149,85	581261	56049	464087	1,65	619
				м2	1404,16	72,91	525212	27272	84	0,08	29
31	31	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	54,326	1554,01	149,85	84423	8141	67404	1,65	90
				м2	1404,16	72,91	76282	3961	84	0,08	4
32	32	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	237,4285	923,71	149,85	219315	35578	168881	0,91	216
				м2	773,86	72,91	183737	17311	84	0,08	18
33	33	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 11#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,09	100325,06	63050,06	9029	5675	2743	28,57	3
				т конструкций	34022,11	10147,41	3062	913	69	9,9	1
34	34	Е12-120104-0501	Очистка потолков от известковой побелки	2154,8	140,26	0	302241	0	217613	0,18	384
				м2	140,26	0	302241	0	72	0	0
35	35	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	3621	140,26	0	507896	0	365685	0,18	645
				м2	140,26	0	507896	0	72	0	0
36	36	Е11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	303,9	179,82	0	54648	0	45904	0,23	69
				м2	179,82	0	54648	0	84	0	0
37	37	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	481,7	644,75	47,38	310578	22824	214731	0,74	358
				м2 облицовки	597,37	21,76	287754	10483	72	0,02	10
38	38	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	366,8	112,37	0	41217	0	29676	0,14	52
				м2	112,37	0	41217	0	72	0	0
39	39	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	366,8	60,44	0	22169	0	15962	0,08	28
				м2	60,44	0	22169	0	72	0	0
40	40	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	366,8	281,42	16,65	103224	6107	72064	0,34	123
				м2	264,77	8,1	97117	2972	72	0,01	3
41	41	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	392,476	29,71	0	11660	0	8395	0,04	15
				м	29,71	0	11660	0	72	0	0
42	42	Е12-070101-0207	Разборка покрытия полов из керамических плиток	440,3	686,05	27,88	302069	12275	212952	0,7	308
				1м2	658,18	13,56	289795	5973	72	0,01	6
43	43	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	500,1	112,53	0	56274	0	40518	0,14	71

				м	112,53	0	56274	0	72	0	0
44	44	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	184,59	112,53	0	20771	0	14955	0,14	26
				м	112,53	0	20771	0	72	0	0
45	45	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	424,7	92,27	2,52	39187	1069	27820	0,11	48
				м2	89,75	1,22	38118	520	72	0	1
46	46	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	426,2	29,71	0	12661	0	9116	0,04	16
				м	29,71	0	12661	0	72	0	0
47	47	Е11-110101-1101 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка	53,3	294,37	26,13	15690	1393	14039	0,33	17
				м2 стяжки	268,24	11,96	14297	638	94	0,02	1
48	48	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	42,64	13565,26	5595,76	578423	238603	376596	7,7	328
				м3	7969,5	2544,76	339819	108509	84	2,26	96
			Итого по разделу: Демонтажные работы смета 2-1-1				6646815				
			Раздел: Ремонтные работы Кровля(Блок А)								
49	447	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	2,97	105354,84	1589,89	312904	4722	62435	25,41	75
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	67557	1815	90	0,46	1
50	448	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,97	10122,89	64,94	30065	193	2376	0,9	3
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	2560	80	90	0,02	0
51	449	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,. Установка	4,605	104584,2	1589,89	481610	7321	96805	25,41	117
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	104747	2814	90	0,46	2
52	450	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	1,5	36363,41	1589,89	54545	2385	31533	25,41	38
				м3 древесины в конструкции	22746,43	611,15	34120	917	90	0,46	1
53	451	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,105	10122,89	64,94	61800	396	4884	0,9	5
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	5263	164	90	0,02	0
54	452	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	1,38	83857,63	1481,13	115724	2044	22936	15,87	22
				м3 древесины в конструкции	17869,62	597,08	24660	824	90	0,45	1
55	453	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,38	10122,89	64,94	13970	90	1104	0,9	1

				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	1190	37	90	0,02	0
56	454	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,83	68543		56891				
				м3							
57	455	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,83	10122,89	64,94	8402	54	664	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	715	22	90	0,02	0
58	456	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	0,706	94172,3	1190,48	66486	840	15283	25,88	18
				м3 древесины в конструкции	23546,25	506,7	16624	358	90	0,45	0
59	457	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,71	8309,87	46,95	5900	33	1365	2,16	2
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	1503	14	90	0,01	0
60	459	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	5,12	21822		111729				
				м3							
61	460	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	650	351,87	3,01	228715	1958	19832	0,03	22
				м2 обработанной поверхности	32,65	1,25	21222	813	90	0	1
62	462	С121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	2,62	52390		137262				
				м3							
63	464	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0052	226378		1177				
				т							
			Кровля(Блок Б)								
64	506	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,105	10122,89	64,94	61800	396	4884	0,9	5
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	5263	164	90	0,02	0
65	508	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,38	10122,89	64,94	13970	90	1104	0,9	1

				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	1190	37	90	0,02	0
66	509	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,83	68543		56891				
				м3							
67	510	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,83	10122,89	64,94	8402	54	664	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	715	22	90	0,02	0
68	512	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,71	8309,87	46,95	5900	33	1365	2,16	2
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	1503	14	90	0,01	0
69	514	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	5,12	21822		111729				
				м3							
70	515	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	650	351,87	3,01	228715	1958	19832	0,03	22
				м2 обработанной поверхности	32,65	1,25	21222	813	90	0	1
			План стропил веранд(Блок А)- 2шт								
71	558	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,28	10122,89	64,94	2834	18	224	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	241	8	90	0,02	0
72	561	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,5	10122,89	64,94	15184	97	1200	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	1293	40	90	0,02	0
73	563	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,12	10122,89	64,94	1215	8	96	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	103	3	90	0,02	0
			План стропил веранд(Блок Б)- 2шт								
74	586	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,28	10122,89	64,94	2834	18	224	0,9	0

				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	241	8	90	0,02	0
75	590	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,5	10122,89	64,94	15184	97	1200	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	1293	40	90	0,02	0
76	592	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,12	10122,89	64,94	1215	8	96	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	103	3	90	0,02	0
			Пищеблок(Блок А1)								
77	616	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,43	10122,89	64,94	14476	93	1144	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	1233	39	90	0,02	0
78	619	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,47	10122,89	64,94	25004	160	1976	0,9	2
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	2129	67	90	0,02	0
79	621	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,38	10122,89	64,94	13970	90	1104	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	1190	37	90	0,02	0
80	630	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	1,47	21822		32078				
				м3							
81	631	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	200	351,87	3,01	70374	602	6102	0,03	7
				м2 обработанной поверхности	32,65	1,25	6530	250	90	0	0
82	633	С121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,28	52390		14669				
				м3							
83	634	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,28	10122,89	64,94	2834	18	224	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	241	8	90	0,02	0

84	636	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,48	52390		25147				
				м3							
85	637	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,17	55994		9519				
				м3							
86	677	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,56	10122,89	64,94	5669	36	448	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	483	15	90	0,02	0
87	680	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,8	10122,89	64,94	8098	52	640	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	690	22	90	0,02	0
88	682	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,56	10122,89	64,94	5669	36	448	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	483	15	90	0,02	0
89	683	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,22	68543		15079				
				м3							
90	684	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,22	10122,89	64,94	2227	14	176	0,9	0
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	190	6	90	0,02	0
91	686	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,106	8309,87	46,95	881	5	204	2,16	0
				м3 древесины в конструкции	2116,6	19,3	224	2	90	0,01	0
92	688	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,55	21822		12002				
				м3							
93	689	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	133	351,87	3,01	46799	401	4058	0,03	4
				м2 обработанной поверхности	32,65	1,25	4342	166	90	0	0

94	691	С121-070203-0203	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,08	52390		56581				
				м3							
95	692	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,08	10122,89	64,94	10933	70	864	0,9	1
				м3 древесины в конструкции	862,02	26,94	931	29	90	0,02	0
96	759	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	171,71502	71		12192				
				тенге за 1 тонну							
97	760	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	171,71502	469		80534				
				т							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				2677787				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-2								
98	1	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до /40/ 63 мм. Разборка	40	595,49	4,77	23820	191	15414	0,6	24
				м трубопроводов	533,6	1,6	21344	64	72	0	0
99	2	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 15-32 мм. Разборка	151	346,17	2,79	52272	422	33828	0,35	52
				м трубопроводов	310,21	0,94	46841	142	72	0	0
100	3	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Разборка	72	537,34	0,8	38689	58	27833	0,65	47
				шт.	536,54	0,36	38631	26	72	0	0
101	4	Е12-150101-0306	Демонтаж смесителя с душем	25	544,63	2,32	13616	58	9782	0,58	14
				шт	542,31	1,13	13558	28	72	0	0
102	5	Е12-150101-0401	Демонтаж раковины /умывальника/	14	488,28	5,03	6836	70	4896	0,51	7
				компл	483,25	2,45	6765	34	72	0	0
103	6	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	4	981,79	15,29	3927	61	2805	1,03	4
				прибор	966,49	7,44	3866	30	72	0,01	0
104	7	Е12-150101-0402	Демонтаж унитазов со смывным бачком, писсуаров	15	606,99	5,61	9105	84	6524	0,64	10
				компл	601,37	2,73	9021	41	72	0	0
105	8	Е11-170101-0110 К=0,8	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	4	841,25	127,82	3365	511	3026	0,79	3
				комплект	713,43	58,55	2854	234	98	0,07	0
106	9	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	3	2810,98	50,92	8433	153	6015	2,93	9
				компл	2760,06	24,77	8280	74	72	0,03	0
107	10	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	80	795,22	6,2	63618	496	45621	0,85	68
	0			м трубопровода с фасонными частями	789,03	3,01	63122	241	72	0	0

108	11	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	30	639,5	3,1	19185	93	13779	0,69	21
				м трубопровода с фасонными частями	636,4	1,51	19092	45	72	0	0
109	12	Е11-170801-0101 К=0,8	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Разборка	9	5752,49	262,38	51772	2361	49418	6,3	57
				комплект	5490,11	112,8	49411	1015	98	0,12	1
110	13	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до /40/ 63 мм. Разборка	40	595,49	4,77	23820	191	15414	0,6	24
				м трубопроводов	533,6	1,6	21344	64	72	0	0
111	14	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 15-32 мм. Разборка	160	346,17	2,79	55387	447	35844	0,35	55
				м трубопроводов	310,21	0,94	49633	151	72	0	0
112	15	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Разборка	56	537,34	0,8	30091	45	21648	0,65	36
				шт.	536,54	0,36	30046	20	72	0	0
113	16	Е12-150101-0306	Демонтаж смесителя с душем	25	544,63	2,32	13616	58	9782	0,58	14
				шт	542,31	1,13	13558	28	72	0	0
114	17	Е12-150101-0401	Демонтаж раковины /умывальника/	14	488,28	5,03	6836	70	4896	0,51	7
				компл	483,25	2,45	6765	34	72	0	0
115	18	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	4	981,79	15,29	3927	61	2805	1,03	4
				прибор	966,49	7,44	3866	30	72	0,01	0
116	19	Е12-150101-0402	Демонтаж унитазов со смывным бачком, писсуаров	14	606,99	5,61	8498	79	6089	0,64	9
				компл	601,37	2,73	8419	38	72	0	0
117	20	Е11-170101-0110 К=0,8	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	4	841,25	127,82	3365	511	3026	0,79	3
				комплект	713,43	58,55	2854	234	98	0,07	0
118	21	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	5	2810,98	50,92	14055	255	10025	2,93	15
				компл	2760,06	24,77	13800	124	72	0,03	0
119	22	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	55	795,22	6,2	43737	341	31365	0,85	47
				м трубопровода с фасонными	789,03	3,01	43396	166	72	0	0
120	23	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	38	639,5	3,1	24301	118	17453	0,69	26
				м трубопровода с фасонными частями	636,4	1,51	24183	57	72	0	0
121	24	Е11-170801-0101 К=0,8	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Разборка	9	5752,49	262,38	51772	2361	49418	6,3	57
				комплект	5490,11	112,8	49411	1015	98	0,12	1
122	25	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до /40/ 63 мм. Разборка	56	595,49	4,77	33347	267	21579	0,6	33

				м трубопроводов	533,6	1,6	29882	90	72	0	0
123	26	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 15-32 мм. Разборка	14	346,17	2,79	4846	39	3136	0,35	5
				м трубопроводов	310,21	0,94	4343	13	72	0	0
124	27	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Разборка	15	537,34	0,8	8060	12	5799	0,65	10
				шт.	536,54	0,36	8048	5	72	0	0
125	28	Е12-150101-0306	Демонтаж смесителя с душем	6	544,63	2,32	3268	14	2348	0,58	3
				шт	542,31	1,13	3254	7	72	0	0
126	29	Е12-150101-0401	Демонтаж раковины /умывальника/	1	488,28	5,03	488	5	350	0,51	1
				компл	483,25	2,45	483	2	72	0	0
127	30	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	2	981,79	15,29	1964	31	1402	1,03	2
				прибор	966,49	7,44	1933	15	72	0,01	0
128	31	Е12-150101-0402	Демонтаж унитазов со смывным бачком, писсуаров	1	606,99	5,61	607	6	435	0,64	1
				компл	601,37	2,73	601	3	72	0	0
129	32	Е11-170101-0110 К=0,8	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	1	841,25	127,82	841	128	757	0,79	1
				комплект	713,43	58,55	713	59	98	0,07	0
130	33	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	1	2810,98	50,92	2811	51	2005	2,93	3
				компл	2760,06	24,77	2760	25	72	0,03	0
131	34	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	15	795,22	6,2	11928	93	8554	0,85	13
				м трубопровода с фасонными частями	789,03	3,01	11835	45	72	0	0
132	35	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	3	639,5	3,1	1918	9	1378	0,69	2
				м трубопровода с фасонными частями	636,4	1,51	1909	5	72	0	0
133	36	Е11-170801-0101 К=0,8	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Разборка	2	5752,49	262,38	11505	525	10982	6,3	13
				комплект	5490,11	112,8	10980	226	98	0,12	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ смета 2-1-2				655627				
			Раздел: Электрооборудование смета 2-1-4 . Демонтажные работы								
134	88	Е12-170101-0706	Щиты,коробки. Щитки. Демонтаж	2	243,64	1,36	487	3	350	0,26	1
				шт.	242,28	0,66	485	1	72	0	0
135	89	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	250	50,38	0,58	12596	145	9015	0,06	16
				шт.	49,8	0,28	12450	71	72	0	0
136	90	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	350	46,02	0	16107	0	11597	0,06	20
				шт.	46,02	0	16107	0	72	0	0
137	91	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	2000	76,16	0,19	152314	387	109523	0,1	193
				м	75,96	0,09	151926	188	72	0	0

			Итого по разделу: Электрооборудование смета 2-1-4 . Демонтажные работы				181503				
			Раздел: Демонтажные работы. сметы 2-2-1								
138	1	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	78,2	179,82	0	14062	0	11812	0,23	18
				м2	179,82	0	14062	0	84	0	0
139	2	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	6,36	179,82	0	1144	0	961	0,23	1
				м2	179,82	0	1144	0	84	0	0
140	3	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	6,2	13565,26	5595,76	84105	34694	54758	7,7	48
				м3	7969,5	2544,76	49411	15778	84	2,26	14
141	4	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1090	142,75	18,59	155596	20262	101506	0,15	165
				м2 кровли	124,16	5,18	135335	5646	72	0	5
142	5	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	1090	204,27	11,72	222657	12774	153678	0,23	247
				м2 кровли	192,55	3,27	209883	3559	72	0	3
143	6	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1090	228,11	1,56	248636	1696	177796	0,29	313
				м2 кровли	226,55	0	246940	0	72	0	0
144	7	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	7,62128	923,71	149,85	7040	1142	5421	0,91	7
				м2	773,86	72,91	5898	556	84	0,08	1
145	8	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	5,94	1436,42	149,85	8532	890	6783	1,52	9
				м2	1286,57	72,91	7642	433	84	0,08	0
146	9	Е12-120104-0501	Очистка потолков от известковой побелки	32,8	140,26	0	4601	0	3312	0,18	6
				м2	140,26	0	4601	0	72	0	0
147	10	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	112,4	140,26	0	15766	0	11351	0,18	20
				м2	140,26	0	15766	0	72	0	0
148	11	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	142,5	179,82	0	25625	0	21525	0,23	33
				м2	179,82	0	25625	0	84	0	0
149	12	Е11-460201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/внутреннних/	4,8	179,82	0	863	0	725	0,23	1
				м2	179,82	0	863	0	84	0	0
150	13	Е11-460201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/наружных/	4,8	179,82	0	863	0	725	0,23	1
				м2	179,82	0	863	0	84	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы. сметы 2-2-1				789488				
			Раздел: Демонтажные работы сметы 2-2-2								

151	1	Е12-070101-0207	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,5	686,05	27,88	16808	683	11849	0,7	17
				1м2	658,18	13,56	16125	332	72	0,01	0
152	2	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	18,7	644,75	47,38	12057	886	8336	0,74	14
				м2 облицовки	597,37	21,76	11171	407	72	0,02	0
153	3	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	55,2	179,82	0	9926	0	8338	0,23	13
				м2	179,82	0	9926	0	84	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы сметы 2-2-2				38791				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Смета 2-1-3								
154	1	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	145	927,77	43,37	134526	6288	94534	1,1	160
				шт.	884,4	21,1	128238	3060	72	0,02	3
155	2	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15-32 мм. Разборка	1494	346,17	2,79	517181	4174	334697	0,35	518
				м трубопроводов	310,21	0,94	463449	1407	72	0	1
156	3	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	125	595,49	4,77	74436	597	48168	0,6	75
				м трубопроводов	533,6	1,6	66700	200	72	0	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Смета 2-1-3				726143				
			Раздел: Демонтажные работы сметы 4-1								
157	62	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1К=0,8	Демонтаж опоры	6	6462,17	4426,36	38773	26558	18559	1,81	11
				опора	2035,81	1830,58	12215	10983	80	1,45	9
158	63	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	54	76,16	0,19	4112	10	2957	0,1	5
				м	75,96	0,09	4102	5	72	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы сметы 4-1				42885				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА смета 6-1								
159	1	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 15-32 мм. Разборка	14	346,17	2,79	4846	39	3136	0,35	5
				м трубопроводов	310,21	0,94	4343	13	72	0	0
160	2	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,013	160508,06	41816,22	2087	544	1674	138,4	2
				км трубопровода	118691,84	11394,55	1543	148	99	14,92	0
161	3	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,012	193010,37	59910,85	2316	719	1777	155,2	2
				км трубопровода	133099,52	16482,73	1597	198	99	21,46	0
162	4	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,039	251309,61	84851,37	9801	3309	7338	197,6	8

				км трубопровода	166458,24	23590,99	6492	920	99	30,59	1
163	5	Е12-160101-0104	Разборка трубопроводов водоснабжения из асбестоцементных труб диаметром /100/200 мм	230	1047,72	0	240977	0	173503	1,33	306
				м	1047,72	0	240977	0	72	0	0
164	6	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Разборка. Грунты сухие	12,48	15289,78	6102,96	190816	76165	141909	11,1	138
				м3 конструкций колодца	9186,83	2298,97	114652	28691	99	1,91	24
165	7	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	12	1825,08	0	21901	0	15769	2,27	27
				люк	1825,08	0	21901	0	72	0	0
166	8	Е12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	7,9776	467,26	319,56	3728	2549	1248	0,18	1
				м3 конструкции	147,69	69,56	1178	555	72	0,05	0
167	9	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	1,9944	3414,09	1236,11	6809	2465	3832	2,43	5
				м3 конструкции	2177,98	490,89	4344	979	72	0,43	1
168	10	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	11,9446	427		5100				
				тенге за 1 тонну							
169	11	С341-020102-3012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 12 км	11,9446	469		5602				
				тенге за 1 тонну							
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА смета 6-1				493983				
			Раздел: Демонтаж Пожарная сигнализация. смета 2-1-5								
170	32	Ц13-100701-0202 К=0,8	Извещатели ПС автоматические:пожарный, дымовой, световой в нормальном исполнении.Демонтаж	41	1803,52	1,92	73944	79	45058	1,6	66
				шт	1801,6	0	73866	0	61	0	0
171	33	Е12-170101-0601	Кабель /сигнализации/. Демонтаж	350	76,16	0,19	26655	68	19166	0,1	34
				м	75,96	0,09	26587	33	72	0	0
			Итого по разделу: Демонтаж Пожарная сигнализация. смета 2-1-5				100599				
			Раздел: Демонтаж ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
172	50	Ц13-110401-0201 #прим.К=0,8	Видеорегистратор.Демонтаж	1	1073,98	320,38	1074	320	673	0,8	1
				шт.	753,6	144,13	754	144	75	0,16	0
173	51	Ц13-100801-0102 #прим.К=0,8	Видеокамера.Демонтаж	5	14820	0	74100	0	45201	12	60
				комплект	14820	0	74100	0	61	0	0
174	52	Е12-170101-0601	Кабель видеонаблюдения.Демонтаж	80	76,16	0,19	6093	15	4381	0,1	8
				м	75,96	0,09	6077	8	72	0	0
			Итого по разделу: Демонтаж ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				81267				

			ИТОГО:				**12434891**	**1573206**		
							8442328	**582495**		
			Накладные расходы :							
			На монтажные работы				**90932**			
			На общестроительные работы				**6759666**			
			На металломонтажные работы				**67484**			
			На сантехнические работы				**116626**			
			Всего накладных расходов:				**7034709**			
			Итого с накладными				**19469599**			
			Итого по акту:				**19 469 599**			
			в том числе оборудование							
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,2**		**233 635**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**19 703 234**			
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**		**137 923**			
			Итого с зимними				**19 841 157**			
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**		**396 823**			
			Итого в текущих ценах 2020г.г.				**20 237 980**			
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,900000135	**k**	**0,90000000135**		**18 214 182**			
			НДС - 12%	**%**	**12**		**2 185 702**			
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20 399 883,83**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»

(наименование организации)

Директор **Базарбеков И.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Государственный специальный (коррекционный) ясли-сад №28 «Гауһар» управления образования города Шымкент"

(наименование организации)

Заведующая **Такибаева У.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Эксперт тех.надзора **Калдыбеков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)