Форма № 3-КС

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

ИНЖЕНЕР: "Тұран құрылыс" ЖШС-і

МЕРДІГЕР: "ЖАҢА АРНА 2002" ЖШС-і

Құрылыстың атауы және орын мекенжайы: "Шымкент қаласы, Байтұрсынов көшесіндегі № 17 әкімшілік ғимаратын қайта құру"

Келісім-шарт: 03.03.2020 жылғы № 130 шарты

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ
2020 жылғы маусым айындағы

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
37399851	61804	323	09.10.2019 ж.	бюджеттік каржыландыру		ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС	Есепті айға ҚҚС-мен төлемге
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есептік айға дейін	ҚҚС-сыз есептік айда	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны	оның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдарды сатып алуға	басқа қосымша шығыстар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыс-монтаждау жұмыстары құрылыс басталғаннан бері	75 822 154,00	67 698 351,79							2 230 945,07	20 822 154,00
Есептік кезендегі құрылыс жұмыстары:	75 822 154,00	67 698 351,79							2 230 945,07	20 822 154,00

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ
басшысының орынбасары
_____ Б.Күзлеубаев

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ
бас маманы
_____ К.Косаков

ИНЖЕНЕР:
«Тұран құрылыс» ЖШС-нің директоры
_____ Курманов М.Ж.
Инженер-эксперт:
_____ Айдарбек Н.Ә.
Инженер-эксперт:
_____ Байтемиров Т.Д.
Инженер-эксперт:
_____ Айтбай А.К.

МЕРДІГЕР:
"ЖАҢА АРНА 2002" ЖШС-нің
директордың орынбасары
_____ Шынболатов А.