Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: «Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с. Алтыкарасу Алтыкарасуского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№85	10.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за декабрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с. Алтыкарасу Алтыкарасуского сельского округа Темирского района Актюбинской области»	**14 945 935,540**	**14 945 935,540**	**13 344 585,300**	**13 344 585,300**				**1 601 350,240**	

Заказчик _____ **руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Биалиев А.К.**

Подрядчик _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

А К Т

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Актюбинская область, Темирский район, с.Алтыкарасу

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Объект: «Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с. Алтыкарасу Алтыкарасуского сельского округа Темирского района Актюбинской

Договор №: Договор №85 от 10.11.2020 г.

Выполнено за месяц: декабрь 2020 года 14 945 935,54 тенге

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка														
1.	Е11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	86,24	62,62 --	19,2	62,62 --	1656	5400 --	5401 --	--	1192 527			7120
		НР - 72%; СП - 8%														
1.1.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01 0,8624												
1.2.	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01 0,8624			6262		5400							
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01 0,8624			1920,00		1655,81							
2.	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3	86,24	52,6	52,6	4536	4536	--	1002						5981

	4-0210 1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами грунта мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	16,13	--	1391	--	443	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0084 чел-ч	0,7244							
2.2.		259 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	0,0084 маш.-ч	0,724416		6262		4536			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0084 чел-ч	0,724416		1920,00		1390,88			
3.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	155,7	206,2 9,27	196,84 54,78	32105 1443	30648 8529	14 --	7180 3143	42428
		НР - 72%; СП - 8%									
3.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0098 чел-ч	1,53	941,85		1443				
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0285 чел-ч	4,44							
3.3.		258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,00713 маш.-ч	1,110141		4863		5399			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00713 чел-ч	1,110141		1920,00		2131,47			
3.4.		2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0214 маш.-ч	3,33198		7578		25250			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0214 чел-ч	3,33198		1920,00		6397,40			
3.5.		100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,006228		2348		15			
4.	С341-0201	-Перевозка строительных	т	272,475	351	--	95639	--	--	--	103290

	01-1010 4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/туда/				--	--	--	--	--	7651	
		СП - 8%										
5.	E11-01010 2-0602 1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3		155,7	21,05	17,83	3277	2776	14	1140	4771
						3,13	7,04	487	1096	--	353	
		НР - 72%; СП - 8%										
5.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0033 чел-ч	0,5169		942,11		487				
5.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0037 чел-ч	0,5745								
5.3.		162 Автомобили-самосвалы, 7 т	0,00008 маш.-ч	0,012456			3375		42			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00008 чел-ч	0,012456			1344,00		16,74			
5.4.		258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,00361 маш.-ч	0,562077			4863		2733			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00361 чел-ч	0,562077			1920,00		1079,19			
5.5.		100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,006228			2348		15			
С												
6.	E11-01010 4-0201 1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		171,6	55,11	55,11	9457	9457	--	2088	12469
						--	16,9	--	2900	--	924	
		НР - 72%; СП - 8%										
6.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0088 чел-ч	1,51								
6.2.			0,0088	1,51008								

С	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			6262		9456			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0088 чел-ч	1,51008		1920,00		2899,35			
7.											
	E11-01010 4-0209 1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	171,6	46,34 --	46,34 14,21	7952 --	7952 2438	-- --	1756 777	10484
		НР - 72%; СП - 8%									
7.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0074 чел-ч	1,27							
7.2.											
С	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	0,0074 маш.-ч	1,26984		6262		7952			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0074 чел-ч	1,26984		1920,00		2438,09			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	158366	60770	28	14358	186543
			Тенге		--	--	1930	18010	--	13818	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				158366				
Материалы			Тенге				28				
Всего заработная плата			Тенге					19940			
Транспортные расходы			Тенге				95639				
Накладные расходы			Тенге				14358				
Сметная прибыль			Тенге				13818				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				186542				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13
Сметная заработная плата			Тенге					19940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				186542				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13
Сметная заработная плата			Тенге					19940			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								186543
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1930				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				60770				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					18010			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				28				
Перевозка грузов			Тенге				95639				
Накладные расходы			Тенге				14358				
Сметная прибыль			Тенге				13818				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1

РАЗДЕЛ 1. Многофункциональная игровая площадка

1.						Хоккейный корт				
	Прайс лист	-Монтаж хоккейного корта	к-т	1	4464285,71	--	4464286	--	--	4464286
					--	--	--	--	4464286	--
2.						Покрытие игровой площадки				
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	77,854	2953,15	1078,91	229915	83998	134751	32399	283299
		НР - 108%; СП - 8%			143,42	241,9	11166	18833	--	20985
2.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	11,21	995,99		11166			
2.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	11,13						
2.3.	С	107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	1,206737		10384		12531		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	1,206737		1920,00		2316,94		
2.4.	С	112 Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	3,70585		4557		16888		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	3,70585		1344,00		4980,66		
2.5.	С	626 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	5,512063		9168		50535		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	5,512063		1920,00		10583,16		
2.6.	С	1135 Машины поливомоечные, 6000 л	0,0091 маш.-ч	0,708471		5709		4045		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,708471		1344,00		952,19		
2.7.	С	100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	94,98188		1414		134304		

2.8.										
	249132 Вода техническая	0,07 м3	5,44978		82	447				
C										
3.			77,854	21039,6	1184,95	1638017	92253	1460806	96699	1873493
	E11-06010 -Плиты бетонные плоские. Устройство	м3		1091,25	273,64	84958	21304	--	138777	
	1-0114									
	1106-0101 -0114 НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16									
3.1.										
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,97 чел-ч	75,52	1125		84958				
3.2.										
	3 Затраты труда машинистов	0,2015 чел-ч	15,69							
3.3.										
	112 Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,210206		4557	958				
C										
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,210206		1344,00	282,52				
3.4.										
	403 Вибратор глубинный	0,0583 маш.-ч	4,538888		38	172				
C										
3.5.										
	698 Краны башенные, 8 т	0,1868 маш.-ч	14,543127		6030	87695				
C										
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,1868 чел-ч	14,543127		1344,00	19545,96				
3.6.										
	762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0049 маш.-ч	0,381485		5011	1912				
C										
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0049 чел-ч	0,381485		1920,00	732,45				
3.7.										
	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,0071 маш.-ч	0,552763		2742	1516				
C										
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0071 чел-ч	0,552763		1344,00	742,91				
3.8.										
	100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	79,41108		18117	1438691				
C										
3.9.										
	131600 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0004 м3	0,031142	50384			1569			
C										
3.10.										
	144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,0001 т	0,007785	24875			194			
C										
3.11.										
	147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,03 10 м2	2,33562	6931			16188			
C										

3.12.												
	249132 Вода техническая	0,0073 м3	0,568334		82				47			
С												
3.13.		0,036	2,802744									
	275941 Щиты из досок, толщина 40 мм	м2			1288				3610			
С												
3.14.		0,02	1,55708									
	286164 Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326				508			
С												
4.												
	У86-01070 3-0102 -Модульные изделия (Искусственные	м2		778,54	5396	444	4201002	345672	3191235	720928	5315871	
					853	128	664095	99653	--	393941		
	8601-0703 -0102 УСН РК 8.02-03-2 019 0 покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)											
	НР - 926 Тенге; СП - 506 Тенге											
4.1.		0,82	638,4									
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч			1040,24		664095					
4.2.		0,09	70,07									
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч										
5.												
	У86-01080 5-0101 8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 019 0 -Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект		2	113757	1891	227514	3782	212312	9608	256092	
					5710	579	11420	1158	--	18970		
	НР - 4804 Тенге; СП - 9485 Тенге											
5.1.		5,08	10,16									
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч			1124,02		11420					
5.2.		0,36	0,72									
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч										
6.												
	У86-01080 3-0103 8601-0803 -0103 УСН РК 8.02-03-2 019 00 -Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)	комплект		2	105639	--	211278	--	211278	--	228180	
					--	--	--	--	--	16902		
	СП - 8451 Тенге											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			--	--	10972012	525705	5210382	859634	12421221	
		Тенге			--	--	771639	140948	4464286	589575		

Стоимость оборудования	Тенге			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4464286		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	4464286		
Материалы	Тенге	6507726		
Всего заработная плата	Тенге	5210382		
Накладные расходы	Тенге		912587	
Сметная прибыль	Тенге	859634		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	589575		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	7956935		
Сметная заработная плата	Тенге			833
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		912587	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	12421221		
Сметная заработная плата	Тенге			833
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		912587	12421221
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	771639		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	525705		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		140948	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	5210382		
Оборудование, инвентарь	Тенге	4464286		
Накладные расходы	Тенге	859634		
Сметная прибыль	Тенге	589575		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение

1.	Ц13-08030 4-0205 1308-0304 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.		1	25312,82 4188	2896,32 1077,12	25313 4188	2896 1077	18229 --	3791 2328	31432
				Шкаф Управления освещением								
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1396		4188				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66							
1.3.	С	766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33		5378		1775			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33		1920,00		633,60			
1.4.	С	2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29		168		217			
1.5.	С	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,33		2742		905			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33		1344,00		443,52			
1.6.	С	129995 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	599367				17981		
1.7.	С	144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	633856				165		
1.8.	С	147338 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	234282				59		
1.9.	С	287782 Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00005	0,00005	482419				24		
2.	Прайс лист	-Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3474-У3.1;IP-54;(25А,ФР)	шт.		1	42410,71 --	-- --	42411 --	-- --	-- 42411	-- --	42411

						Осветительные приборы						
3.	Ц13-08020-5-0903 1308-0205-0903 РСНЕ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник светодиодный. Установка вне зданий	шт.		8	6199,67	1789,96	49597	14320	13317	19517	74644
						2745	643,44	21960	5148	--	5529	
		НР - 72%; СП - 8%										
3.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	1,83 чел-ч	14,64		1500		21960				
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,4 чел-ч	3,2								
3.3.		766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,02 маш.-ч	0,16			5378		860			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02 чел-ч	0,16			1920,00		307,20			
3.4.		1947 Вышки телескопические, 25 м	0,36 маш.-ч	2,88			4521		13020			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,36 чел-ч	2,88			1606,00		4625,28			
3.5.		2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,02 маш.-ч	0,16			2742		439			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02 чел-ч	0,16			1344,00		215,04			
3.6.		147172 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,01 кг	0,08		652				52		
С												
3.7.		147611 Лента ПХВ-304	0,012 кг	0,096		319				31		
С												
3.8.		147733 Трубка полихлорвиниловая	0,01 кг	0,08		374				30		
С												
3.9.		237217 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	0,01429 км	0,11432		115509				13205		
С												
4.	Прайс СТПРАЙС лист	-Светильник уличный светодиодный прожекторного типа, СДО 06-50 LED	шт.		8	4128,57	--	33029	--	33029	--	35671
						--	--	--	--	--	2642	
		СП - 8%										

Установка стоек освещения

5.										
	E11-01020 3-0502 1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма		4	997,86	813,23	3991	3253	--	1517	5949
						184,63	342,08	739	1368	--	441	
5.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,196	0,784	942,6		739				
5.2.		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	0,852							
5.3.												
С		1068 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,213	0,852		3818		3253			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,852		1606,00		1368,31			
6.												
	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обетонирование опор.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2,4	26783,21	1151,96	64280	2765	48285	12627	83059
						5512,5	269,03	13230	646	--	6153	
6.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	11,76	1125		13230				
6.2.		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,4728							
6.3.												
С		112 Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648		4557		30			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648		1344,00		8,71			
6.4.												
С		403 Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,69984		38		27			
6.5.												
С		698 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,42264		6030		2549			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,42264		1344,00		568,03			
6.6.												
С		762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01776		5011		89			

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0074 чел-ч	0,01776		1920,00		34,10			
6.7. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0108 маш.-ч	0,02592		2742		71			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0108 чел-ч	0,02592		1344,00		34,84			
6.8. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	2,448		18117		44350			
6.9. С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,762 кг	1,8288	70				128		
6.10. С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,007 м3	0,0168	50384				846		
6.11. С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00082 т	0,001968	24875				49		
6.12. С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,075 10 м2	0,18	6931				1248		
6.13. С	249132	Вода техническая	0,00424 м3	0,010176	82				0,83		
6.14. С	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,651 м2	1,5624	914				1428		
6.15. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,3 кг	0,72	326				235		

Комплекс осветительный.Стойки СТВ-6,0-3,0

7.	Е11-33030 1-0402 1133-0301 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах НР - 80%; СП - 8%	опора		4	35368,48 18603,6	11358,6 4384,94	141474 74414	45435 17540	21625 --	73563 17203	232240
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	14,8 чел-ч	59,2		1256,99		74414				
7.2.	3	Затраты труда машинистов	2,87 чел-ч	11,48								
7.3. С	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	1,97 маш.-ч	7,88			4464		35176			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,97 чел-ч	7,88			1606,00		12655,28			

7.4.												
С	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,08		7578		606			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1920,00		153,60			
7.5.												
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,88	3,52		2742		9652			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	3,52		1344,00		4730,88			
7.6.												
С	100065	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	3,2		3312		10598			
7.7.												
С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,052	0,208		53013		11027			
8.												
	Прайс СТПРАЙС лист	-Закладная деталь фундамента опор ЗФ-2	шт			4	9821,43	--	39286	--	39286	-- 42429
							--	--	--	--	--	3143
		СП - 8%										
9.												
	Прайс СТПРАЙС лист	-Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 6-3,0-0,1	шт.			4	25000	--	100000	--	100000	-- 108000
							--	--	--	--	--	8000
		СП - 8%										
10.								Кронштейны под светильники				
	Ц13-08020 5-0301	-Кронштейны специальные сварные металлические,	шт.			4	11392,83	6175,33	45571	24701	2183	19794 70594
							4671,7	2201,26	18687	8805	--	5229
	1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников										
		НР - 72%; СП - 8%										
10.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	3,41	13,64		1370,01		18687			
10.2.												
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	5,48							
10.3.												
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08		5378		430			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1920,00		153,60			

10.4.											
С	1947	Вышки телескопические, 25 м	1,33 маш.-ч	5,32		4521		24052			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,33 чел-ч	5,32		1606,00		8543,92			
10.5.											
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,02 маш.-ч	0,08		2742		219			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02 чел-ч	0,08		1344,00		107,52			
10.6.											
С	127926	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	0,6 кг	2,4	402			965			
10.7.											
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0001 т	0,0004	633856			254			
10.8.											
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,0005 т	0,002	482419			965			
11.											
	Прайс СТПРАЙС лист	-Кронштейн однорожковый К61-2,0-0,4-1-0	т		4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
						--	--	--	--	--	7143	
		СП - 8%										
12.								Заземлитель опор				
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	3351,96	156,35	13408	626	9136	2756	17458
						911,4	45,7	3646	183	--	1293	
		НР - 72%; СП - 8%										
12.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,7 чел-ч	2,8	1302,14			3646				
12.2.												
	3	Затраты труда машинистов	0,028 чел-ч	0,112								
12.3.												
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,014 маш.-ч	0,056		5378		301				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,014 чел-ч	0,056		1920,00		107,52				
12.4.												
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,254 маш.-ч	1,016		168		171				
12.5.												
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,014 маш.-ч	0,056		2742		154				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,014 чел-ч	0,056		1344,00		75,26				

12.6.			0,000078	0,000312								
С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		234282				73			
12.7.			0,2	0,8								
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1507				1206			
12.8.			0,0081	0,0324								
С	286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		242535				7858			
13.	Ц13-08020 8-0208	-Проводник заземляющий открыто из круглой	м		6,2	360,52	14,58	2235	90	773	1004	3498
						221,34	3,59	1372	22	--	259	
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015	стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям										
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%										
13.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,17 чел-ч	1,05	1301,71			1372				
13.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0022 чел-ч	0,0136								
13.3.			0,0011	0,00682								
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			5378		37				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0011 чел-ч	0,00682		1920,00		13,09				
13.4.			0,0336	0,20832								
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			168		35				
13.5.			0,0011	0,00682								
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2742		19				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0011 чел-ч	0,00682		1344,00		9,17				
13.6.			0,000009	0,000056								
С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		234282				13			
13.7.			0,015	0,093								
С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.		227				21			
13.8.			0,0004	0,00248								
С	247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т		250592				621			

13.9.												
С	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00004 т	0,000248	230016			57				
13.10.												
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00002 т	0,000124	482419			60				
		Т-1 =135м					прокладка кабеля в траншее к опорам освещения					
14.												
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1 НР - 72%; СП - 8%	м3	24,3	1672,44	--	40640	--	--	29261	75493	
					1672,44	--	40640	--	--	5592		
14.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	1,54 чел-ч	37,42	1085,99		40640					
15.												
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей мягким грунтом НР - 72%; СП - 8%	м3	8,1	872,86	--	7070	--	--	5091	13133	
					872,86	--	7070	--	--	973		
15.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	7,87	897,98		7070					
16.												
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	16,2	872,86	--	14140	--	--	10181	26267	
					872,86	--	14140	--	--	1946		
16.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	15,75	897,98		14140					
17.												
	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство постели при одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	135	485,83	405,19	65587	54700	--	23669	96397	
					80,64	162,87	10886	21987	--	7140		
17.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,06 чел-ч	8,1	1343,95		10886					
17.2.			0,0998	13,47								

	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
17.3.		0,0499	6,7365								
С	766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			5378		36229				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0499 чел-ч	6,7365		1920,00		12934,08				
17.4.		0,0499	6,7365								
С	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2742		18471				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0499 чел-ч	6,7365		1344,00		9053,86				
18.											
	С121-0104 -Песок природный	м3		2,7	1725	--	4658	--	4658	--	5031
	01-0101				--	--	--	--	--	373	
	2101-0401 СП - 8%										
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
19.											
	Ц13-08020 -Кабель до 35 кВ,	м		135	348,88	155,35	47099	20972	6169	19128	71525
	1-0201 прокладываемый в				147,84	48,95	19958	6608	--	5298	
	1308-0201 готовых траншеях без										
	-0201 покрытий, масса 1 м до										
	РСНБ РК 1 кг										
	2015										
	Изм. и НР - 72%; СП - 8%										
	доп. вып.										
	17										
19.1.		0,11	14,85								
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч			1343,97		19958				
19.2.		0,04	5,4								
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
19.3.		0,0039	0,5265								
С	766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			5378		2832				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,5265		1920,00		1010,88				
19.4.		0,0322	4,347								
С	983 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч			3826		16632				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0322 чел-ч	4,347		1125,00		4890,38				
19.5.		0,0322	4,347								
С	1039 Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч			15		65				
19.6.		0,0039	0,5265								
С	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2742		1444				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,5265		1344,00		707,62				

19.7.											
С	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,0004 кг	0,054	403			22			
19.8.											
С	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,000008 т	0,00108	1812435			1957			
19.9.											
С	147184	Лента К226	0,000096 100 м	0,01296	1755			23			
19.10.											
С	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	0,000083 1000 шт.	0,011232	380			4			
19.11.											
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,0006 кг	0,081	1507			122			
19.12.											
С	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00001 т	0,00135	276375			373			
19.13.											
С	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0001 т	0,0135	255067			3443			
19.14.											
С	287764	Бирки маркировочные	0,00041 100 шт.	0,05535	1092			60			
19.15.											
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,000003 т	0,000338	482419			163			
20.				0,1377	362065	--	49856	--	49856	--	53845
	С123-0601 37-0402 2306-0137 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	3989	

прокладка сигнальной ленты в траншее

21.											
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	0,135	28433,62	19475,02	3839	2629	--	1101	5335
					8958,6	4405,25	1209	595	--	395	

21.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	6,3 чел-ч	0,8505	1421,52		1209						
21.2.	3 Затраты труда машинистов	2,71 чел-ч	0,3661									
21.3.	242 Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	1,32 маш.-ч	0,1782		10833		1930					
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,32 чел-ч	0,1782		1920,00		342,14					
21.4.	642 Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	1,392 маш.-ч	0,18792		3043		572					
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,392 чел-ч	0,18792		1344,00		252,56					
21.5.	1868 Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	1,392 маш.-ч	0,18792		675		127					
22.	С121-1308 09-1618 2113-0809 -1618 РСНБ РК 2015 -Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м		135	92	--	12420	--	12420	--		13414
	СП - 8%				--	--	--	--	--	994		
23.	Прокладка кабеля в трубе ПНД											
	Ц13-08020 6-1703 1308-0206 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 -Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		6	702,67	84,68	4216	508	583	2378		7122
	НР - 72%; СП - 8%				520,8	29,7	3125	178	--	528		
23.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,4 чел-ч	2,4	1302,08		3125						
23.2.	3 Затраты труда машинистов	0,0182 чел-ч	0,1092									
23.3.	766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0091 маш.-ч	0,0546		5378		294					
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,0546		1920,00		104,83					
23.4.	2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,0642 маш.-ч	0,3852		168		65					

23.5.											
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0091 маш.-ч	0,0546		2742		150			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,0546		1344,00		73,38			
23.6.											
С	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,021 кг	0,126	403				51		
23.7.											
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0082 100 шт.	0,0492	450				22		
23.8.											
С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	0,00001 т	0,000063	234282				15		
23.9.											
С	147614	Лента ФУМ	0,00034 кг	0,00204	5164				11		
23.10.											
С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,041 10 шт.	0,246	227				56		
23.11.											
С	242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	0,0008 100 шт.	0,0048	8169				39		
23.12.											
С	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	0,08 шт.	0,48	636				305		
23.13.											
С	249081	Гайка установочная заземляющая	0,0065 100 шт.	0,039	1664				65		
23.14.											
С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,000007 т	0,000041	482419				20		
24.											
	С123-0102 01-0143 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	1023	--	6138	--	6138	--	6629
						--	--	--	--	--	491
		СП - 8%									
25.											
	Ц13-08020 6-1902 1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и дол. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		6	468,25	32,58	2810	196	349	1678	4847
						377,58	10,77	2265	65	--	359
		НР - 72%; СП - 8%									

25.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,29 чел-ч	1,74	1301,72		2265				
25.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0066 чел-ч	0,0396							
25.3. С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0033 маш.-ч	0,0198		5378		106			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,0198		1920,00		38,02			
25.4. С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,027 маш.-ч	0,162		168		27			
25.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0033 маш.-ч	0,0198		2742		54			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0033 чел-ч	0,0198		1344,00		26,61			
25.6. С	2875	Перфоратор электрический	0,0696 маш.-ч	0,4176		18		8			
25.7. С	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,021 кг	0,126	403				51		
25.8. С	135958	Клей марки БМК-5к	0,004 кг	0,024	234				6		
25.9. С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	0,00001 т	0,000058	234282				13		
25.10. С	187503	Патрубки	0,018 10 шт.	0,108	1527				165		
25.11. С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,067 10 шт.	0,402	227				91		
25.12. С	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	0,18 шт.	1,08	12				13		
25.13. С	242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	0,01 10 шт.	0,06	159				10		
26.				6	269	--	1614	--	1614	--	1743
С123-0113 05-0106 2301-1305 -0106 РСНБ РК 2015		-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	129	

Прокладка кабеля

27.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в опорах освещения НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		32	326,6 134,4	146,9 46,48	10451 4301	4700 1487	1450 --	4167 1169	15788
27.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,1 чел-ч	3,2		1344,06		4301				
27.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0378 чел-ч	1,21								
27.3.	С	766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0039 маш.-ч	0,1248			5378		671			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,1248			1920,00		239,62			
27.4.	С	983 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	0,03 маш.-ч	0,96			3826		3673			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03 чел-ч	0,96			1125,00		1080,00			
27.5.	С	1039 Домкраты гидравлические, 63 т	0,03 маш.-ч	0,96			15		14			
27.6.	С	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,0039 маш.-ч	0,1248			2742		342			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,1248			1344,00		167,73			
27.7.	С	127927 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,0004 кг	0,0128		403				5		
27.8.	С	129039 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,000008 т	0,000256		1812435				464		
27.9.	С	147184 Лента К226	0,000096 100 м	0,003072		1755				5		
27.10.	С	147653 Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	0,000005 т	0,00016		5897858				944		
27.11.	С	242938 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	0,000083 1000 шт.	0,002662		380				1		

27.12.										
	249504 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0192	1507			29		
27.13.										
С	287764 Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001312	1092			1		
	стоимость кабеля									
28.										
	С123-0601 -Кабели силовые АВБбШв	км	0,01632	362065	--	5909	--	5909	--	6382
	37-0402 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ			--	--	--	--	--	473	
	2306-0137 16442-80 -0402									
	РСНБ РК СП - 8% 2015									
29.										
	С123-0601 -Кабели силовые АВВГ	км	0,01632	61753	--	1008	--	1008	--	1089
	31-0301 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ			--	--	--	--	--	81	
	2306-0131 16442-80 -0301									
	РСНБ РК СП - 8% 2015									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	927336	177791	465303	231223	1247854
		Тенге		--	--	241830	65709	42411	89293	
	Стоимость оборудования	Тенге				42411				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				42411				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				549214				
	Материалы	Тенге				52189				
	Всего заработная плата	Тенге					137752			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				279088				
	Накладные расходы	Тенге				98983				
	Сметная прибыль	Тенге				51855				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				700052				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
	Сметная заработная плата	Тенге					137752			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				288673				
	Материалы	Тенге				69910				
	Всего заработная плата	Тенге					169787			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12420				
	Местные материалы	Тенге				4658				
	Накладные расходы	Тенге				132240				
	Сметная прибыль	Тенге				33675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				454588				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
	Сметная заработная плата	Тенге					169787			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39286				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39286				
	Сметная прибыль	Тенге				3143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42429				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				7752				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7752				
	Сметная прибыль	Тенге				620				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8372				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1247852				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					307539			240
	Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1247854
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				241830				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				177791				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге					65709			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге				465303				
	Оборудование, инвентарь	Тенге				42411				
	Накладные расходы	Тенге				231223				
	Сметная прибыль	Тенге				89293				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-1

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода

1.						Земляные работы				
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	101,48	154,62 8,36	146,26 37,06	15691 848	14843 3761	-- --	3319 1521	20530
		НР - 72%; СП - 8%								
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0089 чел-ч	0,9011	941,03		848				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0193 чел-ч	1,96							
1.3.			0,0193 маш.-ч	1,958564							
С		2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3				7578		14842			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0193 чел-ч	1,958564		1920,00		3760,44			
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1386	1672,44 1672,44	-- --	5249 5249	-- --	-- --	3779 722	9751
		НР - 72%; СП - 8%								
2.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	1,54 чел-ч	4,83	1085,98		5249				
3.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,45875	35,22 --	35,22 12,94	3292 --	3291 1209	-- --	871 333	4496
		НР - 72%; СП - 8%								
3.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0081 чел-ч	0,7533							
3.2.			0,00806 маш.-ч	0,753278							
С		257 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)				4370		3292			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00806 чел-ч	0,753278		1606,00		1209,76			
4.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1386	872,86 872,86	-- --	2740 2740	-- --	-- --	1972 377	5089
		НР - 72%; СП - 8%								

4.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	3,05	898,15		2740				
5.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 -Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,02125	35,22 --	35,22 12,94	283 --	283 104	-- --	75 29	386
	НР - 72%; СП - 8%									
5.1.	3 Затраты труда машинистов	0,0081 чел-ч	0,0647							
5.2. С	257 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00806 маш.-ч	0,064651		4370		283			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00806 чел-ч	0,064651		1606,00		103,83			
6.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,45875	161,41 85,1	76,31 35,28	15085 7953	7132 3297	-- --	8100 1855	25040
	НР - 72%; СП - 8%									
6.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	10,09	787,93		7953				
6.2.	3 Затраты труда машинистов	0,0263 чел-ч	2,45							
6.3. С	660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,02625 маш.-ч	2,453292		2843		6975			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	2,453292		1344,00		3297,22			
6.4. С	1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	9,813169		16		157			
7.	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 -Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,255	3109,64 1052,64	159,5 47,04	19451 6584	997 294	11870 --	6810 2101	28362
	НР - 99%; СП - 8%									
7.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,02 чел-ч	6,38	1031,96		6584				
7.2.		0,035	0,2189							

		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
7.3.			0,035	0,218925							
С	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4557		998			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,035 чел-ч	0,218925		1344,00		294,24			
7.4.			1,1	6,8805							
С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			1725		11869			
8.				0,0417	315701,79	84364,07	13165	3518	93	10449	25503
	E11-22050 1-0102 1122-0501 -0102	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		229120	23994,3	9554	1001	--	1889	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
8.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	179 чел-ч	7,46	1279,96		9554				
8.2.		3 Затраты труда машинистов	21,05 чел-ч	0,8778							
8.3.			19,8	0,82566							
С	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			4095		3381			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	19,8 чел-ч	0,82566		1125,00		928,87			
8.4.			0,15	0,006255							
С	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч			4464		28			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,15 чел-ч	0,006255		1606,00		10,05			
8.5.			8	0,3336							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			73		24			
8.6.			0,93	0,038781							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1681		65			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,93 чел-ч	0,038781		1344,00		52,12			
8.7.			0,17	0,007089							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2742		19			
			0,17	0,007089							

	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1344,00		9,53				
8.8.		0,22	0,009174								
С	135545 Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		226				2			
8.9.		8	0,3336								
С	249131 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			271		90				
9.			42,117	381	--	16047	--	16047	--		17331
	С123-0105 01-1007 2301-0501 -1007 РСНБ РК 2015 -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1284		
	СП - 8%										
10.		км трубопровода	0,0417	61348,39	--	2558	--	142	2392		5346
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 -Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией			57937,5	--	2416	--	--	396		
	НР - 99%; СП - 8%										
10.1.		51,5	2,15								
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		1125		2416					
10.2.		0,00059	0,000025								
С	144603 Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		361173				9			
10.3.		11,8	0,49206								
С	249131 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			271		133				
	задвижка Д=50										
11.		задвижка или клапан	2	1248,59	27,42	2497	55	346	2102		4967
	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			1048,08	13,44	2096	27	--	368		
	НР - 99%; СП - 8%										
11.1.		0,88	1,76								
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		1190,91		2096					
11.2.		0,01	0,02								
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
11.3.		0,01	0,02								
С	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2742		55				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01 чел-ч	0,02		1344,00		26,88				
11.4.		0,0008	0,0016								
С	144732 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188483		302				

11.5.													
	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1								
С						446				45			
12.													
	С123-0401 02-0102 2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		2	27037	--	54074	--	54074	--	58400
						--	--	--	--	--	4326	
		СП - 8%										
13.													
	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	1369	--	5476	--	5476	--	5914
						--	--	--	--	--	438	
		СП - 8%										
		втулка под фланец										
14.													
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулка под фланец. Установка	шт.		3	1435,78	924,49	4307	2774	--	2276	7109
		НР - 99%; СП - 8%				511,29	254,95	1534	765	--	527	
14.1.													
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	1,24	1235,1		1534				
14.2.													
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678							
14.3.													
	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672		4095		2752			
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672		1125,00		756,00			
14.4.													
	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003		4464		13			
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003		1606,00		4,82			
14.5.													
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003		2742		8			
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003		1344,00		4,03			
15.													
	С123-0203 03-7303 2302-0303 -7303 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	675	--	2025	--	2025	--	2187
						--	--	--	--	--	162	
		СП - 8%										

						Колодец водопроводный ф1500мм/1шт/					
16.				1,66	22778,32	9293,44	37812	15427	5192	23245	65942
	E11-22130 -Колодцы круглые из сборного железобетона.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10357,34	3787,39	17193	6287	--	4885	
	1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%									
16.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	8,86 чел-ч	14,71	1168,99		17193				
16.2.	3	Затраты труда машинистов	2,22 чел-ч	3,68							
16.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,025 маш.-ч	0,0415		4557		189			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,025 чел-ч	0,0415		1344,00		55,78			
16.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	1,4 маш.-ч	2,324		5011		11646			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,4 чел-ч	2,324		1920,00		4462,08			
16.5.	1005	Трамбовки электрические	0,032 маш.-ч	0,05312		209		11			
С											
16.6.	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	0,016 маш.-ч	0,02656		1681		45			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,016 чел-ч	0,02656		1344,00		35,70			
16.7.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,777 маш.-ч	1,28982		2742		3537			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,777 чел-ч	1,28982		1344,00		1733,52			
16.8.	100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,226 м3	0,37516		2278		855			
С											
16.9.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 м3	0,22078		16510		3645			
С											
16.10.	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,01 м3	0,0166	13330				221		
С											
16.11.	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,00664	25046				166		
С											

16.12.												
	144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,00011 т	0,000183									
С				24875						5		
16.13.												
	249132 Вода техническая	0,00031 м3	0,000515									
С				82						0,04		
16.14.												
	275941 Щиты из досок, толщина 40 мм	0,12 м2	0,1992									
С				1288						257		
16.15.												
	286164 Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,08 кг	0,1328									
С				326						43		
17.												
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		1	16873	--	16873	--	16873	--		18223
					--	--	--	--	--	1350		
					СП - 8%							
18.												
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	12390	--	24780	--	24780	--		26762
					--	--	--	--	--	1982		
					СП - 8%							
19.												
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015 -Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		1	18911	--	18911	--	18911	--		20424
					--	--	--	--	--	1513		
					СП - 8%							
20.												
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015 -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	19492	--	19492	--	19492	--		21051
					--	--	--	--	--	1559		
					СП - 8%							
21.												
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015 -Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	5654	--	5654	--	5654	--		6106
					--	--	--	--	--	452		
					СП - 8%							
22.												
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	4518	--	4518	--	4518	--		4879
					--	--	--	--	--	361		
					СП - 8%							

23.											
	С123-0301 01-0501 2303-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	1	4724 -- --	-- -- --	4724 -- --	-- -- --	4724 -- --	-- -- 378	5102
						С1					
24.											
	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01384	497991 -- --	-- -- --	6892 -- --	-- -- --	6892 -- --	-- -- 551	7443
		СП - 8%									
25.											
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,717	876,17 -- 280,69	19,84 -- 2,69	11142 -- 3570	252 -- 34	7320 -- --	3351 -- 1159	15653
		НР - 93%; СП - 8%									
25.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	2,7	1324,18		3570				
25.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,0254							
25.3. С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	0,247981		736		183			
25.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	0,025434		2742		70			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,025434		1344,00		34,18			
25.5. С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	30,5208		223		6806			
25.6. С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,002035	172174				350		

25.7.											
	146741 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,003052	53700				164			
	Устройство отмостки										
26.											
	E11-23010 -Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,157	4132,55	232,41	649	37	447	174	889	
	1-0102 1123-0101 -0102			1052,64	68,54	165	11	--	66		
	РСНБ РК 2015 НР - 99%; СП - 8%										
26.1.											
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,02 чел-ч	0,1601	1030,35		165					
26.2.											
	3 Затраты труда машинистов	0,051 чел-ч	0,008								
26.3.											
	112 Автопогрузчики, 5 т	0,051 маш.-ч	0,008007		4557		36				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,051 чел-ч	0,008007		1344,00		10,76				
26.4.											
	100063 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,25 м3	0,19625		2278		447				
27.											
	E11-11010 -Отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,314	22736,41	7,2	7139	2	5951	1115	8914	
	1-0209 1111-0101 -0209			3777,12	--	1186	--	--	660		
	РСНБ РК 2015 НР - 94%; СП - 8%										
	Изм. и доп. вып. 14										
27.1.											
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	3,66 чел-ч	1,15	1031,99		1186					
27.2.											
	404 Вибратор поверхностный	0,48 маш.-ч	0,15072		15		2				
27.3.											
	100328 Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	0,09734	1725				168			
27.4.											
	100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,32028		16510		5288				
27.5.											
	131654 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,001 м3	0,000314	16440				5			
27.6.											
	135832 Мастика битумно-латексная холодного применения для	2 кг	0,628	766				481			

	кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95										
27.7. С	249132 Вода техническая	0,35 м3	0,1099	82			9				
28.	E11-16070 1-0101 1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 -Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	1	12339,96 1209,6	117,54 40,32	12340 1210	117 40	11013 --	1225 1085	14650	
28.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,9 чел-ч	0,9	1344,44		1210					
28.2.	3 Затраты труда машинистов	0,03 чел-ч	0,03								
28.3. С	521 Дрели электрические	0,2 маш.-ч	0,2		12		2				
28.4. С	698 Краны башенные, 8 т	0,01 маш.-ч	0,01		6030		60				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01 чел-ч	0,01		1344,00		13,44				
28.5. С	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	0,02 маш.-ч	0,02		2742		55				
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02 чел-ч	0,02		1344,00		26,88				
28.6. С	147045 Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,01 кг	0,01	320				3			
28.7. С	149395 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01	652				7			
28.8. С	187933 Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	3 шт.	3		839		2517				
28.9. С	187939 Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	10 м	10		733		7330				
28.10. С	187953 Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	1 шт.	1	1110				1110			

28.11.			0,03	0,03								
	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг		458			14				
С												
28.12.			0,04	0,04								
	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг		809			32				
С												
29.					1	1435,78	924,49	1436	925	--	759	2370
	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.			511,29	254,95	511	255	--	176	
29.1.			0,414	0,414								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1234,3			511				
29.2.			0,226	0,226								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
29.3.			0,224	0,224								
	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			4095		917				
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,224 чел-ч	0,224		1125,00		252,00				
29.4.			0,001	0,001								
	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч			4464		4				
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,001		1606,00		1,61				
29.5.			0,001	0,001								
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2742		3				
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,001		1344,00		1,34				
30.					1	6237	--	6237	--	6237	--	6736
	C123-0203 04-3620 2302-0304 -3620 РСНБ РК 2015	-Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	499	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			--	--	340539	49653	228077	72014	445555
			Тенге			--	--	62809	17085	--	33004	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	239616	
Материалы	Тенге	31359	
Всего заработная плата	Тенге		78644
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6892	
Местные материалы	Тенге	90228	
Накладные расходы	Тенге	70789	

Сметная прибыль	Тенге	24832		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	335237		67
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		78644	
Сметная заработная плата	Тенге	100923		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	11013		
Материалы	Тенге		1250	
Всего заработная плата	Тенге	88583		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1225		
Накладные расходы	Тенге	8172		
Сметная прибыль	Тенге	110320		1
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч		1250	
Нормативная трудоемкость	Тенге	445557		68
Сметная заработная плата	Тенге		79894	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч			445555
Нормативная трудоемкость	Тенге			
Сметная заработная плата	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	62809		
В ТОМ ЧИСЛЕ:		49653		
Зарплата рабочих строителей	Тенге		17085	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	228077		
в том числе зарплата машинистов	Тенге	72014		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	33004		
Накладные расходы	Тенге			
Сметная прибыль	Тенге			

Итого	Тенге	14071420,72	182928,47
Временные зданияисооружения 1,3%	Тенге		14254349,19
Всего	Тенге		282236.11
Доп.затраты припроизводствестроительно-монтажныхработв зимнеевремя1.98%	Тенге		14536585,30
Всего	Тенге		290731.71
Непредвиденныеработыизатраты2%	Тенге		14827317,01
Всего	Тенге		13344585,30
Понижающийкоэффициентк=0,9	Тенге		13344585,30
Итогоспонижающимкоэфициентом	Тенге		1601350,24
НДС,12%	Тенге		14945935,54
ВСЕГО			

Заказчик
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
руководитель Биалиев А.Т.
_____ 2020 г.

Подрядчик
ТОО "Жайык Сити"
директор Молдагалиев М.К.
_____ 2020 г.

Технический надзор
ТОО " Строй-мах"
эксперт Тасименов Б.А.
_____ 2020 г.

Авторский надзор
ТОО " МастИнжПроект"
экспертБалмагамбетовМ.К.
_____ 2020 г.