Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Водоводы
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№34	03.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								Всего к оплате
		В отчетном месяце (ноябрь), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**238 259 196,47**									
в том числе: май 2020 г.		**23 988 648,00**							**2 878 638,00**	**26 867 286,00**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода в а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор № 34 от 03.07.02019г

Акт выполненных работ
за май месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водоводы (Лок.см. № 2-2-1)									
1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7302,09	267,71	267,71	1954861	1954861	–	319784	2456617
					–	60,82	–	444144	–	181972	
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	229,03	3908,88	–	895251	–	–	644581	1663019
					3908,88	–	895251	–	–	123187	
3	1101-0206-0312	Грунт группы 7. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора(прим.) НР = 72 %	м3 грунта	71,14	1230,63	1230,63	87547	87547	–	14322	110019
					–	279,6	–	19891	–	8150	

4	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	30,92	12916,75	5486,8	399386	169652	–	218989	667845
					7429,95	2406,79	229734	74418	–	49470	
5	1101-0102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,06	506,18	485,27	52167	50012	24	10610	67799
					20,69	122,31	2131	12605	–	5022	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	257,65	55		14171		–	–	15305
					–		–		–	1134	
7	1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	103,06	47,7	47,42	4908	4887	21	1318	6724
					–	17,76	–	1830	–	498	
8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	35,87	35,87	1406	1406	–	348	1894
					–	12,32	–	483	–	140	
9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,2	2491		97647		97647	–	105459
					–		–		–	7812	
10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,2	157,68	75	6181	2940	–	3298	10237
					82,68	34,18	3241	1340	–	758	
11	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий) НР = 72 %	м3 грунта	2872,41	307,83	295,05	884031	847500	447	179749	1148882

					12,56	74,35	36084	213567	–	85102	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5457,579	55		300167		–	–	324180
					–		–		–	24013	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6615	35,86	35,86	237227	237227	–	58639	319535
					–	12,31	–	81443	–	23669	
14	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	575,22	1016,4	–	584654	–	–	420951	1086053
					1016,4	–	584654	–	–	80448	
15	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обвалование трубы и восстановление кювета) НР = 72 %	м3 грунта	3213,31	51,78	51,78	166370	166370	–	41124	224094
					–	17,78	–	57117	–	16600	
16	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3213,31	39,21	39,21	126001	126001	–	31146	169719
					–	13,46	–	43258	–	12572	
17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	308,88	3575,32	148,93	1104343	46000	793695	273710	1488297
					856,8	38,29	264648	11827	–	110244	
18	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,178	261100,81	73255,72	307576	86295	1774	240073	591461
					186338,97	19516,91	219507	22991	–	43812	

)	2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1189,78	559		665087		665087	–	718294
					–		–		–	53207	
1	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	397900	75500	3979	755	179	3272	7831
					304500	26000	3045	260	–	580	
2	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	10,04	1799		18062		18062	–	19507
					–		–		–	1445	
24	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1084900	31400	10849	314	8375	2144	14032
					216000	600	2160	6	–	1039	
25	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,665	261101,5	73256,39	173630	48714	1001	135525	333887
					186339,1	19516,54	123915	12979	–	24732	
26	2922-5001-1000 (пл)	Труба Арктик ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17-075 с тепловой изоляцией толщ. 39,5 мм ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан"	м	570,65	13427		7662118		7662118	–	8275087
					–		–		–	612969	

14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,615	20403,6	8128,57	277794	110669	52407	155107	467533
					8425,75	3081,6	114718	41956	–	34632	
45	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18931		113586		113586	–	122673
					–		–		–	9087	
46	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37486		37486		37486	–	40485
					–		–		–	2999	
47	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15693		62772		62772	–	67794
					–		–		–	5022	
48	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	20961		272493		272493	–	294292
					–		–		–	21799	
49	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20788		20788		20788	–	22451
					–		–		–	1663	
50	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31198		62396		62396	–	67388

									–	
									4992	
1	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	15024		90144		90144	97356
					–		–		–	
									7212	
4	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2668		21344		21344	23052
					–		–		–	
									1708	
5	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8368		66944		66944	72300
					–		–		–	
									5356	
6	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4919		34433		34433	37188
					–		–		–	
									2755	
73	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	7	1217,96	801,88	8525	5613	–	13873
					416,08	207,33	2912	1452	–	
									1028	
74	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	774		3870		3870	4180
					–		–		–	
									310	
75	2302-0303-1004	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	881		3524		3524	3806
					–		–		–	
									282	

80	2922-0001-1100 (пл)	Комплект изоляции стыка КИС-П-075-(160) ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан"	шт	60	16057	963420	963420	–	1040494
					–	–	–	77074	
83	2922-0001-1400 (пл)	Заглушка изоляции торцевая ЕС-180 ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан"	шт	113	10685	1210723	1210723	–	1307581
					–	–	–	96858	

Итого	**23 508 223**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 482 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 946 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 041 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 203 669
- перевозка грузов, тенге	314 338
Накладные расходы, тенге	2 759 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 802 443

Итого	**23 508 223**
Временные здания сооружения 2,9% (К=0,8)	545 391
Итого с временными	24 053 614
Зимнее удорожание 3,465%	833 458
Итого с зимними	24 887 071
Непредвиденные затраты 2%	497 741
Итого в текущих ценах	**25 384 813**
Разбивка по года 2019г.=100% (К=1,050)	26 654 054
Договорная скидка 10%	2 665 405
Итого с договорной скидкой	**23 988 648**
НДС 12%	2 878 638
ВСЕГО ПО АКТУ	**26 867 286**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Технадзор ТОО "АктобеЭкспертСтрой"
_____ Ахметжанов Б. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Руководитель _____ Шевченко О. В.

Генеральный проектировщик: ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"
ГИП _____ Ермаков С.В.