Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-28 № 69/20 қосымша келісім

Павлодар облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алимгазинов Бахытжан Темирбекович тұлғасындағы "Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғыысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Левченко Валерий Иванович тұлғасындағы "Ай-Су Мелиорация" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-28 № 69/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Т. 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 496 959 759.95 (екі миллиард төрт жүз тоқсан алты миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың жеті жүз елу тоғыз тенге тоқсан бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БСН 140340017022
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ10070102KSN4501000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 320788
Басшысы Алимгазинов Бахытжан Темирбекович

Өнім беруші:
"Ай-Су Мелиорация" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319
БСН/ЖСН 990940001133
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ09070G000235N00215
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 334248
Басшысы Левченко Валерий Иванович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4286875-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство пристройки к приемному отделению главного корпуса КГП на ПХВ «ПГБ №1» с реконструкцией и перепланировкой существующего приемного отделения главного корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» (1, 2 этажи)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34691305-КСП1	"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Павлодар қалалық №1 ауруханасы» ШЖҚ-ғы КМК бас корпусының бұрыннан бар қабылдау бөлімін қайта жоспарлау және реконструкциялаумен «Павлодар қалалық №1 ауруханасы» ШЖҚ-ғы КМК бас корпусының қабылдау бөлімшесіне қосымша жапсаржай салу» (1, 2 қабаты)	Жұмыс	1	2 496 959 759.95	уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Жеңіс аланы 5Б (1)	30	2 496 959 759.95
34691305-КСП1	"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Павлодар қалалық №1 ауруханасы» ШЖҚ-ғы КМК бас корпусының бұрыннан бар қабылдау бөлімін қайта жоспарлау және реконструкциялаумен «Павлодар қалалық №1 ауруханасы» ШЖҚ-ғы КМК бас корпусының қабылдау бөлімшесіне қосымша жапсаржай салу» (1, 2 қабаты)	Жұмыс	1	2 496 959 759.95	уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. Жеңіс аланы 5Б (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 69/20 от 2020-05-28

Павлодарская область №2

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алимгазинов Бахытжан Темирбекович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Левченко Валерий Иванович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 69/20 от 2020-05-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В п. 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 2 496 959 759.95 (два милиарда четыреста девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять тенге девяносто пять тиын) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области"
Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
БИН 140340017022
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ10070102KSN4501000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 320788
Руководитель Алимгазинов Бахытжан Темирбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1319
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990940001133
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000235N00215
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 334248
Директор Левченко Валерий Иванович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4286875-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство пристройки к приемному отделению главного корпуса КГП на ПХВ «ПГБ №1» с реконструкцией и перепланировкой существующего приемного отделения главного корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» (1, 2 этажи)						
34691305-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство пристройки к приемному отделению главного корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» с реконструкцией и перепланировкой существующего приемного отделения главного корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» (1, 2 этажи)	Работа	1	2 496 959 759.95	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Павлодарская область, г.Павлодар пл. Победы 5Б (1)	30	2 496 959 759.95

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34691305-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство пристройки к приемному отделению главного корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» с реконструкцией и перепланировкой существующего приемного отделения главного корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» (1, 2 этажи)	Работа	1	2 496 959 759.95	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	7 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Павлодарская область, г.Павлодар пл. Победы 5Б (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.