Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020 Внеплощадочные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		63,6126344	287,01	275,08	18258	17499	7	4354	24421	
				м3 грунта		11,82	83,25	752	5296		1809		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,7880478	2315,54	0	11087	0	0	7983	20595	
				м3 грунта		2315,54	0	11087	0		1526		
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3		10964,51671	213,54	201,05	2341352	2204416	0	535552	3107056	
				м3 грунта		12,49	55,35	136936	606886		230152		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		825,2862038	2315,54	0	1910987	0	0	1375910	3549849	
				м3 грунта		2315,54	0	1910987	0		262952		
5	5	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		123,121228	514		63284				68347	
				т							5063		
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		10964,51671	37,11	37,11	406874	406874	0	117905	566761	
				м3 грунта		0	14,94	0	163757		41982		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10964,51671	179,18	81,01	1964617	888208	0	1096220	3305703	
				м3 уплотненного грунта		98,17	40,69	1076409	446119		244867		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		825,2862038	1006,99	0	831057	0	0	598361	1543771	
				м3 грунта		1006,99	0	831057	0		114353		
9	9	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания		227,9	3015,12	165,62	687146	37745	372776	286099	1051104	
				м3		1213,8	54,25	276625	12364		77860		
10	10	Е11-010104-0402	Засыпка трубопроводов песком		1002,541216	37,11	37,11	37203	37203	0	10781	51822	
				м3		0	14,94	0	14973		3839		
11	11	С121-010401-0103	Песок для строительных работ		1002,541216	1665		1669231		1669231		1802770	
				м3							133538		
12	12	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,051	916612,42	251324,54	46747	12818	2718	35679	89020	
				км трубопровода		612000	94655,51	31212	4827		6594		
13	13	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		51,204	5656		289610		289610		312779	
				м							23169		
14	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		2,272	524282,2	156960,32	1191169	356614	20839	919811	2279859	
				км трубопровода		358150	50785,96	813717	115386		168878		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-221401-0302	Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		7	1608,71 1390,35	8,44 2,94	11261 9732	59 21	1469	9656 1673	22590	
16	16	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1798,8766	5490		9875833		9875833	790067	10665899	
			ИТОГО:					21355716	3961434	12232483	4998311	28462346	
								5098514	1369629		2108322		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		370010				28832355	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		596830				29429185	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		588584				30017769	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									31516964	
			НДС			12 %		3782036				35299000	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛТД КС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И.

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Калибаев Ж.