Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Строй»

Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №95 «Алтын дән», по ул. Майлы қожа 34, г. Шымкент»

Договор: №31/03/2020 от 31.03.2020 г.

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№31/03/2020	31.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №95 «Алтын дән», по ул. Майлы қожа 34, г. Шымкент»	**34 862 703,90**	31 127 414,20							3 735 289,70	**34 862 703,90**

Заказчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор Ералыұлы Н.

Подрядчик:

ТОО «АС Строй»

Директор **Базарбеков Н.**

Форма 2в пр.3-1 НО

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №95 «Алтын дән», по ул. Майлы қожа 34, г. Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №95 «Алтын дән», по ул. Майлы қожа 34, г. Шымкент»**

(наименование)

Договор: №31/03/2020 от 31.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		1626,3	157,46	19,2	256077	31226	0	168647	458702
			м2 кровли			138,26	5,77	224851	9381		33978	
2	2	E12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**		1626,3	226,66	12,1	368613	19686	0	255486	674027
			м2 кровли			214,55	3,64	348927	5914		49928	
3	3	E12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**		1626,3	72,65	11,27	118146	18328	0	75834	209499
			м2 кровли			61,38	3,39	99818	5506		15518	
4	4	E12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**		1626,3	254,03	1,6	413121	2602	0	295574	765390
			м2 кровли			252,43	0	410519	0		56696	
5	5	E12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**		700,34	79,93	0,03	55980	24	0	40288	103970
				м		79,9	0	55956	0		7701	
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2211587
			Раздел: 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
6	6	E11-150108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		425,172	2101,85	6,92	893649	2944	681329	167958	1146535
				м		492,45	1,34	209376	571		84929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		897,8717949	1500,2	6,92	1346990	6217	898616	354691	1837815
				м		492,45	1,34	442157	1206		136134	
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20	94,46	2,92	1889	58	865	671	2765
				м2		48,31	0,31	966	6		205	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20	182,17	4,13	3643	83	2432	787	4785
				м2		56,44	0,63	1129	13		354	
			Итого по разделу: 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									2991900
			Раздел: 4. Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ. Наружное освещение смета 4-1									
10	10	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		12	950,6	778,52	11407	9342	0	4244	16903
				яма		172,09	319,07	2065	3829		1252	
11	11	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		1,44	1578,92	26,4	2274	38	0	1789	4387
				м3		1552,52	0	2236	0		325	
12	12	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,4688	15012		22050		22050		23814
				м3							1764	
13	13	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж		0,29328	19940,56	12328,82	5848	3616	280	2014	8492
			т конструкций			6656,16	3298,41	1952	967		629	
14	14	ТОО "Тексан" стр.17	Уличный фонарь 3,5м IP55 TEKsAn T1006 E27 32W/MH150W		12	90115,18		1081382		1081382		1167893
				шт							86511	
15	15	ТОО "Тексан" стр.18	Лампа спираль 42W E27 827 TECHNOLIGHT		12	2495,36		29944		29944		32340
				шт							2396	
16	16	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04896	168497		8250		8250		8910
				км							660	
17	17	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		48	110,58	3,5	5308	168	1061	2979	8950
				м		84,98	1,22	4079	58		663	
			Р Покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3		940	169,21	126,77	159061	119162	286	80592	258825
			м2 основания или покрытия			42,14	37,24	39612	35010		19172	
19	19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		297,6666667	1438		428045		428045		462288
				м3							34244	
20	20	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		940	1311,79	96,72	1233081	90916	1102559	72016	1409505
			м2 покрытия			42,13	28,8	39606	27075		104408	
21	21	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		940	291,63	0,04	274137	38	273886	229	296315
			м2 покрытия			0,23	0	212	0		21949	
22	22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		940	1413,78	96,94	1328955	91126	1198223	72109	1513149
			м2 покрытия			42,13	28,89	39606	27161		112085	
23	23	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		940	318,32	0,04	-299224	-41	-298972	-229	-323410
			м2 покрытия			0,23	0	-212	0		-23956	
24	24	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		496	1612,49	30,44	799793	15099	428099	391243	1286318
			м бортового камня			718,94	11,43	356594	5668		95283	
25	25	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		21,328	39892		850817		850817		918882
				м3							68065	
26	26	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		74,1	1152,38	1017,15	85391	75371	107	28033	122498
			м3 материала основания в плотном теле			133,78	216,51	9913	16043		9074	
27	27	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		81,51	3229		263196		263196		284251
				м3							21056	
28	28	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		741	566,64	36,67	419877	27171	120831	305222	783107
			м2 тротуара			366,9	14,49	271875	10738		58008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		741	2189		1622049		1622049		1751813
				м2							129764	
30	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		745	1267,21	30,44	944071	22679	385782	587653	1654262
				м бортового камня		718,94	11,43	535610	8513		122538	
31	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		11,92	38123		454426		454426		490780
				м3							36354	
32	32	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		16,2	1152,38	1017,15	18669	16478	23	6129	26781
				м3 материала основания в плотном теле		133,78	216,51	2167	3507		1984	
33	33	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		17,82	3229		57541		57541		62144
				м3							4603	
34	34	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		20	1550,92	74,76	31018	1495	4832	23814	59219
				м2 покрытия		1234,58	32,15	24692	643		4387	
35	35	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007		20,4	10936		223094		223094		240942
				м2							17848	
36	36	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		65,01	19828,35	8,16	1289041	530	1059378	215385	1624780
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	229133	0		120354	
37	37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		433,4	1199,56	2,82	519890	1221	444215	80872	648824
				м2 покрытия		171,79	0,99	74455	427		48061	
38	38	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		160	1267,21	30,44	202754	4871	82852	126207	355278
				м бортового камня		718,94	11,43	115030	1828		26317	
39	39	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,56	38123		97595		97595		105402
				м3							7808	
40	40	Е11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли		690	151,63	0	104625	0	0	92070	212431
				м2		151,63	0	104625	0		15736	
41	41	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		690	252,13	152,62	173972	105306	31354	53697	245883
				м2		54,08	34,36	37312	23708		18214	
42	42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		260	1267,21	30,44	329474	7915	134635	205087	577326
				м бортового камня		718,94	11,43	186924	2971		42765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,16	38123		158592		158592		171279
				м3							12687	
			Итого по разделу:									16510566
			Раздел: 5. Малые архитектурные формы смета 7-3									
44	44	У86-010106-0407	Веранда "Полянка"		11	2606856	5271	28675416	57981	27097169	1386911	32467313
				комплект		138206	1886	1520266	20746		2404986	
45	45	У86-010106-0403	Веранда "Солнышко"		1	1666283	2414	1666283	2414	1600877	57462	1861645
				комплект		62992	855	62992	855		137900	
46	46	У86-010307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.		1	257634	12075	257634	12075	224416	22424	302463
				шт.		21143	3499	21143	3499		22405	
47	47	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"		7	26348	30	184436	210	183554	656	199899
				шт.		96	7	672	49		14807	
48	48	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки		7	41608	193	291256	1351	252273	34551	351871
				шт.		5376	48	37632	336		26065	
49	49	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,5	2458,4	0	1229	0	0	885	2283
				м3 грунта		2458,4	0	1229	0		169	
50	50	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,5	741,63	0	371	0	0	267	689
				м3 грунта		741,63	0	371	0		51	
51	51	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,216	23194,56	1143,15	5010	247	3653	1060	6555
				м3		5140,1	251,01	1110	54		486	
52	52	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,18622	25492,67	12328,82	4747	2296	1212	1279	6508
				т конструкций		6656,16	3298,41	1240	614		482	
53	53	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,18622	515052		95913		95913		103586
				т							7673	
54	54	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0074	260400,22	12868,54	1927	95	132	2017	4260
				т стальных элементов		229670	1341,78	1700	10		316	
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0074	221381		1638		1638		1769
				т							131	
56	56	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,57174	545,56	1	1949	4	481	1173	3371
				м2 окрашиваемой поверхности		409,96	0,48	1464	2		250	
57	57	У86-010102-0107	Горка "Мини"		1	189854	280	189854	280	183310	5761	211264
				комплект		6264	67	6264	67		15649	
58	58	У86-010301-0108	Столик "Солнышко"		2	88378	0	176756	0	176756	0	190896
				шт.		0	0	0	0		14140	
59	59	У86-010302-0401	Скамья детская "Крокодил"		4	56550	227	226200	908	216272	8397	253365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2255	52	9020	208		18768	
60	60	У86-010402-0104	Зонт теневой "Пальма"		2	47401	107	94802	214	90392	5008	107795
				шт.		2098	24	4196	48		7985	
61	61	У86-010109-0301	Песочница деревянная		2	65387	202	130774	404	123754	6102	147827
				шт.		3308	45	6616	90		10950	
62	62	У86-010104-0204	Диван-качели		4	136297	266	545188	1064	511660	29764	620948
				комплект		8116	61	32464	244		45996	
63	63	У86-010109-0301	Песочница деревянная		1	65387	202	65387	202	61877	3051	73913
				шт.		3308	45	3308	45		5475	
64	64	У86-010103-0301	Лазалка "Слон"		6	106522	2432	639132	14592	584568	40235	733716
				комплект		6662	707	39972	4242		54349	
65	65	У86-010302-0401	Скамья детская "Крокодил"		12	56550	227	678600	2724	648816	25192	760096
				шт.		2255	52	27060	624		56303	
66	66	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		6	155841	525	935046	3150	850206	74993	1090842
				комплект		13615	120	81690	720		80803	
			Итого по разделу: 5. Малые архитектурные формы смета 7-3									39502875
			ИТОГО:					51264059	773875	44758583	5418279	61216923
								5731594	223196		4534590	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		734603				
			Итого с временными									61951529
			Зимние удорожания			0,7 %		433661				
			Итого с зимними удорожаниями									62385190
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1247704				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63632894
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									66808238
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k		0,90		60 127 414,20				31 127 414,20
			НДС			12 %		3 735 289,70				
			Итого с НДС									34 862 703,90

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Строй"

(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZ Intel Group»

(наименование организации)

Директор Ералыулы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)