#ID11598335 №050140006318/200081/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-10-16 № 136 қосымша келісім

Ақмола облысы №202

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, басқарма басшысының м.а. Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Основание поставщика негізінде әрекет ететін, Басшысы Бадалян Рустам Максимович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-10-16 № 136 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 тармағы келесідей баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша – 1 275 707 889.9 (бір миллиард екі жүз жетпіс бес миллион жеті жүз жеті мың сегіз жүз сексен тоғыз тенге тоқсан тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 25-10-40
басқарма басшысының м.а. Кулаков Владимир Захарович

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БСН/ЖСН 051140000014
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8096520F0007301219
"ForteBank" АҚ
Тел.: 295929
Басшысы Бадалян Рустам Максимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3728006-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Есіл ауданы "Есіл-Свободное-Раздольное" км 0-34 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі						
27849760-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Есіл ауданы "Есіл-Свободное-Раздольное" км 0-34 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 275 707 889.90	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Есіл ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27849760-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Есіл ауданы "Есіл-Свободное-Раздольное" км 0-34 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 275 707 889.90	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Есіл ауданы (1)	30	1 275 707 889.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID11598335 №050140006318/200081/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 136 от 2020-10-16

Акмолинская область №202

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя управления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бадалян Рустам Максимович, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 136 от 2020-10-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пунк 3.2 изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 1 275 707 889.9 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов семьсот семь тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге девяносто тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БИН 050140006318
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 25-10-40
И.о. руководителя управления Кулаков Владимир Захарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"
Тел.: 295929
Руководитель Бадалян Рустам Максимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3728006-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Есиль-Свободное-Раздольнное" км 0-34 Есильского района						
27849760-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Есиль-Свободное-Раздольнное" км 0-34 Есильского района	Работа	1	1 275 707 889.90	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года	Акмолинская область, Есильский район (1)	30	0.00
27849760-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Есиль-Свободное-Раздольнное" км 0-34 Есильского района	Работа	1	1 275 707 889.90	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года	Акмолинская область, Есильский район (1)	30	1 275 707 889.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.