Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная» г. Костанай

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №9701400005 39/200032/00	Договор 30.04.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 Отдела образования акимата города Костаная"	457323916	151764054								169975740

Заказчик: ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата г. Костаная», БИН 970140000539
Директор _____ Унайбеков Р.Б.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511
Директор _____ Сапрыкина Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «DS&V», БИН 050140000110
Руководитель _____ Кусаинов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №21

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 1-1-1 Подготовительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Общестроительные работы.Исключить Кор (14)										
1	1	Е11-070505-0107 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка-п12#/Демонтаж/	шт. сборных конструкций	8	4009,51	1204,41	-32076	-9635	0	-28733	-65674	
						2805,1	238,68	-22441	-1909		-4865		
2	2	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка-п15	м2 покрытия	2012,5	480,88	133,76	-967780	-269200	0	-685460	-1785499	
						347,12	58,36	-698580	-117443		-132259		
			Итого по разделу: 17. Общестроительные работы.Исключить									-1851173	
			Раздел: 18. Благоустройство										
3	3	Е11-010207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня-п40	дерево	18	99,36	4,32	1789	78	0	1232	3262	
						95,04	0	1711	0		242		
4	4	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5-п41	т конструкций	2,2148	32166,3	5184,23	71242	11482	1968	41292	121537	
						26093,34	926,77	57792	2053		9003		
			Итого по разделу: 18. Благоустройство									124799	
			Раздел: 19. Мусор										
5	5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка-п42	т	12,42	92		1143				1234	
											91		
6	6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км-Деревья-п50	т	12,42	342		4248				4587	
											340		
			Итого по разделу: 19. Мусор									5821	
			Раздел: 20. Металлическая лестница на фасаде. Дополнительные демонтажные работы										
7	7	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,31286	31202,64	1829,31	9762	572	119	6327	17376	
						28994,52	313,47	9071	98		1287		
			Итого по разделу: 20. Металлическая лестница на фасаде. Дополнительные демонтажные работы									17376	
			Раздел: 21. Перегородки.Дополнительные демонтажные работы										
8	8	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	46,5	1655,09	190,85	76962	8874	0	51810	139074	
						1464,24	83,26	68087	3872		10302		
			Итого по разделу: 21. Перегородки.Дополнительные демонтажные работы									139074	
			Раздел: 22. Кровля.Дополнительные демонтажные работы										
9	9	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		2012,23	1735,72	582,58	3492668	1172277	0	2042378	5977850	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1153,14	256,55	2320391	516246		442804		
10	10	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо-разборка	м2 утепляемого покрытия	2012,23	353,88	105	712091	211287	0	518908	1329479	
						248,88	31,42	500804	63226		98480		
11	11	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-разборка шлака	м3 утеплителя	201,223	3232,18	1350,35	650388	271722	0	410762	1146042	
						1881,82	337,01	378666	67814		84892		
12	12	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-демонтаж	м2 изолируемой поверхности	2012,23	69,9	10,05	140651	20218	0	115045	276152	
						59,85	2,29	120433	4616		20456		
			Итого по разделу: 22. Кровля.Дополнительные демонтажные работы									8729523	
			Раздел: 23. Полы.Дополнительные демонтажные работы										
13	13	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	561,2	754,39	29,84	423363	16744	0	298799	779935	
						724,55	14,93	406619	8380		57773		
14	14	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-демонтаж	м2 изолируемой поверхности	57,6	573,95	71,42	33059	4114	0	27701	65621	
						502,53	9,08	28946	523		4861		
15	15	Е12-070101-0209 #прим	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия-из мраморной крошки	м2	392	533,18	136,63	209008	53560	0	128749	364777	
						396,55	59,62	155447	23371		27021		
16	16	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	42,22	15188,7	6418,4	641267	270985	0	410343	1135739	
						8770,3	2800,14	370282	118222		84129		
17	17	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками-разборка	м3 подстилающего слоя	5,16	3801,31	1336,32	19615	6895	0	14600	36952	
						2464,99	545,16	12719	2813		2737		
18	18	Е12-120104-0504 #прим	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхловиниловой с земли и лесов-ступеней	м2	145	223,08	0	32346	0	0	23289	60086	
						223,08	0	32346	0		4451		
			Итого по разделу: 23. Полы.Дополнительные демонтажные работы									2443110	
			Раздел: 24. Разборка стен вентшахт кор 4										
19	19	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5,95	22545,14	4660,22	134144	27728	0	85131	236816	
						17884,92	1986,83	106415	11822		17542		
			Итого по разделу: 24. Разборка стен вентшахт									236816	
			Раздел: 25. Демонтаж короба вентиляционной шахты кор 4										
20	20	Е11-460201-0801	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей	м2	22,8	256,23	0	5842	0	0	4907	11609	
						256,23	0	5842	0		860		
21	21	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	22,8	82,51	5,25	1881	120	0	1309	3446	
						77,27	2,48	1762	56		255		
22	22	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка -демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5-демонтаж каркаса из уголка	т конструкций	0,0936	51613,91	14843,13	4831	1389	21	2604	8030	
						36544,2	3771,56	3421	353		595		
			Итого по разделу: 25. Демонтаж короба вентиляционной шахты									23085	
			Раздел: 26. Внутренняя отделка-актовый зал.Дополнительные демонтажные работы										
23	23	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	32,5	82,51	5,25	2682	170	0	1866	4912	
						77,27	2,48	2511	81		364		
24	24	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	12,3	11061,8	3266	136060	40172	0	95268	249834	
						7795,8	1424,85	95888	17526		18506		
25	25	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	5,52	871,82	0	4812	0	0	3465	8940	
						871,82	0	4812	0		662		
			Итого по разделу: 26. Внутренняя отделка-актовый зал.Дополнительные демонтажные работы									263686	
			Раздел: 27. Внутренняя отделка.Дополнительные работы кор 4										
26	26	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка над дверями кабинетов	м2 облицовки	192	82,51	5,25	15842	1007	0	11024	29016	
						77,27	2,48	14835	476		2149		
27	27	Е12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	192	438,34	0	84161	0	0	60596	156338	
						438,34	0	84161	0		11581		
28	28	Е12-190101-0401 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка		192	941,12	1,04	180695	199	23880	112835	317011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		815,7	0,52	156615	100		23482		
29	29	E11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		200	2721,28	1164,68	544256	232937	0	346872	962418	
				отверстие		1556,6	508,11	311320	101623		71290		
30	30	E11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2		8	90218,81	641,84	721750	5135	304019	348580	1155956	
				м3 заделки		51574,6	297,36	412597	2379		85626		
31	31	E11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,43	19064,4	7213,6	8198	3102	0	5417	14704	
				м3		11850,8	3147,06	5096	1353		1089		
32	32	E11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		2,93	38551,85	19,2	112957	56	72135	34243	158976	
				м3		13913,13	0	40765	0		11776		
33	33	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычка		0,004901	82111,48	21204,48	402	104	0	224	677	
				т конструкций		60907	5387,94	299	26		50		
34	34	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,004901	463126		2270		2270		2451	
				т							182		
			Итого по разделу: 27. Внутренняя отделка.Дополнительные работы									2797547	
			Раздел: 28. Песчаное основание под канализационные трубы и засыпка песком труб в траншее										
35	35	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		6,5	2746,16	154,74	17850	1006	10539	6521	26321	
				м3 основания		970,02	43,37	6305	282		1950		
36	36	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19,5	804,82	0	15694	0	0	11300	29153	
				м3 грунта		804,82	0	15694	0		2159		
37	37	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		19,5	1474		28743		28743		31042	
				м3							2299		
			Итого по разделу: 28. Песчаное основание под канализационные трубы и засыпка песком труб в траншее									86516	
			Раздел: 29. Входная группа №1-дополнительные демонтажные работы										
38	38	E11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		79,6	645,05	72,96	51346	5808	0	45291	104368	
				м2 покрытия		572,09	33,22	45538	2644		7731		
39	39	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		7,84	15188,7	6418,4	119079	50320	0	76198	210900	
				м3		8770,3	2800,14	68759	21953		15622		
40	40	E12-090101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка		16	1968,94	103,45	31503	1655	0	21904	57680	
				м ступеней		1865,49	35,91	29848	575		4273		
41	41	E12-090101-0501 #прим	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг-		10	471,95	1,22	4720	12	446	3068	8411	
				м решетки		426,17	0	4262	0		623		
42	42	E11-460401-0201 #прим	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков-бетонное основание панауса		1,04	22836,19	12808,4	23750	13321	0	13642	40383	
				м3		10027,79	5587,89	10429	5811		2991		
43	43	E11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка		1,1	11061,8	3266	12168	3593	0	8520	22343	
				м3		7795,8	1424,85	8575	1567		1655		
44	44	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		28	91,12	0,07	2551	2	0	1836	4738	
				м2 кровли		91,05	0	2549	0		351		
45	45	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		18,8	79,02	0,03	1486	1	0	1069	2759	
				м		78,99	0	1485	0		204		
46	46	E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		28	155,68	19,09	4359	535	0	2869	7806	
				м2 кровли		136,59	5,7	3825	160		578		
47	47	E12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		28	224,09	12,04	6275	337	0	4348	11472	
				м2 кровли		212,06	3,59	5938	101		850		
48	48	E12-130103-0402 #прим	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка-пластиковые панели		19,6	106,51	5,25	2088	103	0	1464	3836	
				м2 облицовки		101,26	2,48	1985	49		284		
49	49	E12-040101-0301	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок		19,6	251,29	16,58	4925	325	0	3429	9023	
				м2 подшивки		234,71	8,3	4600	163		668		
			Итого по разделу: 29. Входная группа №1-дополнительные демонтажные работы									483719	
			Раздел: 30. Входные группы №2,3-дополнительные демонтажные работы										
50	50	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		30,7	151,35	0,24	4647	7	0	3340	8626	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-разборка шлака	м2 кровли	6,14	151,12	0	4639	0		639		
				м3 утеплителя		3232,18	1350,35	19846	8291	0	12534	34970	
						1881,82	337,01	11554	2069		2590		
52	52	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка-демонтаж	м3 сборных конструкций	3,072	3390,62	1987,37	10416	6105	0	6032	17764	
						1403,25	260,86	4311	801		1316		
53	53	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-разборка	м2 стяжки	30,7	248,92	80,18	7642	2462	0	5309	13987	
						168,74	19,23	5180	590		1036		
54	54	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9	754,39	29,84	6789	269	0	4792	12508	
						724,55	14,93	6521	134		927		
55	55	Е12-090101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка кор (4)	м ступеней	24	1968,94	103,45	47255	2483	0	32856	86520	
						1865,49	35,91	44772	862		6409		
			Итого по разделу: 30. Входные группы №2,3-дополнительные демонтажные работы									174375	
			Раздел: 31. Дополнительные демонтажные работы. Крыльцо №6 кор (12)										
56	56	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	14,4	151,35	0,24	2179	3	0	1567	4046	
						151,12	0	2176	0		300		
57	57	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-разборка шлака	м3 утеплителя	2,88	3232,18	1350,35	9309	3889	0	5879	16403	
						1881,82	337,01	5420	971		1215		
58	58	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	6,8	11061,8	3266	75220	22209	0	52668	138120	
						7795,8	1424,85	53011	9689		10231		
59	59	Е11-271202-0303	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	0,48	3495,95	2256,91	1678	1083	0	1095	2995	
						1239,04	873,73	595	419		222		
60	60	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-демонтаж	шт. сборных конструкций	2	327,89	200,25	656	401	0	402	1142	
						127,64	42,62	255	85		85		
61	61	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,63	15188,7	6418,4	9569	4044	0	6123	16947	
						8770,3	2800,14	5525	1764		1255		
			Итого по разделу: 31. Дополнительные демонтажные работы. Крыльцо №6									179653	
			Раздел: 32. Гараж-дополнительные демонтажные работы кор (4)										
62	62	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	110	251,14	1,59	27626	175	0	19764	51181	
						249,55	0	27451	0		3791		
63	63	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	110	155,68	19,09	17125	2100	0	11269	30666	
						136,59	5,7	15025	627		2272		
64	64	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-разборка шлака	м3 утеплителя	14,4	3232,18	1350,35	46543	19445	0	29395	82013	
						1881,82	337,01	27098	4853		6075		
65	65	Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	72	270,63	17,43	19485	1255	0	13396	35511	
						253,2	5,2	18230	375		2630		
66	66	Е12-040101-0301	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	72	251,29	16,58	18093	1193	0	12598	33146	
						234,71	8,3	16899	597		2455		
67	67	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	26,4	1012,63	160,37	26733	4234	0	20679	51206	
						852,25	80,26	22499	2119		3793		
			Итого по разделу: 32. Гараж-дополнительные демонтажные работы									283723	
			ИТОГО:					8157877	2238757	444140	4932540	14137650	
								5469584	886937		1047233		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		169652				14307301	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		314761				14622062	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		292441				14914503	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15658751	
			НДС			12 %		1879050				17537801	
			Итого с НДС									15784021	
			С пониж.коэффициентом 0,9										

...ный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчинин Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН930140000539
Директор Уайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК IRTYKZKA, ИИК KZ799650000061068815

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №22

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции строительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Монтаж плит перекрытия										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-5.3м3 лифтшахта	м3 кладки	15,492	32302,07	2980,5	500424	46174	374579	64273	609872	
						5142,69	619,5	79670	9597		45176		
			Итого по разделу: 19. Монтаж плит перекрытия									609872	
			Раздел: 20. Кровля										
2	2	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой Кор5	м2 изолируемой поверхности	633	1063,76	33,75	-673360	-21364	-516598	-99675	-834879	
						213,9	4,8	-135399	-3039		-61843		
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-п5 Кор5	м2 изолируемой поверхности	633	765,75	33,75	484720	21364	327957	99675	631147	
						213,9	4,8	135399	3039		46752		
4	4	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	40	521,83	164,06	20873	6563	0	11718	35198	
						357,77	49,1	14311	1964		2607		
5	5	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	8,24	23983		197620		197620	15810	213430	
6	6	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п9	м2 кровли	40	838,57	25,99	33543	1040	3379	21235	59160	
						728,09	9,23	29124	369		4382		
7	7	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012-п10	м2	46	2134		98164		98164	7853	106017	
8	8	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	14	632,44	125,28	8854	1754	3704	2748	12530	
						242,56	30,05	3396	421		928		
9	9	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	14	252,55	27,76	3536	389	2959	206	4041	
						13,48	6,97	189	98		299		
10	10	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п13	т	0,015	16369,81	1691,13	246	25	0	166	444	
						14647,32	694,73	220	10		33		
11	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п14	т	0,015	270653		4060		4060	325	4385	
12	12	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-п18 Тип Б,В,Г,Д	м2 изолируемой поверхности	1350	1063,76	33,75	-1436077	-45563	-1101749	-212577	-1780547	
						213,9	4,8	-288765	-6482		-131892		
13	13	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1378	765,75	33,75	1055204	46508	713942	216987	1373965	
						213,9	4,8	294754	6616		101775		
14	14	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	28	521,83	164,06	14611	4594	0	8202	24639	
						357,77	49,1	10017	1375		1825		
15	15	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,768	23983		138334		138334	11067	149401	
16	16	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		3,5	15229,38	2109,93	53303	7385	36450	8144	66362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 утеплителя		2705,12	526,58	9468	1843		4916		
17	17	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28	838,57	25,99	23480	728	2365	14864	41412	
						728,09	9,23	20387	258		3068		
18	18	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм. толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,2	2134		68715		68715		74212	
											5497		
19	19	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	28	632,44	125,28	17708	3508	7409	5496	25061	
						242,56	30,05	6792	841		1856		
20	20	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	28	252,55	27,76	7072	777	5917	412	8082	
						13,48	6,97	377	195		599		
21	21	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,029	16369,81	1691,13	475	49	1	320	859	
						14647,32	694,73	425	20		64		
22	22	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029	270653		7849		7849		8477	
											628		
23	23	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	100	1432,63	17,87	143263	1787	126141	11468	167109	
						153,35	5,93	15335	593		12378		
24	24	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	100	698,3	8,44	69830	844	62043	5202	81034	
						69,42	2,83	6942	283		6003		
25	25	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	100	698,3	8,44	69830	844	62043	5202	81034	
						69,42	2,83	6942	283		6003		
26	26	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением Кор5	м2 кровли	2011	112,46	1,31	226154	2637	112327	80953	331676	
						55,29	0,62	111189	1246		24569		
			Итого по разделу: 20. Кровля									884249	
			Раздел: 21. Элементы кровли (КС-4, КС 15-17). Кор.5										
27	27	Е11-120101-1901 #ПРИМ.	Канализационный выход. Устройство-п45	шт.	2	1414,37	6,03	-2829	-12	-1698	-810	-3930	
						559,48	2,85	-1119	-6		-291		
28	28	С123-050301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К.00.000-01 для вентиляционных шахт. d=200 мм	шт.	2	2416		4832		4832		5219	
											387		
29	29	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами Кор5	м ограждения	42,9	110,69	29,21	4749	1253	300	2529	7860	
						74,5	7,39	3196	317		582		
30	30	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,27717	557947		154646		154646		167018	
											12372		
31	31	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1#/за 2 раза/	м2	0,664	191,62	3,63	127	2	89	25	164	
						53,37	0,55	35	0		12		
			Итого по разделу: 21. Элементы кровли (КС-4, КС 15-17). Кор.5									176331	
			Раздел: 22. Утепление сущ.вентканалов(КС-19)										
32	32	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами-п76	зонт	12	13979,38	139,09	167753	1669	138559	20099	202879	
						2293,69	32,52	27524	390		15028		
			Итого по разделу: 22. Утепление сущ.вентканалов(КС-19)									202879	
			Раздел: 23. Устройство вентканала В3,В4 (КС-21)										
33	33	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами-п109	зонт	1	17065,63	210,29	17066	210	14562	1692	20258	
						2293,69	55,76	2294	56		1501		
			Итого по разделу: 23. Устройство вентканала В3,В4 (КС-21)									20258	
			Раздел: 24. Входная группа №1(КС-22-25). Корректировка №10										
34	34	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка-п116		3	3872,46	2246,65	-11617	-6740	-1263	-4380	-17277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			1204,7	823,04	-3614	-2469		-1280		
35	35	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78-п117	м3	1,629	22575		-36775		-36775	-2942	-39717	
36	36	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,5	33948,37 6739,86	2682,45 557,55	118819 23590	9389 1951	85841	18389 10977	148185	
37	37	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	48,01	1213,12 822,38	114 51,9	58242 39482	5473 2492	13286	30221 7077	95540	
38	38	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	20,2062	1699		34330		34330	2746	37077	
39	39	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	28,764	1803		51861		51861	4149	56010	
			Итого по разделу: 24. Входная группа №1(КС-22-25). Корректировка №10									279818	
			Раздел: 25. Входная группа №1. Корректировка №16										
40	40	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,836	1213.12 822,38	114 51,9	5867 3977	551 251	1338	3044 713	9624	
41	41	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,93272	1803		8894		8894	711	9605	
			Итого по разделу: 25. Входная группа №1. Корректировка №16									19229	
			Раздел: 26. Покрытие входной группы. Кор.10										
42	42	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу 4.128	т конструкций	3,330315	184237,72 129661,35	49399,7 15350,33	613570 431813	164517 51121	17240	347713 76903	1038185	
43	43	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 130.	т	1,30929	301623		394912		394912	31593	426505	
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 131.	т	1,29981	249146		323842		323842	25907	349750	
45	45	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 132	т	0,53546	240349		128697		128697	10296	138993	
46	46	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 133	т	0,18575	265860		49383		49383	3951	53334	
47	47	СССЦ РК 8.04-08-2018.тех.ч..табл.6	Доплата на применение марки стали С255 134	т	3,330315	10504		34982		34982	2799	37780	
48	48	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1.1 135	м2	93,15	110,83 52,51	3,21 0,34	10324 4891	299 32	5134	3544 1109	14978	
49	49	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1.1 136.	м2	93,15	200,54 61,38	4,54 0,68	18680 5718	423 63	12540	4162 1827	24670	
50	50	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов-п137 137	м2 кровли	64,7	1274,39 1053,12	40,41 10,29	82453 68137	2614 666	11702	49538 10559	142550	
51	51	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012 кор 10.	м2	74,405	2134		158780		158780	12702	171483	
52	52	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-п139	м3	0,55	47194		25957		25957	2077	28033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита-п141	м3 древесины в конструкции	0,55	8771,88	55,72	4825	31	4340	420	5664	
						824,46	23,72	453	13		420		
54	54	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п144	м2 покрытия	10,799	1212,01	17,2	13089	186	385	9045	23905	
						1159,16	4,18	12518	45		1771		
55	55	Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Монтаж-п145	м2	20,8	5888,28	1935,32	122476	40255	5119	55620	192344	
						3706,88	7,04	77103	146		14248		
56	56	С121-050401-0604	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм-п146	м2	21,216	8406		178342		178342		192609	
											14267		
57	57	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т кор 10.	т	0,209389	467592		97909		97909		105741	
											7833		
58	58	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	34,8	286,72	3,61	9978	126	376	6866	18191	
						272,32	1,7	9477	59		1347		
59	59	С121-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые Кор 10	м2	35,496	9330		331178		331178		357672	
											26494		
60	60	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство кор 10	м планки	5,8	933,94	14,12	5417	82	3284	1491	7461	
						353,66	3,43	2051	20		553		
61	61	Е11-120101-0506	Разжелобки -ендовы кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка кор 10	м ендовы	11,6	951,75	29,59	11040	343	3913	4944	17264	
						584,86	7,15	6784	83		1279		
62	62	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 кор 10.	т	0,090915	326085		29646		29646		32018	
											2372		
			Итого по разделу: 26. Покрытие входной группы. Кор.10									3379130	
			Раздел: 27. Входная группа №2,№3(КС-32-44)										
63	63	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование-п168	м3	6,24	43001,49	19228,57	268329	119986	108015	45849	339312	
						6462,8	3742,09	40328	23351		25134		
64	64	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование-п169	т	0,04716	20390,37	2595,86	962	122	239	449	1524	
						12724,51	511,09	600	24		113		
65	65	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012-п170	т	0,04716	243838		11499		11499		12419	
											920		
			Итого по разделу: 27. Входная группа №2,№3(КС-32-44)									353255	
			Раздел: 28. Входная группа №2,№3(КС-32-44). Корректировка №10										
66	66	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-п156 Кор 10.	м3	6,5005	25091,37	1226,77	163106	7975	125148	23561	201600	
						4612,56	421,36	29984	2739		14933		
67	67	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,07	1213,12	114	64380	6050	14687	33406	105609	
						822,38	51,9	43644	2754		7823		
68	68	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,3548	1699		53272		53272		57534	
											4262		
69	69	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	22,7766	1803		41066		41066		44352	
											3285		
			Итого по разделу: 28. Входная группа №2,№3(КС-32-44). Корректировка №10									409095	
			Раздел: 29. Покрытие входной группы										
70	70	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,10306	184237,72	49399,7	571701	153290	16064	323986	967341	
						129661,35	15350,33	402347	47633		71655		
71	71	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,06088	301623		319986		319986		345585	
											25599		
72	72	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3797	249146		343747		343747		371246	
											27500		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48888	240349		117502		117502	9400	126902	
74	74	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1736	265860		46153		46153	3692	49846	
75	75	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	36,42296	110,83 52,51	3,21 0,34	4037 1912	117 12	2008	1386 434	5857	
76	76	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	36,42296	200,54 61,38	4,54 0,68	7304 2236	165 25	4903	1628 715	9646	
77	77	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов п. 189	м2 кровли	36,6	1274,39 1053,12	40,41 10,29	46643 38544	1479 377	6619	28023 5973	80639	
78	78	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 п. Кор 10.	м2	42,09	2134		89820		89820	7186	97006	
79	79	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	47194		23597		23597	1888	25485	
80	80	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3	47433		61663		61663	4933	66596	
81	81	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,8	8771,88 824,46	55,72 23,72	15789 1484	100 43	14205	1374 1373	18537	
82	82	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу п. 21. Кор 10.	т конструкций	0,2639	184237,72 129661,35	49399,7 15350,33	48620 34218	13037 4051	1366	27553 6094	82268	
83	83	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 Кор 10	т	0,2639	249146		65750		65750	5260	71010	
84	84	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 Кор 10	м2	3,09	110,83 52,51	3,21 0,34	342 162	10 1	170	118 37	497	
85	85	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 кор 10.	м2	3,09	200,54 61,38	4,54 0,68	620 190	14 2	416	138 61	818	
86	86	Е11-090501-0101	Экраны. Облицовка стальным профилированным листом кор 10.	м2	28,98	405,57 377,55	14,24 5,6	11753 10941	413 162	399	7995 1580	21328	
87	87	С121-050109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 кор 10.	м2	33,327	1542		51390		51390	4111	55501	
88	88	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,5	1212,01 1159,16	17,2 4,18	21210 20285	301 73	624	14658 2869	38738	
89	89	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка профлистом	м2 потолков	38,48	286,72 272,32	3,61 1,7	11033 10479	139 66	415	7592 1490	20115	
90	90	С121-050109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	44,252	1542		68237		68237	5459	73696	
			Итого по разделу: 29. Покрытие входной группы									2528657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 30. Водосливная система крылец №2,3.Корректировка №10										
91	91	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	10,4	885,39	14,18	9208	147	5613	2514	12660	
						331,53	4,2	3448	44		938		
92	92	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,16	2094		8711		8711	697	9408	
93	93	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	7	639,59	0,11	4477	1	1437	2188	7198	
						434,15	0	3039	0		533		
94	94	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7	1533		10731		10731	858	11589	
95	95	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1721		3442		3442	275	3717	
96	96	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	837		5022		5022	402	5424	
			Итого по разделу: 30. Водосливная система крылец №2,3.Корректировка №10									49996	
			Раздел: 31. Покрытие входных групп №5,6,7.Корректировка №16										
97	97	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1566228	184237,72	49399,7	28856	7737	811	16353	48825	
						129661,35	15350,33	20308	2404		3617		
98	98	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1566228	463126		72536		72536	5803	78339	
99	99	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	4,54	200,54	4,54	910	21	611	203	1202	
						61,38	0,68	279	3		89		
100	100	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3#прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,68	806,92	25,99	3776	122	247	2484	6762	
						728,09	9,23	3407	43		501		
101	101	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм. толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,382	2134		11485		11485	919	12404	
102	102	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,9	697,9	18,36	2722	72	594	1489	4548	
						527,21	3,05	2056	12		337		
103	103	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,975	2094		2042		2042	163	2205	
			Итого по разделу: 31. Покрытие входных групп №5,6,7.Корректировка №16									154285	
			Раздел: 32. Покрытие входных групп №8.Корректировка №16										
104	104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,065283	184237,72	49399,7	12028	3225	338	6816	20351	
						129661,35	15350,33	8465	1002		1507		
105	105	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,065283	463126		30234		30234	2419	32653	
106	106	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	1,89	200,54	4,54	379	9	254	84	501	
						61,38	0,68	116	1		37		
107	107	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3#прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,8	806,92	25,99	2259	73	148	1486	4045	
						728,09	9,23	2039	26		300		
108	108	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм. толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,22	2134		6871		6871	550	7421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2	697,9 527,21	18,36 3,05	1396 1054	37 6	305	764 173	2332	
110	110	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,5	2094		1047		1047	84	1131	
			Итого по разделу: 32. Покрытие входных групп №8.Корректировка №16									68434	
			Раздел: 33. Дополнительные работы по входной группе №8.Корректировка №10										
111	111	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,62	9625,38 3543,43	2088 851,81	5968 2197	1295 528	2476	1962 634	8564	
112	112	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,33	720,42 368,87	34,71 16,46	17528 8975	844 401	7709	6750 1942	26220	
113	113	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24,33	1430,97 72,94	94,45 43,55	34815 1775	2298 1060	30743	2041 2949	39805	
114	114	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,33	1213,12 822,38	114 51,9	29515 20008	2774 1263	6733	15315 3586	48417	
115	115	С121-040509-0101 #прим	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91-толщ.20мм	м2	24,8166	1699		42163		42163	3373	45536	
116	116	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,096	33948,37 6739,86	2682,45 557,55	3259 647	258 54	2355	504 301	4065	
			Итого по разделу: 33. Дополнительные работы по входной группе №8.Корректировка №10									172607	
			Раздел: 34. Усиление конструкций .Дополнительные работы. Корректировка №10										
117	117	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,62	211701,32 196781,69	4335,82 1593	131255 122005	2688 988	6562	103314 18765	253334	
118	118	С121-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,23956	221704		53111		53111	4249	57360	
119	119	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37372	281465		105189		105189	8415	113604	
120	120	С121-130203-0208	Шайбы оцинкованные, диаметром от 30 до 42 мм ГОСТ 11371-78	кг	6,72	748		5027		5027	402	5429	
121	121	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,045	182,31 55,8	4,12 0,62	8 3	0 0	6	2 1	11	
122	122	СССЦ РК 8.04-08-2018.тех.ч..табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,62	10504		6512		6512	521	7033	
			Итого по разделу: 34. Усиление конструкций .Дополнительные работы. Корректировка №10									436771	
			Раздел: 35. Кладка новых стен вентшахт.Корректировка 5										
123	123	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	14,8	33948,37 6739,86	2682,45 557,55	502436 99750	39700 8252	362986	77761 46416	626613	
			Итого по разделу: 35. Кладка новых стен вентшахт.Корректировка 5									626613	
			Раздел: 36. Подпольные каналы.Корректировка №5										
124	124	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,98	33948,37 6739,86	2682,45 557,55	33269 6605	2629 546	24036	5149 3073	41492	
125	125	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	187,6	1365,88 523,9	42,31 20,37	256239 98284	7937 3822	150018	73516 26380	356136	
126	126	Е11-070516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	476	610,5 229,22	239,08 107,33	290599 109111	113802 51088	67687	115343 32475	438418	
			Итого по разделу: 36. Подпольные каналы.Корректировка №5									836046	
			ИТОГО:					8624412	789579	5648826	1752925	11207525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2186008	227616		830190		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		134490					
			Итого с временными									11342011	
			Зимние удорожания			2,2 %		249524					
			Итого с зимними удорожаниями									11591535	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		231831					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11823366	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12413364	
			НДС			12 %		1489604					
			Итого с НДС									13902968	
			С пониж.коэффициентом 0,9									12512671	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ошанин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчик проекта, привлекаемый для авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №23

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Общестронтельные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Ограждения из нержавеющей стали.Корректировка №15										
1	1	E11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	124,4	736,6	86,38	91633	10746	9644	54361	157674	
						572,7	34,23	71244	4258		11680		
2	2	C121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	120,7	13115		1582981		1582981		1709619	
3	3	СЦЕНА	Поручень пристенный на парадную лестницу	м	3,7	9337,95		34550		34550	126638	37314	
			Итого по разделу: 8. Ограждения из нержавеющей стали.Корректировка №15								2764		
												1904607	
			Раздел: 9. Перегородки.Включить.Корректировка №9										
4	4	E11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,65	3793,43	37,53	366635	3627	228638	122144	527881	
						1390,27	13,92	134370	1345		39102		
5	5	С...	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	9,665	18307		176937		176937		191092	
			...перегородки с одинарным металлическим каркасом с ...слойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. ... толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным ... Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,65	3445,39	37,53	109047	1188	63857	14155	160969	
						1390,27	13,92	44002	440		39998		
			...изоляционные из базальтовой минеральной ваты на ... связующем марки П 100-110	м3	3,165	18307		57942		57942	11924	62577	
			...рованные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	4925,57	309,85	147767	9296	87311	4635	200895	
			...егородки.Включить.Корректировка №9			1705,35	65,36	51160	1961		38247		
26											14881	1143414	
			...ных проемов										
27	27	E11-... и доп. вып.	...олее 2 м2. Установка блоков из ...ядных, поворотно-откидных) ...личии створок глухого ...4. ОК-5. ОК-7. ОК-9/-п7	м2	66,94	2485,74	207,41	166395	13884	67584	65818	250790	
			...ниной 60 мм			1268,71	96,9	84927	6486		18577		
			Раздел... ...о стеклопакетом ...турой: ...й створкой ГОСТ										
28	28	E11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дв... каменных стенах... 6/	м2	66,94	19845		1328424		1328424		1434698	
			...оков из ПВХ ...ых)		2,22	2895,5	208,59	6428	463	2904	106274	9487	

...ей комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №23

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Ограждения из нержавеющей стали.Корректировка №15										
1	1	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	124,4	736,6	86,38	91633	10746	9644	54361	157674	
						572,7	34,23	71244	4258		11680		
2	2	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	120,7	13115		1582981		1582981	126638	1709619	
3	3	СЦЕНА	Поручень пристенный на парадную лестницу	м	3,7	9337,95		34550		34550	2764	37314	
			Итого по разделу: 8. Ограждения из нержавеющей стали.Корректировка №15									1904607	
			Раздел: 9. Перегородки.Включить.Корректировка №9										
4	4	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,65	3793,43	37,53	366635	3627	228638	122144	527881	
						1390,27	13,92	134370	1345		39102		
5	5	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	9,665	18307		176937		176937	14155	191092	
6	6	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,65	3445,39	37,53	109047	1188	63857	39998	160969	
						1390,27	13,92	44002	440		11924		
7	7	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,165	18307		57942		57942	4635	62577	
8	8	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	4925,57	309,85	147767	9296	87311	38247	200895	
						1705,35	65,36	51160	1961		14881		
			Итого по разделу: 9. Перегородки.Включить.Корректировка №9									1143414	
			Раздел: 10. Заполнение оконных проемов										
9	9	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)#/ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9/-п7	м2	66,94	2485,74	207,41	166395	13884	67584	65818	250790	
						1268,71	96,9	84927	6486		18577		
10	10	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п8	м2	66,94	19845		1328424		1328424	106274	1434698	
11	11	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых#/ОК-6/		2,22	2895,5	208,59	6428	463	2904	2357	9487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,22	1378,67 22437	95,73	3061 49810	213	49810	703 3985	53795	
13	13	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ ОК-10/	м2	1,022	3444,19 1615,33	207,78 94,44	3520 1651	212 97	1657	1258 382	5160	
14	14	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,022	27435		28039		28039	2243	30282	
15	15	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м	м	73,92	1596,37 254,97	11,65 5,55	118004 18847	861 411	98295	13866 10550	142419	
16	16	С121-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	73,92	2753		203502		203502	16280	219782	
17	17	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	232	111		25752		25752	2060	27812	
18	18	Е11-090403-0201 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж#/ВИ-1,2,3,6,7/	т конструкций	5,868	414441,02 341964	60846,58 11840,38	2431940 2006645	357048 69479	68247	1494809 314140	4240889	
19	19	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	49,12	42677		2096294		2096294	167704	2263998	
20	20	С121-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	89,94	29322		2637221		2637221	210978	2848198	
			Итого по разделу: 10. Заполнение оконных проемов									**11527310**	
			Раздел: 11. Оконные откосы. Корректировка №13										
21	21	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	688	763,83 415,35	6,05 2,37	525514 285763	4166 1630	235585	258654 62733	846901	
22	22	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	191,1	607		-115998		-115998	-9280	-125278	
23	23	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	493,5	536		264516		264516	21161	285677	
24	24	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	259	459,11 451,9	7,21 3,41	118910 117042	1868 882	0	89622 16683	225215	
25	25	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	12,95	26880		348096		348096	27848	375944	
26	26	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	288	2372,05 2104,93	26,19 7,86	683151 606220	7542 2263	69389	486787 93595	1263532	
27	27	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п26	м2 окрашиваемой поверхности	470	557,16 501,42	5,44 2,58	261867 235669	2555 1214	23644	170555 34594	467017	
			Итого по разделу: 11. Оконные откосы. Корректировка №13									**3339008**	
			Раздел: 12. Заполнение дверных проемов.Корректировка №9										
28	28	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей#/Д-1,Д-2,Д-6/	м2	25,935	1447,19 921,72	212,63 100,4	37533 23905	5515 2604	8114	19086 4530	61149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С121-090202-0203	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	18,375	24326		446990		446990	35759	482749	
30	30	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,56	31175		235683		235683	18855	254538	
31	31	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1356,59 1353,61	2,97 0	10853 10829	24 0	0	7797 1492	20141	
32	32	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	5479		43832		43832	3507	47339	
33	33	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей#/Д-12,Д-13,Л-14,Л-16,Л-3,Л-4/	м2	9,777	1677,34 1053,34	211,62 96,9	16399 10299	2069 947	4032	8097 1960	26456	
34	34	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	31175		91655		91655	7332	98987	
35	35	С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	23888		90297		90297	7224	97520	
36	36	С121-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,617	27511		44485		44485	3559	48044	
37	37	С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,44	23888		34399		34399	2752	37151	
38	38	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях#/Д-5,Д-9,Л-10,Л-11/	м2	164,43	1799,93 1209,08	93,15 40,01	295963 198809	15316 6578	81838	147879 35507	479349	
39	39	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	152,46	4293		654511		654511	52361	706872	
40	40	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,03	5239		47308		47308	3785	51093	
41	41	С121-090102-0105 #прим	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92-ЛГ21-14	м2	2,94	5097		14985		14985	1199	16184	
42	42	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах#/Д-7,Д-15/	м2	6,3	3035,05 2494,03	58,35 23,29	19121 15712	368 147	3041	11419 2443	32983	
43	43	С121-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,3	66139		416676		416676	33334	450010	
44	44	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	99	5436		538164		538164	43053	581217	
45	45	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,6	3493,51 1439,96	658,29 155,14	5590 2304	1053 248	2232	1838 594	8021	
46	46	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,6	33103		52965		52965	4237	57202	
			Итого по разделу: 12. Заполнение дверных проемов.Корректировка №9									**3557005**	
			Раздел: 13. Дверные откосы. Корректировка №15										
47	47	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	172,28	763,83 415,35	6,05 2,37	131592 71557	1043 408	58992	51815 14673	198080	
48	48	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами		252,7	649,71	6,39	164181	1616	62273	72676	255806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м откоса		396,88	2,56	100293	646		18949		
49	49	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	66,7485	393		26232		26232	2099	28331	
50	50	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12,012	536		6438		6438	515	6954	
51	51	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,01	2372,05 2104,93	26,19 7,86	177928 157891	1964 589	18072	126784 24377	329089	
52	52	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,01	557,16 501,42	5,44 2,58	41793 37612	408 194	3773	27220 5521	74534	
			Итого по разделу: 13. Дверные откосы. Корректировка №15									892794	
			Раздел: 14. Кровля (водосток).Корректировка №15										
53	53	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство.-п47	м труб	24	1569,94 1410,04	110,42 28,98	37679 33841	2650 696	1188	24866 5004	67549	
54	54	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п49	шт.	2	1517		-3034		-3034	-243	-3277	
55	55	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 180 мм-п50	шт.	73	861		62853		62853	5028	67881	
56	56	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п54	шт.	52	1052		-54704		-54704	-4376	-59080	
57	57	С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п55	м	189	2128		402192		402192	32175	434367	
58	58	С121-100302-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм-п56#+/Патрубок/	шт.	19	1502		28538		28538	2283	30821	
59	59	С121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм-п59	шт.	226	907		204982		204982	16399	221381	
60	60	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п60	шт.	19	1517		28823		28823	2306	31129	
			Итого по разделу: 14. Кровля (водосток).Корректировка №15									790771	
			ИТОГО:					18101777 4323653	445481 103736	13332646	3337953 1715182	23154909	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		277859				23432767	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		515521				23948288	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		478966				24427254	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									25646198	
			НДС			12 %		3077544				28723742	
			Итого с НДС									25851368	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) экспертного отдела

Разработчики проекта строительных норм эксперт(ы) авторского надзора

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН920140000539

Директор Унайбеков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программа АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик : ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"
(наименование, адрес)

Объект : Школа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №24

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отделочные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 61. Фасад										
1	1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	732,26	2667,09 / 1544,9	21,65 / 3,58	1953006 / 1131266	15852 / 2625	805887	816401 / 221553	2990960	
2	2	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	618,264	2503,6 / 286,51	4,06 / 1,19	1547888 / 177136	2512 / 739	1368240	128070 / 134077	1810034	
3	3	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	732,264	782,98 / 431,91	3,27 / 1,19	573351 / 316273	2397 / 875	254681	228347 / 64136	865834	
4	4	С122-030102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	731,814	17501		12807477		12807477	1024598	13832075	
			Итого по разделу: 61. Фасад									19498903	
			Раздел: 62. Корректировка №8										
5	5	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3337	732,55 / 527,55	2,3 / 1,08	2444513 / 1760430	7659 / 3618	676424	1270114 / 297170	4011798	
6	6	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1755,5	805,46 / 486,58	6,85 / 1,33	1413993 / 854195	12031 / 2330	547767	616698 / 162455	2193147	
7	7	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1142,4	2094		2392186		2392186	191375	2583560	
8	8	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	111,51	1566,55 / 1544,9	21,65 / 3,58	174685 / 172271	2414 / 400	0	124323 / 23921	322929	
9	9	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	111,51	466,97 / 286,51	4,06 / 1,19	52072 / 31948	453 / 133	19670	23099 / 6014	81184	
10	10	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014-227.73м2	м3	5,5755	19045		106185		106185	8495	114680	
11	11	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	111,51	782,98 / 431,91	3,27 / 1,19	87311 / 48162	365 / 133	38783	34773 / 9767	131850	
12	12	С122-030102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	111,51	17501		1951537		1951537	156123	2107659	
13	13	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камнеторцы крылец	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,4	1223,74 / 870,58	37,3 / 31,11	48215 / 34301	1470 / 1226	12445	25579 / 5904	79698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	E12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми, в/эмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-топы крылен	м2полы.тип 1	39,4	500,37	29,24	19714	1152	12432	4458	26106	
						155,59	1,55	6130	61		1934		
15	15	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство Полы тип 1	м2 изолируемой поверхности	48,38	368,5	36,79	17828	1780	0	12165	32392	
						331,71	17,51	16048	847		2399		
16	16	C121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,49157	23969		59720		59720	4778	64498	
17	17	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,38	720,42	34,71	34854	1679	15329	13422	52138	
						368,87	16,46	17846	796		3862		
18	18	E11-110101-1102 K=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,38	447,18	29,52	21634	1428	19104	1268	24735	
						22,8	13,61	1103	658		1832		
19	19	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0521536	16369,81	1691,13	854	88	2	576	1544	
						14647,32	694,73	764	36		114		
20	20	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0521536	270653		14116		14116	1129	15245	
21	21	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1904,54	3052,9	25,46	5814369	48487	4941767	610202	6938537	
						432,71	12,28	824114	23389		513966		
22	22	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1228,2	226,23	2,72	277850	3345	161624	82166	388817	
						91,91	1,01	112881	1238		28801		
			Итого по разделу: 62. Корректировка №8									19170517	
			Раздел: 63. Корректировка №8. Тип1.1 и 3этажи.Включить										
23	23	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1300,6	368,5	36,79	479277	47854	0	327022	870803	
						331,71	17,51	431423	22775		64504		
24	24	C121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	120,1289	19045		2287855		2287855	183028	2470883	
			Итого по разделу: 63. Корректировка №8. Тип1.1 и 3этажи.Включить									3341686	
			Раздел: 64. Корректировка №11. Тип1.1 этаж.Включить доп.работы										
25	25	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	720,42	34,71	14408	694	6337	5549	21554	
						368,87	16,46	7377	329		1597		
26	26	E11-110101-1102 K=32	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20	2861,94	188,9	57239	3778	50543	3355	65441	
						145,89	87,11	2918	1742		4848		
			Итого по разделу: 64. Корректировка №11. Тип1.1 этаж.Включить доп.работы									86995	
			Раздел: 65. Тип 2										
27	27	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство п.14.	м2 изолируемой поверхности	548,25	368,5	36,79	202033	20172	0	137852	367075	
						331,71	17,51	181860	9600		27191		
28	28	C121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	28,234875	23969		676762		676762	54141	730903	
29	29	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,78	720,42	34,71	49550	2387	21792	19082	74123	
						368,87	16,46	25371	1132		5491		
30	30	E11-110101-1102 K=3,2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	68,78	286,19	18,89	19684	1299	17382	1154	22505	
						14,59	8,71	1003	599		1667		
31	31	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0741448	16369,81	1691,13	1214	125	2	819	2195	
						14647,32	694,73	1086	52		163		
32	32	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0741448	270653		20068		20068	1605	21673	
33	33	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,78	4214,41	159,1	289867	10943	200900	59621	377448	
						1134,41	69,54	78025	4783		27959		
34	34	E11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство-п21	м	522	1749,65	15,78	-913320	-8237	-750722	-113109	-1108543	
						295,71	5,24	-154361	-2735		-82114		
			Итого по разделу: 65. Тип 2									487379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 66. Корректировка №17Включить сапожок Н=100мм										
35	35	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-сапожок Н=0.1м	м2 поверхности облицовки	55,574	4689,41	28,8	260609	1601	141975	85128	373396	
						2105,9	21,59	117033	1200		27659		
			Итого по разделу: 66. Корректировка №17Включить сапожок Н=100мм									373396	
			Раздел: 67. Корректировка №1.Тип2.3этаж.Включить										
36	36	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36	368,5	36,79	13266	1325	0	9052	24103	
						331,71	17,51	11942	630		1785		
37	37	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,854	19045		35309		35309		38134	
											2825		
			Итого по разделу: 67. Корректировка №1.Тип2.3этаж.Включить									62237	
			Раздел: 68. Тип 3										
38	38	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	124,82	368,5	36,79	45997	4593	0	31385	83572	
						331,71	17,51	41404	2186		6191		
39	39	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,42823	23969		154078		154078		166405	
											12326		
40	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,82	720,42	34,71	89922	4332	39548	34630	134516	
						368,87	16,46	46042	2055		9964		
41	41	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	124,82	268,31	17,71	33490	2210	29572	1963	38289	
						13,68	8,17	1707	1019		2836		
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1345559	16369,81	1691,13	2203	228	4	1486	3984	
						14647,32	694,73	1971	93		295		
43	43	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1345559	270653		36418		36418		39331	
											2913		
44	44	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	182,195	4214,41	159,1	767845	28987	532174	157934	999841	
						1134,41	69,54	206684	12669		74062		
45	45	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство-п29	м	56	1749,65	15,78	-97981	-884	-80537	-12134	-118924	
						295,71	5,24	-16560	-293		-8809		
			Итого по разделу: 68. Тип 3									1347014	
			Раздел: 69. Корректировка №11. Тип3.1 этаж.Включить доп.работы										
46	46	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46	368,5	36,79	16951	1693	0	11566	30799	
						331,71	17,51	15259	806		2281		
47	47	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	7,107	19045		135353		135353		146181	
											10828		
			Итого по разделу: 69. Корректировка №11. Тип3.1 этаж.Включить доп.работы									176980	
			Раздел: 70. Тип 4 (S=9,9 м2)										
48	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,792	20463,96	9,6	16207	8	13030	2283	19969	
						4002,76	0	3170	0		1479		
49	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,9	736,66	33,83	7293	335	3341	2721	10816	
						365,34	16,46	3617	163		801		
			Итого по разделу: 70. Тип 4 (S=9,9 м2)									30785	
			Раздел: 71. Тип5 Кор 17										
50	50	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	12,9	833,08	13,24	10747	171	5622	3626	15522	
						384	6,36	4954	82		1150		
51	51	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	12,9	8533,21	75,18	110078	970	99540	7218	126681	
						741,77	35,42	9569	457		9384		
52	52	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,91203	8398,31	50,48	7660	46	5488	1544	9940	
						2330,64	21,24	2126	19		736		
			Итого по разделу: 71. Тип5									152143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 72. Корректировка №11.Тип 5										
53	53	E11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	60	1365,88 / 523,9	42,31 / 20,37	81953 / 31434	2538 / 1222	47980	23513 / 8437	113903	
54	54	E11-110101-3406	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию-п38	м2 покрытия	60	14919,49 / 827,9	20,16 / 9,75	895169 / 49674	1210 / 585	844286	36186 / 74508	1005864	
55	55	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-кор17	м плинтусов	76,92	226,23 / 91,91	2,72 / 1,01	17401 / 7070	209 / 78	10122	5146 / 1804	24351	
			Итого по разделу: 72. Корректировка №11.Тип 5									1144118	
			Раздел: 73. Корректировка №8.Покрытие пола спортзала лаком										
56	56	E11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	276	436,81 / 159,58	1,24 / 0,59	120561 / 44045	343 / 164	76173	31830 / 12191	164582	
			Итого по разделу: 73. Корректировка №8.Покрытие пола спортзала лаком									164582	
			Раздел: 74. Корректировка №8										
57	57	E11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11#прим	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой-бетонконтакт-ступени лестничных маршей	м2	145	315,35 / 65,69	2,91 / 0,31	45726 / 9524	423 / 45	35779	6890 / 4209	56825	
58	58	E12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	3,4	4195,69 / 4114,32	0,52 / 0,25	14265 / 13989	2 / 1	275	140 / 1152	15558	
59	59	E11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,02	17182,76 / 4102,37	1958,29 / 651,49	17526 / 4184	1997 / 665	11345	3491 / 1681	22699	
			Итого по разделу: 74. Корректировка №8									95082	
			Раздел: 75. Корректировка №8. Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм на дверями кабинетов.Включить										
60	60	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-т.9,5	м2 стен (за вычетом проемов)	96	1940,33 / 1034,13	17,4 / 6,39	186272 / 99276	1670 / 614	85325	71921 / 20655	278848	
			Итого по разделу: 75. Корректировка №8. Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм на дверями кабинетов.Включить									278848	
			Раздел: 76. Корректировка №8. Устройство обшивки встроенных шкафов из ГКЛ-12,5мм.Включить										
61	61	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, т.12,5мм	м2 стен (за вычетом проемов)	22,3	2003,33 / 1034,13	17,4 / 6,39	44674 / 23061	388 / 143	21225	16707 / 4910	66291	
			Итого по разделу: 76. Корректировка №8. Устройство обшивки встроенных шкафов из ГКЛ-12,5мм.Включить									66291	
			Раздел: 77. Корректировка №8.Устройство лесов в спортзале.Включить										
62	62	E11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	446	1169,73 / 853,32	5,9 / 2,79	521699 / 380579	2632 / 1243	138488	274912 / 63729	860340	
			Итого по разделу: 77. Корректировка №8.Устройство лесов в спортзале.Включить									860340	
			Раздел: 78. Внутренняя отделка помещений										
63	63	E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором-п40	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,05	692,93 / 568,22	7,77 / 3,89	-187820 / -154015	-2106 / -1054	-31699	-111649 / -23958	-323427	
64	64	E11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2603,78	344,75 / 334,28	3,54 / 1,68	897658 / 870397	9212 / 4370	18049	629832 / 122199	1649689	
65	65	C122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА 27А. Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	781,134	236		184348		184348	14748	199095	
66	66	E11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-кор11	м2	1313,7	1585,29 / 1414,5	170,79 / 80,78	2082592 / 1858229	224363 / 106126	0	1414336 / 279754	3776681	
67	67	C122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте-кор11	м2	966	4798		4634868		4634868	370789	5005657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" т 12 мм в комплекте-кор11	м2	347,7	2764		961043		961043	76883	1037926	
69	69	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	427,28	1223,74 870,58	37,3 31,11	522880 371983	15938 13293	134959	277398 64022	864301	
70	70	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	427,28	1472,45 782,46	14,69 4,43	629146 334330	6277 1895	288540	242082 69698	940926	
71	71	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		—	1168,89 733,33	9,11 2,79	0 0	0 0	0	0 0	0	
делка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. сухими смесями на гипсовой основе													
72	72	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		—	306,99 297	3,54 1,68	0 0	0 0	0	0 0	0	
товленные под окраску. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям													
73	73	С122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА 27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1811,628	236		427544		427544	34204	461748	
74	74	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	795,67	5955,02 2105,9	28,8 21,59	4738227 1675604	22916 17179	3039707	1218803 476562	6433593	
			Итого по разделу: 78. Внутренняя отделка помещений									20046189	
			Раздел: 79. Гараж										
75	75	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-п51	м2 стяжки	71,2	736,66 365,34	33,83 16,46	52450 26012	2409 1172	24029	19573 5762	77785	
76	76	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм-OSB плита-кор8	м2 потолков	71,2	1635,41 815,63	17,81 8,36	116441 58073	1268 595	57100	42241 12695	171377	
77	77	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,1	1217,28 851,4	87,97 68,96	112111 78414	8102 6351	25595	61031 13851	186994	
78	78	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	3203,05 2426,97	53,35 26,7	25624 19416	427 214	5782	14133 3181	42938	
79	79	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-кор8	м2 окрашиваемой поверхности	92,1	306,99 297	3,54 1,68	28274 27353	326 155	595	19806 3846	51926	
80	80	С122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА 27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,63	236		6521		6521	522	7042	
			Итого по разделу: 79. Гараж									538062	
			Раздел: 80. Корректировка №11.Фасад										
81	81	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	86	1566,55 1544,9	21,65 3,58	134723 132861	1862 308	0	95882 18448	249053	
82	82	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	86	782,98 431,91	3,27 1,19	67337 37144	281 103	29911	26818 7532	101687	
83	83	С122-030102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0.6 м ГОСТ 22233-2001	м2	86	17501		1505086		1505086	120407	1625493	
84	84	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,405	161983,29 62416,71	93148,41 15959,11	65603 25279	37725 6463	2599	22854 7077	95534	
85	85	С121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х25 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	260046		260046		260046	20804	280850	
86	86	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2558		2558		2558	205	2763	
			Итого по разделу: 80. Корректировка №11.Фасад									2355380	

№ позиции по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 81. Корректировка №8.Включить										
87	87	E11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,5	38551,85	19,2	173483	86	110788	626	188038	
						13913,13	0	62609	0		13929		
88	88	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п56	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	2642,98	41,41	47574	745	19238	20111	73100	
						1532,78	19,02	27590	342		5415		
89	89	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности-п57	м2 окрашиваемой поверхности	18	348,39	0,7	6271	13	3322	2118	9061	
						163,14	0,31	2937	6		671		
			Итого по разделу: 81. Корректировка №8.Включить									270199	
			Раздел: 82. Корректировка №11.Облицовка колонн без утеплителя.										
90	90	E11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	12,48	1566,55	21,65	19550	270	0	13914	36142	
						1544,9	3,58	19280	45		2677		
91	91	E11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	12,48	782,98	3,27	9772	41	4341	3892	14756	
						431,91	1,19	5390	15		1093		
92	92	C122-030102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	12,48	17501		218412		218412	17473	235885	
			Итого по разделу: 82. Корректировка №11.Облицовка колонн без утеплителя.									286783	
			Раздел: 83. Корректировка №11.Дверные наружные откосы.										
93	93	E11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	40,3	805,46	6,85	32460	276	12575	14157	50347	
						486,58	1,33	19609	53		3729		
94	94	C121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	24,15	2094		50570		50570	4046	54616	
			Итого по разделу: 83. Корректировка №11.Дверные наружные откосы.									104963	
			Раздел: 84. Корректировка №11.Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм сантехнических труб в классах и фойе.Включить										
95	95	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-т.9,5	м2 стен (за вычетом проемов)	64,75	1940,33	17,4	125636	1127	57550	48509	188077	
						1034,13	6,39	66960	414		13932		
			Итого по разделу: 84. Корректировка №11.Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм сантехнических труб в классах и фойе.Включить									188077	
			Раздел: 85. Корректировка №11.Устройство короба в санузлах из ГКЛв-12,5мм.Включить										
96	96	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, т.12,5мм	м2 стен (за вычетом проемов)	12,6	2165,03	17,4	27279	219	14030	9440	39656	
						1034,13	6,39	13030	81		2938		
			Итого по разделу: 85. Корректировка №11.Устройство короба в санузлах из ГКЛв-12,5мм.Включить									39656	
			Раздел: 86. Корректировка №11.Устройство обшивки из ГКЛ-12,5мм встроенных шкафов в классах.Включить										
97	97	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, т.12,5мм	м2 стен (за вычетом проемов)	20,7	2003,33	17,4	41469	360	19702	15508	61535	
						1034,13	6,39	21406	132		4558		
			Итого по разделу: 86. Корректировка №11.Устройство обшивки из ГКЛ-12,5мм встроенных шкафов в классах.Включить									61535	
			Раздел: 87. Корректировка №11.Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм ниши в спортзале.Включить										
98	98	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-т.9,5	м2 стен (за вычетом проемов)	7	1940,33	17,4	13582	122	6222	5244	20333	
						1034,13	6,39	7239	45		1506		
99	99	E11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7	459,11	7,21	3214	50	0	2295	5949	
						451,9	3,41	3163	24		441		
100	100	C121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,35	26880		9408		9408	753	10161	
			Итого по разделу: 87. Корректировка №11.Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм ниши в спортзале.Включить									36443	

(Сметные нормы АВС-4 (редакция 2019.3)

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 88. Корректировка №14. Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм косоров и низа площадок лестничных маршей.Включить										
101	101	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	40,15	1940,33	17,4	77904	699	35685	30079	116622	
						1034,13	6,39	41520	257		8639		
			Итого по разделу: 88. Корректировка №14. Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм косоров и низа площадок лестничных маршей.Включить									116622	
			Раздел: 89. Корректировка №14. Устройство обшивки проемов над дверями лестничных клеток из ГКЛ-9,5мм.Включить										
102	102	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	12	1940,33	17,4	23284	209	10666	8990	34856	
						1034,13	6,39	12410	77		2582		
			Итого по разделу: 89. Корректировка №14. Устройство обшивки проемов над дверями лестничных клеток из ГКЛ-9,5мм.Включить									34856	
			Раздел: 90. Корректировка №17.Металлический каркас под занавес актового зала.Включить										
103	103	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2611382	184237,72	49399,7	48112	12900	1352	27265	81407	
						129661,35	15350,33	33860	4009		6030		
104	104	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,2611382	463126		120940		120940	9675	130615	
105	105	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1.1	м2	7,57	200,54	4,54	1518	34	1019	338	2005	
						61,38	0,68	465	5		149		
106	106	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	21	92		1932		1932	155	2087	
			Итого по разделу: 90. Корректировка №17.Металлический каркас под занавес актового зала.Включить									216114	
			ИТОГО:					56908316	585309	43433141	9417770	71632175	
								12889872	265902		5306087		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		859586				72491764	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		1594819				74086583	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1481732				75568315	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									79339249	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		9520710				88859959	
			Итого с НДС									79973963	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Смета АВС-4 (редакция 2019.3)

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 88. Корректировка №14. Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм косоров и низа площадок лестничных маршей.Включить										
101	101	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	40,15	1940,33	17,4	77904	699	35685	30079	116622	
						1034,13	6,39	41520	257		8639		
			Итого по разделу: 88. Корректировка №14. Устройство обшивки из ГКЛ-9,5мм косоров и низа площадок лестничных маршей.Включить									116622	
			Раздел: 89. Корректировка №14. Устройство обшивки проемов над дверями лестничных клеток из ГКЛ-9,5мм.Включить										
102	102	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	12	1940,33	17,4	23284	209	10666	8990	34856	
						1034,13	6,39	12410	77		2582		
			Итого по разделу: 89. Корректировка №14. Устройство обшивки проемов над дверями лестничных клеток из ГКЛ-9,5мм.Включить									34856	
			Раздел: 90. Корректировка №17.Металлический каркас под занавес актового зала.Включить										
103	103	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2611382	184237.72	49399,7	48112	12900	1352	27265	81407	
						129661,35	15350,33	33860	4009		6030		
104	104	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,2611382	463126		120940		120940	9675	130615	
105	105	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1.1	м2	7,57	200,54	4,54	1518	34	1019	338	2005	
						61,38	0,68	465	5		149		
106	106	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	21	92		1932		1932	155	2087	
			Итого по разделу: 90. Корректировка №17.Металлический каркас под занавес актового зала.Включить									216114	
			ИТОГО:					56908316	585309	43433141	9417770	71632175	
								12889872	265902		5306087		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		859586				72491764	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		1594819				74086583	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1481732				75568315	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									79339249	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		9520710				88859959	
			Итого с НДС									79973963	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

[illegible]	[illegible]	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(Форма АВР-4 (редакция 2019 3))

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"
(наименование, адрес)

Объект: Школа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №25

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные слаботочные системы (Пожарная сигнализация) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	50559,46	2,24	50559	2	739	30389	87424	
						49818	0	49818	0		6476		
2	2	С123-080303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27791		27791		27791	2223	30014	
3	3	С123-080306-0212	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч#+/SF-1207/	шт.	1	7601		7601		7601	608	8209	
4	4	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	59	1291,74	0,84	76212	50	3062	44592	130468	
						1239	0	73101	0		9664		
5	5	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	33	339		11187		11187	895	12082	
6	6	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	26	1008		26208		26208	2097	28305	
7	7	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	120	2579,52	2,24	309543	269	11914	181390	530207	
						2478	0	297360	0		39275		
8	8	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	120	1777		213240		213240	17059	230299	
9	9	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	32	1273,58	147,69	40755	4726	2258	25092	71114	
						1055,34	33,7	33771	1078		5268		
10	10	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010#+/Молния-12/	шт.	32	1991		63712		63712	5097	68809	
11	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	190	132		25080		25080	2006	27086	
12	12	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7	362,58	15,73	2538	110	580	1347	4196	
						264	3,31	1848	23		311		
13	13	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	7,14	60		428		428	34	463	
14	14	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	200	1021,97	706,54	204394	141308	28394	59139	284616	
						173,46	237,23	34692	47445		21083		
15	15	С121-050307-0905	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,005	176801		884		884	71	955	
16	16	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2321	348,66	2,64	809245	6126	357487	322364	1222137	
						192	0,9	445632	2095		90529		

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080306-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	79,87	0,88	559	6	133	304	932	
						60	0,3	420	2		69		
18	18	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0.50	км	2,5296	22547		57035		57035		61598	
											4563		
19	19	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0.50	км	0,0408	22547		920		920		994	
											74		
20	20	С123-061623-0209	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. со скрученными жилами. марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2	км	0,00816	211393		1725		1725		1863	
											138		
21	21	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2476.35	0	4953	0	397	2779	8350	
						2278	0	4556	0		619		
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон динамический MD-110	шт	1	18669.64		18670		18670		20163	
											1494		
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Блок речевого оповещения Рокот-2	шт	1	64974.91		64975		64975		70173	
			Итого по разделу: 3. Пожарная сигнализация								5198		
												2900457	
			ИТОГО:					2018214	152597	924420	667396	2900457	
								941198	50643		214851		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		34805					
			Итого с временными									2935262	
			Зимние удорожания			2,2 %		64576					
			Итого с зимними удорожаниями									2999838	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59997					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3059835	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3212524	
			НДС			12 %		385503					
			Итого с НДС									3598027	
			С пониж.коэффициентом 0,9									3238224	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"
(наименование, адрес)

Объект: Школа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №26

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Телефонизация										
1	1	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	5	1072,01 892,08	0 0	5360 4460	0 0	900	2721 646	8727	
2	2	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	5	5250		26250		26250	2100	28350	
3	3	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	7	1052,22 1037	0 0	7366 7259	0 0	107	4428 943	12737	
4	4	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная. IP20 ГОСТ 8810-81#	шт.	7	379		2653		2653	212	2865	
5	5	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	221,32 168	9,82 3,31	885 672	39 13	174 245	493 110	1489 264	
6	6	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4,08	60		245			20		
7	7	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	362,58 264	15,73 3,31	54387 39600	2360 496	12427 3978	28869 6661	89917 4296	
8	8	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	153	26		3978			318		
9	9	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	154	93,13 72	1,76 0,6	14341 11088	271 93	2982	8050 1791	24183	
10	10	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	56	41,63 24	0,88 0,3	2331 1344	49 17	938 17398	980 265	3576 18790	
11	11	С123-060409-0102	Кабель UTP КВП 4x2x0,52 AWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2142	81222		17398			1392	195194	
			Итого по разделу: 6. Телефонизация										
			Раздел: 7. Компьютеризация										
12	12	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	16	1052,22 1037	0 0	16836 16592	0 0	244	10121 2157	29113	
13	13	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	16	609		9744		9744	780	10524	
14	14	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	64	31		1984		1984	159	2143	
15	15	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	222,09 198,74	2,22 0,1	11104 9937	111 5	1056 6600	7158 1461	19724 7128	
16	16	С123-061710-0107	Канал кабельный размерами 30 мм x 15 мм		50	132		6600					

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна, происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	[illegible]	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	287	45,94	0,88	13184	253	2599	528	22340	
17	17	[illegible]	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	0,29274	36	0,3	10332	86		7501		
18	18	[illegible]		км		81222		23777		23777	1655	25679	
			Итого по разделу: 7. Компьютеризация								1902	116651	
			Раздел: 8. Звонковая сигнализация										
19	19	Ц13-100408-0505	Звонок. Монтажоборудования	шт.	9	1165,05	0	10485	0	234	6253	18078	
						1139	0	10251	0		1339		
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Авимком",г. Алматы	Звонок МЗ-1"	шт	9	6101,79		54916		54916	4393	59309	
21	21	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	5	342		1710		1710	137	1847	
22	22	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	362,58	15,73	2901	126	663	1540	4796	
						264	3,31	2112	26		355	529	
23	23	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8,16	60		490		490	39		
24	24	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	93,13	1,76	31663	598	6584	17773	53390	
						72	0,6	24480	205		3955		
25	25	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	332	348,66	2,64	115756	876	51136	46111	174817	
						192	0,9	63744	300		12949		
26	26	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	171879		59608		59608	4769	64376	
			Итого по разделу: 8. Звонковая сигнализация									377142	
			Раздел: 9. Местное вещание и звукофикация										
27	27	Ц13-100408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	3197,46	0	25580	0	692	15182	44022	
						3111	0	24888	0		3261		
28	28	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Усилитель PA-6312	шт	2	266839,29		533679		533679	42694	576373	
29	29	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Усилитель PA-6327	шт	1	266839,29		266839		266839	21347	288186	
30	30	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Предусилитель PP-6213	шт	1	259553,57		259554		259554	20764	280318	
31	31	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Контроллер системы оповещения ECS-616	шт	1	396484,02		396484		396484	31719	428203	
32	32	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Блок питания PD-6359	шт	3	296437,5		889313		889313	71145	960458	
33	33	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Зарядное устройство PB-6207	шт	1	154930,71		154931		154931	12394	167325	
34	34	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6588		6588		6588	527	7115	
35	35	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	8	2476,35	0	19811	0	1587	11117	33402	
						2278	0	18224	0		2474		

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Микрофон динамический MD-110	шт	4	18669,64		74679		74679		80653	
						4149		4149			5974		
[illegible]	[illegible]	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Звуковая колонка FS-52	шт	4	22548,38		90194		90194		97409	
											7215		
[illegible]	[illegible]	Ц13-100111-0108	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	75	4839,31	0	362948	0	21248	208437	617096	
						4556	0	341700	0		45711		
[illegible]	[illegible]	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Jet systems" Астана	Громкоговоритель мощностью 1 В Глагол-Н1-1	шт	56	5828,57		326400		326400		352512	
											26112		
40	40	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Jet systems" Астана	Громкоговоритель мощностью 3 В Глагол-П-3	шт	19	5282,14		100361		100361		108390	
											8029		
41	41	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	86	132		11352		11352		12260	
											908		
42	42	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	558	362,58	15,73	202321	8779	46230	107394	334492	
						264	3,31	147312	1847		24777		
43	43	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	59,16	60		3550		3550		3834	
											284		
44	44	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	510	26		13260		13260		14321	
											1061		
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Digis AV". г.Алматы	Кабель микрофонный КММ-4х0,35	м	10	287,79		2878		2878		3108	
											230		
46	46	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	558	93,13	1,76	51964	982	10806	29168	87623	
						72	0,6	40176	336		6491		
47	47	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	200	348,66	2,64	69732	528	30805	27778	105311	
						192	0,9	38400	181		7801		
48	48	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х1,38	км	0,00816	105224		859		859		927	
											69		
49	49	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,97	км	0,765	105224		80496		80496		86936	
											6440		
			Итого по разделу: 9. Местное вещание и звукофикация									**4690274**	
			Раздел: 10. Электрочасофикация										
50	50	Ц13-100702-0101 #прим.	Часы первичные электрические показывающие. Монтаж оборудования	шт.	1	4156,23	0	4156	0	7	2531	7222	
						4149	0	4149	0		535		
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Стендинг",г. Астана	Часы электронные настенные"Standing"	шт	1	97792,5		97793		97793		105616	
											7823		
52	52	Ц13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	10	2286,55	0	22866	0	86	13896	39702	
						2278	0	22780	0		2941		
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Стендинг",г. Астана	Часы электронные настенные"Standing 114R"	шт	10	39616,07		396161		396161		427854	
											31693		
54	54	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	10	1630,63	351,92	16306	3519	397	9787	28181	
						1239	120,36	12390	1204		2087		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	СПРАИС-ЛИСТ№ТОО "Стендинг",г. Астана	Блок гальванической развязки "Standing"	шт	10	5691,96		56920		56920	4554	61473	
56	56	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с крепленнем скобами	м	8	362,58 264	15,73 3,31	2901 2112	126 26	663	1540 355	4796	
57	57	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8,16	60		490		490	39	529	
58	58	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	14	39		546		546	44	590	
59	59	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	93,13 72	1,76 0,6	745 576	14 5	155	418 93	1256	
60	60	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	332	348,66 192	2,64 0,9	115756 63744	876 300	51136	46111 12949	174817	
61	61	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	171879		59608		59608	4769	64376	
			Итого по разделу: 10. Электрочасофикация									916412	
			ИТОГО:					5213971 918322	19507 5140	4276144	615357 466345	6295673	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		75548					
			Итого с временными									6371219	
			Зимние удорожания			2,2 %		140167					
			Итого с зимними удорожаниями									6511386	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		130228					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6641614	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6973037	
			НДС			12 %		836764					
			Итого с НДС									7809801	
			С пониж.коэффициентом 0,9									7028821	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ585600000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №27

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-8 Внутренние инженерные слаботочные системы (Видеонаблюдение) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	3006,21 2962	44,21 12,39	6012 5924	88 25	0	3629 771	10412	
2	2	С123-080502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели VHVR-8216	шт.	2	72975		145950		145950	11676	157626	
3	3	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 32, модели HP 32s	шт.	2	57277		114554		114554	9164	123718	
4	4	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 6000 ГБ	шт.	2	76397		152794		152794	12224	165018	
5	5	Ц13-100412-0302	Шкаф подключения ПТС. Монтаж на полу	шт.	1	20150,21 17085	2873,65 805,35	20150 17085	2874 805	192	10913 2485	33548	
6	6	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 19U	шт.	1	54792		54792		54792	4383	59175	
7	7	С123-080505-0511	Источники бесперебойного питания APS back-ups1100	шт.	2	25847		51694		51694	4136	55830	
8	8	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания Квант-100	шт.	2	22616		45232		45232	3619	48851	
9	9	С123-080306-0212	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч#+/SF-1207/	шт.	4	7601		30404		30404	2432	32836	
10	10	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-4/VW-1	шт.	66	102		6732		6732	539	7271	
11	11	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	466,79 348	35,47 9,93	35009 26100	2660 745	6249	19328 4347	58684	
12	12	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	76,5	70		5355		5355	428	5783	
13	13	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	430	362,58 264	15,73 3,31	155910 113520	6765 1423	35625	82759 19094	257763	
14	14	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	214,2	45		9639		9639	771	10410	
15	15	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	224,4	26		5834		5834	467	6301	
16	16	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	505	79,87 60	0,88 0,3	40332 30300	444 152	9588	21925 4981	67238	
17	17	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	645	41,63 24	0,88 0,3	26850 15480	567 194	10802	11285 3051	41186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-59+2x0.5	км	1,173	190423		223366		223366	17869	241235	
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель комбинированный HDMI-HDMI 5 м"	шт	2	6115,45		12231		12231	978	13209	
			ИТОГО:					**1142840**	**13399**	**921033**	**149839**	**1396094**	
								208409	**3344**		**103415**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**16753**					
			Итого с временными									**1412849**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**31083**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1443932**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28879**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1472811**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1546306**	
			НДС			**12 %**		**185557**					
			Итого с НДС									**1731863**	
			С пониж.коэффициентом 0,9									**1558677**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №9 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивная площадка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №28

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ограждение										
1	1	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т#+/Навес/	т	0,01184	555010		6571		6571	526	7097	
2	2	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1.1	м2	784	103,34 45,66	2,56 0,27	81020 35795	2010 214	43215	24846 8469	114336	
3	3	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1.1; к расходу материалов - 1.1	м2	784	191,62 53,37	3,63 0,55	150233 41845	2845 427	105543	29168 14352	193753	
			Итого по разделу: 2. Ограждение									315186	
			ИТОГО:					237824	4856	155329	54014	315186	
								77640	641		23347		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3782					
			Итого с временными									318967	
			Зимние удорожания			2,2 %		7017					
			Итого с зимними удорожаниями									325984	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6520					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									332504	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									349096	
			НДС			12 %		41892					
			Итого с НДС									390988	
			С пониж.коэффициентом 0,9									351889	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Гараж**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №29

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-1 Внутренние инженерные слаботочные системы (Пожарная сигнализация) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30616,72	2,24	30617	2	461	18393	52931	
						30153	0	30153	0		3921		
2	2	С123-080303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17692		17692		17692		19107	
											1415		
3	3	С123-080306-0212	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч#+/SF-1207/	шт.	1	7601		7601		7601		8209	
											608		
4	4	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	1291,74	0,84	9042	6	363	5291	15479	
						1239	0	8673	0		1147		
5	5	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	6	339		2034		2034		2197	
											163		
6	6	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1008		1008		1008		1089	
											81		
7	7	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	132		660		660		713	
											53		
8	8	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	20	1021,97	706,54	20439	14131	2839	5914	28462	
						173,46	237,23	3469	4745		2108		
9	9	С121-050307-0905	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0005	176801		88		88		95	
											7		
10	10	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	23	815,08	27,82	18747	640	5963	8868	29824	
						528	7,52	12144	173		2209		
11	11	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0.50	км	0,03774	22547		851		851		919	
											68		
12	12	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0.50	км	0,00612	22547		138		138		149	
											11		
13	13	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2476,35	0	2476	0	198	1390	4175	
						2278	0	2278	0		309		
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ	Свето-звуковая сирена, беспроводная, в комплекте с передатчиком, встроенный приемник радиосигнала от передатчика SIR-100 outdoor	шт	1	6192,86		6193		6193		6688	
											495		
15	15	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	1	1273,95	0	1274	0	135	695	2126	
						1139	0	1139	0		157		
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Беспроводной усилитель сигнала Rep-1000	шт	1	17125,98		17126		17126		18496	
											1370		
			Итого по разделу: 2. Пожарная сигнализация									190659	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					135986	14779	63350	40551	190659	
								57856	4918		14122		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2288				192948	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		4245				197193	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3944				201137	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									211174	
			НДС			12 %		25341				236515	
			Итого с НДС									212864	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №30

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтаж уличного освещения										
1	1	Е11-010107-0901	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1	м3 грунта	126	103,12 0	103,12 24,98	12993 0	12993 3148	0	2267 1221	16480	
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	34,3 0	34,3 11,94	4322 0	4322 1504	0	1083 432	5838	
3	3	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,598	5536,02 808,35	1685,32 688,42	3311 483	1008 412	1819	832 331	4474	
4	4	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	23	6086,08 2291,77	0 0	139980 52711	0 0	87269	42169 14572	196720	
5	5	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+/Фундамент трубный Ф-ТР-СТ 1800-220/	т	1,817	589401		1070942		1070942	85675	1156617	
6	6	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1#прим.	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2. глубина бурения 2 м	опора	23	8772,46 2800,14	5972,32 2518,71	201767 64403	137363 57930	0	97867 23971	323604	
7	7	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	23	10454,34 4306,83	5868,36 2029,91	240450 99057	134972 46688	6421	104936 27631	373017	
8	8	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+/СТ-8.0-3.0+ кронштейн/	т	2,185	589401		1287841		1287841	103027	1390868	
9	9	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	23	8672,09 3236,22	3771,16 1304,22	199458 74433	86737 29997	38288	75190 21972	296620	
10	10	С123-070106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт. 12000 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	23	39208		901784		901784	72143	973927	
11	11	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,7	136895,28 135394	0 0	95827 94776	0 0	1051	72030 13429	181285	
12	12	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	700	363		254100		254100	20328	274428	
13	13	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	953	153,27 120	7,04 2,41	146070 114360	6708 2294	25003	83991 18405	248466	
14	14	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	292,65 123,9	121,46 34,84	14633 6195	6073 1742	2365	5715 1628	21975	
15	15	С123-060118-1902	Кабели силовые АПВГ 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	148436		113554		113554	9084	122638	
			[illegible] АПВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,25806	58972		15218		15218		16436	

плекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							1217		
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	1270 1220	25,52 0	29210 28060	587 0	563	20203 3953	53366	
18	18	С123-070204-0804	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	23	712		16376		16376		17686	
19	19	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2306,44 1239	967,78 330,99	2306 1239	968 331	100	1310 1130 275	3712	
20	20	С123-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261		8261		8261	661	8922	
			Итого по разделу: 3. Монтаж уличного освещения									5687079	
			Раздел: 4. Электроснабжение										
21	21	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования-п28	шт.	4	30364,05 7434	22855,2 7908,54	121456 29736	91421 31634	299	44187 13251	178894	
22	22	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1кВТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86-п29	шт.	4	8283		33132		33132	2651	35783	
			Итого по разделу: 4. Электроснабжение									214677	
			ИТОГО:					4912991 565453	483152 175680	3864386	551600 437167	5901756	
			В том числе :							0 0			
			Стоимость оборудования, всего			1,2 %		70821				5972577	
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,2 %		131397				6103974	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2 %		122079				6226053	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			12 %		784409				6536739	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7321148	
			НДС									6589033	
			Итого с НДС										

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела образования города Костаная"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 970140000539/200032/00 от 30.04.2020**

Акт выполненных работ №31

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **7-1-1 МАФ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МАФ										
1	1	У86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	2	108445	1778	216890	3556	202654	10645	245738	
2	2	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник#+/Контейнер для мусора/	комплект	3	5340	509	10680	1018		18203		
3	3	У86-010702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	5	75363		226089		226089		244176	
4	4	У86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	44061	876	220305	4380	195290	18087	259433	
5	5	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	4127	249	20635	1245		19911		
6	6	У86-010204-0301	Лестница спортивная	шт.	2	179987	302	179987	302	176202	19217	197883	
7	7	У86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	2	3483	75	3483	75		3238		
8	8	У86-010201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов	комплект	2	169637	2491	339274	4982	317444	14658	380011	
9	9	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	2	8424	698	16848	1396		12588		
10	10	У86-010216-0118	Упор для отжиманий	комплект	2	82427	963	164854	1926	143628	28149	197423	
11	11	У86-010216-0121	Лавка для пресса с брусьями	комплект	2	9650	210	19300	420		17945		
12	12	У86-010302-0304	Скамья-пешка	шт.	26	110595	310	221190	620	210988	14624	248438	
13	13	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	26	4791	69	9582	138		8845		
14	14	У86-010210-0103	Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	273096	5921	546192	11842	504648	18403	622394	
15	15	У86-010104-0204	Диван-качели	комплект	2	14851	1687	29702	3374		30099		
16	16	У86-010101-0104	Карусель (4 сидения)	комплект	2	156120	520	312240	1040	284278	46103	363908	
17	17	У86-010101-0103	Карусель - качалка	комплект	1	13461	117	26922	234		24712		
18	18	У86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	19769	107	19769	107	17943	26956	23063	
19	19	У86-010103-0304	Лазалка "Пирамида"	комплект	2	1719	23	1719	23		1585		
20	20	У86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	206608	279	413216	558	397220	1708	461572	
21	21	У86-010216-0102	Тренажер "Штурвал малый"	шт.	1	7719	64	15438	128		14165		
22	22	У86-010216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	27944	115	726544	2990	683904	34190	824274	
						1525	25	39650	650		36673		
						16665	0	433290	0	433290	61057	467953	
						0	0	0	0		0		
						84959	1974	84959	1974	77166	34663	96526	
						5819	582	5819	582		4417		
						136414	263	272828	526	256256	7150	310540	
						8023	59	16046	118		14709		
						163615	2204	327230	4408	307258	23003	365943	
						7782	628	15564	1256		11606		
						113608	2317	113608	2317	105329	27107	127634	
						5962	664	5962	664		4572		
						326100	6153	326100	6153	304784	9454	368814	
						15163	1754	15163	1754		15394		
						88090	394	88090	394	79195	27320	103583	
						8501	93	8501	93		7821		
						40299	200	40299	200	35978	7673	47616	
						4121	44	4121	44		3790		
						124369	1650	124369	1650	115773	3527	141586	
						6946	449	6946	449		6729		
						128632	1841	128632	1841	117606	10488	148444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	9185 168996	503 2217	9185 337992	503 4434	315386	10996 17652	384096	
24	24	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	9086 191075	613 3121	18172 382150	1226 6242	358256	28452 17694	431832	
25	25	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	8826 134017	896 1418	17652 134017	1792 1418	125965	31988 6385	151634	
26	26	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	6634 158768	382 2300	6634 317536	382 4600	295682	11232 16860	361148	
			Итого по разделу: 3. МАФ			8627	637	17254	1274		26752		
			Раздел: 4. Ограждение из сварных решеток и профлиста. Корректировка №6									7575662	
27	27	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	121	956,1	785,97	115688	95102	0	42304	170631	
28	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,847	170,13 5826,97	315,45 1685,32	20585 4935	38170 1427	2823	12639 1179	6604	
29	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-заделка бетоном	м3	2,5	808,35 16694,02	688,42 1084,07	685 41735	583 2710	36095	489 3177	48505	
30	30	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	363	1171,8 2283	224,63	2930 828729	562	828729	3593	895027	
31	31	СЦЕНА	Декоративный элемент- Шар	шт	36	416,87		15007		15007	66298	16208	
32	32	Е11-070111-0209	Панели. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	120	809.05 736.27	31,19 4,21	97086 88352	3743 506	4991	1201 104852	218094	
33	33	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3.186648	540083		1721054		1721054	16155	1858739	
34	34	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,3373246	589401		1377621		1377621	137684	1487831	
35	35	Е11-090501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	м2	766,78	353.48 328.3	11,39 4,48	271038 251735	8735 3434	10568	110210 176067 35768	482874	
36	36	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	766,78	2605		1997462		1997462		2157259	
37	37	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	247,159	116,64 42,92	2,33 0,25	28829 10609	576 61	17644	159797 7362 2895	39086	
38	38	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	394,979	174,2 48.52	3,3 0,5	68807 19165	1303 196	48338	13359 6573	88739	
			Итого по разделу: 4. Ограждение из сварных решеток и профлиста. Корректировка №6									7469597	
			ИТОГО:					13265641	182058	12348544	665151	15045259	
			В том числе :					735039	62350		1114462		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		180543					
			Итого с временными									15225802	
			Зимние удорожания			2,2 %		334968					
			Итого с зимними удорожаниями									15560770	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		311215					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15871985	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									16664013	
			НДС			12 %		1999682					
			Итого с НДС									18663695	
			С пониж.коэффициентом 0,9									16797326	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костанай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №6 отдела обра зования города Костаная"
(наименование, адрес)

Объект : Территория школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 970140000539/200032/00 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №32

за октябрь 2020 (месяц, год) на 7-2 Планировка территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	827	48,94	48,94	40477	40477	0	10141	54667	
						0	17,03	0	14085		4049		
2	2	E11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м#/Срезка ППС/	м3 грунта	251	41,88	41,88	10512	10512	0	2634	14197	
						0	14,57	0	3658		1052		
			ИТОГО:					50989	50989		12775	68864	
								0	17743		5101		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		826				69690	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		1533				71223	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1424				72647	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									76272	
			НДС			12 %		9153				85425	
			Итого с НДС									76883	

С пониж.коэффициентом 0,9

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Свинцов Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Средняя школа №6 отдела образования акимата г.Костаная"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН970140000539
Директор Унайбеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ТОО "DS&V", БИН050140000110 Кусаинов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000418860

Директор ТОО "АСКОС+" БИН051040008511 Сапрыкина Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №