Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Jasyl El Qýrylys»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№050240003614/200054/00	04.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы	**3 141 654 153,33**	**1 631 498 282,96**							**195 779 793,95**	**1 827 278 076,91**

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Jasyl El Qýrylys»

Директор _____ **Зейнеш Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»

Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт-технадзор_____ **Саркулов Г.Е.**