Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-06-25 № 38 қосымша келісім

Қызылорда облысы №02 2020-12-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2018 ж 15 қантардағы №83-1933-06-КММ заңды тұлғаны қайта тіркеу куәлігі негізінде әрекет ететін, Басшысы Абдиров Ерлан Орысбаевич тұлғасындағы "Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Искаков Бауыржан Аканович тұлғасындағы "ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-06-25 № 38 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 343 338 843.76 (үш жүз қырық үш миллион үш жүз отыз сегіз мың сегіз жүз қырық үш теңге жетпіс алты) теңге сөздерімен сандары 344 610 920.30 (үш жүз қырық төрт миллион алты жүз он мың тоғыз жүз жиырма тенге отыз тиын) теңгеге ауыстырылсын, оның ішінде ҚҚС 36 786 304.69 тенге (отыз алты миллион жеті жүз сексен алты мың үш жүз төрт тенге алпыс тоғыз тиын). Аудан әкімдігінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы №285 қаулысымен республикалық бюджет қаражаты есебінен 1 272 076.54 (бір миллион екі жүз жетпіс екі мың жетпіс алты теңге елу төрт тиын) теңге берілді.
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 310149685.92 (үш жүз он миллион бір жүз қырық тоғыз мың алты жүз сексен бес тенге тоқсан екі тиын), оның ішінде 180 412 910.00 (бір жүз сексен миллион төрт жүз он екі мың тоғыз жүз он теңге 00 тиын) теңге атқарылған жұмыс актілеріне сәйкес аударылып, тіркелуге жататын сома 129736775,92 (бір жүз жиырма тоғыз миллион жеті жүз отыз алты мың жеті жүз жетпіс бес теңге 92 тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 34 461 234.38 (отыз төрт миллион төрт жүз алпыс бір мың екі жүз отыз төрт тенге отыз сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 31
БСН 020340003543
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ77070103KSN3306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87243621277
Басшысы Абдиров Ерлан Орысбаевич

2020-12-29 18:24:54
Абдиров Ерлан Орысбаевич
"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Өнім беруші:
"ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БСН/ЖСН 921240000219
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0496509F0007753411
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(777)6520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

2020-12-29 18:25:30
Искаков Бауыржан Аканович
"ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3968614-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа ықшамаудан инфрақұрылымы (сумен жабдықтау құрылысы) (100 га)						
31915330-КПКО1	"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа ықшамаудан инфрақұрылымы (сумен жабдықтау құрылысы) (100 га)	Жұмыс	1	344 610 920.30	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Алиакбаров көшесі,22-1 (1)	0	34 461 234.38

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

31915330-КПКО1	"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа ықшамаудан инфрақұрылымы (сумен жабдықтау құрылысы) (100 га)	Жұмыс	1	344 610 920.30	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Алиакбаров көшесі,22-1 (1)	0	0.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа ықшамаудан инфрақұрылымы (сумен жабдықтау құрылысы) (100 га)						
31915330-КПКО1	"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа ықшамаудан инфрақұрылымы (сумен жабдықтау құрылысы) (100 га)	Жұмыс	1	344 610 920.30	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Алиакбаров көшесі,22-1 (1)	0	310 149 685.92
31915330-КПКО1	"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа ықшамаудан инфрақұрылымы (сумен жабдықтау құрылысы) (100 га)	Жұмыс	1	344 610 920.30	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	құрылысты бастауға хабарлама алғаннан кейін 6 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Алиакбаров көшесі,22-1 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 38 от 2020-06-25

Кызылординская область №02 2020-12-29

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Абдиров Ерлан Орысбаевич, действующий на основании Свидетельство о перерегистации юр лица №83-1933-06-КГУ от 15.01.2018 г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Искаков Бауыржан Аканович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 38 от 2020-06-25 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 343 338 843.76 (триста сорок три миллиона триста тридцать восемь тысяча восемьсот сорок три тенге семдесять шесть тиын) заменить цифрами и словами тенге 344 610 920.30 (триста сорок четыре миллиона шестьсот десять тысяч девятьсот двадцать тенге тридцать тиын) тенге, в том числе НДС. на основании решения районного акимата №285 от 22.12.2020 года было плюсовано 1 272 076.54 (один миллион двести семьдесят два тысяча тенге пятдесять четыре тиын) тенге.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 310149685.92 (триста десять миллионов сто сорок девять тысяча шестьсот восемьдесят пять тенге девяносто два тиын) в том числе НДС; из них 180 412 910.00 (сто восемьдесят миллионов четыреста двенадцать тысяча девятьсот десять тенге 00 тиын) тенге освоено согласно акта выполненных работ, в регистрацию сумма 129736775,92 (сто двадцать девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяча семьсот семдесять пять тенге девяносто два тиын) тенге, в том числе НДС по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 34 461 234.38 (тридцать четыре миллионов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

четыреста шестьдесят одна тысяча двести тридцать четыре тенге тридцать восемь тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 31
БИН 020340003543
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ77070103KSN3306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87243621277
Руководитель Абдиров Ерлан Орысбаевич

2020-12-29 18:24:54
Абдиров Ерлан Орысбаевич
"Сырдария аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0496509F0007753411
АО "ForteBank"
Тел.: 8(777)6520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

2020-12-29 18:25:30
Искаков Бауыржан Аканович
"ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3968614-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)						
31915330-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)	Работа	1	344 610 920.30	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Алиакбарова,22-1 (1)	0	34 461 234.38
31915330-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)	Работа	1	344 610 920.30	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Алиакбарова,22-1 (1)	0	0.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

31915330-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)	Работа	1	344 610 920.30	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Алиакбарова,22-1 (1)	0	310 149 685.92
31915330-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)	Работа	1	344 610 920.30	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	6 месяца после получения уведомления о начале строительства	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Алиакбарова,22-1 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11612058

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11612058

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.