ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-050740009374-20191180-36141174	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000195
2.	**Дата выписки** 30.11.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 25.11.2019		
4.	Исправительный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Кисловодская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1 Количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203396A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г.Алматы

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161940019460 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ (Цифровой код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1 Количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Резидент реализации
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. КНП KZ24070105KSN8000000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по содержанию автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Кисловодская, д. 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161940019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ (Цифровой код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 223
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 12.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (наземный т.с., автодорожный, жд транс, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (Цифровой код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000193
32.2 дата 25.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр Айгерим-2						223 214 285,71	0	0	223 214 285,71	12%	26 785 714,29	250 000 000			1	
				Всего по счету				223 214 285,71			223 214 285,71		26 785 714,29	250 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: MIIPmB8d5vqGrDgyZNnJE9o64J4MdoMjkOuGmAfOm3lqh23OiBH1k9z5qenSg3OlkuIyREHUUWkZEGvroA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: ПОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

Лот №25574722-ОК1

Строительство дорог в мкр. Айгерим-2

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			102 д/с№1 д/с№2 д/с№3	2019-05-13 2019-06-12 2019-08-26 2019-11-14		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительное НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Айгерим-2	**298 100 964,00**	**250 000 000,00**							**26 785 714,29**	**250 000 000,00**
Итого к оплате										250 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"
БИН 161040019460

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ Нуржанов Е.

Технический надзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ Утразиев Ермель Ергатович
№К228УЦ1000028599 от 11.07.2017 г.

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Разбивка оси**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчет 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94**	**Восстановление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**1,65**	**26288,00**	**–**	**43375**	**–**	**–**	**–**	**43375**
					26288,00	**–**	**43375**	**–**		**–**	
2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94**	**Закрепление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**1,65**	**15922,00**	**–**	**26271**	**–**	**–**	**–**	**26271**
					15922,00	**–**	**26271**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**69647**	**–**	**–**	**–**	**69646**
							69647	**–**	**–**	**–**	
		Стоимость прочих работ	Тенге				69647				
		Всего заработная плата	Тенге					69647			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				69647				
		Сметная заработная плата	Тенге					69647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					69647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69647				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				69 646				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД К=(2525/2405)	Тенге				73 121				
		ИТОГО	Тенге				73 121				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				8 775				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**81 896**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**81 886**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**8 774**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01									
		Разборка конструкций									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка ж.б.бордюра БР100.30.15 на бетонном основании**	м	12	863,53	–	10362	–	–	11191	23278
		НР - 108%; СП - 8%			863,53	–	10362	–		1724	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	4,32	77,00	–	333	–		–	359
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	4,32	638,00	–	2756	–		–	2977
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
		Разборка бетонных конструкций									
18	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонные конструкции. Разборка (вручную)-труба 0,5м и бетон у ворот**	м3	3	17269,81	7585,64	51809	22757	–	33865	92529
		НР - 84%; СП - 8%			9684,17	3754,48	29053	11263		6854	
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	7,2	77,00	–	554	–		–	599
		СП - 8%			–	–	–	–		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	7,2	638,00	–	4594	–		–	4961
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**124703**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39415				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11263			
		- Перевозка грузов	Тенге				8237				
		- Накладные расходы	Тенге							45056	
		- Сметная прибыль	Тенге							9236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				124 703				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				4 863				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				3 148				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 654				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				135 369				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				142 124				
		ИТОГО	Тенге				142 124				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				17 055				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**159 178**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**159 160**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**17 053**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Переустройство сетей водопровода и канализации**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-03-01									
		РАЗДЕЛ 1.Канализация хоз-бытовая									
		Замена люка									
11	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж люков**	люк.	6	2464,31	--	14786	--	--	10646	27466
		НР - 72%; СП - 8%			2464,31	--	14786	--		2035	
12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	6	2010,58	217,19	12063	1303	564	10726	24613
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	106,42	10196	639		1823	
13	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	6	21566,00	--	129396	--	129396	--	139748
		СП - 8%			--	--	--	--		10352	
15	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)**	т	0,36	364,00	--	131	--		--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
16	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Люк. Погрузка**	т	0,36	478,00	--	172	--		--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
17	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк. Разгрузка**	т	0,36	478,00	--	172	--		--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156721	1303	129960	21372	192341
							24982	639	--	14248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27325				
		Материалы	Тенге				564				
		Всего заработная плата	Тенге					25620			
		Транспортные расходы	Тенге				475				
		Накладные расходы	Тенге				21372				
		Сметная прибыль	Тенге				3896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25620			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				129396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129396				
		Сметная прибыль	Тенге				10352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				192340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**192341**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1303			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129960		
		- Перевозка грузов	Тенге				475				
		- Накладные расходы	Тенге							21372	
		- Сметная прибыль	Тенге							14248	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				192 341				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				7 501				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				4 856				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				4 094				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				208 792				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				219 210				
		ИТОГО	Тенге				219 210				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				26 305				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**245 516**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**245 488**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**26 302**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сразнев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Переустройство сетей телекоммуникаций**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-04-01									
		Строительные работы. (Ручная разработка грунта)									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**13,26**	**2321,30**	**--**	**30780**	**--**	**--**	**22162**	**57178**
		НР - 72%; СП - 8%			**2321,30**	**--**	**30780**	**--**		**4235**	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(с разравниванием лишнего грунта)**	**м3 грунта**	**13,26**	**987,02**	**--**	**13088**	**--**	**--**	**9423**	**24312**
		НР - 72%; СП - 8%			**987,02**	**--**	**13088**	**--**		**1801**	
		Установка опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплениями	м3 грунта	18	1891,43	--	34046	--	--	24513	63243
		НР - 72%; СП - 8%			1891,43	--	34046	--		4685	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	987,02	--	17766	--	--	12792	33003
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	17766	--		2445	
10	1134-0203-0103 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	12	7545,88	786,67	90551	9440	605	63680	166569
		НР - 76%; СП - 8%			6708,84	273,65	80506	3284		12338	
11	1134-0203-0404 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных	приставка	20	6289,63	1539,67	125793	30793	6128	75862	217787
		НР - 76%; СП - 8%			4443,60	547,31	88872	10946		16132	
		Измерения									
12	1310-0902-0702 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	2	6081,20	--	12162	--	--	8757	22593
		НР - 72%; СП - 8%			6081,20	--	12162	--		1674	
13	1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	70	198,55	--	13898	--	63	9961	25768
		НР - 72%; СП - 8%			197,64	--	13835	--		1909	
		Общестроительные работы по воздушным линиям связи									
14	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	3077	551,33	86,54	1696439	266291	808602	520265	2394041
		НР - 72%; СП - 8%			202,00	32,84	621546	101044		177336	
15	1134-0206-0501 РСНБ РК 2015	Площадка кабельная. Устройство на опоре одинарной или сдвоенной	площадка	2	11173,03	--	22346	--	3555	14281	39557
		НР - 76%; СП - 8%			9395,45	--	18791	--		2930	
16	1134-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство заземления опор	опора	4	17771,08	--	71084	--	51933	14555	92490
		НР - 76%; СП - 8%			4787,68	--	19151	--		6851	
17	1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода к опорам высотой свыше 8,5 м	шт	4	1519,82	--	6079	--	839	3983	10867
		НР - 76%; СП - 8%			1310,06	--	5240	--		805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами	шт.	4	1940,73	394,40	7763	1578	104	4804	13572
		НР - 72%; СП - 8%			1520,30	147,66	6081	591		1005	
19	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж прямых муфт на опорах	муфта	2	379631,28	298891,44	759263	597783	10364	226868	1065022
		НР - 72%; СП - 8%			75557,76	81989,78	151116	163980		78890	
20	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разветвительных муфт на опорах	муфта	3	417594,41	328780,58	1252783	986342	17100	374333	1757285
		НР - 72%; СП - 8%			83113,54	90188,76	249341	270566		130169	
21	1310-0902-0910 РСНБ РК 2015	Монтаж ящиков кабельных для городских сетей ЯКГМ, емкостью 10х2	ящик	6	33188,60	6931,42	199132	41589	48081	90174	312451
		НР - 72%; СП - 8%			18243,60	2630,12	109462	15781		23144	
		Кабельные изделия									
30	2306-0401-0544 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,28	1215651,00	–	340382	–	340382	–	367613
		СП - 8%			–	–	–	–		27231	
31	2306-0401-0542 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,11	545608,00	–	60017	–	60017	–	64818
		СП - 8%			–	–	–	–		4801	
32	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,187	309305,00	–	57840	–	57840	–	62467
		СП - 8%			–	–	–	–		4627	
33	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5(кабель МКПП3ЦТ)	км	2,5	23506,00	–	58765	–	58765	–	63466
		СП - 8%			–	–	–	–		4701	
		Материалы									
34	2306-1703-0424 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8535,00	–	8535	–	8535	–	9218
		СП - 8%			–	–	–	–		683	
35	2306-1703-0422 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7618,00	–	7618	–	7618	–	8227
		СП - 8%			–	–	–	–		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2306-1703-0533 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9181,00	--	9181	--	9181	--	9915
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
37	2306-1703-0531 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8014,00	--	16028	--	16028	--	17310
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
39	2107-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м ГОСТ 9463-88	м3	7,2	20809,00	--	149825	--	149825	--	161811
		СП - 8%			--	--	--	--		11986	
40	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	20	11251,00	--	225020	--	225020	--	243022
		СП - 8%			--	--	--	--		18002	
41	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Кабельная площадка)	т	0,02	462914,00	--	9258	--	9258	--	9999
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
42	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93(Ящики кабельные ЯКГМ 10х2)	шт.	6	10753,00	--	64518	--	64518	--	69679
		СП - 8%			--	--	--	--		5161	
43	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные(Консоль КСК-4, Скобы П-11,П-14,П-20,Консоль столбовая)	кг	56,384	822,00	--	46348	--	46348	--	50055
		СП - 8%			--	--	--	--		3708	
44	2105-0310-0112 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 9,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)(Стальной канат 1х7-4.2-140-1)	10 м	57	2642,00	--	150594	--	150594	--	162642
		СП - 8%			--	--	--	--		12048	
45	2401-0103-0405 РСНБ РК 2015	Шурупы с шестигранной головкой ЦП-54 24 мм х 195 мм ГОСТ 809-2014(болт 12х100мм)	т	0,005	473392,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		Демонтаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1133-0102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж деревянных одностоечных опор с ж.б. приставками	м3	4,2	21160,74	10883,78	88875	45712	–	44367	143902
		НР - 80%; СП - 8%			10276,95	2927,66	43163	12296		10659	
47	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная опора. Погрузка	т	1,54	438,00	–	675	–		–	728
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
48	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)	т	1,54	364,00	–	561	–		–	605
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
49	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	Деревянная опора. Разгрузка	т	1,54	263,00	–	405	–		–	437
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
50	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного кабеля	м кабеля	2400	86,56	25,96	207749	62311	–	121739	355847
		НР - 72%; СП - 8%			60,60	9,85	145438	23644		26359	
51	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Демонтированный кабель с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5688	516,00	–	294	–		–	317
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
52	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	0,5688	638,00	–	363	–		–	392
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
53	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Демонтированный кабель с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,5688	355,00	–	202	–		–	218
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
54	1310-0902-0910 РСНБ РК 2015	Демонтаж ящиков кабельных для городских сетей ЯКГМ, емкостью 10х2	ящик	2	7552,51	2079,43	15105	4159	–	9017	26052
		НР - 72%; СП - 8%			5473,08	789,04	10946	1578		1930	
55	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Демонтированный ящик. Погрузка	т	0,006	516,00	–	3	–		–	3
					–	–	–	–		–	
56	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	0,006	638,00	–	4	–		–	4
					–	–	–	–		–	
57	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Демонтированный ящик. Разгрузка	т	0,006	355,00	–	2	–		–	2
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8127043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1671330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2045997			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					603709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2153670		
		- Перевозка грузов	Тенге				2509				
		- Накладные расходы	Тенге							1651536	
		- Сметная прибыль	Тенге							601999	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8 127 043				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				316 955				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				205 189				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				172 984				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8 822 171				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				9 262 362				
		ИТОГО	Тенге				9 262 362				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 111 483				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**10 373 845**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**10 372 666**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 111 357**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-05-01									
		РАЗДЕЛ 1. Надземный гадопровод среднего давления									
		Трубопровод									
1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1**	км трубопровода	0,0177	1277645,30	419951,17	22614	7433	841	17279	43085
		НР - 99%; СП - 8%			810179,37	175913,43	14340	3114		3191	
2	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,7708	4565,00	--	81124	--	81124	--	87614
		СП - 8%			--	--	--	--		6490	
3	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1**	км трубопровода	0,0261	1666771,92	763527,68	43503	19928	1664	29271	78596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			839507,13	293323,30	21911	7656		5822	
4	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,2044	7446,00	--	195118	--	195118	--	210727
		СП - 8%			--	--	--	--		15609	
		Установка фасонных частей									
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1736	1134640,98	547655,62	196974	95073	3266	126985	349875
		НР - 99%; СП - 8%			568175,90	170693,33	98635	29632		25917	
6	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	3867,00	--	30936	--	30936	--	33411
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
7	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	8428,00	--	67424	--	67424	--	72818
		СП - 8%			--	--	--	--		5394	
8	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Газопровод, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности газопровода	26,77	623,70	1,17	16696	31	3363	10654	29539
		НР - 80%; СП - 8%			496,91	0,58	13302	16		2188	
		Опоры Н-5,4 м, 8 шт									
9	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,12	1639,95	--	5117	--	--	3684	9505
		НР - 72%; СП - 8%			1639,95	--	5117	--		704	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты, бетон кл. В15.Устройство	м3	2,88	23000,56	1978,62	66242	5698	44390	15864	88674
		НР - 91%; СП - 8%			5609,08	444,06	16154	1279		6568	
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,66864	116997,93	6922,03	78229	4628	4840	47668	135969
		НР - 69%; СП - 8%			102837,60	482,08	68761	322		10072	
12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66864	491604,00	--	328706	--	328706	--	355003
		СП - 8%			--	--	--	--		26296	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод)	м2	19,97	164,20	3,71	3279	74	2016	829	4436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,61	1189	12		329	
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж**	т конструкций	0,028	65667,35	2821,46	1839	79	100	1156	3234
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	549,40	1660	15		240	
15	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	8529,00	--	68232	--	68232	--	73691
		СП - 8%			--	--	--	--		5459	
16	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	4	21108,34	3332,83	84433	13331	13196	57326	153101
		НР - 99%; СП - 8%			14476,38	--	57906	--		11341	
17	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	4	30929,15	4387,57	123717	17550	21667	83655	223962
		НР - 99%; СП - 8%			21125,04	--	84500	--		16590	
		Демонтажные работы									
18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Демонтаж трубы, диаметр 150 мм**	км трубопровода	0,0158	516041,37	156109,77	8153	2467	--	6501	15827
		НР - 99%; СП - 8%			359931,60	55695,83	5687	880		1172	
19	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Демонтаж трубы, диаметр 200 мм**	км трубопровода	0,0207	715991,24	340062,68	14821	7039	--	10075	26887
		НР - 99%; СП - 8%			375928,56	115680,64	7782	2395		1992	
20	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы металлические. Погрузка**	т	0,3	537,00	--	161	--		--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
21	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,3	638,00	--	191	--		--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1437509	173333	866883	410947	1996335
							396944	45321	--	147877	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1028735				
	Материалы		Тенге				90401				
	Всего заработная плата		Тенге					371506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				442834				
	Транспортные расходы		Тенге				353				
		Накладные расходы	Тенге				362124				
		Сметная прибыль	Тенге				111269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					371506			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408774				
	Материалы		Тенге				4940				
	Всего заработная плата		Тенге					70759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328706				
		Накладные расходы	Тенге				48823				
		Сметная прибыль	Тенге				36608				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				494206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					70759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1996333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					442264			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный гадопровод низкого давления									
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	25,317	224,69	214,11	5689	5421	3	1320	7569
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	265	1568		561	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,783	2269,71	--	1777	--	--	1280	3301
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	1777	--		245	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	4,8	2175,14	--	10441	--	--	7517	19395
		НР - 72%; СП - 8%			2175,14	--	10441	--		1437	
25	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	54,075	1068,00	--	57752	--		--	62372
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,2	3113,52	180,52	6850	397	3834	2709	10323
		НР - 99%; СП - 8%			1190,60	53,21	2619	117		765	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,6	987,02	--	5527	--	--	3980	10268
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	5527	--		761	
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	5,6	1584,00	--	8870	--	8870	--	9580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
29	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18,4	19,65	19,65	362	362	--	109	509
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	152		38	
30	2101-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7,4	3913,00	--	28956	--	28956	--	31273
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
31	2101-0702-0301 РСНБ РК 2015	**Балласт песчаный**	м3	11	3087,00	--	33957	--	33957	--	36674
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	18,4	175,56	79,30	3230	1459	--	1804	5437
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	1771	734		403	
		Трубопровод									
33	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0198	347246,68	88237,22	6875	1747	1	5608	13482
		НР - 99%; СП - 8%			258959,30	27128,50	5127	537		999	
34	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	19,998	756,00	--	15118	--	15118	--	16328
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
35	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	2	22911,65	21442,21	45823	42884	20	11034	61405
		НР - 91%; СП - 8%			1459,49	4602,94	2919	9206		4549	
36	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	6	761,57	22,54	4569	135	222	2569	7710
		НР - 61%; СП - 8%			701,96	--	4212	--		571	
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	19,8	628,21	--	12439	--	231	11964	26354
		НР - 98%; СП - 8%			616,55	--	12208	--		1952	
		Сигнальная лента									
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,0311	32303,95	22175,44	1005	690	--	338	1450
		НР - 72%; СП - 8%			10128,51	4982,24	315	155		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная "Газ"	м	31,1	82,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	31,1	360,15	175,95	11201	5472	528	4984	17480
		НР - 72%; СП - 8%			167,23	55,35	5201	1721		1295	
41	2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,031722	62417,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Установка фасонных частей									
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	11	1550,42	971,96	17055	10692	--	9438	28612
		НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	6363	3171		2119	
43	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
44	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1198,00	--	9584	--	9584	--	10351
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
		Устройство контрольной трубки и ковера									
45	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7102,43	2318,03	7102	2318	751	4876	12937
		НР - 99%; СП - 8%			4033,28	892,47	4033	892		958	
46	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	199,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
47	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, (сегмент)	м	0,5	4810,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
48	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,0115	343444,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорная УГ-39 под ковер бетон М-150	м3	0,27	20607,18	1111,07	5564	300	3935	1311	7425
		НР - 91%; СП - 8%			4920,67	413,56	1329	112		550	
50	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
51	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство отмостки вокруг ковера**	м2	2,4	194,92	143,82	468	345	--	249	775
		НР - 108%; СП - 8%			51,09	45,16	123	108		57	
52	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	2,4	1309,21	110,24	3142	265	2754	223	3635
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	123	84		269	
		Защитный футляр ПЭ Д=110х10 для подземного газопровода Д=63 мм. L=11,3 м - 1 шт.									
53	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0113	392448,99	111688,87	4435	1262	2	3529	8601
		НР - 99%; СП - 8%			280659,80	34773,95	3171	393		637	
54	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	11,413	2208,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Ложемент: патрубки. Установка**	шт.	6	1550,42	971,96	9303	5832	--	5148	15607
		НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	3471	1729		1156	
56	2301-0502-0505 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75х4,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ложемент)**	м	1,2	806,00	--	967	--	967	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
57	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	11,3	1444,25	8,57	16320	97	1724	14383	33160
		НР - 99%; СП - 8%			1283,13	2,58	14499	29		2456	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	1709,00	211,25	1709	211	128	1366	3321
		НР - 99%; СП - 8%			1370,24	9,50	1370	10		246	
59	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода 63 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ. (2шт)									
60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)**	т	0,029294	1134640,98	547655,62	33238	16043	551	21428	59039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			568175,90	170693,33	16644	5000		4373	
61	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	т	0,029294	373718,00	--	10948	--	10948	--	11824
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
62	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0026	585867,00	120177,12	1523	312	41	1280	3027
		НР - 99%; СП - 8%			449914,50	47253,22	1170	123		224	
63	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,6104	1864,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
64	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км	0,0026	349186,68	88881,22	908	231	4	736	1776
		НР - 99%; СП - 8%			258959,30	27128,50	673	71		132	
65	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2,6866	756,00	--	2031	--	2031	--	2194
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	8	1550,42	971,96	12403	7776	--	6864	20809
		НР - 99%; СП - 8%			578,46	288,24	4628	2306		1541	
67	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
68	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	3555,00	--	7110	--	7110	--	7679
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
69	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1198,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
70	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0026	776032,05	206,31	2018	1	1476	535	2757
		НР - 99%; СП - 8%			207964,85	60,81	541	--		204	
71	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Засыпка пазух песком**	м3	0,2	5784,53	1692,98	1157	339	332	556	1850
		НР - 91%; СП - 8%			2428,35	629,06	486	126		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,849526	82,10	1,85	70	2	43	18	94
		НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,30	25	--		7	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,849526	189,65	5,19	161	4	71	60	239
		НР - 69%; СП - 8%			101,78	0,61	86	1		18	
		Демонтажные работы									
75	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Демонтаж трубы, диаметр 50 мм**	км трубопровода	0,0191	298180,91	45228,98	5695	864	--	5108	11667
		НР - 99%; СП - 8%			252951,93	17174,61	4831	328		864	
76	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы металлические. Погрузка**	т	0,0764	537,00	--	41	--		--	44
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
77	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,0764	638,00	--	49	--		--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				475201	105460	195952	132324	656130
							115949	28674	--	48600	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18755				
	Материалы		Тенге				750				
	Всего заработная плата		Тенге					11604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1980				
		Накладные расходы	Тенге				7892				
		Сметная прибыль	Тенге				2132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11604			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409158				
	Материалы		Тенге				15668				
	Всего заработная плата		Тенге					120811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70688				
	Местные материалы		Тенге				71784				
	Транспортные расходы		Тенге				57842				
		Накладные расходы	Тенге				112471				
		Сметная прибыль	Тенге				41730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				563359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					120811			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10948				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				876				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11824				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36341				
	Материалы		Тенге				231				
	Всего заработная плата		Тенге					12208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23902				
		Накладные расходы	Тенге				11964				
		Сметная прибыль	Тенге				3864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				656129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					144623			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный гадопровод низкого давления									
		Трубопровод									
78	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 32, 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,1254	798693,99	227269,95	100156	28500	1445	82735	197523
		НР - 99%; СП - 8%			559893,60	106539,73	70211	13360		14631	
79	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1**	км трубопровода	0,0218	876095,85	244726,99	19099	5335	298	15795	37686
		НР - 99%; СП - 8%			617715,95	114155,81	13466	2489		2792	
80	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89, 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1**	км трубопровода	0,1525	931893,62	270907,52	142114	41313	2406	116207	278986
		НР - 99%; СП - 8%			645210,72	124499,67	98395	18986		20666	
81	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	4,1164	681,00	--	2803	--	2803	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
82	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	121,7852	964,00	--	117401	--	117401	--	126793
		СП - 8%			--	--	--	--		9392	
83	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	21,8872	1517,00	--	33203	--	33203	--	35859
		СП - 8%			--	--	--	--		2656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	82,5288	1762,00	--	145416	--	145416	--	157049
		СП - 8%			--	--	--	--		11633	
85	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70,5812	2865,00	--	202215	--	202215	--	218392
		СП - 8%			--	--	--	--		16177	
86	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1	км трубопровода	0,3173	1277645,30	419951,17	405397	133251	15076	309758	772368
		НР - 99%; СП - 8%			810179,37	175913,43	257070	55817		57212	
87	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	318,5692	4565,00	--	1454268	--	1454268	--	1570610
		СП - 8%			--	--	--	--		116341	
88	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1	км трубопровода	0,0595	1666771,92	763527,68	99173	45430	3792	66729	179174
		НР - 99%; СП - 8%			839507,13	293323,30	49951	17453		13272	
89	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	59,738	7446,00	--	444809	--	444809	--	480394
		СП - 8%			--	--	--	--		35585	
90	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Газопровод, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	273,01	623,70	1,17	170276	319	34295	108657	301248
		НР - 80%; СП - 8%			496,91	0,58	135662	159		22315	
91	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Газопровод, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,41	996,72	1,17	409	--	52	286	750
		НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,58	357	--		56	
		Установка фасонных частей									
92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6089	1134640,98	547655,62	690883	333468	11453	445398	1227184
		НР - 99%; СП - 8%			568175,90	170693,33	345962	103935		90903	
93	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	363,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	717,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
95	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	28	998,00	--	27944	--	27944	--	30180
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
96	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	2015,00	--	24180	--	24180	--	26114
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
97	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	24	3867,00	--	92808	--	92808	--	100233
		СП - 8%			--	--	--	--		7425	
98	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	16	8428,00	--	134848	--	134848	--	145636
		СП - 8%			--	--	--	--		10788	
99	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
100	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
101	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	574,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	541,00	--	2164	--	2164	--	2337
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
103	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	816,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
104	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	6	841,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
105	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	741,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
106	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	7	1218,00	--	8526	--	8526	--	9208
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
107	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1218,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
108	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	15	2261,00	--	33915	--	33915	--	36628
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	15	1996,00	--	29940	--	29940	--	32335
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
110	2302-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	3114,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
111	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	3401,00	--	6802	--	6802	--	7346
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
		Опоры Н-5,4 м, 128 шт., Н-3,4 м, 12 шт.									
112	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	44,12	1639,95	--	72354	--	--	52095	134406
		НР - 72%; СП - 8%			1639,95	--	72354	--		9956	
113	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты, бетон кл. В15.Устройство**	м3	40,28	23000,56	1978,62	926462	79699	620829	221876	1240206
		НР - 91%; СП - 8%			5609,08	444,06	225934	17887		91867	
114	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	8,41696	116997,93	6922,03	984767	58262	60925	600050	1711602
		НР - 69%; СП - 8%			102837,60	482,08	865580	4058		126785	
115	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	8,41696	491604,00	--	4137811	--	4137811	--	4468836
		СП - 8%			--	--	--	--		331025	
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод)**	м2	258,54	164,20	3,71	42454	958	26107	10727	57435
		НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,61	15389	157		4254	
117	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж**	т конструкций	0,896	65667,35	2821,46	58838	2528	3204	36983	103487
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	549,40	53106	492		7666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	256	8529,00	--	2183424	--	2183424	--	2358098
		СП - 8%			--	--	--	--		174674	
		Демонтажные работы									
119	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 25, 32, 50 мм	км трубопровода	0,1503	298180,91	45228,98	44817	6798	--	40194	91811
		НР - 99%; СП - 8%			252951,93	17174,61	38019	2581		6801	
120	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,0487	309632,15	55680,41	15079	2712	--	13291	30640
		НР - 99%; СП - 8%			253951,74	21726,02	12367	1058		2270	
121	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 80, 100 мм	км трубопровода	0,2611	342054,97	72106,27	89311	18827	--	77107	179731
		НР - 99%; СП - 8%			269948,70	28351,93	70484	7403		13313	
122	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 150 мм	км трубопровода	0,1109	516041,37	156109,77	57229	17313	--	45632	111090
		НР - 99%; СП - 8%			359931,60	55695,83	39916	6177		8229	
123	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 200 мм	км трубопровода	0,0252	715991,24	340062,68	18043	8570	--	12265	32732
		НР - 99%; СП - 8%			375928,56	115680,64	9473	2915		2425	
124	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Трубы металлические. Погрузка	т	6,1589	537,00	--	3307	--		--	3572
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
125	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,1589	638,00	--	3929	--		--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
126	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	51	10686,77	1187,42	545025	60558	60898	419333	1041507
		НР - 99%; СП - 8%			8305,28	--	423569	--		77149	
127	1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	27	12479,76	1751,66	336954	47295	41969	245213	628740
		НР - 99%; СП - 8%			9173,70	--	247690	--		46573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	17	14301,35	2089,63	243123	35524	31861	173980	450471
		НР - 99%; СП - 8%			10337,51	--	175738	--		33368	
129	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	27	21108,34	3332,83	569925	89987	89076	386954	1033429
		НР - 99%; СП - 8%			14476,38	--	390862	--		76550	
130	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	6	30749,59	4387,57	184498	26325	31423	125483	334779
		НР - 99%; СП - 8%			21125,04	--	126750	--		24798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14942764	1042971	10154252	3606748	20033477
							3738306	254927	--	1483961	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9761348				
		Материалы	Тенге				970979				
		Всего заработная плата	Тенге					3069997			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4981333				
		Транспортные расходы	Тенге				7237				
		Накладные расходы	Тенге				2969718				
		Сметная прибыль	Тенге				1018485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13749551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2210
		Сметная заработная плата	Тенге					3069997			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5181416				
		Материалы	Тенге				64128				
		Всего заработная плата	Тенге					923236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4137811				
		Накладные расходы	Тенге				637033				
		Сметная прибыль	Тенге				465476				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6283925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					923236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20033476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2973
		Сметная заработная плата	Тенге					3993233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22685939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4251199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1321763			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328922			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11217087		
		- Перевозка грузов	Тенге				65430				
		- Накладные расходы	Тенге							4150019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1680438	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				22 685 939				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				884 752				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				572 768				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				482 869				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				24 626 328				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				25 855 084				
		ИТОГО	Тенге				25 855 084				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 102 610				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**28 957 694**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**28 954 402**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**3 102 257**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтрансproект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9692,9535	35,22	35,22	341369	341369	--	103190	480123
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	143319		35565	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	9692,9535	94,77	94,77	918638	918638	--	277687	1292032
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	385677		95706	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	9692,9535	224,69	214,11	2177927	2075401	957	505434	2898030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	101569	600424		214669	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	16962,66863	638,00	--	10822183	--		--	11687957
		СП - 8%			--	--	--	--		865775	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	35	35,22	35,22	1233	1233	--	373	1734
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	518		128	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	35	94,77	94,77	3317	3317	--	1003	4665
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	1393		346	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	35	224,69	214,11	7864	7494	3	1825	10464
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	367	2168		775	
8	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в насыпь)**	т	61,25	69,00	--	4226	--		--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (устройство насыпи)**	м3 грунта	35	19,65	19,65	688	688	--	208	967
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	289		72	
10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2(до 50 м)**	м3 грунта	35	78,19	78,19	2737	2737	--	827	3849
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,83	--	1149		285	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	205	35,22	35,22	7220	7220	--	2182	10154
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	3031		752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	205	94,77	94,77	19429	19429	--	5873	27326
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	8157		2024	
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	205	224,69	214,11	46062	43893	21	10690	61292
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	2148	12699		4540	
18	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (временный склад для устройства основания под съезды)	т	358,75	154,00	--	55248	--		--	59667
		СП - 8%			--	--	--	--		4420	
23	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	35	81,75	81,75	2861	2861	--	845	4003
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	1174		297	
24	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	35	54,60	54,60	1911	1911	--	439	2538
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	610		188	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	35	100,26	86,39	3509	3024	104	783	4636
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	381	708		343	
26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14605	7,41	7,41	108212	108212	--	22603	141281
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	31393		10465	
27	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3651,25	81,75	81,75	298502	298502	--	88167	417602
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	122454		30934	
28	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3651,25	54,60	54,60	199366	199366	--	45809	264789
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	63623		19614	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	3651,25	100,26	86,39	366081	315426	10954	81733	483639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	39701	73817		35825	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17861312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4350721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1452600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12039		
		- Перевозка грузов	Тенге				10881657				
		- Накладные расходы	Тенге							1149671	
		- Сметная прибыль	Тенге							1323061	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17 861 312				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				696 591				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,5% х 0,9	Тенге				417 553				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				379 509				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				19 354 965				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				20 320 701				
		ИТОГО	Тенге				20 320 701				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 438 484				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**22 759 186**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**22 756 599**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**2 438 207**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПАЗУХ)**	м3 грунта	2448	19,65	19,65	48108	48108	--	14542	67662
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	20197		5012	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2448	1253,00	--	3067344	--	3067344	--	3312732
		СП - 8%			--	--	--	--		245388	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6340,83117	2918,95	1226,07	18508564	7774282	9706291	3049293	23282485
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	1027991	1795428		1724629	
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С6-80, толщиной 12(15) см (нижний слой основания)**	м2	15207	500,60	149,96	7612629	2280467	4555189	1604392	9954382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			51,09	46,60	776973	708575		737362	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)**	м2 покрытия	15078	1341,40	110,24	20225561	1662234	17793111	1402308	23358099
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	770216	528218		1730230	
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)**	м2 покрытия	15078	553,91	0,09	8351893	1415	8342226	8912	9029670
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	8252	--		668864	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)**	м2 покрытия	8089	1430,05	110,24	11567647	891750	10262694	752306	13305549
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	413203	283377		985596	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	м2 покрытия	8089	306,41	0,05	2478586	402	2475970	2391	2679455
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	2214	--		198478	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2799	1701,79	33,95	4763302	95032	2228292	2677052	8035582
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	2439978	38773		595228	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	125,955	43034,00	--	5420347	--	5420347	--	5853975
		СП - 8%			--	--	--	--		433628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				82043982	12753690	63851464	9511196	98879591
							5438827	3374568	--	7324415	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82043982				
	Материалы		Тенге				55363773				
	Всего заработная плата		Тенге					8813394			
	Местные материалы		Тенге				8487691				
		Накладные расходы	Тенге				9511195				
		Сметная прибыль	Тенге				7324414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98879591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6674
		Сметная заработная плата	Тенге					8813394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98879591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6674
		Сметная заработная плата	Тенге					8813394			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								98879589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5438827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12753690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3374568			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63851464		
		- Накладные расходы	Тенге							9511196	
		- Сметная прибыль	Тенге							7324415	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				98 879 589				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				3 856 304				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				1 479 397				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 084 306				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				106 299 596				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				111 603 526				
		ИТОГО	Тенге				111 603 526				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				13 392 423				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**124 995 949**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**124 981 741**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**13 390 901**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028899 от 31.07.2017г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В МКР.АЙГЕРИМ-2

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Тротуары**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-03									
		ТРОТУАРЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1114**	**224,69**	**214,11**	**250307**	**238523**	**111**	**58089**	**333067**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**11673**	**69006**		**24672**	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для устройства основания под тротуар)**	**т**	**1949,5**	**154,00**	**–**	**300223**	**–**		**–**	**324241**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1114	19,65	19,65	21892	21892	–	6618	30791
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,25	–	9191		2281	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1114	78,19	78,19	87108	87108	–	26331	122514
		НР - 72%; СП - 8%			–	32,83	–	36571		9075	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1114	81,75	81,75	91073	91073	–	26900	127411
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,54	–	37361		9438	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1114	54,60	54,60	60827	60827	–	13976	80787
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,43	–	19411		5984	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	1114	100,26	86,39	111692	96237	3342	24937	147559
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	12113	22522		10930	
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2475	7,41	7,41	18338	18338	–	3830	23942
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,15	–	5320		1773	
9	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	371,25	128,43	128,43	47679	47679	–	14086	66707
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,70	–	19564		4941	
10	1101-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см (до 4 проходов)	м3 уплотненного грунта	371,25	56,38	56,38	20930	20930	–	5347	28380
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,01	–	7427		2102	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,63	1390,29	1226,07	57878	51041	88	20020	84129
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	6749	11788		6232	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50,7886	1253,00	–	63638	–	63638	–	68729
		СП - 8%			–	–	–	–		5091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	2602	1590,67	33,95	4138929	88343	1782339	2488635	7157768
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	2268247	36044		530205	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.8**	м3	41,632	43034,00	–	1791591	–	1791591	–	1934919
		СП - 8%			–	–	–	–		143327	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	371,25	1390,29	1226,07	516145	455177	780	178533	750252
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	60188	105121		55574	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	452,925	1253,00	–	567515	–	567515	–	612916
		СП - 8%			–	–	–	–		45401	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2475	1131,93	3,24	2801531	8020	2277907	560045	3630501
		НР - 108%; СП - 8%			208,32	1,19	515604	2956		268926	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	2475	712,73	–	1764008	–	1431730	358860	2292698
		НР - 108%; СП - 8%			134,25	–	332278	–		169829	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17817311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3206852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1285189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					382282			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7919041		
		- Перевозка грузов	Тенге				300223				
		- Накладные расходы	Тенге							3786207	
		- Сметная прибыль	Тенге							1319799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17 817 311				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				694 875				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				266 575				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				375 575				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				19 154 337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				20 110 063				
		ИТОГО	Тенге				20 110 063				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 413 208				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**22 523 270**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**22 520 710**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**2 412 933**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство съездов во дворы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-04									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1088	35,22	35,22	38317	38317	–	11583	53892
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,79	–	16087		3992	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м)**	м3 грунта	1088	111,50	111,50	121310	121310	–	36670	170619
		НР - 72%; СП - 8%			–	46,81	–	50930		12638	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1088	224,69	214,11	244465	232956	108	56733	325294
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	11401	67395		24096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	1904	638,00	–	1214752	–		–	1311932
		СП - 8%			–	–	–	–		97180	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в местах временного складирования)	м3 грунта	387	224,69	214,11	86956	82862	39	20180	115706
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	4055	23972		8571	
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из мест временного складирования для устройства основания)	т	677,25	154,00	–	104297	–		–	112640
		СП - 8%			–	–	–	–		8344	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство основания под въезды во дворы)	м3 грунта	387	22,61	18,97	8748	7342	38	3203	12908
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	1368	3080		956	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	387	81,75	81,75	31639	31639	–	9345	44262
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,54	–	12979		3279	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	387	54,60	54,60	21131	21131	–	4855	28065
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,43	–	6743		2079	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	387	100,26	86,39	38801	33432	1161	8663	51261
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	4208	7824		3797	
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	777	81,75	81,75	63522	63522	–	18762	88867
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,54	–	26059		6583	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	777	54,60	54,60	42426	42426	–	9748	56348
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,43	–	13539		4174	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	777	100,26	86,39	77903	67124	2330	17393	102920
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	8449	15709		7624	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	621	2918,95	1226,07	1812667	761387	950602	298638	2280209
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	100678	175838		168904	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	757,62	1253,00	–	949298	–	949298	–	1025242
		СП - 8%			–	–	–	–		75944	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	1463	1590,67	33,95	2327153	49672	1002137	1399259	4024525
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	1275344	20266		298113	
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.8**	м3	23,408	43034,00	–	1007340	–	1007340	–	1087927
		СП - 8%			–	–	–	–		80587	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)**	м2 покрытия	1648	1460,69	110,24	2407217	181679	2141355	153270	2765326
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	84183	57733		204839	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	м2 покрытия	1648	306,41	0,05	504971	82	504438	487	545895
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	–	451	–		40437	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14203838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1490137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1734883			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					498156			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6558846		
		- Перевозка грузов	Тенге				1319049				
		- Накладные расходы	Тенге							2048789	
		- Сметная прибыль	Тенге							1052137	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14 203 838				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				553 950				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				212 512				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				299 406				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				15 269 706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				16 031 604				
		ИТОГО	Тенге				16 031 604				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 923 792				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**17 955 396**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**17 953 355**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 923 574**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водоотвода**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	21,6	224,69	214,11	4853	4625	2	1126	6458
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	226	1338		478	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3,2	169,30	159,85	542	512	--	118	713
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	41,90	30	134		53	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	37,8	638,00	--	24116	--		--	26046
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке**	м3 водосброса	2,72	72653,32	15312,52	197617	41650	91412	87841	308295
		НР - 108%; СП - 8%			23733,59	6168,69	64555	16779		22837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3	2,72	59199,00	–	161021	–	161021	–	173903
		СП - 8%			–	–	–	–		12882	
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	72	3911,75	148,13	281646	10665	209065	55129	363718
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	51,59	61916	3714		26942	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	3,2	987,02	–	3158	–	–	2274	5867
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	–	3158	–		435	
8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	40,3	156,44	–	6305	–	–	4539	11712
		НР - 72%; СП - 8%			156,44	–	6305	–		868	
9	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3 сборных конструкций	0,68	6996,81	2730,87	4758	1857	1438	2048	7350
		НР - 118%; СП - 8%			2151,77	400,01	1463	272		544	
10	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17 м3	шт.	4	12157,00	–	48628	–	48628	–	52518
		СП - 8%			–	–	–	–		3890	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Подушки под фундаменты из ГПС)	м3 материала основания в плотном теле	0,3	1390,29	1226,07	417	368	–	144	606
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	49	85		45	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,366	1253,00	–	459	–	459	–	495
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление от сдвига бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	0,44	25669,65	4362,21	11295	1919	7753	1758	14097
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1066,86	1623	469		1044	
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	22,01	3530,59	196,11	77708	4316	43160	22506	108232
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	30232	1027		8017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				822524	65912	562938	177483	1080010
							169558	23819	–	80001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822524				
	Материалы		Тенге				352829				
	Всего заработная плата		Тенге					193377			
	Местные материалы		Тенге				210108				
	Транспортные расходы		Тенге				24116				
		Накладные расходы	Тенге				177484				
		Сметная прибыль	Тенге				80001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					193377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1080009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					193377			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1080010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				169558				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						562938		
		- Перевозка грузов	Тенге				24116				
		- Накладные расходы	Тенге							177483	
		- Сметная прибыль	Тенге							80001	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 080 010				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				42 120				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				16 159				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				22 766				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 161 055				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				1 218 987				
		ИТОГО	Тенге				1 218 987				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				146 278				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**1 365 265**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**1 365 110**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**146 262**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водопоглащающих колодцев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ Д=1,5м -2 шт.									
25	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	354	224,69	214,11	79541	75796	36	18459	105840
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	3709	21928		7840	
26	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	619,5	638,00	--	395241	--		--	426860
		СП - 8%			--	--	--	--		31619	
27	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12	3890,94	--	46691	--	--	33618	86734
		НР - 72%; СП - 8%			3890,94	--	46691	--		6425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12	224,69	214,11	2696	2569	1	626	3588
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	126	743		266	
29	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	21	638,00	--	13398	--		--	14470
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
30	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	94	607,12	28,89	57069	2716	30202	18257	81353
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	24151	1206		6026	
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-щебеночной подготовки под колодец толщиной 20 см	м3 основания	4	3877,38	1074,23	15510	4297	7571	5115	22275
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	3642	1858		1650	
32	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,31	30622,49	7804,67	70738	18029	21546	38456	117929
		НР - 99%; СП - 8%			13490,45	3325,28	31163	7681		8736	
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15924,00	--	47772	--	47772	--	51594
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
34	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17869,00	--	35738	--	35738	--	38597
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
37	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21264,00	--	42528	--	42528	--	45930
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	911,71	22,04	51056	1234	32060	16677	73152
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	17762	170		5419	
39	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02165	186873,48	43385,91	4046	939	112	2292	6845
		НР - 69%; СП - 8%			138347,30	15064,40	2995	326		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	197120,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток - 8 шт	т	0,02165	65667,35	2821,46	1422	61	78	894	2501
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	549,40	1283	12		185	
42	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	64	294,02	280,15	18817	17930	8	4368	25040
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	879	5187		1855	
43	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	124,8	245,00	--	30576	--		--	33022
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
44	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)	т	124,8	251,00	--	31325	--		--	33831
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
45	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	64	44,39	44,39	2841	2841	--	671	3793
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	932		281	
46	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 10м)	м3	64	19,45	19,45	1245	1245	--	294	1662
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,38	--	409		123	
47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	64	209,38	94,41	13400	6042	--	7487	22558
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	7358	3041		1671	
48	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	26	207,32	--	5390	--	--	3881	10013
		НР - 72%; СП - 8%			207,32	--	5390	--		742	
49	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного укрепления у колодца и на обочине бетоном В-20, F200 толщиной до 10 см по слою подготовки из щебня	м2	16	3660,70	196,11	58571	3138	33456	16361	80927
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	21977	747		5995	
50	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	16	1223,67	9,60	19579	154	12562	4959	26501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			428,95	1,52	6863	24		1963	
51	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Устройство дренирующей засыпки в колодце: валуны-2 м3; щебень-2 м3; песок - 2 м3 вручную с трамбованием**	м3	6	4340,11	--	26041	--	14062	8625	37439
		НР - 72%; СП - 8%			1996,45	--	11979	--		2773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1094288	136991	300790	181040	1377357
							185969	44266	--	102028	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1046293				
		Материалы	Тенге				151504				
		Всего заработная плата	Тенге					225618			
		Местные материалы	Тенге				106568				
		Транспортные расходы	Тенге				470540				
		Накладные расходы	Тенге				177854				
		Сметная прибыль	Тенге				97932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1322079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					225618			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5468				
		Материалы	Тенге				189				
		Всего заработная плата	Тенге					4616			
		Накладные расходы	Тенге				3185				
		Сметная прибыль	Тенге				692				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4616			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				42528				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42528				
		Сметная прибыль	Тенге				3402				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1377354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					230235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1377357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				185969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44266			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						300790		
		- Перевозка грузов	Тенге				470540				
		- Накладные расходы	Тенге							181040	
		- Сметная прибыль	Тенге							102028	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 377 357				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				53 717				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				20 607				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				29 034				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 480 715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				1 554 597				
		ИТОГО	Тенге				1 554 597				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				186 552				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**1 741 148**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**1 740 951**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**186 530**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение и освещение**
(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 14.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 04-01-01									
		Земляные работы под трубы и шкаф									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	27	1891,43	--	51069	--	--	36769	94865
		НР - 72%; СП - 8%			1891,43	--	51069	--		7027	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(с разравниванием лишнего грунта)**	м3 грунта	18	987,02	--	17766	--	--	12792	33003
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	17766	--		2445	
		Фундамент Фм1 под опоры									
3	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,169857	192854,93	1455,93	32758	247	27764	4419	40151
		НР - 91%; СП - 8%			27945,00	644,94	4747	110		2974	
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,2464258	94,82	2,59	403	11	176	150	597
		НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,30	216	1		44	
5	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	4,2464258	124,79	3,35	530	14	421	67	644
		НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,46	95	2		48	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование. Устройство(В15)**	м3	0,666106	4488,53	1302,35	2990	868	1164	1046	4359
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	287,79	958	192		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6794281	13161,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
		Опоры СФГ-400									
8	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	3	11683,76	7898,21	35051	23695	--	17803	57083
		НР - 80%; СП - 8%			3785,55	3632,46	11357	10897		4228	
9	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,241	40033,19	15889,42	89714	35608	2822	53129	154271
		НР - 80%; СП - 8%			22884,54	6750,13	51284	15127		11427	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель внутри кронштейнов	м кабеля	200	363,47	166,55	72694	33311	8977	29460	110326
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	30406	10511		8172	
11	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	20	5645,53	2921,32	112911	58426	350	63011	189996
		НР - 80%; СП - 8%			2706,77	1231,44	54135	24629		14074	
12	СТ Прайс лист ТОО"АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	3	67616,07	--	202848	--	202848	--	219076
		СП - 8%			--	--	--	--		16228	
13	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"АВМ-BUILDING 2007"	Кронштейн для опоры освещения КРГ 2,5/15-1,23	шт	3	11196,43	--	33589	--	33589	--	36276
		СП - 8%			--	--	--	--		2687	
14	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98(Кронштейны КС2)	шт.	128	5691,00	--	728448	--	728448	--	786724
		СП - 8%			--	--	--	--		58276	
15	СТ Прайс листТОО"АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	29	94000,00	--	2726000	--	2726000	--	2944080
		СП - 8%			--	--	--	--		218080	
16	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,307	394632,00	--	910416	--	910416	--	983249
		СП - 8%			--	--	--	--		72833	
17	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,207	70892,00	--	14675	--	14675	--	15849
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
		Стойка СВ105-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	13	10089,38	4396,65	131162	57156	8245	75558	223257
		НР - 80%; СП - 8%			5058,56	2206,59	65761	28686		16538	
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	1	20682,41	10162,55	20682	10163	633	11991	35287
		НР - 80%; СП - 8%			9885,69	5102,55	9886	5103		2614	
20	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	14	52936,00	--	741104	--	741104	--	800392
		СП - 8%			--	--	--	--		59288	
21	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	31	10257,69	6821,81	317988	211476	--	161833	518207
		НР - 80%; СП - 8%			3435,88	3089,66	106512	95779		38386	
22	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночная подготовка основания 20 см	м2 площади уплотнения	4,96	226,65	17,02	1124	84	625	413	1661
		НР - 94%; СП - 8%			83,64	5,02	415	25		123	
23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,183425	85326,61	19228,13	100978	22755	1759	77980	193275
		НР - 91%; СП - 8%			64612,75	7797,99	76464	9228		14317	
24	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93	2985,00	--	277605	--	277605	--	299813
		СП - 8%			--	--	--	--		22208	
25	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Заливка пазух и котлованов бетоном под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	91,9130935	26123,82	2185,43	2401121	200869	1459079	715897	3366380
		НР - 91%; СП - 8%			8063,85	495,33	741173	45527		249361	
26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	31	28079,35	10306,37	870460	319497	22202	523537	1505517
		НР - 80%; СП - 8%			17056,80	4053,57	528761	125661		111520	
27	СТ Прайс лист ТОО"АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	31	67616,07	--	2096098	--	2096098	--	2263786
		СП - 8%			--	--	--	--		167688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14887781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1751005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					974181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					371477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9273942		
		- Накладные расходы	Тенге							1785855	
		- Сметная прибыль	Тенге							1102798	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14 887 781				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				580 623				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9% х 0,9	Тенге				264 510				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				314 658				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				16 047 572				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД, К=(2525/2405)	Тенге				16 848 283				
		ИТОГО	Тенге				16 848 283				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 021 794				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**18 870 077**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**18 867 932**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**2 021 564**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-0507400093 74-20200629-6295055 1	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000001
2.	**Дата выписки** 29.06.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 25.06.2020		
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 050740009374	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"	7.1	Доля участия
8.	Адрес места нахождения: 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскаленкова, дом № 49		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 60001	9.2.	номер 1042571
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика:

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1 количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ419480KZT2203068T
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 161940019460	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель: Управление городской мобильности города Алматы КГУ	17.1	Доля участия
18.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4		
18.1.	Код страны KZ		(двухбуквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя:

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1 количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	v Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Резидент реализации
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	КНП KZ3A07810VSN8001000	23.	Назначение платежа Работы по содержанию автомобильной дороги
22.	Код товаров, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050740009374	26.1	ИИН/БИН 161940019460
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"	26.2	Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
25.3	Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскаленкова, дом № 49	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
		26.4	Код страны KZ (двухбуквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер 102
27.2	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата 12.05.2019
28.	Условия оплаты по договору безналичный расчет		
29.	Способ отправления 99		(выбор ТС: автодорожный, жд транс, водный, трубопровод и т.д.)
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки 0001		(двухбуквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000084
		32.2	дата 25.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр Айгерим-2				1	88 330 198,21	88 330 198,21	0	0	88 330 198,21	12%	10 599 623,79	98 929 822			1	
				Всего по счету				88 330 198,21			88 330 198,21		10 599 623,79	98 929 822				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	<ds:SignatureValue>eqEOtrejSke784eCwi9Aa gpYVH+sayVhpl YutSvlFawq2mUzoy+qdsqFBAII 4J6q2NAwHfW qbOyNU4dw==</ds:SignatureValue>
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Айгерим-2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№102	2019-05-13	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2019-06-12				
		Доп.соглашение					
		№2	2019-08-26				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-11-14				
		Доп.соглашение					
		№4	2020-01-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Айгерим-2	**98 929 822**	**88 330 198**							**10 599 624**	**98 929 822**
Итого к оплате:										**98 929 822**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Разбивка оси**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчет 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94**	**Восстановление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**1,83**	**26288,00**	**–**	**48107**	**–**	**–**	**–**	**48107**
					26288,00	**–**	**48107**	**–**		**–**	
2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94**	**Закрепление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**1,83**	**15922,00**	**–**	**29137**	**–**	**–**	**–**	**29137**
					15922,00	**–**	**29137**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**77244**	**–**	**–**	**–**	**77244**
							77244	**–**	**–**	**–**	
		Стоимость прочих работ	Тенге				**77244**				
		Всего заработная плата	Тенге					**77244**			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**77244**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**77244**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**77244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					77244			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								77244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77244				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				77 244				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				83 925				
		ИТОГО	Тенге				83 925				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				10 071				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**93 996**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**93 985**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**10 070**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01									
		Разборка конструкций									
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка ж.б.бордюра БР100.30.15 на бетонном основании**	м	15,5	863,53	--	13385	--	--	14455	30067
		НР - 108%; СП - 8%			863,53	--	13385	--		2227	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	4,32	77,00	--	333	--		--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	4,32	638,00	--	2756	--		--	2977
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка тротуарного поребрика на бетонном основании**	м	14	863,53	--	12089	--	--	13057	27158
		НР - 108%; СП - 8%			863,53	--	12089	--		2012	
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,528	77,00	--	41	--		--	44
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	0,528	638,00	–	337	–		–	364
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
		Разборка дорожной одежды									
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (тротуары)	м3 конструкции	0,56	3175,76	1304,14	1778	730	–	1495	3535
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	1048	336		262	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,11	77,00	–	85	–		–	92
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	1,11	638,00	–	708	–		–	765
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
		Демонтаж дорожных знаков									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж существующих дорожных знаков (8 штук) на металлических стойках и бетонном фундаменте	шт	1	3035,19	593,14	3035	593	–	2866	6373
		НР - 108%; СП - 8%			2442,05	211,67	2442	212		472	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Демонтаж	м3	0,19	4311,93	888,85	819	169	–	649	1586
		НР - 91%; СП - 8%			3423,07	330,85	650	63		117	
14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,01	77,00	–	1	–		–	1
					–	–	–	–		–	
15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	0,01	638,00	–	6	–		–	7
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,456	77,00	–	35	–		–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
17	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	0,456	638,00	–	291	–		–	314
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Разборка бетонных конструкций									
18	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные конструкции. Разборка (вручную)-труба 0,5м и бетон у ворот	м3	14,33	17269,81	7585,64	247476	108702	–	161764	441979
		НР - 84%; СП - 8%			9684,17	3754,48	138774	53802		32739	
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	34,392	77,00	–	2648	–		–	2860
		СП - 8%			–	–	–	–		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	34,392	638,00	–	21942	–		–	23697
		СП - 8%			–	–	–	–		1755	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								542216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168389				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54412			
		- Перевозка грузов	Тенге				29183				
		- Накладные расходы	Тенге							194286	
		- Сметная прибыль	Тенге							40164	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				542 216				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				21 146				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				13 690				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				11 541				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				588 593				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				639 499				
		ИТОГО	Тенге				639 499				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				76 740				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				716 238				
		Конкурсная скидка					0,9998863				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				716 157				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				76 731				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Переустройство сетей водопровода и канализации**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-03-01									
		РАЗДЕЛ 1.Канализация хоз-бытовая									
		Замена люка									
11	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж люков**	люк.	79	2464,31	--	194681	--	--	140170	361639
		НР - 72%; СП - 8%			2464,31	--	194681	--		26788	
12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	79	2010,58	217,19	158836	17158	7431	141228	324069
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	106,42	134247	8407		24005	
13	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	72	21566,00	--	1552752	--	1552752	--	1676972
		СП - 8%			--	--	--	--		124220	
14	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	16203,00	--	113421	--	113421	--	122495
		СП - 8%			--	--	--	--		9074	
15	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)**	т	4,74	364,00	--	1725	--		--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
16	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Люк. Погрузка**	т	4,74	478,00	--	2266	--		--	2447
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
17	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк. Разгрузка**	т	4,74	478,00	--	2266	--		--	2447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2025946**	**17158**	**1673604**	**281398**	**2491932**
							328928	**8407**	--	**184587**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**359773**				
	Материалы		Тенге				**7430**				
	Всего заработная плата		Тенге					**337335**			
	Транспортные расходы		Тенге				**6257**				
		Накладные расходы	Тенге				**281398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**692465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337335**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1666173**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1666173**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133294**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1799467**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2491932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337335**			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-бытовой									
		Замена люка									
28	**1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж люков**	**люк.**	**2**	**2464,31**	--	**4929**	--	--	**3549**	**9155**
		НР - 72%; СП - 8%			**2464,31**	--	**4929**	--		**678**	
29	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**2010,58**	**217,19**	**4021**	**434**	**188**	**3575**	**8204**
		НР - 99%; СП - 8%			**1699,33**	**106,42**	**3399**	**213**		**608**	
30	**2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**21566,00**	--	**43132**	--	**43132**	--	**46583**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3451**	
32	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)**	**т**	**0,12**	**364,00**	--	**44**	--		--	**47**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3**	
33	**4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк. Погрузка**	**т**	**0,12**	**478,00**	--	**57**	--		--	**62**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5**	
34	**4131-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк. Разгрузка**	**т**	**0,12**	**478,00**	--	**57**	--		--	**62**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**52240**	**434**	**43320**	**7124**	**64113**
							8327	**213**	--	**4750**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9108**				
	Материалы		Тенге				**188**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8540**			
	Транспортные расходы		Тенге				**158**				
		Накладные расходы	Тенге				**7124**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8540**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**43132**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43132**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8540			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2556045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				337255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1716924		
		- Перевозка грузов	Тенге				6415				
		- Накладные расходы	Тенге							288522	
		- Сметная прибыль	Тенге							189337	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 556 045				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				99 686				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				64 534				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				54 405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 774 670				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				3 014 642				
		ИТОГО	Тенге				3 014 642				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				361 757				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**3 376 399**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**3 376 015**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**361 716**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	8291,5275	35,22	35,22	292013	292013	--	88270	410706
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	122597		30423	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	8291,5275	94,77	94,77	785820	785820	--	237539	1105227
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	329915		81869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8291,5275	224,69	214,11	1863038	1775335	819	432358	2479027
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	86884	513613		183632	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	14510,17313	638,00	--	9257490	--		--	9998090
		СП - 8%			--	--	--	--		740599	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	400	35,22	35,22	14087	14087	--	4258	19813
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	5914		1468	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	400	94,77	94,77	37910	37910	--	11459	53318
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	15916		3950	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400	224,69	214,11	89877	85646	40	20858	119593
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	4191	24778		8859	
8	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в насыпь)	т	700	69,00	--	48300	--		--	52164
		СП - 8%			--	--	--	--		3864	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (устройство насыпи)	м3 грунта	395	19,65	19,65	7762	7762	--	2346	10918
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	3259		809	
10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2(до 50 м)	м3 грунта	395	78,19	78,19	30887	30887	--	9336	43441
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,83	--	12967		3218	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	245	35,22	35,22	8628	8628	--	2608	12136
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	3623		899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	245	94,77	94,77	23220	23220	--	7019	32658
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	9748		2419	
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	245	224,69	214,11	55049	52458	24	12775	73251
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	2567	15176		5426	
18	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (временный склад для устройства основания под съезды)	т	428,75	154,00	--	66028	--		--	71310
		СП - 8%			--	--	--	--		5282	
23	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	395	81,75	81,75	32293	32293	--	9538	45177
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	13247		3346	
24	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	395	54,60	54,60	21568	21568	--	4956	28645
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	6883		2122	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	395	100,26	86,39	39603	34123	1185	8842	52321
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	4295	7986		3876	
26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22060	7,41	7,41	163449	163449	--	34141	213397
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	47418		15807	
27	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5515	81,75	81,75	450870	450870	--	133171	630764
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	184959		46723	
28	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5515	54,60	54,60	301131	301131	--	69191	399948
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	96099		29626	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	5515	100,26	86,39	552943	476432	16545	123453	730508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	59966	111496		54112	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (поз.79,80,81 ВОР)									
30	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1567	224,69	214,11	352092	335517	155	81710	468507
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	16420	97067		34704	
31	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2663,9	154,00	--	410241	--		--	443060
		СП - 8%			--	--	--	--		32819	
32	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Срезка грунтов 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1319	35,22	35,22	46453	46453	--	14042	65334
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	19503		4840	
33	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	1319	94,77	94,77	125007	125007	--	37787	175817
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,79	--	52482		13024	
34	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	40,5278	224,69	214,11	9106	8678	3	2113	12117
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	425	2510		898	
35	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	48,63336	456,00	--	22177	--		--	23951
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	40,5278	898,67	--	36421	--	--	26223	67656
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	36421	--		5012	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17838854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				211169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5109286			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1697157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18771		
		- Перевозка грузов	Тенге				9804236				
		- Накладные расходы	Тенге							1373993	
		- Сметная прибыль	Тенге							1321400	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17 838 854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				695 715				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,5% х 0,9	Тенге				417 028				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				379 032				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				19 330 629				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				21 002 467				
		ИТОГО	Тенге				21 002 467				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 520 296				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**23 522 763**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**23 520 089**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**2 520 010**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПАЗУХ)**	м3 грунта	1322	19,65	19,65	25980	25980	–	7853	36540
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,25	–	10907		2707	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1322	1253,00	–	1656466	–	1656466	–	1788983
		СП - 8%			–	–	–	–		132517	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2264,07023	2918,95	1226,07	6608706	2775901	3465749	1088787	8313292
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	367056	641079		615799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)**	м2 покрытия	8459	1430,05	110,24	12096765	932540	10732122	786717	13914160
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	432103	296339		1030679	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	м2 покрытия	8459	306,41	0,05	2591960	420	2589225	2500	2802016
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	–	2315	–		207557	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1883	1701,79	33,95	3204465	63932	1499061	1800960	5405860
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	1641472	26084		400434	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	84,735	43034,00	–	3646486	–	3646486	–	3938205
		СП - 8%			–	–	–	–		291719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29830827	3798773	23589109	3686817	36199056
							2442946	974409	–	2681412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29830827				
	Материалы		Тенге				18286156				
	Всего заработная плата		Тенге					3417356			
	Местные материалы		Тенге				5302952				
		Накладные расходы	Тенге				3686817				
		Сметная прибыль	Тенге				2681412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36199056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2713
		Сметная заработная плата	Тенге					3417356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36199056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2713
		Сметная заработная плата	Тенге					3417356			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36199056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2442946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3798773			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					974409			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23589109		
		- Накладные расходы	Тенге							3686817	
		- Сметная прибыль	Тенге							2681412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				36 199 056				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				1 411 763				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				541 596				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				763 048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				38 915 463				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				42 281 125				
		ИТОГО	Тенге				42 281 125				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5 073 735				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**47 354 860**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**47 349 478**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**5 073 158**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство съездов во дворы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-04									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	117	2918,95	1226,07	341517	143450	179099	56265	429605
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	18968	33129		31823	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	142,74	1253,00	–	178853	–	178853	–	193161
		СП - 8%			–	–	–	–		14308	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)**	м2 покрытия	872	1460,69	110,24	1273722	96131	1133047	81099	1463207
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	44544	30548		108386	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	м2 покрытия	872	306,41	0,05	267193	43	266911	258	288847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	–	239	–		21396	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2374820**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63751				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					239624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1757910		
		- Накладные расходы	Тенге							137622	
		- Сметная прибыль	Тенге							175913	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 374 820				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				92 618				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				35 531				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				50 059				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 553 028				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				2 773 831				
		ИТОГО	Тенге				2 773 831				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				332 860				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**3 106 691**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**3 106 338**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**332 822**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водоотвода**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	60,3	224,69	214,11	13549	12911	6	3144	18029
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	632	3735		1335	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9,5	169,30	159,85	1608	1519	–	351	2116
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	41,90	90	398		157	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	105,525	638,00	–	67325	–		–	72711
		СП - 8%			–	–	–	–		5386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке**	м3 водосброса	31,28	72653,32	15312,52	2272596	478976	1051233	1010171	3545388
		НР - 108%; СП - 8%			23733,59	6168,69	742387	192957		262621	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)**	м3	31,28	59199,00	–	1851745	–	1851745	–	1999884
		СП - 8%			–	–	–	–		148140	
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	м2	199	3911,75	148,13	778439	29478	577832	152372	1005276
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	51,59	171129	10265		74465	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием**	м3	9,5	987,02	–	9377	–	–	6751	17418
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	–	9377	–		1290	
8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	м2	142,7	156,44	–	22325	–	–	16074	41470
		НР - 72%; СП - 8%			156,44	–	22325	–		3072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5016963	522883	3480816	1188863	6702292
							945939	207355	–	496466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5016963				
	Материалы		Тенге				1629072				
	Всего заработная плата		Тенге					1153294			
	Местные материалы		Тенге				1851745				
	Транспортные расходы		Тенге				67325				
		Накладные расходы	Тенге				1188863				
		Сметная прибыль	Тенге				496466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6702292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017
		Сметная заработная плата	Тенге					1153294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6702292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017
		Сметная заработная плата	Тенге					1153294			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6702292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					522883			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3480816		
		- Перевозка грузов	Тенге				67325				
		- Накладные расходы	Тенге							1188863	
		- Сметная прибыль	Тенге							496466	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6 702 292				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				261 389				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				100 277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				141 279				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7 205 238				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				7 828 393				
		ИТОГО	Тенге				7 828 393				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				939 407				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**8 767 800**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**8 766 804**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**939 300**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Малые ИССО**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-02-01									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**18,9**	**224,69**	**214,11**	**4247**	**4047**	**2**	**986**	**5651**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**198**	**1171**		**419**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,1**	**2269,71**	**--**	**4766**	**--**	**--**	**3432**	**8854**
		НР - 72%; СП - 8%			**2269,71**	**--**	**4766**	**--**		**656**	
3	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	**м3 грунта**	**2,1**	**224,69**	**214,11**	**472**	**450**	**--**	**110**	**628**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	22	130		47	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	37,8	638,00	–	24116	–		–	26046
		СП - 8%			–	–	–	–		1929	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	21	22,61	18,97	475	398	3	174	700
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	74	167		52	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	3,2	7,41	7,41	24	24	–	5	31
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,15	–	7		2	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,8	175,56	79,30	140	63	–	78	236
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	77	32		18	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)**	м3 уплотненного грунта	0,8	151,60	137,72	121	110	2	25	158
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	9	26		12	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Гравийно-песчаная подготовка. Устройство**	м3 подушки	1,6	3853,78	211,01	6166	338	2205	3188	10102
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	3623	172		748	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	1,7	46083,28	22067,66	78342	37515	12798	32081	119256
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	28029	10162		8834	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	7	24617,00	–	172319	–	172319	–	186105
		СП - 8%			–	–	–	–		13786	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81**	шт.	1	19013,00	–	19013	–	19013	–	20534
		СП - 8%			–	–	–	–		1521	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство**	м3 бетона в деле	0,1	25656,43	4186,81	2566	419	1778	396	3199
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1025,81	369	103		237	
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлической решетки лотка**	т	0,1912	537188,24	10330,78	102710	1975	89844	10802	122594
		НР - 93%; СП - 8%			56963,30	3785,55	10891	724		9081	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	18,2	3923,45	159,82	71407	2909	52847	13977	92215
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	54,32	15651	989		6831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	3,7	1132,25	116,10	4189	430	1281	2205	6906
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	39,70	2478	147		512	
17	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	**Стоимость Техноэластмост Б**	м2	4,2	2303,00	–	9673	–	9673	–	10446
		СП - 8%			–	–	–	–		774	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
27	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)**	м3 грунта	28	224,69	214,11	6291	5995	3	1460	8372
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	293	1734		620	
28	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	50,5	245,00	–	12373	–		–	13362
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
29	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)**	т	50,5	251,00	–	12676	–		–	13690
		СП - 8%			–	–	–	–		1014	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28	37,81	37,81	1059	1059	–	295	1462
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,65	–	410		108	
31	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2**	м3 грунта	28	56,01	56,01	1568	1568	–	437	2166
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,69	–	607		160	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	28	175,56	79,30	4916	2220	–	2745	8274
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	2695	1117		613	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	28	151,60	137,72	4245	3856	85	869	5523
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	304	902		409	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								666510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69481				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361853		
		- Перевозка грузов	Тенге				49165				
		- Накладные расходы	Тенге							73265	
		- Сметная прибыль	Тенге							49373	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				666 510				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				25 994				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% х 0,9	Тенге				21 814				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				14 286				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				728 604				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				791 619				
		ИТОГО	Тенге				791 619				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				94 994				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**886 613**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**886 512**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**94 983**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Малые ИССО**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-02-02									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,6**	**224,69**	**214,11**	**2831**	**2698**	**1**	**657**	**3767**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**132**	**780**		**279**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,4**	**2269,71**	**--**	**3178**	**--**	**--**	**2288**	**5903**
		НР - 72%; СП - 8%			**2269,71**	**--**	**3178**	**--**		**437**	
3	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	**м3 грунта**	**1,4**	**224,69**	**214,11**	**315**	**300**	**--**	**73**	**419**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	15	87		31	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	25,2	638,00	–	16078	–		–	17364
		СП - 8%			–	–	–	–		1286	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	14	22,61	18,97	316	266	1	116	467
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	49	111		35	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2	7,41	7,41	15	15	–	3	19
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,15	–	4		1	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,5	175,56	79,30	88	40	–	49	148
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	48	20		11	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)**	м3 уплотненного грунта	0,5	151,60	137,72	76	69	2	16	99
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	5	16		7	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Гравийно-песчаная подготовка. Устройство**	м3 подушки	1	3853,78	211,01	3854	211	1379	1992	6314
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	2264	107		468	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	0,95	46083,28	22067,66	43779	20964	7152	17927	66643
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	15663	5679		4937	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	5	24617,00	–	123085	–	123085	–	132932
		СП - 8%			–	–	–	–		9847	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11,6	3923,45	159,82	45512	1854	33683	8909	58774
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	54,32	9975	630		4354	
13	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	2,4	1132,25	116,10	2717	279	831	1430	4479
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	39,70	1607	95		332	
14	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	**Стоимость Техноэластмост Б**	м2	2,7	2303,00	–	6218	–	6218	–	6716
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)**	м3 грунта	22,5	224,69	214,11	5056	4818	2	1173	6727
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	236	1394		498	
25	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	40,6	245,00	–	9947	–		–	10743
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
26	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)**	т	40,6	251,00	–	10191	–		–	11006
		СП - 8%			–	–	–	–		815	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,5	37,81	37,81	851	851	–	237	1175
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,65	–	330		87	
28	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,5	56,01	56,01	1260	1260	–	351	1741
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,69	–	488		129	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,5	175,56	79,30	3950	1784	–	2206	6648
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	2166	898		492	
30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	22,5	151,60	137,72	3411	3099	67	698	4438
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	245	725		329	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								346522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35584				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11365			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						172421		
		- Перевозка грузов	Тенге				36216				
		- Накладные расходы	Тенге							38125	
		- Сметная прибыль	Тенге							25668	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				346 522				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				13 514				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% х 0,9	Тенге				11 341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				7 428				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				378 805				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				411 567				
		ИТОГО	Тенге				411 567				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				49 388				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**460 955**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**460 902**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**49 382**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Малые ИССО**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-02-03									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10	224,69	214,11	2247	2141	1	521	2990
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	105	619		221	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)**	т	18	638,00	--	11484	--		--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10	22,61	18,97	226	190	1	83	334
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	35	80		25	
4	1130-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонных звеньев существующих труб**	м3 кладки	0,3	33774,93	16034,01	10132	4810	--	6471	17931
		НР - 84%; СП - 8%			17740,91	7935,97	5322	2381		1328	
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка (на свалку)**	т	0,5	77,00	--	39	--		--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (на свалку)**	т	0,5	638,00	--	319	--		--	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
		ТЕЛО ТРУБЫ									
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,9	224,69	214,11	2224	2120	–	516	2960
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	104	613		219	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1	2269,71	–	2497	–	–	1798	4638
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	–	2497	–		344	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	1,1	224,69	214,11	247	236	1	57	329
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	12	68		24	
10	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)	т	19,8	638,00	–	12632	–		–	13643
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11	22,61	18,97	249	209	1	91	367
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	39	88		27	
12	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3,2	7,41	7,41	24	24	–	5	31
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,15	–	7		2	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8	175,56	79,30	140	63	–	78	236
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	77	32		18	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	0,8	151,60	137,72	121	110	2	25	158
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	9	26		12	
15	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	1,6	3853,78	211,01	6166	338	2205	3188	10102
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	3623	172		748	
16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,7	46083,28	22067,66	78342	37515	12798	32081	119256
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	28029	10162		8834	
17	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	7	24617,00	–	172319	–	172319	–	186105
		СП - 8%			–	–	–	–		13786	
18	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	1	19013,00	–	19013	–	19013	–	20534
		СП - 8%			–	–	–	–		1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,1	25656,43	4186,81	2566	419	1778	396	3199
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1025,81	369	103		237	
20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлической решетки лотка	т	0,1912	537188,24	10330,78	102710	1975	89844	10802	122594
		НР - 93%; СП - 8%			56963,30	3785,55	10891	724		9081	
21	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,2	3923,45	159,82	71407	2909	52847	13977	92215
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	54,32	15651	989		6831	
22	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,7	1132,25	116,10	4189	430	1281	2205	6906
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	39,70	2478	147		512	
23	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Технозластмост Б	м2	4,2	2303,00	–	9673	–	9673	–	10446
		СП - 8%			–	–	–	–		774	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
33	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере для обратной засыпки)	м3 грунта	28	224,69	214,11	6291	5995	3	1460	8372
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	293	1734		620	
34	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	50,5	245,00	–	12373	–		–	13362
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
35	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)	т	50,5	251,00	–	12676	–		–	13690
		СП - 8%			–	–	–	–		1014	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	37,81	37,81	1059	1059	–	295	1462
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,65	–	410		108	
37	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	28	56,01	56,01	1568	1568	–	437	2166
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,69	–	607		160	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	175,56	79,30	4916	2220	–	2745	8274
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	2695	1117		613	
39	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	151,60	137,72	4245	3856	85	869	5523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	304	902		409	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**680613**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20981			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361852		
		- Перевозка грузов	Тенге				49523				
		- Накладные расходы	Тенге							78100	
		- Сметная прибыль	Тенге							50417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				680 613				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				26 544				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% х 0,9	Тенге				22 275				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				14 589				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				744 021				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				808 369				
		ИТОГО	Тенге				808 369				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				97 004				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**905 373**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**905 270**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**96 993**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Малые ИССО**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-02-04									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**300,6**	**224,69**	**214,11**	**67542**	**64363**	**29**	**15675**	**89874**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**3150**	**18620**		**6657**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,4**	**2269,71**	**--**	**75808**	**--**	**--**	**54582**	**140822**
		НР - 72%; СП - 8%			**2269,71**	**--**	**75808**	**--**		**10431**	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)**	**м3 грунта**	**33,4**	**224,69**	**214,11**	**7505**	**7151**	**4**	**1742**	**9986**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	350	2069		740	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)	т	601,2	638,00	--	383566	--		--	414251
		СП - 8%			--	--	--	--		30685	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	334	22,61	18,97	7550	6337	32	2764	11140
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	1181	2659		825	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	42,9	7,41	7,41	318	318	--	66	415
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	92		31	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,7	175,56	79,30	1878	849	--	1049	3162
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	1030	427		234	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	10,7	151,60	137,72	1622	1474	32	332	2110
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	116	345		156	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	21,5	3853,78	211,01	82856	4537	29633	42835	135746
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	48686	2308		10055	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	23,58	46083,28	22067,66	1086644	520355	177513	444978	1654152
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	388776	140960		122530	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	91	24617,00	--	2240147	--	2240147	--	2419359
		СП - 8%			--	--	--	--		179212	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	17	19013,00	--	323221	--	323221	--	349079
		СП - 8%			--	--	--	--		25858	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	2,1	25656,43	4186,81	53878	8792	37339	8317	67171
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1025,81	7747	2154		4976	
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	246,8	3923,45	159,82	968307	39444	716628	189539	1250474
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	54,32	212235	13407		92628	
21	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,4	1132,25	116,10	57065	5851	17458	30036	94069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	39,70	33756	2001		6968	
22	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	**Стоимость Техноэластмост Б**	м2	56,5	2303,00	–	130120	–	130120	–	140529
		СП - 8%			–	–	–	–		10410	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере для обратной засыпки)**	м3 грунта	290	224,69	214,11	65161	62093	29	15122	86705
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	3039	17964		6423	
33	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	521,9	245,00	–	127866	–		–	138095
		СП - 8%			–	–	–	–		10229	
34	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)**	т	521,9	251,00	–	130997	–		–	141477
		СП - 8%			–	–	–	–		10480	
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	290	37,81	37,81	10964	10964	–	3058	15144
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,65	–	4247		1122	
36	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2**	м3 грунта	290	56,01	56,01	16243	16243	–	4530	22434
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,69	–	6292		1662	
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	290	175,56	79,30	50912	22998	–	28431	85690
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	27914	11573		6347	
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	290	151,60	137,72	43963	39940	870	9000	57200
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	3153	9347		4237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7329084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				806942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					811708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					234464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3673055		
		- Перевозка грузов	Тенге				642429				
		- Накладные расходы	Тенге							852056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							542896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7 329 084				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				285 834				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% х 0,9	Тенге				239 870				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				157 096				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8 011 884				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				8 704 804				
		ИТОГО	Тенге				8 704 804				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 044 576				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**9 749 380**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**9 748 272**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 044 458**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

_____

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Сарсазиев Рамель Талгатович**
№KZ18VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко Петр Геннадьевич**
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**