ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20200729-8025769
1.1. **Номер учетной системы** 00000000114
2. **Дата выписки** 29.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 25.07.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскаленкова, дом № 49
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика:
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1 количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030881
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161940019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
15.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Управление городской мобильности города Алматы КГУ
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя:
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1 количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Резидент реализации
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. КНП KZ340170100_VSN8001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по содержанию автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наскаленкова, дом № 49
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161940019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 102
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 12.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (авто ТС, автодорожный, жд транс, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3х буквенный код согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000101
32.2 дата 25.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплата косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр Айгерим-2				1	132 444 421,43	132 444 421,43	0	0	132 444 421,43	12%	15 893 330,57	148 337 752			1	
				Всего по счету				132 444 421,43			132 444 421,43		15 893 330,57	148 337 752				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
gIIeGUcACgCAy60JTMZ2l13rz4NvZ0yBkepr6J7qNvuPxgRQmxCZ9mmhmxSY2b2ZzBuibY6XjTMoen2JfzQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Айгерим-2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№102	2019-05-13	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2019-06-12				
		Доп.соглашение					
		№2	2019-08-26				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-11-14				
		Доп.соглашение					
		№4	2020-01-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Айгерим-2	**247 267 574**	**132 444 421**							**15 893 331**	**148 337 752**
Итого к оплате:										**148 337 752**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Разбивка оси**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчет 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94**	**Восстановление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**0,74**	**26288,00**	**–**	**19453**	**–**	**–**	**–**	**19453**
					26288,00	**–**	**19453**	**–**		**–**	
2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94**	**Закрепление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**0,74**	**15922,00**	**–**	**11782**	**–**	**–**	**–**	**11782**
					15922,00	**–**	**11782**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**31235**	**–**	**–**	**–**	**31235**
							31235	**–**	**–**	**–**	
	Стоимость прочих работ		Тенге				**31235**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31235**			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**31235**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**31235**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31235**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					31235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31235**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**31235**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				31 235				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				33 936				
		ИТОГО	Тенге				33 936				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 072				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**38 009**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**38 004**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**4 072**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01									
		Разборка конструкций									
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка тротуарного поребрика на бетонном основании**	м	24	863,53	--	20725	--	--	22383	46556
		НР - 108%; СП - 8%			863,53	--	20725	--		3449	
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,032	77,00	--	79	--		--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	1,032	638,00	--	658	--		--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		Разборка дорожной одежды									
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (тротуары)**	м3 конструкции	0,92	3175,76	1304,14	2922	1200	--	2455	5807
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	1722	552		430	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,79	77,00	--	138	--		--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	1,79	638,00	--	1142	--		--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		Разборка бетонных конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонные конструкции. Разборка (вручную)-труба 0,5м и бетон у ворот**	м3	30,9	17269,81	7585,64	533637	234396	--	348814	953047
		НР - 84%; СП - 8%			9684,17	3754,48	299241	116013		70596	
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	74,16	77,00	--	5710	--		--	6167
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
20	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	74,16	638,00	--	47314	--		--	51099
		СП - 8%			--	--	--	--		3785	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1064855**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				321687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116565			
		- Перевозка грузов	Тенге				55041				
		- Накладные расходы	Тенге							373652	
		- Сметная прибыль	Тенге							78878	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 064 855				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				41 529				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				26 885				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				22 665				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1 155 935				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				1 255 908				
		ИТОГО	Тенге				1 255 908				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				150 709				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**1 406 617**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**1 406 457**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**150 692**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефименко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01									
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (поз.79,80,81 ВОР)									
34	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	196,039	224,69	214,11	44048	41975	19	10222	58612
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	2054	12144		4342	
35	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	235,2468	456,00	--	107273	--		--	115854
		СП - 8%			--	--	--	--		8582	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	196,039	898,67	--	176175	--	--	126846	327263
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	176175	--		24242	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								501729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**178229**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**41975**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12144**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**107273**				
		- Накладные расходы	Тенге							**137068**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37166**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				501 729				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				19 567				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,5% х 0,9	Тенге				11 729				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				10 661				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				543 686				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				590 708				
		ИТОГО	Тенге				590 708				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				70 885				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**661 593**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**661 517**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**70 877**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПАЗУХ)**	м3 грунта	658	19,65	19,65	12931	12931	--	3909	18187
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	5429		1347	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	658	1253,00	--	824474	--	824474	--	890432
		СП - 8%			--	--	--	--		65958	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1734,74	2918,95	1226,07	5063618	2126907	2655471	834233	6369679
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	281240	491198		471828	
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С6-80, толщиной 12(15) см (нижний слой основания)**	м2	11058	500,60	149,96	5535638	1658276	3312374	1166658	7238480
		НР - 108%; СП - 8%			51,09	46,60	564988	515251		536184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)	м2 покрытия	10825	1341,40	110,24	14520606	1193373	12774269	1006764	16769560
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	552964	379225		1242190	
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)	м2 покрытия	10825	553,91	0,09	5996103	1016	5989162	6399	6482702
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	–	5925	–		480200	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)	м2 покрытия	12095	1430,05	110,24	17296414	1333381	15345195	1124878	19894996
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	617838	423716		1473703	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)	м2 покрытия	12095	306,41	0,05	3706082	601	3702171	3575	4006429
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	–	3310	–		296773	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	1701,79	33,95	595625	11883	278636	334751	1004807
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	305106	4848		74430	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,75	43034,00	–	677786	–	677786	–	732008
		СП - 8%			–	–	–	–		54223	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1064	1909,56	33,95	2031773	36125	1068125	1017643	3293369
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	927523	14739		243953	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	47,88	43034,00	–	2060468	–	2060468	–	2225305
		СП - 8%			–	–	–	–		164837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				58321518	6374493	48688131	5498810	68925954
							3258893	1834406	–	5105626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58321518				
	Материалы		Тенге				45125404				
	Всего заработная плата		Тенге					5093299			
	Местные материалы		Тенге				3562727				
		Накладные расходы	Тенге				5498809				
		Сметная прибыль	Тенге				5105626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68925953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3778
		Сметная заработная плата	Тенге					5093299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68925953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3778
		Сметная заработная плата	Тенге					5093299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68925954**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3258893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6374493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1834406			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48688131		
		- Накладные расходы	Тенге							5498810	
		- Сметная прибыль	Тенге							5105626	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				68 925 954				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				2 688 112				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				1 031 243				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 452 906				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				74 098 215				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				80 506 709				
		ИТОГО	Тенге				80 506 709				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				9 660 805				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**90 167 514**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**90 157 266**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**9 659 707**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Тротуары**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-03									
		ТРОТУАРЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**508**	**224,69**	**214,11**	**114143**	**108770**	**50**	**26489**	**151883**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**5323**	**31468**		**11251**	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (для устройства основания под тротуар)**	**т**	**889**	**154,00**	**–**	**136906**	**–**		**–**	**147858**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10952**	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**508**	**19,65**	**19,65**	**9983**	**9983**	**–**	**3018**	**14041**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**8,25**	**–**	**4191**		**1040**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	508	78,19	78,19	39722	39722	–	12007	55868
		НР - 72%; СП - 8%			–	32,83	–	16677		4138	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	508	81,75	81,75	41531	41531	–	12267	58101
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,54	–	17037		4304	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	508	54,60	54,60	27738	27738	–	6373	36840
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,43	–	8852		2729	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	508	100,26	86,39	50933	43885	1524	11372	67289
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	5524	10270		4984	
8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2975	7,41	7,41	22043	22043	–	4604	28779
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,15	–	6395		2132	
9	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	446,25	128,43	128,43	57312	57312	–	16932	80183
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,70	–	23516		5939	
10	1101-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см (до 4 проходов)	м3 уплотненного грунта	446,25	56,38	56,38	25158	25158	–	6428	34113
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,01	–	8927		2527	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,97	1390,29	1226,07	18032	15902	27	6237	26211
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	2103	3673		1942	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,8234	1253,00	–	19827	–	19827	–	21413
		СП - 8%			–	–	–	–		1586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	809	1590,67	33,95	1286854	27467	554156	773753	2225455
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	705231	11207		164849	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.8**	м3	12,944	43034,00	–	557032	–	557032	–	601595
		СП - 8%			–	–	–	–		44563	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	301,65	1390,29	1226,07	419381	369843	634	145063	609599
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	48904	85413		45155	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	368,013	1253,00	–	461120	–	461120	–	498010
		СП - 8%			–	–	–	–		36890	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2011	1131,93	3,24	2276314	6516	1850857	455051	2949874
		НР - 108%; СП - 8%			208,32	1,19	418941	2402		218509	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	2011	712,73	–	1433301	–	1163317	291583	1862875
		НР - 108%; СП - 8%			134,25	–	269984	–		137991	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9469987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1456011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					795871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					230028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4608544		
		- Перевозка грузов	Тенге				136906				
		- Накладные расходы	Тенге							1771177	
		- Сметная прибыль	Тенге							701481	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				9 469 987				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				369 329				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				141 686				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				199 620				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				10 180 623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				11 061 109				
		ИТОГО	Тенге				11 061 109				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 327 333				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**12 388 442**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**12 387 034**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 327 182**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство съездов во дворы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-04									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2372	35,22	35,22	83538	83538	--	25252	117493
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	35072		8703	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м)**	м3 грунта	2372	111,50	111,50	264475	264475	--	79946	371974
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	111036		27554	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2372	224,69	214,11	532969	507879	235	123687	709188
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	24855	146932		52532	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	4151	638,00	--	2648338	--		--	2860205
		СП - 8%			--	--	--	--		211867	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в местах временного складирования)**	м3 грунта	242	224,69	214,11	54375	51816	23	12619	72354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	2536	14991		5360	
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из мест временного складирования для устройства основания)	т	423,5	154,00	--	65219	--		--	70437
		СП - 8%			--	--	--	--		5218	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство основания под въезды во дворы)	м3 грунта	242	22,61	18,97	5471	4591	24	2003	8071
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	856	1926		598	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	242	81,75	81,75	19784	19784	--	5844	27678
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	8116		2050	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	242	54,60	54,60	13214	13214	--	3036	17550
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	4217		1300	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	242	100,26	86,39	24263	20906	726	5417	32055
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	2631	4893		2374	
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1267,25	81,75	81,75	103602	103602	--	30600	144939
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	42500		10736	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1267,25	54,60	54,60	69195	69195	--	15899	91901
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	22082		6807	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	1267,25	100,26	86,39	127057	109476	3802	28367	167858
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	13779	25620		12434	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	463,8	2918,95	1226,07	1353809	568650	709967	223040	1702997
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	75192	131327		126148	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	565,836	1253,00	--	708993	--	708993	--	765712
		СП - 8%			--	--	--	--		56719	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)	м2 покрытия	3489	1460,69	110,24	5096348	384636	4533487	324489	5854504
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	178225	122228		433667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	**м2 покрытия**	**3489**	**306,41**	**0,05**	**1069080**	**173**	**1067952**	**1031**	**1155720**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,27**	**--**	**955**	**--**		**85609**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14170636**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**299030**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2201934**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**670939**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7025209**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2713557**				
		- Накладные расходы	Тенге							**881230**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1049676**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14 170 636				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				552 655				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				212 015				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				298 706				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				15 234 012				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				16 551 549				
		ИТОГО	Тенге				16 551 549				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 986 186				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**18 537 734**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**18 535 627**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 985 960**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водоотвода**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	112	224,69	214,11	25165	23981	10	5840	33486
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1174	6938		2480	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	17,7	169,30	159,85	2997	2829	–	655	3943
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	41,90	167	742		292	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	196	638,00	–	125048	–		–	135052
		СП - 8%			–	–	–	–		10004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса	47,94	72653,32	15312,52	3483000	734082	1611130	1548196	5433692
		НР - 108%; СП - 8%			23733,59	6168,69	1137788	295727		402496	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3	47,94	59199,00	–	2838000	–	2838000	–	3065040
		СП - 8%			–	–	–	–		227040	
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	371	3911,75	148,13	1451261	54956	1077265	284070	1874157
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	51,59	319040	19138		138826	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	17,7	987,02	–	17470	–	–	12579	32453
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	–	17470	–		2404	
8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	903,3	156,44	–	141316	–	–	101747	262508
		НР - 72%; СП - 8%			156,44	–	141316	–		19445	
9	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3 сборных конструкций	22,95	6996,81	2730,87	160577	62673	48521	69105	248056
		НР - 118%; СП - 8%			2151,77	400,01	49383	9180		18375	
10	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.	135	12157,00	–	1641195	–	1641195	–	1772491
		СП - 8%			–	–	–	–		131296	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Подушки под фундаменты из ГПС)	м3 материала основания в плотном теле	12,18	1390,29	1226,07	16934	14933	26	5857	24614
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	1975	3449		1823	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,8596	1253,00	–	18619	–	18619	–	20109
		СП - 8%			–	–	–	–		1490	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление от сдвига бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	16,2	25669,65	4362,21	415848	70668	285417	64719	519013
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1066,86	59763	17283		38445	
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	244,49	3530,59	196,11	863195	47947	479432	250004	1202254
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	335816	11411		89056	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14626868**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2063892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1012070			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					363868			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7999615		
		- Перевозка грузов	Тенге				125048				
		- Накладные расходы	Тенге							2342772	
		- Сметная прибыль	Тенге							1083472	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14 626 868				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				570 448				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				218 841				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				308 323				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				15 724 480				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				17 084 435				
		ИТОГО	Тенге				17 084 435				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 050 132				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**19 134 568**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**19 132 393**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**2 049 899**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водопоглащающих колодцев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 24.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ Д=1,5м -8шт.									
25	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1062	224,69	214,11	238623	227389	106	55377	317520
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	11128	65785		23520	
26	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	1858,5	638,00	--	1185723	--		--	1280581
		СП - 8%			--	--	--	--		94858	
27	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	36	3890,94	--	140074	--	--	100853	260201
		НР - 72%; СП - 8%			3890,94	--	140074	--		19274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36	224,69	214,11	8089	7708	4	1877	10763
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	377	2230		797	
29	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	63	638,00	--	40194	--		--	43410
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
30	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	282	607,12	28,89	171208	8148	90607	54772	244058
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	72453	3619		18078	
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-щебеночной подготовки под колодец толщиной 20 см	м3 основания	12	3877,38	1074,23	46529	12891	22713	15346	66824
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	10925	5575		4950	
32	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,73	30622,49	7804,67	359202	91549	109410	195276	598836
		НР - 99%; СП - 8%			13490,45	3325,28	158243	39006		44358	
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	15924,00	--	334404	--	334404	--	361156
		СП - 8%			--	--	--	--		26752	
34	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9929,00	--	59574	--	59574	--	64340
		СП - 8%			--	--	--	--		4766	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17869,00	--	107214	--	107214	--	115791
		СП - 8%			--	--	--	--		8577	
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	1600,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
37	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	21264,00	--	127584	--	127584	--	137791
		СП - 8%			--	--	--	--		10207	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	168	911,71	22,04	153167	3702	96178	50032	219455
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	53287	511		16256	
39	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06495	186873,48	43385,91	12137	2818	333	6875	20534
		НР - 69%; СП - 8%			138347,30	15064,40	8986	978		1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866	197120,00	--	17071	--	17071	--	18436
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
41	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток - 8 шт	т	0,06495	65667,35	2821,46	4265	183	232	2681	7502
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	549,40	3850	36		556	
42	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	192	294,02	280,15	56451	53790	23	13104	75119
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	2638	15562		5564	
43	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	374,4	245,00	--	91728	--		--	99066
		СП - 8%			--	--	--	--		7338	
44	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)	т	374,4	251,00	--	93974	--		--	101492
		СП - 8%			--	--	--	--		7518	
45	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	192	44,39	44,39	8523	8523	--	2014	11380
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	2797		843	
46	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 10м)	м3	192	19,45	19,45	3735	3735	--	882	4986
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,38	--	1226		369	
47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	192	209,38	94,41	40201	18126	--	22461	67675
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	22074	9122		5013	
48	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	78	207,32	--	16171	--	--	11643	30039
		НР - 72%; СП - 8%			207,32	--	16171	--		2225	
49	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного укрепления у колодца и на обочине бетоном В-20, F200 толщиной до 10 см по слою подготовки из щебня	м2	48	3660,70	196,11	175714	9413	100371	49082	242780
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	65930	2240		17984	
50	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	48	1223,67	9,60	58736	461	37685	14877	79502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			428,95	1,52	20590	73		5889	
51	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Устройство дренирующей засыпки в колодце: валуны-8 м3; щебень-8 м3; песок - 8 м3 вручную с трамбованием**	м3	18	4340,11	--	78122	--	42186	25874	112316
		НР - 72%; СП - 8%			1996,45	--	35936	--		8320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3638012	448436	1155295	623026	4601921
							622661	148760	--	340883	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3494025				
		Материалы	Тенге				499283				
		Всего заработная плата	Тенге					757571			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17071				
		Местные материалы	Тенге				510792				
		Транспортные расходы	Тенге				1411619				
		Накладные расходы	Тенге				613471				
		Сметная прибыль	Тенге				328600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4436096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					757571			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16403				
		Материалы	Тенге				566				
		Всего заработная плата	Тенге					13849			
		Накладные расходы	Тенге				9556				
		Сметная прибыль	Тенге				2077				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13849			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				127584				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127584				
		Сметная прибыль	Тенге				10207				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				137791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4601922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					771420			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4601921**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				622661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					448436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					148760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155295		
		- Перевозка грузов	Тенге				1411619				
		- Накладные расходы	Тенге							623026	
		- Сметная прибыль	Тенге							340883	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4 601 921				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				179 475				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				68 852				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				97 005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4 947 253				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				5 375 124				
		ИТОГО	Тенге				5 375 124				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				645 015				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**6 020 138**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**6 019 454**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**644 942**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740009374-20200930-59240029
1.1. **Номер учетной системы** 00000000163
2. **Дата выписки** 30.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 25.09.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ419480KZT22030867
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Управление городской мобильности города Алматы КГУ
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN0001000
22. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
25.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Управление городской мобильности города Алматы КГУ
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 102
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 - (выбор т/с, автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000156
32.2 дата 25.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр Айгерим-2				1	134 231 633,93	134 231 633,93	0	0	134 231 633,93	12%	16 107 796,07	150 339 430			1	
				Всего по счету				134 231 633,93			134 231 633,93		16 107 796,07	150 339 430				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
on0RNvhIYCCfk0XLNUzEzk2BLhwMMjQpGY6OR7IpeOUe7MvJUsXE33PRf59bkt9S+1NcUJjRt42LOAXbr0w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. Айгерим-2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№102	2019-05-13	РБ	317 007 011 432		
		Доп.соглашение					
		№1	2019-06-12				
		Доп.соглашение					
		№2	2019-08-26				
		Доп.соглашение					
		№3	2019-11-14				
		Доп.соглашение					
		№4	2020-01-24				
		Доп.соглашение					
		№102/5	2020-09-08				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. Айгерим-2	**397 607 004**	**134 231 634**							**16 107 796**	**150 339 430**
Итого к оплате:										**150 339 430**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Разбивка оси**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчет 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94**	**Восстановление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**0,55**	**26288,00**	**--**	**14459**	**--**	**--**	**--**	**14459**
					26288,00	**--**	**14459**	**--**		**--**	
2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94**	**Закрепление оси автомобильной дороги II категории**	**км**	**0,55**	**15922,00**	**--**	**8758**	**--**	**--**	**--**	**8758**
					15922,00	**--**	**8758**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23217**	**--**	**--**	**--**	**23217**
							23217	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость прочих работ	Тенге				**23217**				
		Всего заработная плата	Тенге					**23217**			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**23217**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**23217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23217**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23217			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23217**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23217**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				23 217				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				25 225				
		ИТОГО	Тенге				25 225				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 027				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**28 252**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**28 249**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**3 027**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01									
		Разборка дорожной одежды									
		==========									
10	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см (тротуары). Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	227	102,82	99,55	23341	22599	5	3519	29009
		НР - 108%; СП - 8%			3,25	11,11	737	2521		2149	
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	22,473	638,00	--	14338	--		--	15485
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22599			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2521			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				14338				
		- Накладные расходы	Тенге							3519	
		- Сметная прибыль	Тенге							3296	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				44 494				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				1 735				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				1 123				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				48 300				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				52 477				
		ИТОГО	Тенге				52 477				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				6 297				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				58 774				
		Конкурсная скидка					0,9998863				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**58 768**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**6 297**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Переустройство сетей водопровода и канализации**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-03-01									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-бытовой									
		Замена люка									
28	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Демонтаж люков**	люк.	8	2464,31	--	19714	--	--	14194	36622
		НР - 72%; СП - 8%			2464,31	--	19714	--		2713	
29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	8	2010,58	217,19	16085	1738	752	14302	32817
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	106,42	13595	851		2431	
30	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	21566,00	--	43132	--	43132	--	46583
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
32	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)**	т	0,48	364,00	--	175	--		--	189
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
33	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Люк. Погрузка**	т	0,48	478,00	--	229	--		--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
34	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк. Разгрузка**	т	0,48	478,00	--	229	--		--	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116707**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33309**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1738**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**851**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43884**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**633**				
		- Накладные расходы	Тенге							**28496**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8645**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				116 707				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				4 552				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% х 0,9	Тенге				2 947				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 484				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				126 689				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				137 646				
		ИТОГО	Тенге				137 646				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				16 518				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**154 164**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**154 146**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**16 516**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01									
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ (поз.79,80,81 ВОР)									
34	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3037,4332	224,69	214,11	682486	650358	300	158386	908141
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	31828	188152		67270	
35	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	3644,91984	456,00	--	1662083	--		--	1795050
		СП - 8%			--	--	--	--		132967	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3037,4332	898,67	--	2729660	--	--	1965355	5070616
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	2729660	--		375601	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7773803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2761488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					650358			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188152			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						300		
		- Перевозка грузов	Тенге				1662083				
		- Накладные расходы	Тенге							2123741	
		- Сметная прибыль	Тенге							575838	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7 773 803				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				303 178				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,5% х 0,9	Тенге				181 732				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				165 174				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8 423 888				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				9 152 440				
		ИТОГО	Тенге				9 152 440				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 098 293				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**10 250 733**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**10 249 568**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 098 168**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ЗАСЫПКА ПАЗУХ)**	м3 грунта	526	19,65	19,65	10337	10337	--	3125	14538
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,25	--	4340		1077	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	526	1253,00	--	659078	--	659078	--	711804
		СП - 8%			--	--	--	--		52726	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1773,166	2918,95	1226,07	5175781	2174020	2714291	852712	6510773
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	287470	502078		482279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С6-80, толщиной 12(15) см (нижний слой основания)	м2	4844	500,60	149,96	2424908	726414	1450999	511059	3170844
		НР - 108%; СП - 8%			51,09	46,60	247495	225708		234877	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7л/м2	т	22,8165	103456,04	2046,36	2360505	46691	2313814	25969	2577392
		НР - 108%; СП - 8%			--	1053,86	--	24045		190918	
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)	м2 покрытия	3952	1341,40	110,24	5301195	435678	4663641	367550	6122245
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	201876	138448		453500	
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)	м2 покрытия	3952	553,91	0,09	2189062	371	2186528	2336	2366710
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	2163	--		175312	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,4л/м2	т	13,038	103456,04	2046,36	1348860	26680	1322180	14839	1472795
		НР - 108%; СП - 8%			--	1053,86	--	13740		109096	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)	м2 покрытия	3952	1430,05	110,24	5651544	435678	5013990	367550	6500622
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	201876	138448		481528	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)	м2 покрытия	3952	306,41	0,05	1210950	196	1209673	1168	1309087
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1081	--		96969	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см (ДО ТОЛЩИНЫ 15 см)	м2 покрытия обочин	1258	545,45	250,93	686173	315674	300677	181891	937509
		НР - 108%; СП - 8%			55,50	78,37	69822	98595		69445	
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
		==========									
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	355	1909,56	33,95	677894	12053	356376	339533	1098821
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	309465	4918		81394	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,975	43034,00	--	687468	--	687468	--	742466
		СП - 8%			--	--	--	--		54997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28383755	4183791	22878715	2667732	33535606
							1321250	1150319	--	2484118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28383755				
	Материалы		Тенге				21532168				
	Всего заработная плата		Тенге					2471569			
	Местные материалы		Тенге				1346546				
		Накладные расходы	Тенге				2667732				
		Сметная прибыль	Тенге				2484119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33535606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					2471569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33535606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					2471569			
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	335	2918,95	1226,07	977848	410732	512805	161101	1230065
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	54311	94856		91116	
15	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка плоской георешетки**	м2	734	53,45	22,81	39234	16743	21	30722	75552
		НР - 108%; СП - 8%			30,61	8,14	22470	5976		5596	
16	2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	**Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м (Георешетка "TRIAX-160" 50,0x4,0)**	м2	800	755,00	--	604000	--	604000	--	652320
		СП - 8%			--	--	--	--		48320	
17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С6-80, толщиной 12(15) см (нижний слой основания)**	м2	800	500,60	149,96	400480	119969	239637	84403	523674
		НР - 108%; СП - 8%			51,09	46,60	40874	37276		38791	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7л/м2**	т	0,3738	103456,04	2046,36	38672	765	37907	425	42225
		НР - 108%; СП - 8%			--	1053,86	--	394		3128	
19	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой)**	м2 покрытия	534	1341,40	110,24	716305	58869	630158	49664	827247
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	27278	18707		61278	
20	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой)**	м2 покрытия	534	553,91	0,09	295789	50	295447	316	319793
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	292	--		23688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,4л/м2**	т	0,2136	103456,04	2046,36	22098	437	21661	243	24129
		НР - 108%; СП - 8%			--	1053,86	--	225		1787	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)**	м2 покрытия	534	1430,05	110,24	763645	58869	677498	49664	878374
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	27278	18707		65065	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)**	м2 покрытия	534	306,41	0,05	163625	27	163452	158	176886
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	146	--		13103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4021697	666462	3182586	376696	4750265
							172649	176143	--	351872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4021697				
	Материалы		Тенге				2578585				
	Всего заработная плата		Тенге					348792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604000				
		Накладные расходы	Тенге				376695				
		Сметная прибыль	Тенге				351871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4750263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					348792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4750263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					348792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38285868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1493899				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4850254			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1326462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26061301		
		- Накладные расходы	Тенге							3044428	
		- Сметная прибыль	Тенге							2835990	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				38 285 868				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				1 493 149				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				572 818				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				807 037				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				41 158 871				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				44 718 558				
		ИТОГО	Тенге				44 718 558				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5 366 227				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**50 084 784**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**50 079 091**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				5 365 617				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Тротуары**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-03									
		ТРОТУАРЫ									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,78	1390,29	1226,07	10816	9539	16	3741	15722
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	1261	2203		1165	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	9,4916	1253,00	--	11893	--	11893	--	12844
		СП - 8%			--	--	--	--		951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	486	1590,67	33,95	773067	16501	332904	464826	1336924
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	423662	6732		99031	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	7,776	43034,00	--	334632	--	334632	--	361403
		СП - 8%			--	--	--	--		26771	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73,2	1390,29	1226,07	101769	89748	154	35202	147929
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	11867	20727		10958	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	89,304	1253,00	--	111898	--	111898	--	120850
		СП - 8%			--	--	--	--		8952	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	475	1131,93	3,24	537667	1539	437174	107483	696763
		НР - 108%; СП - 8%			208,32	1,19	98954	567		51612	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	475	712,73	--	338547	--	274776	68872	440013
		НР - 108%; СП - 8%			134,25	--	63771	--		32594	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3132448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				599515				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1503447		
		- Накладные расходы	Тенге							680124	
		- Сметная прибыль	Тенге							232034	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3 132 448				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				122 165				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				46 866				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				66 030				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3 367 510				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				3 658 754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге				3 658 754				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				439 050				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**4 097 804**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**4 097 338**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**439 001**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство съездов во дворы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-04									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	103	35,22	35,22	3627	3627	--	1097	5102
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	1523		378	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м)**	м3 грунта	103	111,50	111,50	11484	11484	--	3472	16152
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	4822		1196	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	103	224,69	214,11	23143	22054	10	5371	30795
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1079	6380		2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	180,25	638,00	--	115000	--		--	124199
		СП - 8%			--	--	--	--		9200	
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73	81,75	81,75	5968	5968	--	1763	8349
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,54	--	2448		618	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73	54,60	54,60	3986	3986	--	916	5294
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,43	--	1272		392	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды 15 км)	м3 уплотненного грунта	73	100,26	86,39	7319	6306	219	1634	9669
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	20,22	794	1476		716	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	317,8	2918,95	1226,07	927642	389644	486476	152829	1166909
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	51522	89986		86438	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	387,716	1253,00	--	485808	--	485808	--	524673
		СП - 8%			--	--	--	--		38865	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой)	м2 покрытия	1589	1460,69	110,24	2321037	175175	2064693	147783	2666325
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	81169	55666		197506	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см (верхний слой)	м2 покрытия	1589	306,41	0,05	486892	79	486378	470	526351
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	435	--		38989	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5083818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					618324			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3523584		
		- Перевозка грузов	Тенге				115000				
		- Накладные расходы	Тенге							315335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							376579	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 083 818				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				198 269				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				76 062				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				107 163				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 465 312				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				5 937 988				
		ИТОГО	Тенге				5 937 988				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				712 559				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**6 650 546**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				6 649 790				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				712 478				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водоотвода**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	53,1	224,69	214,11	11931	11369	6	2769	15876
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	556	3289		1176	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8,4	169,30	159,85	1422	1343	--	311	1871
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	41,90	79	352		139	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	92,925	638,00	--	59286	--		--	64029
		СП - 8%			--	--	--	--		4743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса	17,765	72653,32	15312,52	1290686	272027	597032	573711	2013549
		НР - 108%; СП - 8%			23733,59	6168,69	421627	109587		149152	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3	17,765	59199,00	--	1051670	--	1051670	--	1135804
		СП - 8%			--	--	--	--		84134	
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	175	3911,75	148,13	684557	25923	508143	133995	884037
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	51,59	150491	9027		65484	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	8,4	987,02	--	8291	--	--	5969	15401
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	8291	--		1141	
8	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	267,3	156,44	--	41817	--	--	30109	77680
		НР - 72%; СП - 8%			156,44	--	41817	--		5754	
9	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3 сборных конструкций	6,12	6996,81	2730,87	42820	16713	12938	18428	66148
		НР - 118%; СП - 8%			2151,77	400,01	13169	2448		4900	
10	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.	36	12157,00	--	437652	--	437652	--	472664
		СП - 8%			--	--	--	--		35012	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Подушки под фундаменты из ГПС)	м3 материала основания в плотном теле	3,24	1390,29	1226,07	4505	3972	8	1558	6548
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	283,15	525	917		485	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,9528	1253,00	--	4953	--	4953	--	5349
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление от сдвига бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	4,32	25669,65	4362,21	110893	18845	76111	17258	138403
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1066,86	15937	4609		10252	
14	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	39,9	3530,59	196,11	140871	7825	78242	40800	196204
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	54804	1862		14534	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5093563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				707297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					358017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2766755		
		- Перевозка грузов	Тенге				59286				
		- Накладные расходы	Тенге							824908	
		- Сметная прибыль	Тенге							377302	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 093 563				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				198 649				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				76 208				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				107 368				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 475 788				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				5 949 370				
		ИТОГО	Тенге				5 949 370				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				713 924				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**6 663 294**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**6 662 537**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**713 843**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство водопоглащающих колодцев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ 4Х2,5									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	240	224,69	214,11	53926	51387	24	12515	71756
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	2515	14867		5315	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	420	638,00	--	267960	--		--	289397
		СП - 8%			--	--	--	--		21437	
3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	24	3890,94	--	93383	--	--	67235	173467
		НР - 72%; СП - 8%			3890,94	--	93383	--		12849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	24	224,69	214,11	5393	5139	3	1251	7176
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	251	1487		532	
5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	т	42	638,00	--	26796	--		--	28940
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
6	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	м2	126	607,12	28,89	76497	3640	40485	24472	109047
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	32372	1617		8078	
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-щебеночной подготовки под колодец толщиной 20 см**	м3 основания	8	3877,38	1074,23	31019	8594	15141	10231	44550
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	7284	3717		3300	
8	1123-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Колодцы водопоглащающие прямоугольные сборные железобетонные односекционные. Устройство**	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	21,72	25329,61	7384,81	550159	160398	244377	189145	798448
		НР - 99%; СП - 8%			6693,55	2102,74	145384	45672		59144	
9	2104-0802-0134 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81**	шт.	6	338113,00	--	2028678	--	2028678	--	2190972
		СП - 8%			--	--	--	--		162294	
10	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	4,24272	186873,48	43385,91	792852	184074	21809	449109	1341318
		НР - 69%; СП - 8%			138347,30	15064,40	586969	63914		99357	
11	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,5982	230716,00	--	138014	--	138014	--	149055
		СП - 8%			--	--	--	--		11041	
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,62012	192229,00	--	695892	--	695892	--	751563
		СП - 8%			--	--	--	--		55671	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0244	197120,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж решеток - 2+2 шт**	т	4,24272	65667,35	2821,46	278608	11971	15169	175121	490028
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	549,40	251468	2331		36298	
15	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	180	294,02	280,15	52923	50428	22	12285	70424
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	2473	14589		5217	
16	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	351	245,00	--	85995	--		--	92875
		СП - 8%			--	--	--	--		6880	
17	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)**	т	351	251,00	--	88101	--		--	95149
		СП - 8%			--	--	--	--		7048	
18	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	180	44,39	44,39	7991	7991	--	1888	10669
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	2622		790	
19	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 10м)**	м3	180	19,45	19,45	3501	3501	--	827	4675
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,38	--	1149		346	
20	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками**	м3	180	209,38	94,41	37688	16993	--	21057	63445
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	20695	8552		4700	
21	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	60	207,32	--	12439	--	--	8956	23107
		НР - 72%; СП - 8%			207,32	--	12439	--		1712	
22	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитного укрепления у колодца и на обочине бетоном В-20, F200 толщиной до 10 см по слою подготовки из щебня**	м2	16	3660,70	196,11	58571	3138	33456	16361	80927
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	21977	747		5995	
23	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=5	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м2 укрепляемой поверхности	16	1223,67	9,60	19579	154	12562	4959	26501
		НР - 72%; СП - 8%			428,95	1,52	6863	24		1963	
24	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Устройство дренирующей засыпки в колодце: валуны-10 м3; щебень-10 м3; песок - 10 м3 вручную с трамбованием**	м3	30	4340,11	--	130203	--	70310	43123	187193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1996,45	--	59893	--		13866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5540978	507408	3320752	1038535	7105877
							1243966	161287	--	526362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4469518				
	Материалы		Тенге				416380				
	Всего заработная плата		Тенге					500571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				838716				
	Местные материалы		Тенге				2028678				
	Транспортные расходы		Тенге				468852				
		Накладные расходы	Тенге				414306				
		Сметная прибыль	Тенге				390706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5274530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					500571			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1071460				
	Материалы		Тенге				36978				
	Всего заработная плата		Тенге					904682			
		Накладные расходы	Тенге				624231				
		Сметная прибыль	Тенге				135655				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1831346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					904682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7105876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1128
		Сметная заработная плата	Тенге					1405253			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ Д=1,5м - 1шт.									
25	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**177**	**224,69**	**214,11**	**39770**	**37898**	**17**	**9230**	**52920**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**1855**	**10964**		**3920**	
26	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	**т**	**309,75**	**638,00**	**--**	**197621**	**--**		**--**	**213430**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15810**	
27	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6**	**3890,94**	**--**	**23346**	**--**	**--**	**16809**	**43367**
		НР - 72%; СП - 8%			**3890,94**	**--**	**23346**	**--**		**3212**	
28	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**6**	**224,69**	**214,11**	**1348**	**1285**	**--**	**313**	**1794**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,48**	**61,94**	**63**	**372**		**133**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	10,5	638,00	--	6699	--		--	7235
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
30	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	47	607,12	28,89	28535	1358	15102	9129	40676
		НР - 72%; СП - 8%			256,92	12,83	12075	603		3013	
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-щебеночной подготовки под колодец толщиной 20 см	м3 основания	2	3877,38	1074,23	7755	2148	3786	2558	11137
		НР - 95%; СП - 8%			910,46	464,62	1821	929		825	
32	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,755	30622,49	7804,67	53742	13697	16369	29216	89596
		НР - 99%; СП - 8%			13490,45	3325,28	23676	5836		6637	
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15924,00	--	47772	--	47772	--	51594
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
34	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9929,00	--	9929	--	9929	--	10723
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17869,00	--	17869	--	17869	--	19299
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1600,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
37	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21264,00	--	21264	--	21264	--	22965
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	911,71	22,04	25528	617	16030	8339	36576
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	8881	85		2709	
39	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,010825	186873,48	43385,91	2023	470	55	1146	3422
		НР - 69%; СП - 8%			138347,30	15064,40	1498	163		254	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010825	197120,00	--	2134	--	2134	--	2305
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток - 8 шт	т	0,010825	65667,35	2821,46	711	31	38	447	1250
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	549,40	642	6		93	
42	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32	294,02	280,15	9408	8965	3	2184	12520
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	440	2594		927	
43	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	62,4	245,00	--	15288	--		--	16511
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
44	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)	т	62,4	251,00	--	15662	--		--	16915
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
45	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	32	44,39	44,39	1421	1421	--	336	1897
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	466		140	
46	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 10м)	м3	32	19,45	19,45	622	622	--	147	831
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,38	--	204		62	
47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	32	209,38	94,41	6700	3021	--	3744	11279
		НР - 72%; СП - 8%			114,97	47,51	3679	1520		835	
48	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	13	207,32	--	2695	--	--	1941	5007
		НР - 72%; СП - 8%			207,32	--	2695	--		371	
49	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного укрепления у колодца и на обочине бетоном В-20, F200 толщиной до 10 см по слою подготовки из щебня	м2	8	3660,70	196,11	29286	1569	16729	8180	40463
		НР - 72%; СП - 8%			1373,54	46,67	10988	373		2997	
50	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	8	1223,67	9,60	9789	77	6280	2480	13250
		НР - 72%; СП - 8%			428,95	1,52	3432	12		982	
51	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Устройство дренирующей засыпки в колодце: валуны-1 м3; щебень-1 м3; песок - 1 м3 вручную с трамбованием	м3	3	4340,11	--	13020	--	7031	4312	18719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1996,45	--	5989	--		1387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				591538	73178	182008	100511	747409
							101079	24128	--	55365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567540				
	Материалы		Тенге				81348				
	Всего заработная плата		Тенге					122899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2134				
	Местные материалы		Тенге				77170				
	Транспортные расходы		Тенге				235270				
		Накладные расходы	Тенге				98916				
		Сметная прибыль	Тенге				53316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					122899			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2734				
	Материалы		Тенге				94				
	Всего заработная плата		Тенге					2308			
		Накладные расходы	Тенге				1593				
		Сметная прибыль	Тенге				346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2308			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21264				
		Сметная прибыль	Тенге				1701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				747410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					125207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7853284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1345045				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					580586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185415			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3502760		
		- Перевозка грузов	Тенге				704122				
		- Накладные расходы	Тенге							1139046	
		- Сметная прибыль	Тенге							581727	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7 853 284				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				306 278				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				117 498				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				165 541				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8 442 601				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				9 172 772				
		ИТОГО	Тенге				9 172 772				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 100 733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**10 273 504**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**10 272 337**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 100 608**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Малые ИССО**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛО ТРУБЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	81	224,69	214,11	18200	17343	8	4224	24218
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	849	5017		1794	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	2269,71	--	20427	--	--	14708	37946
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	20427	--		2811	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	9	224,69	214,11	2022	1927	1	469	2691
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	94	557		199	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)	т	162	638,00	--	103356	--		--	111624
		СП - 8%			--	--	--	--		8268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	90	22,61	18,97	2035	1707	10	745	3002
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	318	716		222	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,2	7,41	7,41	127	127	--	27	166
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	37		12	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,3	175,56	79,30	755	341	--	422	1271
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	414	172		94	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	4,3	151,60	137,72	652	592	13	133	848
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	47	139		63	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	8,6	3853,78	211,01	33143	1815	11854	17134	54298
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	19474	923		4022	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,51	46083,28	22067,66	484335	231931	79120	198334	737283
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	173284	62828		54614	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	30	24617,00	--	738510	--	738510	--	797591
		СП - 8%			--	--	--	--		59081	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	13	19013,00	--	247169	--	247169	--	266943
		СП - 8%			--	--	--	--		19774	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	1,3	25656,43	4186,81	33353	5443	23114	5149	41582
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1025,81	4796	1334		3080	
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлической решетки лотка	т	2,4856	537188,24	10330,78	1335235	25678	1167969	140428	1593716
		НР - 93%; СП - 8%			56963,30	3785,55	141588	9409		118053	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	97,825	3923,45	159,82	383811	15635	284052	75128	495655
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	54,32	84124	5314		36715	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,8875	1132,25	116,10	22518	2309	6889	11852	37119
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	39,70	13320	790		2750	
17	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	22,5723125	2303,00	--	51984	--	51984	--	56143
		СП - 8%			--	--	--	--		4159	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	150,5	224,69	214,11	33816	32224	15	7848	44997
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1577	9323		3333	
19	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	270,9	245,00	--	66371	--		--	71680
		СП - 8%			--	--	--	--		5310	
20	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)	т	270,9	251,00	--	67996	--		--	73436
		СП - 8%			--	--	--	--		5440	
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,5	37,81	37,81	5690	5690	--	1587	7859
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2204		582	
22	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	150,5	56,01	56,01	8429	8429	--	2351	11643
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	3265		862	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	150,5	175,56	79,30	26421	11935	--	14755	44470
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	14486	6006		3294	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	150,5	151,60	137,72	22815	20727	452	4671	29685
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	1636	4851		2199	
		ОГОЛОВКИ									
		==========									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	196	1701,79	33,95	333550	6655	156035	187461	562692
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	170860	2715		41681	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,82	44650,00	--	393813	--	393813	--	425318
		СП - 8%			--	--	--	--		31505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4436534	390509	3161008	687426	5533876
							647295	115600	--	409917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4436534				
	Материалы		Тенге				1729531				
	Всего заработная плата		Тенге					762895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51984				
	Местные материалы		Тенге				1379492				
	Транспортные расходы		Тенге				237722				
		Накладные расходы	Тенге				687423				
		Сметная прибыль	Тенге				409917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5533874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					762895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5533874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					762895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5533876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3161008		
		- Перевозка грузов	Тенге				237723				
		- Накладные расходы	Тенге							687426	
		- Сметная прибыль	Тенге							409917	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 533 876				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				215 821				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% х 0,9	Тенге				181 115				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				118 616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6 049 429				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				6 572 623				
		ИТОГО	Тенге				6 572 623				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				788 715				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**7 361 337**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**7 360 501**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**788 625**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение и освещение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 04-01-01									
		Фундамент Фм1 под опоры									
1	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,365643	192854,93	1455,93	70516	532	59766	9513	86431
		НР - 91%; СП - 8%			27945,00	644,94	10218	236		6402	
2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,1410743	94,82	2,59	867	24	378	323	1285
		НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,30	465	3		95	
3	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	9,1410743	124,79	3,35	1141	31	906	144	1387
		НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,46	204	4		103	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование. Устройство(В15)**	м3	1,433894	4488,53	1302,35	6436	1867	2508	2251	9382
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	287,79	2061	413		695	
5	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,4625719	13161,00	--	19249	--	19249	--	20789
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опоры СФГ-400									
6	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	40033,19	15889,42	24020	9534	755	14225	41304
		НР - 80%; СП - 8%			22884,54	6750,13	13731	4050		3060	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель внутри кронштейнов	м кабеля	150	363,47	166,55	54520	24983	6732	22095	82745
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	22805	7883		6129	
8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	111	5645,53	2921,32	626653	324267	1935	349713	1054476
		НР - 80%; СП - 8%			2706,77	1231,44	300451	136690		78109	
9	СТ Прайс листТОО"АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	102	94000,00	--	9588000	--	9588000	--	10355040
		СП - 8%			--	--	--	--		767040	
10	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,6	394632,00	--	236779	--	236779	--	255722
		СП - 8%			--	--	--	--		18942	
11	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	70892,00	--	10634	--	10634	--	11485
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
12	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	29	10257,69	6821,81	297473	197833	--	151392	484775
		НР - 80%; СП - 8%			3435,88	3089,66	99640	89600		35909	
13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночная подготовка основания 20 см	м2 площади уплотнения	4,64	226,65	17,02	1052	79	585	387	1553
		НР - 94%; СП - 8%			83,64	5,02	388	23		115	
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,107075	85326,61	19228,13	94463	21287	1645	72949	180805
		НР - 91%; СП - 8%			64612,75	7797,99	71531	8633		13393	
15	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87	2985,00	--	259695	--	259695	--	280471
		СП - 8%			--	--	--	--		20776	
16	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Заливка пазух и котлованов бетоном под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	85,9832165	26123,82	2185,43	2246210	187910	1364945	669710	3149194
		НР - 91%; СП - 8%			8063,85	495,33	693355	42590		233274	
17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	29	28079,35	10306,37	814301	298885	20769	489760	1408387
		НР - 80%; СП - 8%			17056,80	4053,57	494647	117553		104325	
18	СТ Прайс лист ТОО"АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	29	67616,07	--	1960866	--	1960866	--	2117735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		156869	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(опора СВ105)**	м2 поверхности	39,48	911,71	22,04	35994	870	22602	11757	51572
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	12522	120		3820	
20	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты П-3и. Установка**	шт.	9	3045,25	1634,02	27407	14706	--	15038	45841
		НР - 80%; СП - 8%			1411,22	677,44	12701	6097		3396	
21	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3иСТ РК 937-92**	шт.	9	4302,00	--	38718	--	38718	--	41815
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
22	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(Стяжка Г1)	кг	256,5	822,00	--	210843	--	210843	--	227710
		СП - 8%			--	--	--	--		16867	
		Шкаф ШУНО									
23	1308-0303-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка шкафа(ШУНО)**	шт	3	24349,29	1474,27	73048	4423	30730	28410	109574
		НР - 72%; СП - 8%			12631,60	521,13	37895	1563		8117	
24	Прайс-листЭ-332л.1	**Шкаф ШУНО**	шт	3	1548214,29	--	4644643	--		--	4644643
					--	--	--	--	4644643	--	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетон В25 для закрепления шкафов ШУНО**	м3	0,75	4436,56	1250,38	3327	938	1311	1169	4856
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	1078	207		360	
26	2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,7344	15382,00	--	11297	--	11297	--	12200
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь угловая 75х75х5мм**	т	0,0399	230716,00	--	9206	--	9206	--	9942
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	284,15	27,67	4262	415	756	2313	7102
		НР - 72%; СП - 8%			206,08	8,12	3091	122		526	
29	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0189	231929,00	--	4383	--	4383	--	4734
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
30	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая 30х4мм**	м	12	190,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	160	3181,72	186,53	509075	29845	314366	124656	684429
		НР - 72%; СП - 8%			1030,40	51,68	164864	8269		50698	
32	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Метизы и металоконструкции	т	0,1	620348,45	20039,16	62035	2004	52125	6154	73644
		НР - 72%; СП - 8%			79055,60	6423,21	7906	642		5455	
33	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза(до установки)	м2	2,5	294,28	6,69	736	17	495	156	963
		НР - 69%; СП - 8%			89,42	0,91	224	2		71	
		Кабель									
34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	167635,62	--	7544	--	69	5681	14282
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	7475	--		1058	
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	583,24	492,02	26246	22141	--	8924	37983
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	184,21	4105	8289		2814	
36	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	45	509,29	418,07	22918	18813	--	8027	33420
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	156,52	4105	7043		2476	
37	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9	1584,00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
38	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический	1000 шт.	0,3	25652,00	--	7696	--	7696	--	8311
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
39	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий(22 м резервные)	канало-километр трубопровода	0,071	167635,62	--	11902	--	109	8963	22534
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	11793	--		1669	
40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	91	360,15	175,95	32773	16011	1544	14584	51146
		НР - 72%; СП - 8%			167,23	55,35	15218	5037		3789	
41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	363,47	166,55	30895	14157	3815	12521	46889
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	12923	4467		3473	
42	1308-0206-1718 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	9	1215,52	163,78	10940	1474	2974	5021	17237
		НР - 72%; СП - 8%			721,28	53,53	6492	482		1277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(кабель СИП)	м кабеля	9	363,47	166,55	3271	1499	404	1326	4965
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	1368	473		368	
44	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	24388,76	18235,02	146333	109410	436	55392	217863
		НР - 72%; СП - 8%			6081,20	6741,07	36487	40446		16138	
45	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86(КВТП 1х16-25)	шт.	6	9414,00	--	56484	--	56484	--	61003
		СП - 8%			--	--	--	--		4519	
46	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная диам.50 мм	м	45	644,00	--	28980	--	28980	--	31298
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
47	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 80 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1943,00	--	17487	--	17487	--	18886
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
48	2301-0603-0502 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011(Труба жесткая двустенная диам.110 мм)	м	71	1939,00	--	137669	--	137669	--	148683
		СП - 8%			--	--	--	--		11014	
49	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная d-110 мм DKC	шт.	6	1198,00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
50	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные d-110 мм	шт.	12	216,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
51	2302-0403-1809 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 110	шт.	4	559,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
52	2306-0131-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	583489,00	--	26782	--	26782	--	28925
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
53	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	743393,00	--	106157	--	106157	--	114649
		СП - 8%			--	--	--	--		8493	
		Материалы									
54	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматического выключателя	шт.	3	5111,37	129,26	15334	388	5969	6543	23627
		НР - 72%; СП - 8%			2992,30	36,92	8977	111		1750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2307-0204-1247 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010(Выключатель автоматический ВА 57-35)	шт.	3	17995,00	--	53985	--	53985	--	58304
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
56	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(Хомут Х 15)	кг	64	542,00	--	34688	--	34688	--	37463
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
57	2404-0207-2106 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП6	кг	126	2426,00	--	305676	--	305676	--	330130
		СП - 8%			--	--	--	--		24454	
58	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	310	64,00	--	19840	--	19840	--	21427
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
59	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(Скрепа NC20)	шт.	316,2	179,00	--	56600	--	56600	--	61128
		СП - 8%			--	--	--	--		4528	
60	2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98(Крюк бандажный CF-16)	шт.	193,8	922,00	--	178684	--	178684	--	192978
		СП - 8%			--	--	--	--		14295	
61	2404-0202-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS470 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы поддерживающие PSP25/120.M)	шт.	98,94	1738,00	--	171958	--	171958	--	185714
		СП - 8%			--	--	--	--		13757	
62	2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы анкерные РА4/35)	шт.	76,5	918,00	--	70227	--	70227	--	75845
		СП - 8%			--	--	--	--		5618	
63	2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы ответвительные Р 4)	шт.	479,4	946,00	--	453512	--	453512	--	489793
		СП - 8%			--	--	--	--		36281	
64	2404-0206-0118 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-2 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы ответвительные Р71)	шт.	174,42	2094,00	--	365235	--	365235	--	394454
		СП - 8%			--	--	--	--		29219	
65	2404-0206-0119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-2 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы ответвительные Р70)	шт.	150,96	2794,00	--	421782	--	421782	--	455525
		СП - 8%			--	--	--	--		33743	
66	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы Р 616R)	шт.	186,66	1529,00	--	285403	--	285403	--	308235
		СП - 8%			--	--	--	--		22832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2404-0207-3128 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.201 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы CD 71+BI)**	шт.	8,16	1371,00	--	11187	--	11187	--	12082
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
68	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	**Колпачки-заглушки 1"(Защитный колпачок СЕ 6-35)**	шт.	110,16	151,00	--	16634	--	16634	--	17965
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
69	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98(Дистанционный фиксатор BIC-15.5)**	шт.	31,62	1187,00	--	37533	--	37533	--	40536
		СП - 8%			--	--	--	--		3003	
70	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98(ограничитель перенапряжения ор 600/28)**	шт.	6,12	14480,00	--	88618	--	88618	--	95707
		СП - 8%			--	--	--	--		7089	
71	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	73,44	473,00	--	34737	--	34737	--	37516
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
72	2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	**Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(Хомуты 19,20)**	кг	4,2	1976,00	--	8299	--	8299	--	8963
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
73	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,14	601883,00	--	84264	--	84264	--	91005
		СП - 8%			--	--	--	--		6741	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29289301**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2058720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1304341			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					491050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17356968		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4644643		
		- Накладные расходы	Тенге							2099097	
		- Сметная прибыль	Тенге							1825532	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				29 289 301				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				961 142				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9% х 0,9	Тенге				437 859				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				520 873				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				31 209 175				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				33 908 347				
		ИТОГО	Тенге				33 908 347				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 069 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**37 977 349**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**37 973 032**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**4 068 539**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

_____

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Сиразиев Рамель Талгатович**
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____ **Ефимченко Петр Геннадьевич**
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство дороги**

(наименование)

Дополнительное соглашение №102/05 от 08.09.2020г. к Договору о государственных закупках работ №102 от 13.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-07									
		РАЗДЕЛ 1.РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	2,228	1005593,72	14699,07	2240463	32750	2193591	23820	2445425
		НР - 108%; СП - 8%			6338,25	3560,86	14122	7934		181143	
2	1127-0903-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	1,484	513331,32	14699,07	761784	21813	730565	15865	839861
		НР - 108%; СП - 8%			6338,25	3560,86	9406	5284		62212	
3	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.14.1) -белый**	м2 разметки	236,4	6880,52	29,59	1626556	6995	1497114	136785	1904407
		НР - 108%; СП - 8%			517,97	17,79	122447	4205		141067	
4	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.14.1)-желтый**	м2 разметки	236,4	6880,52	29,59	1626556	6995	1497114	136785	1904407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			517,97	17,79	122447	4205		141067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6255358	68552	5918384	313255	7094100
							268422	21628	--	525489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6255358				
	Материалы		Тенге				5918383				
	Всего заработная плата		Тенге					290050			
		Накладные расходы	Тенге				313254				
		Сметная прибыль	Тенге				525489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7094101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					290050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7094101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					290050			
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**167**	**4626,21**	**143,87**	**772577**	**24027**	**68847**	**745543**	**1639571**
		НР - 108%; СП - 8%			**4070,08**	**63,56**	**679703**	**10615**		**121450**	
6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**70**	**982,35**	**--**	**68765**	**--**	**7332**	**66347**	**145921**
		НР - 108%; СП - 8%			**877,61**	**--**	**61433**	**--**		**10809**	
7	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**62**	**10311,00**	**--**	**639282**	**--**	**639282**	**--**	**690425**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51143**	
8	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7**	**25398,00**	**--**	**177786**	**--**	**177786**	**--**	**192009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14223**	
9	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**21**	**7351,00**	**--**	**154371**	**--**	**154371**	**--**	**166721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12350**	
10	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**140**	**7526,00**	**--**	**1053640**	**--**	**1053640**	**--**	**1137931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84291**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2401-0202-0707 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014**	шт.	14	3342,00	--	46788	--	46788	--	50531
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
12	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	91	4764,00	--	433524	--	433524	--	468206
		СП - 8%			--	--	--	--		34682	
13	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	62	3980,00	--	246760	--	246760	--	266501
		СП - 8%			--	--	--	--		19741	
		ФУНДАМЕНТ Ф1									
14	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1- под фундаменты**	м3 грунта	38	1927,47	--	73244	--	--	52736	136058
		НР - 72%; СП - 8%			1927,47	--	73244	--		10078	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,02	898,67	--	9005	--	--	6483	16727
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	9005	--		1239	
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	16,7	3731,58	1074,23	62317	17940	29172	21356	90368
		НР - 93%; СП - 8%			910,46	464,62	15205	7759		6694	
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 бетон В15, F200, W6. Устройство**	м3	23,42	21298,74	1111,07	498816	26021	357553	113684	661501
		НР - 91%; СП - 8%			4920,67	413,56	115242	9686		49000	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28,39	987,02	--	28021	--	--	20175	52053
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	28021	--		3856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4264897	67988	3215055	1026324	5714523
							981853	28059	--	423299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4264897				
	Материалы		Тенге				462906				
	Всего заработная плата		Тенге					1009912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2752151				
		Накладные расходы	Тенге				1026326				
		Сметная прибыль	Тенге				423298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5714520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1009912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5714520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1009912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12808623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1250275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49687			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9133439		
		- Накладные расходы	Тенге							1339579	
		- Сметная прибыль	Тенге							948788	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				12 808 623				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				499 536				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9	Тенге				191 637				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				269 996				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				13 769 793				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				14 960 694				
		ИТОГО	Тенге				14 960 694				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 795 283				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**16 755 977**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**16 754 073**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 795 079**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев Рамель Талгатович
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Промтранспроект"

Ефимченко Петр Геннадьевич
Приказ №06-пр от 28.05.2019г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**