Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
Подрядчик: ТОО "KazCjnstructionGroup"
Наименование объекта: "Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	20.05.2019г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	271 664 759,00	52 879 543,00		52 879 543,00					6 345 546,00	59 225 089,00
Акт №20 Строительно-монтажные работы с. Рыбкино		7 740 357,00		7 740 357,00					928 843,00	8 669 200,00
Акт №22 Строительно-монтажные работы с. Бурли		7 623 313,00		7 623 313,00					914 798,00	8 538 111,00
Акт №23 Строительно-монтажные работы с. Рыбкино		1 141 034,00		1 141 034,00					136 924,00	1 277 958,00
Акт №25 Строительно-монтажные работы с. Бурли		36 374 839,00		36 374 839,00					4 364 981,00	40 739 820,00
К оплате		52 879 543,00		52 879 543,00					6 345 546,00	**59 225 089,00**
Итого к оплате	**Пятьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч восемьдесят девять тенге 00 тиын**									

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Разводящий водопровод в с. Бурли "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22 от 15 сентября 2019г.

на прокладку водопровода в с. Бурли за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/									
			м3 грунта	774,58	37,52	37,52	29062	29062	--	7205	39169
					--	12,92	--	10008		2901	
6	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	Грунт скальный 4 р группы Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3									
			м3 грунта	640	5674,06	2175,11	3631397	1392069	--	2053006	6139155
					3498,95	956,36	2239328	612069		454752	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/									
			м3 грунта	448,91	17,99	15,32	8077	6878	53	2684	11623
					2,55	5,75	1146	2582		861	
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	838,2	139,65	132,82	117056	111332	--	22396	150608
					6,83	30,28	5724	25382		11156	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	77,85	1641,02	--	127754	--	--	91983	237315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1641,02	--	127754	--		17579	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	95,44	153,62	146,10	14661	13944	--	2805	18864
					7,51	33,31	717	3179		1397	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	2,94	1887,18	--	5548	--	--	3995	10307
					1887,18	--	5548	--		763	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ									
			м3 грунта	10,77	1572,65	--	16937	--	--	12195	31463
					1572,65	--	16937	--		2331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3950493	1553285	53	2196269	6638504
							2397154	653220	--	491740	
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
79	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,1235	625465,19	64870,71	77245	8012	46885	24248	109613
					180958,00	17368,85	22348	2145		8119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			77245	8012	46885	24248	109613
							22348	2145	--	8119	
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 259ШТ									
184	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка									
			км трубопровода	1,387	410335,19	64870,71	569135	89976	228170	272329	908781
					180958,00	17368,85	250989	24091		67317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			569135	89976	228170	272329	908781
							250989	24091	--	67317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4596873	1651272	275108	2492846	7656898
							2670491	679456	--	567176	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4596873				
		Материалы -		Тенге			275109				
		Всего заработная плата -		Тенге				3349947			
		Накладные расходы -		Тенге			2492846				
		Сметная прибыль -		Тенге			567178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7656897				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3837
		Сметная заработная плата -		Тенге				3349947			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7656897				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3837
		Сметная заработная плата -		Тенге				3349947			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			7 656 897				
		Временные здания и сооружения 2%		Тенге			153 138				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			7 810 035				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%		Тенге			257 731				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время		Тенге			8 067 766				
		Итого в текущих ценах 2018г.		Тенге			8 067 766				
		Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499		Тенге			8 470 348				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9		Тенге			7 623 313				
		НДС 12%		Тенге			914 798				
		Итого по акту с НДС		**Тенге**			**8 538 111**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныгов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "СтройПроект 2017"

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Разводящий водопровод в с. Бурли "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №23 от 15 сентября 2019г.

на прокладку водопровода в с. Рыбкино за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	2046317,51 202924,00	92933,19 25124,74	409264 40585	18587 5025	350092	45154 36353	490771
76	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,119	537595,19 180958,00	64870,71 17368,85	63974 21534	7720 2067	34720	23365 6987	94326
78	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,016	3054969,47 325350,00	97772,45 34139,35	48880 5206	1564 546	42110	5694 4366	58940
80	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,011	1425717,05 304865,00	61478,97 20680,94	15683 3354	676 227	11653	3545 1538	20766
82	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 45 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,013	1179737,05 304865,00	61478,97 20680,94	15337 3963	799 269	10575	4190 1562	21088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 38 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,004	1036165,05 304865,00	61478,97 20680,94	4145 1219	246 83	2680	1289 435	5869
98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	14	1220,53 417,73	802,80 208,27	17087 5848	11239 2916	--	8676 2061	27825
99	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	1474,00 --	-- --	10318 --	-- --	10318	-- 825	11143
100	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	725,00 --	-- --	725 --	-- --	725	-- 58	783
101	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	649,00 --	-- --	649 --	-- --	649	-- 52	701
102	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1019,00 --	-- --	4076 --	-- --	4076	-- 326	4402
103	2302-0303-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	801,00 --	-- --	801 --	-- --	801	-- 64	865
104	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ	км трубопровода	0,033	2046317,51 202924,00	92933,19 25124,74	67528 6696	3067 829	57765	7450 5998	80977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				658466 88405	43898 11962	526164 --	99363 60625	818456

РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 60ШТ

173	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	410335,19 180958,00	64870,71 17368,85	205168 90479	32435 8684	82254	98172 24267	327607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				205168 90479	32435 8684	82254 --	98172 24267	327607
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				863633 178884	76333 20646	608418 --	197535 84892	1146063
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				847064				
	Материалы -		Тенге				591847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				199531			
		Накладные расходы -		Тенге			197535				
		Сметная прибыль -		Тенге			83568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1128168				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -		Тенге				199531			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16569				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16569				
		Сметная прибыль -		Тенге			1326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			17895				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1146062				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -		Тенге				199531			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1 146 062				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			22 921				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			1 168 983				
	Доп затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			38 576				
	Итого с доп затратами на производство в зимнее время			Тенге			1 207 559				
	Итого в текущих ценах 2018г			Тенге			1 207 559				
	Итого в ценах 2019г с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			1 267 816				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			1 141 034				
	НДС 12%			Тенге			136 924				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**1 277 958**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Таныпов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «КазЭнергоПроект 2017»

Никифоров Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

Клименко Л.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамедиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор: № 24 от 20.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Внеплощадочные сети водопровода "

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25 от 15 сентября 2019г.

на прокладку магистрального водопровода от с. Рыбкина до с. Бурли за сентябрь 2019г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1495,4	37,52	37,52	56107	56107	--	13911	75619
					--	12,92	--	19320		5601	
2	Е11-010205-0901 1101-0205-0901 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 1р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м	м3 грунта	1001,5	4364,66	1673,16	4371207	1675670	--	2471257	7389861
					2691,50	735,66	2695537	736763		547397	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21373	139,65	132,82	2984768	2838817	1	571076	3840311
					6,83	30,28	145950	647211		284467	
4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	1070,7	17,99	15,32	19266	16404	128	6402	27721
					2,55	5,75	2734	6159		2053	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	661	1641,02	--	1084717	--	--	780996	2014970
					1641,02	--	1084717	--		149257	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	24,1	1572,65	--	37901	--	--	27289	70405
					1572,65	--	37901	--		5215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1//ПЕСОК	м3 грунта	25	649,59 649,59	-- --	16240 16240	-- --	--	11693 2235	30167
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3294,72	713,45 713,45	-- --	2350611 2350611	-- --	--	1692440 323444	4366496
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18670,08	30,73 --	30,73 10,58	573783 --	573783 197581	--	142259 57283	773325
13	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	18670,08	15,18 --	15,18 5,23	283332 --	283332 97565	--	70247 28286	381865
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18670,08	132,66 69,55	63,11 28,82	2476717 1298541	1178175 538118	1	1322395 303929	4103041
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	543,05	3168,23 859,86	149,07 38,43	1720505 466947	80950 20869	1172608	482938 176275	2379718
20	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	1495,39	37,52 --	37,52 12,92	56107 --	56107 19320	--	13911 5601	75619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16031260 8099178	6759346 2282908	1172738 --	7606814 1891043	25529118

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

50	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4	2046317,51 202924,00	92933,19 25124,74	8185270 811696	371733 100499	7001841	903073 727067	9815410
		КОЛОДЦЫ									
76	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,57	31635,40 8461,30	8141,89 3094,76	366022 97897	94202 35806	173923	132367 39871	538259
77	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	14976,00 --	-- --	89856 --	-- --	89856	-- 7188	97044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	12265,00 --	-- --	73590 --	-- --	73590	-- 5887	79477
79	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	шт.	12	16765,00 --	-- --	201180 --	-- --	201180	-- 16094	217274
80	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/3ПП15-1, 3ПП15-2/	м3	1,26	44974,00 --	-- --	56667 --	-- --	56667	-- 4533	61201
81	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	1813,00 --	-- --	10878 --	-- --	10878	-- 870	11748
82	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7779,00 --	-- --	46674 --	-- --	46674	-- 3734	50408
83	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5853,00 --	-- --	35118 --	-- --	35118	-- 2809	37927
84	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,13	31184,43 5194,35	2087,28 395,28	4054 675	271 51	3108	676 378	5108
85	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/	м3	0,12	15685,00 --	-- --	1882 --	-- --	1882	-- 151	2033
88	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-4,С-5,С-7/	т	0,16	521279,00 --	-- --	83405 --	-- --	83405	-- 6672	90077
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9154596 910269	466206 136357	7778122 --	1036116 815254	11005966
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			25185856 9009447	7225552 2419265	8950860 --	8642930 2706297	36535084
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25102451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			8351608				
	Всего заработная плата -			Тенге				11428711			
	Местные материалы -			Тенге			515845				
		Накладные расходы -		Тенге			8642928				
		Сметная прибыль -		Тенге			2699630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36445010				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13621
		Сметная заработная плата -		Тенге				11428711			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			83405				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			83405				
		Сметная прибыль -		Тенге			6672				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			90077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			36535087				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13621
		Сметная заработная плата -		Тенге				11428711			
	ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			36 535 087				
	Временные здания и сооружения 2%			Тенге			730 702				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			37 265 789				
	Доп. затраты на производство в зимнее время 3.3%			Тенге			1 229 771				
	Итого с доп. затратами на производство в зимнее время			Тенге			38 495 560				
	Итого в текущих ценах 2018г.			Тенге			38 495 560				
	Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405)=1,0499			Тенге			40 416 488				
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9			Тенге			36 374 839				
	НДС 12%			Тенге			4 364 981				
	Итого по акту с НДС			**Тенге**			**40 739 820**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)