Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-06-17 № 114 қосымша келісім

Қызылорда облысы №280

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Алмаганбетов Саулет Конысбаевич тұлғасындағы "Самат-Мұнай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-06-17 № 114 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020 жылғы 17 маусымдағы №114 Шарттың жалпы сомасы 362 488 712.54 (үш жүз алпыс екі миллион төрт жүз сексен сегіз мың жеті жүз он екі) теңге 54 тиын. "2020 жылға қаралғаны 289 294 502.67 (екі жүз сексен тоғыз миллион екі жүз тоқсан төрт мың бес жүз екі) теңге 67 тиын. 2021 жылға қаралғаны 73 194 209,87 (жетпіс үш миллион бір жүз тоқсан төрт мың екі жүз тоғыз) теңге 87 тиын" деген сандар мен сөздер "2020 жылға қаралғаны 294 874 847,93 (екі жүз тоқсан төрт миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз қырық жеті) теңге 93 тиын. 2021 жылға қаралғаны 67 613 864,61 (алпыс жеті миллион алты жүз он үш мың сегіз жүз алпыс төрт) теңге 61 тиын" деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2020 жылға қаралған қаржыдан Мердігерге төленгені 289 294 502,67 (екі жүз сексен тоғыз миллион екі жүз тоқсан төрт мың бес жүз екі) теңге 67 тиын. Оның ішінде республикалық бюджеттен 278 419 841,29 (екі жүз жетпіс сегіз миллион төрт жүз он тоғыз мың сегіз жүз қырық бір) теңге 29 тиын. Облыстық бюджеттен 10 874 661,38 (он миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың алты жүз алпыс бір) теңге 38 тиын.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 5 580 345,26 (бес миллион бес жүз сексен мың үш жүз қырық бес) теңге 26 тиынды құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде ҚҚС 597 894,14 (бес жүз тоқсан жеті мың сегіз жүз тоқсан төрт) теңге 14 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 284 000 186,55 (екі жүз сексен төрт миллион бір жүз сексен алты) теңге 55 тиын оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жатады.
4) 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10 874 661,38 (он миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың алты жүз алпыс бір) теңге 38 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
5) 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 42 239 654,74 (қырық екі миллион екі жүз отыз тоғыз мың алты жүз елу төрт) теңге 74 тиын оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
6) 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 25 374 209,87 (жиырма бес миллион үш жүз жетпіс төрт мың екі жүз тоғыз) теңге 87 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
7) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
8) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
9) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
10) Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.
11) Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады.
12) Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242) 60-54-89
Басқарма басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"Самат-Мұнай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26 Б
БСН/ЖСН 010140002803
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ086010201000001302
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87758558555
Директор Алмаганбетов Саулет Конысбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4395546-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
069-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы						
34940161-КСП1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы	Жұмыс	1	362 488 712.54	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті (1)	30	10 874 661.38

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34940161-КСП1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы	Жұмыс	1	362 488 712.54	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті (1)	30	0.00
069-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы						
34940161-КСП1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы	Жұмыс	1	362 488 712.54	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті (1)	30	284 000 186.55
34940161-КСП1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы	Жұмыс	1	362 488 712.54	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті (1)	30	67 613 864.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 114 от 2020-06-17

Кызылординская область №280

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алмаганбетов Саулет Конысбаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 114 от 2020-06-17 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора №113 от 17 июня 2020 года составляет 362 488 712.54 (триста шестьдесят два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге 54 тиын. В тексте договора слова и цифры "На 2020 год предусмотрено 289 294 502,67 (двести восемьдесят девять миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот два) тенге 67 тиын. На 2021 год предусмотрено 73 194 209,87 (семьдесят три миллиона сто девяносто четыре тысячи двести девять) тенге 87 тиын" заменить словами и цифрами "На 2020 год предусмотрено 294 874 847,93 (двести девяносто четыре миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок семь) тенге 93 тиын. На 2021 год предусмотрено 67 613 864,61 (шестьдесят семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) тенге 61 тиын ". Из предусмотренной суммы на 2020 год Подрядчику оплачено 289 294 502.67 (двести восемьдесят девять миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот два) тенге 67 тиын. Из них с республиканского бюджета 278 419 841.29 (двести семьдесят восемь миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьсот сорок один) тенге 29 тиын. Из областного бюджета 10 874 661.38 (десять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) тенге 38 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 5 580 345.26 (пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч триста сорок пять) тенге 26 тиын и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе НДС 597 894.14 (пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто четыре) тенге 14 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

регистрации по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 284 000 186.55 (двести восемьдесят четыре миллиона сто восемьдесят шесть) тенге 55 тиын в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 10 874 661.38 (десять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) тенге 38 тиын в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 42 239 654.74 (сорок два миллиона двести тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) тенге 00 тиын в том числе НДС;
6) по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 25 374 209.87 (двадцать пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи двести девять) тенге 87 тиын в том числе НДС.
7) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
8) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
9) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году.
10) Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
11) При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
12) Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242) 60-54-89
Руководитель Примбетов Бердияр
Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Самат-Мунай"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
Коркыт Ата, 26 Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140002803
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ086010201000001302
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87758558555
Директор Алмаганбетов Саулет
Конысбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4395546-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
069-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области						
34940161-КСП1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области	Работа	1	362 488 712.54	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, кент Жалагаш (1)	30	10 874 661.38
34940161-КСП1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области	Работа	1	362 488 712.54	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, кент Жалагаш (1)	30	0.00
069-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области						
34940161-КСП1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области	Работа	1	362 488 712.54	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, кент Жалагаш (1)	30	284 000 186.55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34940161-КСП1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство дома школьников на 200 и школы искусства на 50 мест в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области	Работа	1	362 488 712.54	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш Кызылординская область, Жалагашский район, кент Жалагаш (1)	30	67 613 864.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.