Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і **форма 3**

Инженер: "Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС

Мердігер: "Алем Строй-1" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы

Келісім шарт: №220 14.05.2020ж.

2020 жылғы қазан айындағы орындалған жұмыстардың №7 анықтамасы

08.10.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
	30340	№220 келісім шарт	14.05.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (қазан айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың қазан айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабына магистралды дейін кәріз коллекторының құрылысы	440 915 987	54 532 967						6 543 956	61 076 923
Аванс төлемін ұстап қалу 30%	132 274 797	16 359 890						1 963 187	18 323 077
Ұстап қалу 5%	22 045 799	2 726 648						327 198	3 053 846
Төленетін сомма:	**286 595 391**	**35 446 429**						**4 253 571**	**39 700 000**

Тапсырыс беруші:

«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-ң басшысының орынбасары

_____ Жаманқол Н.Ж.

"___" _____ 2020 жыл

Инженер:

"Жоба-Құрылыс Орталығы" ЖШС директоры:

_____ Етембердиев Д.

"___" _____ 2020 жыл

Мердігер:

"Алем Строй-1 " ЖШС директоры:

_____ Сапарбеков М.К.

"___" _____ 2020 жыл