Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, ул.Желтоксан,5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства №21 от 16.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
37	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство тротуара по ул.Брусковая в п.Шубаркудук,Темирского района,Актюбинской обл.			работа	1	2 318 307,00	2 318 307,00	248 390,04
				Итого	1	x	2 318 307,00	248 390,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наш экз

Заказчик: ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : "Строительство тротуара по улице Брусковая в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

Объект : "Строительство тротуара по улице Брусковая в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) № 21 от 16.03.2020г

№ 21 от 16.03.2020г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за июнь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		21	06.05.2020г				

Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**2 069 917**			**2 069 917**			**248 390**	**2 318 307**
за июнь месяц 2020 год	**2 069 917**			**2 069 917**			**248 390**	**2 318 307**

Заказчик:

ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель: _____ **Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ **Мукатов А.А.**

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
406
Форма

Заказчик: ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство тротуара по улице Брусковая в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство тротуара по улице Брусковая в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №__21__ от _16.03.2020_

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 год
на Строительство тротуара

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Снятие ПСП толщ 10 см НР = 72 %	м3 грунта	28	41,75 –	41,75 14,68	1169 –	1169 411	– –	296 117	1582
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	28	38,64 –	38,64 13,61	1082 –	1082 381	– –	274 108	1464

	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	344,46	315,04	17223	15752	5	5213	24231
					29,32	115,48	1466	5774	–	1795	
4	4 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	90	124		11160		–	–	12053
					–		–		–	893	
5	5 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	47,6	60,67	60,67	2888	2888	–	788	3970
					–	23	–	1095	–	294	
6	6 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	47,6	13,09	13,09	623	623	–	171	858
					–	5	–	238	–	64	
7	7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3	47,6	85,67	68,15	4078	3244	409	828	5298
					8,93	15,23	425	725	–	392	
8	8 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	476	6,75	6,75	3213	3213	–	606	4125
					–	1,77	–	841	–	306	
		Раздел 2 Дорожная одежда									
9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3	42	4191,62	1055,88	176048	44347	126107	16231	207661
					133,19	224,64	5594	9435	–	15382	
10	10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3	42	3023,64	1020,55	126993	42863	78536	15819	154237
					133,19	215,55	5594	9053	–	11425	
11	12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	489	1636,11	30,56	800059	14943	434920	384220	1279021

					716,15	11,38	350196	5563	–	94742	
12	13 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,49	44739,85		379841		379841	–	410228
					–		–		–	30387	

Итого	**2 104 728**
в том числе	363 275
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 019 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 160
- перевозка грузов, тенге	424 446
- накладные расходы, тенге	38 200
в т.ч. зарплата, тенге	155 905
- сметная прибыль (8 %), тенге	**2 104 728**
Всего	27 361
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 351
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)	**42 949**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 190 389**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	2 299 908
- в текущих и прогнозных ценах 2020г МРП=2651 тг (Иинф=1,050)	275 989
Налог на добавленную стоимость (12%)	2 575 897
Всего по сметному расчету	**2 318 307**
-10%	

Заказчик:
ГУ « Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Айдашев Ж.С.**

Технический надзор:
ТОО "ABAT EXPERT"

_____ **Уәли А.З.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____ **Туманчаев А.К.**