Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2020г./промежуточная/

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		190165	27.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**39 758 561**	**23 620 144**							**2 834 417**	**26 454 561**
в том числе в текущем месяце		23 620 144							2 834 417	26 454 561

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2020г.

в ценах 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	4-1	Наружные сети электроснабжения 10кВ	6176,885	3271,758	--	9448,643
		Всего по главе	**6176,885**	**3271,758**	**--**	**9448,643**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	6-1	Система газоснабжения сжиженным газом	8267,576	4821,429	--	13089,005
		Всего по главе	**8267,576**	**4821,429**	**--**	**13089,005**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**14444,461**	**8093,187**	**--**	**22537,647**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 3%	433,334	--	--	433,334
		Всего по главе	**433,334**	**--**	**--**	**433,334**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14877,795**	**8093,187**	**--**	**22970,981**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	461,212	--	--	461,212
		Всего по главе	**461,212**	**--**	**--**	**461,212**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**15339,006**	**8093,187**	**--**	**23432,193**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	306,78	--	--	306,78
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**15645,786**	**8093,187**	**--**	**23738,973**

		с учетом скидки	**15567,469**	**8052,675**		**23620,144**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2834,417	2834,417
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**15567,469**	**8052,675**	**2834,417**	**26454,561**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: