Заказчик: **КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравохранения ВКО акимата**
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Утепова, 37 БИН071140024977 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000000013644 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт операционного блока педиатрического блока КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» в г. Усть-Каменогорск, ВКО**

Договор №384 от 05.05.2020г

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июль 2020 года

14.07.2020г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 1	24 461 840		24 461 840	
2 НДС 12%	2 935 421		2 935 421	
3 **Итого:**	**27 397 260**		**27 397 260**	
Предоплата 27%	7 397 260		7 397 260	
4 **Всего к оплате:**	**20 000 000**		**20 000 000**	

Заказчик:	**Тех.надзор:**	**Авторский надзор:**	**Подрядчик:**
Зам. директора по ЭиФВ КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"	Директор ТОО "I.C.T."	Директор ТОО "Востокагропромпроект"	Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Омарова М.Ж.	**Темеков А.О.**	**Урунтаев М.Ж.**	**Казанов Ж.Б**

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравохранения ВКО акимата

реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Утепова, 37 БИН071140024977 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000000013644 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт операционного блока педиатрического блока КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» в г. Усть-Каменогорск, ВКО**

Договор №384 от 05.05.2020г

Акт № 1
выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 Демонтажные работы										
	Раздел 1. Демонтажные работы АС										
1	1212-0104-0505	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	992,05	273,06	–	270889	–	–	195037	503200
					273,06	–	270885	–	–	37274	
2	1212-0104-0502	Стены, потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	651,06	189,1	–	123115	–	–	88645	228701
					189,1	–	123118	–	–	16941	
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	142,33	99,14	2,56	14111	364	–	10033	26076
					96,59	1,32	13747	188	–	1932	
4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	537,22	691,54	48,84	371508	26239	–	257648	679488
					642,7	23,41	345269	12576	–	50332	

5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	112,05	736,83	28,35	82562	3177	–	58335	152169
				708,48	14,6	79385	1636	–	11272	
6 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	4,6	18083,04	6497,17	83182	29887	–	56653	151022
				11585,87	3075,87	53295	14149	–	11187	
7 1207-0101-0301	Отбойники деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	45	31,98	–	1439	–	–	1036	2673
				31,98	–	1439	–	–	198	
8 1146-0201-0802	Откосы оконные. Отбивка штукатурки НР = 84 %	м2	140	193,51	–	27091	–	–	22757	53836
				193,51	–	27092	–	–	3988	
9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	61,5	121,09	–	7447	–	–	5362	13834
				121,09	–	7447	–	–	1025	
10 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	120	31,97	–	3836	–	–	2762	7126
				31,97	–	3836	–	–	528	
11 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	132,6	1664,06	152,4	220655	20208	–	177117	429594
				1511,67	78,48	200447	10407	–	31822	
12 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	49,2	2311,36	40,43	113719	1989	–	81123	210429
				2270,93	19,13	111730	941	–	15587	
13 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	102,711	985,51	152,4	101223	15653	–	78650	194263
				833,11	78,48	85570	8061	–	14390	

	Итого по разделу 1					**2 652 411**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 323 260				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					97 517				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 958				
	Накладные расходы, тенге					1 035 158				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					196 476				
	Раздел 2. Демонтажные работы ВК									
14 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	70	368,7	2,83	25809	198	2247	16873	46097
				333,77	1,01	23364	71	–	3415	
15 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	10	525,3	5,1	5253	51	–	3764	9738
				520,2	2,6	5202	26	–	721	
16 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	12	373,67	1,42	4484	17	–	3223	8324
				372,25	0,75	4467	9	–	617	
17 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	20	687,7	3,15	13754	63	–	9881	25526
				684,55	1,6	13691	32	–	1891	
18 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	32	855,06	6,31	27362	202	–	19630	50751
				848,75	3,25	27160	104	–	3759	
19 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	м подводок	20,8	125,38	–	2608	–	–	2556	5577

				125,38	–	2608	–	–	413	
20 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Разборка НР = 98 %	м трубопровода	6	1977,5	37,5	11865	225	7542	4093	17235
				683	13,17	4098	79	–	1277	
21 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1056	15,5	2112	31	–	1510	3912
				1040,5	8	2081	16	–	290	
22 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	653	6	653	6	–	468	1211
				647	3	647	3	–	90	
23 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0.4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	кран	3	480,67	44,67	1442	134	–	1325	2988
				436	14,67	1308	44	–	221	
24 1116-1401-0102	Шкафы пожарные массой до 20 кг. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0.4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	шт.	3	670	10,67	2010	32	–	1951	4278
				659,33	4,33	1978	13	–	317	
	Итого по разделу 2					**175 637**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 604				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					959				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					397				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 789				
	Накладные расходы, тенге					65 274				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 011				
Раздел 3. Демонтажные отопления										
25 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	м трубопровода	5	150,6	6,8	753	34	–	716	1587
				143,8	2,4	719	12	–	118	

26 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	м трубопровода	13	150,69	6,85	1959	89	–	1865	4130
				143,85	2,54	1870	33	–	306	
27 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	м трубопровода	16	150,75	6,88	2412	110	–	2296	5085
				143,88	2,56	2302	41	–	377	
28 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	м трубопровода	33	150,76	6,88	4975	227	–	4736	10488
				143,88	2,58	4748	85	–	777	
29 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	м трубопровода	10	150,8	6,9	1508	69	–	1436	3180
				143,9	2,6	1439	26	–	236	
30 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж (8 сек.-1шт) НР = 72 %	шт.	1	996	44	996	44	–	702	1834
				952						
				1038	23	952	23	–	136	
31 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж (12 сек.-3 шт., 13 сек.-4 шт., 14 сек.-8 шт., 20 сек.-1шт, 21 сек.-1шт) НР = 72 %	шт.	17	1441,94	75,24	24513	1279	–	17202	45052
				1366,71	38,71	23234	658	–	3337	
32 1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	8	117,75	11,38	942	91	–	874	1961

				106,38	5,13	851	41	–	145	
33 1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м труб нитки регистра	71,4	117,75	11,34	8407	810	–	7795	17498
				106,4	5	7597	357	–	1296	
	Итого по разделу 3					**90 815**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 712				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 753				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 276				
	Накладные расходы, тенге					37 622				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 728				
Раздел 4. Демонтажные работы ЭМ, ЭО										
34 1308-0306-0308	Шкаф автоматического ввода резерва. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0.3: кмат1=0:	шт.	2	13991	27	27982	54	–	20108	51937
				13964	–	27928	–	–	3847	
35 1308-0306-0308	Щит распределительный. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0.3; кэкс1=0.3; кмат1=0;	шт.	5	13991	27,2	69955	136	–	50270	129843
				13963,8	–	69819	–	–	9618	
36 1308-0305-0910	Щитки операционные.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0.3; кмат1=0;	шт.	7	1184,86	52,71	8294	369	–	5795	15216
				1132,14	17,71	7925	124	–	1127	
37 1217-0101-0601	Кабель, провод. Демонтаж НР = 72 %	м	1300	81,94	0,2	106527	256	–	76610	197788
				81,75	0,1	106271	132	–	14651	
38 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	18	54,22	0,61	976	11	–	698	1808

				53,61	0,28	965	5	–	134	
39 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	48	162,06	1,58	7779	76	–	5574	14421
				160,48	0,81	7703	39	–	1068	
40 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	35	49,51	–	1733	–	–	1248	3219
				49,51	–	1733	–	–	238	
41 1308-0306-0308	Щит распределительный. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	13991	27,25	55964	109	–	40216	103874
				13963,75	–	55855	–	–	7694	
42 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	23,541	646		15207		–	–	16424
				–		–		–	1217	
43 4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	23,541	644		15160		–	–	16373
				–		–		–	1213	
	Итого по разделу 4					**550 903**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					278 199				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 011				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					300				
	- перевозка грузов, тенге					30 367				
	Накладные расходы, тенге					200 519				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 807				
	Итого по смете					**3 469 766**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 731 775				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 240				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 931				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 789				
	- перевозка грузов, тенге					30 367				

	Накладные расходы, тенге				1 338 573			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				257 022			

Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы
Раздел 5. Двери

19	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	31,269	30447	952047	952047	–	1028211
					–	–	–	76164	
20	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	24,633	24998	615776	615776	–	665038
					–	–	–	49262	
21	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	33,222	29581	982740	982740	–	1061359
					–	–	–	78619	
23	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (поз. 16)	м2	5,103	37870	193251	193251	–	208711
					–	–	–	15460	
25	5830-0000-0300 (пл) ТОО "ЭкоПолис Group"	Двери специальные для чистых помещений размером 1300х2100 мм, откатные с автоматическим электроприводом	комплект	2	1687500	3375000	–	–	3375000
					–	–	3375000	–	

	Итого по разделу 5					**6 338 319**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 743 814				
	- оборудование, тенге					3 375 000				
	Накладные расходы, тенге					-				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					219 505				
	Раздел 6. Внутренняя отделка									
	6.1. Потолок									
26	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	0,6515	845,73	5,26	551	3	181	294	913
					563,14	1,74	367	1	–	68	
	6.2. Стены, колонны или перегородки									
28	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	540,7	454,63	6,15	245819	3327	-	195364	476478
					448,48	3,17	242492	1713	–	35295	
29	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,407	20298		109751		109751	–	118531
					–		–		–	8780	
34	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	46,5	2888,58	13,18	134319	613	20645	81631	233226
					2431,42	6,8	113061	316	–	17276	

Итого по разделу 6	**829 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	355 920
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	130 577
Накладные расходы, тенге	277 289
Сметная прибыль (8 %), тенге	61 419

Итого по смете	**7 167 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	355 920
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 874 391
- оборудование, тенге	3 375 000
Накладные расходы, тенге	277 289
Сметная прибыль (8 %), тенге	280 924

Локальная смета №2-1-5 Электроосвещение
Раздел 2. Светотехническое оборудование

12	2978-0000-1200 (пл) ТОО "Юг-Электрокомплект"	Светильник потолочный ДПО15-38-004 WP840	шт	56	26232	1468992	1468992	–	1586511
					–	–	–	117519	
13	2978-0000-1300 (пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Светильник потолочный ДПО46-38-801 Contur F	шт	74	23194	1716356	1716356	–	1853664
					–	–	–	137308	
16	2308-0304-0701	Указатели входа светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт	8	26017	208136	208136	–	224787

				–		–		–	16651	

Итого по смете	**6 259 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 393 484
Накладные расходы, тенге	-
Сметная прибыль (8 %), тенге	271 478

Локальная смета №2-1-6 Электромонтажные работы
Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция

116	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	51	723,02	336,59	36874	17166	12297	9359	49932
					145,31	109,55	7411	5587	–	3699	
117	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	9	801,67	390,89	7215	3518	2171	1925	9871
					169,56	127,56	1526	1148	–	731	
118	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	79	1070,67	587,33	84583	46399	19050	24761	118092
					242,2	193,11	19134	15256	–	8748	
119	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	813	306,39	139,7	249093	113576	37063	95407	372060
					121,1	41,89	98454	34056	–	27560	
120	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	22	426,14	198,86	9375	4375	1004	3822	14253
					181,64	59,64	3996	1312	–	1056	

121 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	281	701,13	364,9	197017	102536	12811	81672	300984
				290,64	113,04	81670	31764	–	22295	
122 2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1.5 ГОСТ 1508-78	км	0,14076	263699		37118		37118	–	40087
				–		–		–	2969	
123 2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	189870		581		581	–	627
				–		–		–	46	
124 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,17136	180932		31005		31005	–	33485
				–		–		–	2480	
125 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,22542	290727		65536		65536	–	70779
				–		–		–	5243	
126 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	452669		44325		44325	–	47871
				–		–		–	3546	
127 2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	307774		6279		6279	–	6781
				–		–		–	502	
128 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,07446	477797		35577		35577	–	38423
				–		–		–	2846	

129 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,05916	758810		44891		44891	–	48482
				–		–		–	3591	
130 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,08466	1795568		152013		152013	–	164174
				–		–		–	12161	
131 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	2906710		50402		50402	–	54434
				–		–		–	4032	
132 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	4839265		39488		39488	–	42647
				–		–		–	3159	
133 2306-0144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	6656556		108635		108635	–	117326
				–		–		–	8691	
134 2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,36516	11816460		4314899		4314899	–	4660091
				–		–		–	345192	
135 1308-0208-0210	Проводник заземляющий. Монтаж НР = 72 %	м	52	517,25	3,79	26897	197	2912	17160	47582
				457,46	0,88	23788	46	–	3525	
136 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,027	554405		14969		14969	–	16167
				–		–		–	1198	

137 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,025	216281	5407	5407	–	5840
				–	–	–	433	
	Итого по разделу 3				**6 259 988**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				235 979			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				287 767			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				89 169			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 038 433			
	Накладные расходы, тенге				234 106			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				463 703			
	Итого по смете				**6 259 988**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				235 979			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				287 767			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				89 169			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 038 433			
	Накладные расходы, тенге				234 106			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				463 703			

Всего по акту: **23 157 209**

Оборудование, тенге **3 375 000**

Сметная заработная плата, тенге 2 464 803

Нормативная трудоемкость, чел-ч 2 077

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8 237 387

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) 440 431

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	150 112
Итого	23 985 139
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**476 701**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**24 461 839,62**
НДС (12%)	2 935 420,75
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**27 397 260,37**

Заказчик:

Зам. директора по ЭиФВ
КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"

_____ **Омарова М.Ж.**

Тех.надзор:

Директор ТОО "I.C.T."

_____ **Темеков А.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Казанов Ж.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Урунтаев М.Ж.**