"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат""**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. "Кызылжар-3" в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области" сетей газоснабжения**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник инансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	25.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. "Кызылжар-3" в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области" сетей газоснабжения	45185865	40344522	40344522	40344522		40344522			4841343	45185865
Итого за отчетный месяц (июль 2020г.)	45185865	40344522	40344522	40344522		40344522			4841343	45185865

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,**
Руководитель Биалиев А.Т._____

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"** БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строиинтеграция" БИН 080340021473
№ аттестата KZ44VJE00048972 от 03.09.2019г.
Каманов А.Б._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО ' МастИнжПроект" БИН 081040006194
ГСЛ №15015445 от 21.08.2015г.
Главный проектировщик Балмагамбетов М.К._____

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. "Кызылжар-3" в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области" сетей газоснабжения**

Договор №41 от 26.05.2020г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 6-1-1 Газопровод высокого давления второй категории									
	Раздел 2 Трубопровод									
14	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	0,35	354389,7	111828,57	124037	39140	56782	286	100,1
		км трубопровода		224371,43	36877,14	78530	12907	62,1	49,89	17,4615
15	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	757	3985,76		3017220				
		м								

16	23-010502-0817								
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ГОСТ Р (аварийный запас 0,3%)	2	3985,76		7972				
	м								

Локальная смета 6-2-1 Газопровод среднего давления

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1100	90,05	82,39	99053	90627	22898	0,0115	12,65
		м3 грунта		7,66	27,56	8426	30319	59,1	0,025	27,5
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	200	1102,29	–	220458	–	130290	1,54	308
		м3 грунта		1102,29	–	220457	–	59,1	–	–
3	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб	30	2118,67	–	63560	–	37564	2,96	88,8
		м3 грунта		2118,67	–	63560	–	59,1	–	–
4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	80	2507,43	117,3	200594	9384	36767	1,02	81,6
		м3 основания		711,3	28,78	56904	2302	62,1	0,035	2,8
5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	133,95	125,85	2679	2517	584	0,013	0,26
		м3 грунта		8	41,45	160	829	59,1	0,0376	0,752
6	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	43	189		8127				
		т								
7	41-020205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	43	148,42		6382				
		т								
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	23	15,13	12,83	348	295	86	0,00332	0,07636

		м3 грунта							
			2,22	4,09	51	94	59,1	0,00369	0,08487
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2							
		м3 грунта	174	21,63	21,63	3764	3764	785	–
				–	7,63	–	1328	59,1	0,00806	1,40244
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2							
		м3 грунта	58	632,48	–	36684	–	21680	0,972	56,376
				632,48	–	36684	–	59,1	–	–
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	174	115,93	49,63	20172	8636	9036	0,108	18,792
				66,3	21,57	11536	3754	59,1	0,02625	4,5675
	Раздел 2 Строительные работы								
16	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка							
		км трубопровода	0,87	264067,82	69812,64	229739	60737	113618	236	205,32
				187320,69	22978,16	162969	19991	62,1	31,17	27,1179
17	23-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011							
		м	870	2444,91		2127072			
18	23-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)							
		м	3	2444,91		7335			
27	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий							
		м кабеля	919	205,17	92,78	188549	85266	47737	0,11	101,09
				90,42	30,95	83093	28442	42,8	0,04	36,76
28	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79							
		км	0,919	11573,39		10636			

31	11-220801-0202								
	Фасонные части полиэтиленовые: тройники, переходники,муфты, краны шаровые. Установка	8	1220	746,25	9760	5970	3560	0,611	4,888
	шт.		473,75	242,88	3790	1943	62,1	0,333	2,664
32	23-020302-5138	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	19204,45		19204			
	шт.								
33	23-020302-6138	Переходник ПЭ/СТ DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4885,4		4885			
	шт.								
34	23-020304-2611								
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3715,69		7431				
	шт.								

Локальная смета 6-2-2 Газопровод низкого давления (подземный)

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5257	90,05	82,39	473380	433114	109431	0,0115	60,4555
	м3 грунта			7,66	27,56	40266	144897	59,1	0,025	131,425
2	11-010205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	955	1102,29	–	1052687	–	622136	1,54	1470,7
	м3 грунта			1102,29	–	1052683	–	59,1	–	–
3	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб	157	2118,68	–	332633	–	196586	2,96	464,72
	м3 грунта			2118,68	–	332633	–	59,1	–	–
4	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное - толщ.10см. Устройство	185	2507,42	117,3	463873	21701	85022	1,02	188,7
	м3 основания			711,3	28,77	131590	5322	62,1	0,035	6,475

5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	133,93	125,85	9777	9187	2134	0,013	0,949
		м3 грунта		7,99	41,47	583	3027	59,1	0,0376	2,7448
6	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	132	189		24948				
		т								
7	41-020205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	132	148,42		19591				
		т								
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	73	15,1	12,79	1102	934	270	0,00332	0,24236
		м3 грунта		2,21	4,05	161	296	59,1	0,00369	0,26937
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1296	21,63	21,63	28033	28033	5844	–	–
		м3 грунта		–	7,63	–	9888	59,1	0,00806	10,44576
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	432	632,48	–	273231	–	161480	0,972	419,904
		м3 грунта		632,48	–	273232	–	59,1	–	–
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1296	115,93	49,63	150246	64324	67306	0,108	139,968
		м3 уплотненного грунта		66,3	21,58	85922	27963	59,1	0,02625	34,02
	Раздел 2 Строительные работы									
12	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	2,794	386404,8	125617,04	1079615	350974	475546	296	827,024
		км трубопровода		232217,97	41860,42	648817	116958	62,1	56,49	157,83306
13	23-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2794	5358,72		14972264				
		м								

14	23-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225 x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%) *м*	8	5358,72		42870				
15	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка *км трубопровода*	1,178	218414,26	60089,98	257292	70786	127117	194	228,532
				153983,87	19783,53	181393	23305	62,1	26,83	31,60574
16	23-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *м*	2356	1288,14		3034858				
17	23-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%) *м*	7	1288,14		9017				
32	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	3500	205,17	92,78	718090	324737	181805	0,11	385
				90,42	30,95	316458	108320	42,8	0,04	140
33	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	3,5	11573,39		40507				
34	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,Установка *шт.*	10	827,8	506,8	8278	5068	3017	0,414	4,14
				321	164,8	3210	1648	62,1	0,226	2,26
35	23-020303-1912	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	8	11639,95		93120				
37	23-020303-0512	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	6215,35		6215				

38	23-020303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	990,08		990				
		шт.								
40	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	12	1220	746,25	14640	8955	5340	0,611	7,332
		шт.		473,75	242,83	5685	2914	62,1	0,333	3,996
41	23-020302-4754	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	21571,14		194140				
		шт.								
45	23-020302-3316	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	11009,36		33028				
		шт.								
48	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты	21	827,86	506,86	17385	10644	6336	0,414	8,694
		шт.		321	164,86	6741	3462	62,1	0,226	4,746
49	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	10837,1		65023				
		шт.								
50	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	2686,46		40297				
		шт.								
54	11-220501-0108	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. - 1шт. дл.4,0м.кладка	0,004	421250	140500	1685	562	713	306	1,224
		км трубопровода		240000	47000	960	188	62,1	63,4	0,2536
55	23-010502-0617	Футляр -1шт.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	4	10404,57		41618				
		м								
56	11-161201-0102	Сальники. Заделка	1	2138	–	2138	–	1105	2,36	2,36
		сальник		1830	–	1830	–	60,4	–	–

57	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	3	828	507	2484	1521	905	0,414	1,242
		шт.		321	164,67	963	494	62,1	0,226	0,678
58	23-020302-6113	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	226	1096,66		247845				
		шт.								

Локальная смета 6-2-3 Газопровод низкого давления (надземный) по опорам

3	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (по опорам)	0,395	274210,13	41263,29	108313	16299	58593	253	99,935
		км трубопровода		223800	15068,35	88401	5952	62,1	16,57	6,54515
4	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	791	862,63		682340				
		м								
8	23-010201-0184	Футляры -226шт дл.1,0м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	226	1450,78		327876				
		м								
10	11-220601-0303	Футляры стальные диаметром 108 мм. -226шт. дл.1,0м. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,226	1290893,81	28473,45	291742	6435	23170	205	46,33
		км трубопровода		164601,77	491,15	37200	111	62,1	0,4924	0,11128
16	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 219х6,0мм.-1шт. Ду мм-2шт.Ду 57х5,0мм-452шт. Переходы Ду 219Х108мм -1шт. Заглушка Ду57х5,0-226шт.)Установка	0,2236	923264,76	285500,89	206442	63838	53458	312,7	69,91972
		т фасонных частей		295997,32	88993,74	66185	19899	62,1	94,3	21,08548

18	23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	226	537,92		121570				
		шт.								
21	11-181101-0105	Краны шаровые. Установка	113	116,3	–	13142	–	7139	0,12	13,56
		комплект								
				104,6	–	11820	–	60,4	–	–
22	23-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые DN 50 ГОСТ 21345-2005	200	15348,05		3069610				
		шт.								
26	23-010201-0143	Опоры -стойки 226шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	579	782,81		453247				
		м								
		Всего прямые затраты				**35 442 843**	35 442 843			**5419**
										676
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 012 893	4 012 893			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 723 448	1 723 448			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				576 553				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 647 450				
		- перевозка грузов, тенге				59 048				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 675 840				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				38 118 683				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 616 232				
		Итого, тенге				39 734 915				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 178 793				
		Всего				**42 913 708**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				557 878				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				1 355 661				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**44 827 247**				
		Коэффициент по ведомости договорной цены				0,9000000028				

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с учетом коэф-та по договору	**40 344 522**
НДС (12 %)	4 841 343
Всего по акту с учетом НДС	**45 185 865**

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градсотроительства и строительства"** БИН 100140014846
Руководитель Биалиев А.Т. _____

Подрядчик: **Производственный кооператив "Ерзат"** БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройинтеграция" БИН 080340021473
№ аттестата KZ44VJE00048972 от 03.09.2019г.
Каманов А.Б. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
ГСЛ №15015445 от 21.08.2015г.
Главный проектировщик Балмагамбетов М.К._____