Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Справка № 3 от "24" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**135078704**	**55012404**							**6601488**	
В том числе за отчетный период	**135078704**	**55012404**							**6601488**	**61613892**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шаповский Ю.Б.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С"

Главный специалист сектора технического надзора

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Договор №095/018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 3 от "24" августа 2020 г

за август 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлена в текщих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство подпорной стенки /Локальная смета №1-1-2/									
1	1	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	193,8	261,92	250,43	50761	48534	–	14151	70105
						11,49	89,92	2227	17427	–	5193	
2	2	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,6	2970,18	864,82	16633	4843	8121	5154	23530
						655,18	334,46	3669	1873	–	1743	
3	3	1129-0207-0103	Блоки колонн фундаментные сборные железобетонные. Укладка НР = 110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	58,38	3582,97	584,16	209174	34103	16876	182870	423408
						2709,75	137,89	158195	8050	–	31364	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	58,38	49189		2871654		2871654	–	3101386
						–		–		–	229732	
5	5	1107-0106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 118 %	м шва	34	2233,38	131,62	75935	4475	63507	9385	92146
						233,91	–	7953	–	–	6826	
Дорожная одежда /Локальная смета №2-1-3/												
		Раздел 1 Установка бортового камня										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	298,52	1361,36	–	406393	–	–	292603	754916
						1361,36	–	406393	–	–	55920	
2	2	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	534,34	281		150150		–	–	162162
						–		–		–	12012	
3	3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	534,34	212		113280		–	–	122342
						–		–		–	9062	
4	4	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	99,505	2970,08	864,68	295538	86040	144302	91569	418076
						655,2	334,3	65196	33265	–	30969	
5	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2843	3168,46	27,44	9007932	78012	7145937	1957314	11842466
						627,5	9,97	1783983	28345	–	877220	
		Раздел 2 Дорожная одежда										
6	6	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6780,23	470,73	123,51	3191658	837426	2185675	452174	3935339
						24,86	36,89	168557	250123	–	291507	
7	7	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6780,23	835,57	194,53	5665357	1318958	4158451	610123	6777518
						27,72	55,6	187948	376981	–	502038	
Тротуар /Локальная смета №2-1-4/												
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	83,81	1361,36	0	114096	0	0	82149	211945

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1361,36	0	114096	0	–	15700	
2	2	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	150,02	281		42156	–		–	45528
						–		–		–	3372	
3	3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	150,02	212		31804	–		–	34348
						–		–		–	2544	
4	4	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	55,85	2970,08	864,68	165879	48292	80994	51396	234657
						655,2	334,3	36593	18671	–	17382	
5	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1596,4	2048,04	27,44	3269491	43805	2223945	1099070	4718046
						627,5	9,97	1001741	15916	–	349485	
6	6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	312,13	3791,85	988,89	1183550	308662	838481	105670	1392358
						116,64	196,83	36407	61436	–	103138	
7	7	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство (прим) НР = 108 %	м2 покрытия	1560,655	510,28	118,37	796371	184735	270695	426720	1320938
						218,46	34,71	340941	54170	–	97847	
8	8	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-6554,751	23,56	4,25	-154430	-27858	-94781	-42051	-212199
					5							
						4,85	1,09	-31791	-7145	–	-15718	
Наружное освещение /Локальная смета №4-1-1/												
1	5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,325	574095,38	–	186581	–	147722	29533	233403
						119566,15	–	38859	–	–	17289	
2	6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	855	465,79	400,15	398248	342126	–	121996	561864
						65,64	132,53	56122	113317	–	41620	
3	7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,3	1314		59524		59524	–	64286
						–		–		–	4762	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	230	308,01	145,58	70842	33483	9681	26523	105154
						120,34	39,82	27678	9159	–	7789	
5	9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	325	292,89	137,77	95188	44776	14857	34447	140006
						109,4	37,81	35555	12288	–	10371	
6	10	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,5721	520401		297721		297721	–	321539
						–		–		–	23818	
7	11	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2391,5	80	4783	160	247	3189	8610
						2188	26,5	4376	53	–	638	
8	12	2306-1703-0610	Муфта кабельная концевая 4ПКВТ-1-(16-25) (прим)	шт.	2	4827		9654		9654	–	10426
						–		–		–	772	
			Наружное освещение /Локальная смета №4-1-2/									
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	498,75	1361,36	–	678978	–	–	488864	1261269
						1361,36	–	678978	–	–	93427	
2	2	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	290,94	281		81754		–	–	88294
						–		–		–	6540	
3	3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	290,94	212		61679		–	–	66613
						–		–		–	4934	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	332,5	710,53	–	236252	–	–	170101	438861
						710,53	–	236252	–	–	32508	
5	5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,545	574095,41	–	312882	–	247718	49525	391400
						119566,97	–	65164	–	–	28993	
6	6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1425	465,79	400,15	663748	570211	–	203327	936441
						65,64	132,53	93537	188862	–	69366	
7	7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,86	1314		73400		73400	–	79272
						–		–		–	5872	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	164	308,01	145,59	50514	23876	6902	18912	74980
						120,34	39,82	19736	6531	–	5554	
9	9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	91	292,9	137,78	26654	12538	4161	9644	39202
						109,4	37,8	9955	3440	–	2904	
10	10	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	603	332,58	159,22	200548	96008	25378	76246	298938
						131,28	44,34	79162	26735	–	22144	
11	11	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	567	405,95	196,14	230174	111209	25920	88978	344684
						164,1	53,85	93045	30535	–	25532	
13	13	2306-0137-0732	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,1934	1595802		1904430		1904430	–	2056784
						–		–		–	152354	
14	14	1308-0201-1902	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2391,33	80,17	14348	481	739	9567	25828
						2188	26,67	13128	160	–	1913	
16	16	1308-0201-1903	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	3485,45	80,15	69709	1603	2466	47643	126740
						3282	26,55	65640	531	–	9388	
			Водопровод /Локальная смета №6-1-1/									
31	31	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5	97728		488640		488640	–	527731
						–		–		–	39091	
32	32	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5	5864		29320		29320	–	31666
						–		–		–	2346	
33	33	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	912		182		182	–	197
						–		–		–	15	
34	34	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % /только материал/	км трубопровода	0,0028	1112142,86		3114	–		–	3363
								–		–	249	
36	36	2302-0302-1216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14725		14725		14725	–	15903
						–		–		–	1178	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % /только материал/	км трубопровода	0,038	32166684,21		1222334	–		–	1320121
								–		–	97787	
38	38	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % /только материал/	км трубопровода	0,088	3518886,37		309662	–		–	334435
								–		–	24773	
39	39	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 % /только материал/	км трубопровода	0,01	8844300		88443	–		–	95518
								–		–	7075	
40	40	1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 % /только материал/	врезка	14	3506,43		49090	–		–	53017
								–		–	3927	
41	41	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,34	5567,16	3156,72	7460	4230	–	5508	14005
						2410,45	1073,13	3230	1438	–	1037	
42	42	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	9250	5350	370	214	–	266	687
						3900	1725	156	69	–	51	
43	43	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,46	70		242		–	–	261
						–		–		–	19	
44	44	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,46	212		734		–	–	793
						–		–		–	59	
45	45	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0;	шт.	2	21201,5	–	42403	–	40936	1452	47363
						733,5	–	1467	–	–	3508	
46	46	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,134	423		57		–	–	62
						–		–		–	5	
47	47	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,134	231		31		–	–	33

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	2	
48	48	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,134	423		57		–	–	62
						–		–		–	5	
49	49	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,34	7337,31	3945,52	9832	5287	508	6884	18053
						3012,69	1341,04	4037	1797	–	1337	
50	50	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14287		28574		28574	–	30860
						–		–		–	2286	
51	51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19899		39798		39798	–	42982
						–		–		–	3184	
52	52	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	12000	6700	480	268	17	333	878
						4875	2175	195	87	–	65	
53	53	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2583		5166		5166	–	5579
						–		–		–	413	
54	54	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	21863	173	43726	346	40936	2571	50001
						1222	76,5	2444	153	–	3704	
55	55	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	8,38	2092,84	40,33	17538	338	12976	3975	23234
						504,06	5,97	4224	50	–	1721	
58	58	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % /только материал/	шт.	5	761801,8		3809009	–		–	4113730
								–		–	304721	
61	61	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % /только материал/	фланец	2	8707		17414	–		–	18807
								–		–	1393	
Замена аварийных сетей теплоснабжения 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №6-1-3/												
		Раздел 2 Дренажные колодцы										
110	110	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,7	317,42	306,65	15141	14627	6	2946	19534

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						10,65	75,14	508	3584	–	1447	
111	111	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	38,7	349,17	337,34	13513	13055	5	2629	17433
						11,71	82,64	453	3198	–	1291	
112	112	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	38,7	1092,53	1092,53	42281	42281	–	18329	65459
						–	657,8	–	25457	–	4849	
113	113	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	164,16	212		34802		–	–	37586
						–		–		–	2784	
114	114	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47,1	2011,49	130,34	94741	6139	78023	11796	115060
						224,61	41,83	10579	1970	–	8523	
115	115	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	47,1	1059,45	2,63	49900	124	42716	7668	62173
						149,89	0,85	7060	40	–	4605	
116	116	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-94,2	164,49	–	-15495	–	-13220	-2457	-19388
						24,15	–	-2275	–	–	-1436	
117	117	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,45	51883,5	8236,65	1424202	226096	800907	477360	2053687
						14469,91	3095,92	397199	84983	–	152125	
122	122	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	5383		80745		80745	–	87205
						–		–		–	6460	
		Раздел 4 Камеры ТК										
		4.1 Тип 2										
157	157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,38	20194,93	1051,45	27869	1451	24991	1548	31770

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1034,06	198,55	1427	274	–	2353	
158	158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	27,6	634,06	25,54	17500	705	8974	7653	27165
						283,37	11,63	7821	321	–	2012	
159	159	1107-0106-0401	Заполнение швов цементно-песчанным раствором (прим) НР = 118 %	м шва	42	691,69	131,62	29051	5528	13698	11594	43897
						233,93	–	9825	–	–	3252	
		4.2 Тип 4										
185	185	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,915	20195,4	1051,85	79065	4118	70898	4392	90134
						1034,23	198,47	4049	777	–	6677	
186	186	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	78,3	634,05	25,54	49646	2000	25458	21712	77067
						283,37	11,62	22188	910	–	5709	
		4.3 Тип 5										
214	214	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	20515	1055	4103	211	3685	224	4673
						1035	195	207	39	–	346	
216	216	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,472	20507,47	1051,63	30187	1548	27117	1651	34385
						1033,97	198,37	1522	292	–	2547	
218	218	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	20195,65	1052,17	18580	968	16661	1031	21180
						1033,7	197,83	951	182	–	1569	
219	219	1107-0106-0401	Заполнение швов цементно-песчанным раствором (прим) НР = 118 %	м шва	29,96	594,13	131,61	17800	3943	6849	8269	28155
						233,91	–	7008	–	–	2086	
220	220	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	19,32	1092,49	1092,49	21107	21107	–	9150	32678
		Раздел 5 Конструкция прохода теплопроводов через стены				–	657,82	–	12709	–	2421	
221	221	1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	26398,82	364,53	448780	6197	394430	48636	537209
						2832,53	86,82	48153	1476	–	39793	
222	222	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	46497,3	407,07	1394919	12212	1288685	94950	1609059
						3134,07	95,53	94022	2866	–	119190	
223	223	1106-0101-0101	Заделка цементным раствором (прим) НР = 91 %	м3	110,4	20035,16	1051,84	2211882	116123	1981594	123816	2522554
						1034,1	198,34	114165	21897	–	186856	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**57391625**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				45549713				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4603659			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1387942			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						28298377		
			- Перевозка грузов	тенге				451504				
			- Накладные расходы	тенге							7590678	
			- Сметная прибыль	тенге							4251234	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**57 391 625**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45 549 713				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 603 659			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 387 942			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28 298 377		
			- Перевозка грузов	Тенге				451 504				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							7 590 678	
			- Сметная прибыль	Тенге							4 251 234	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%, К=0,8	Тенге			596 873					
			ИТОГО с временными:	Тенге			57 988 498					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %	Тенге			1 315 179					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			59 303 677					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				1 186 074					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			60 489 751					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года, Кинф=1,05:	Тенге			635 142					
			ИТОГО ПО АКТУ:				61 124 893					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				55 012 404					
			НДС (12%):	Тенге			6 601 488					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			61 613 892					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Главный специалист сектора технического надзора

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор: