Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Справка № 5 от "27" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**204773678**	**47793695**							**5735243**	
В том числе за отчетный период	**204773678**	**47793695**							**5735243**	**53528938**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Н.Н.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С"

Главный специалист сектора технического надзора

Подрядчик:

ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Договор №095/018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 5 от "27" августа 2020 г

за август 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Инженерные коммуникации /Локальная смета №2-1-1/									
		Раздел 1 Установка дождеприемных колодцев										
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	241,4	231,4	3621	3471	2	737	4707
						—	—	—	—	—	—	
						9,87	58,33	148	875	–	349	
2	2	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,85	212		5692		–	–	6147
						—		—		—	—	
						–		–		–	455	
3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,7	2451,43	148,57	1716	104	1012	621	2524
						—	—	—	—	—	—	
						857,14	38,57	600	27	–	187	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,1	3739,05	217,14	7852	456	5597	1897	10529
						—	—	—	—	—	—	
						856,67	55,71	1799	117	–	780	
5	5	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,52	41973,58	6521,59	147747	22956	92387	40664	203484
						—	—	—	—	—	—	
						9205,68	2463,35	32404	8671	–	15073	
6	6	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	29623		148115		148115	–	159964
						—		—		—	—	
						–		–		–	11849	
7	7	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40881		40881		40881	–	44151
						—		—		—	—	
						–		–		–	3270	
8	8	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2583		2583		2583	–	2790
						—		—		—	—	
						–		–		–	207	
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	22000	1040	1100	52	996	56	1248
						—	—	—	—	—	—	
						1040	200	52	10	–	92	
10	10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00427	228340		975		975	–	1053
						—		—		—	—	
						–		–		–	78	
11	11	2303-0101-0401	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30156		30156		30156	–	32568
						—		—		—	—	
						–		–		–	2412	
12	12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	0,7	2092,86	–	1465	–	1012	326	1934
						—	—	—	—	—	—	
						647,14	–	453	–	–	143	
		Раздел 2 Ремонт колодцев										
13	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	23981,82	1052,73	13190	579	12042	617	14912
						—	—	—	—	—	—	
						1034,55	198,18	569	109	–	1105	
14	14	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	5,5	3723,45	123,27	20479	678	16397	3031	25391
						—	—	—	—	—	—	
						618,91	37,09	3404	204	–	1881	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1134-0201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части НР = 76 %	шт.	3	5014,33	–	15043	–	3317	8912	25871
						3908,67	–	11726	–	–	1916	
16	16	1134-0201-0801	Колодцы. Установка люка на проезжей части НР = 76 %	шт.	8	49301,5	–	394412	–	363144	23764	451630
						3908,5	–	31268	–	–	33454	
			Водоотвод /Локальная смета №2-1-2/									
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	216,72	184,49	176,85	39983	38327	22	8130	51962
						7,54	44,56	1634	9658	–	3849	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,84	1633,67	–	17709	–	–	12750	32896
						1633,67	–	17709	–	–	2437	
3	3	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	19,4	281		5451		–	–	5887
						–		–		–	436	
4	4	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	407,33	71		28920		–	–	31234
						–		–		–	2314	
5	5	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	30,96	2970,12	864,7	91955	26771	44899	28491	130082
						655,2	334,3	20285	10350	–	9636	
6	6	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи ЛД-2 НР = 108 %	м лотка	516	3003,76	1624,72	1549939	838354	–	1095600	2857182
						1379,04	586,94	711585	302859	–	211643	
7	7	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	51,6	38878		2006105		2006105	–	2166593
						–		–		–	160488	
8	8	1127-1202-0301	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство - ИП 1,0х0,75х0,12 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	0,36	52297,22	1572,22	18827	566	17806	707	21097
						1263,89	555,56	455	200	–	1563	
9	9	1127-1202-0301	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство - ИП 3,0х0,75х0,12 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	32,67	52296,2	1571,07	1708517	51327	1615891	64168	1914500

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1264,13	554,51	41299	18116	–	141815	
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15,75	23980,57	1051,87	377694	16567	344840	17663	426986
						1034,1	198,29	16287	3123	–	31629	
11	11	1123-1201-0101	Люки. Установка - дождеприемник НР = 99 %	шт.	45	1522,27	172,98	68502	7784	5718	57862	136473
						1222,22	76,58	55000	3446	–	10109	
12	12	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	45	30985		1394325		1394325	–	1505871
						–		–		–	111546	
13	13	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	249,4	3723,11	123,29	928544	30748	743439	137436	1151258
						618,91	37,12	154357	9257	–	85278	
14	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - б/у естественным щебнем НР = 72 %	м3 грунта	16,17	710,51	–	11489	–	–	8272	21342
						710,51	–	11489	–	–	1581	
15	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - соединение лотков НР = 91 %	м3	4	23980,5	1052	95922	4208	87578	4486	108441
						1034	198,5	4136	794	–	8033	

Детские площадки /Локальная смета №2-1-5/

1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	171,074	3791,86	988,89	648688	169174	459560	57917	763133
						116,64	196,83	19954	33673	–	56528	
2	2	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство (прим) НР = 108 %	м2 покрытия	1710,74	515,01	118,37	881043	202507	304813	467758	1456705
						218,46	34,71	373723	59386	–	107904	
3	3	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-5,000;	м2 покрытия	-8553,7	23,96	4,26	-204926	-36396	-127005	-54954	-280670
						4,85	1,09	-41525	-9358	–	-20790	
6	6	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	19	41445		787455	0	787455	0	850451

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	–	62996	
7	7	8601-0301-0101	Стол со скамьей НР = 90 %	шт.	6	28818		172908	0	172908	0	186741
								0	0	–	13833	
8	8	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	7	175619		1229333	0	1229333	0	1327680
								0	0	–	98347	
9	9	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	19	25379		482201	0	482201	0	520777
								0	0	–	38576	
10	10	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	6	106961		641766	0	641766	0	693107
								0	0	–	51341	
11	11	8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м) НР = 91 %	комплект	2	471647		943294	0	943294	0	1018758
								0	0	–	75464	
12	12	8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР = 91 %	комплект	3	1412580		4237740	0	4237740	0	4576759
								0	0	–	339019	
13	13	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 91 %	комплект	1	972728		972728	0	972728	0	1050546
								0	0	–	77818	
14	14	8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 %	комплект	7	58953		412671	0	412671	0	445685
								0	0	–	33014	
15	15	8601-0402-0104	Зонт теневой "Пальма" НР = 91 %	шт.	7	44623		312361	0	312361	0	337350
								0	0	–	24989	
16	16	8601-0102-0102	Горка-скат, тип 2А НР = 69 %	комплект	3	42652		127956	0	127956	0	138192
								0	0	–	10236	
17	17	8601-0104-0202	Качели двойные, металлические НР = 91 %	комплект	14	178236		2495304	0	2495304	0	2694928
								0	0	–	199624	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	8601-0104-0210	Качели "Кораблик" НР = 91 %	комплект	2	166766		333532	0	333532	0	360215
								0	0	–	26683	
19	19	8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %	комплект	6	162645		975870	0	975870	0	1053940
								0	0	–	78070	
20	20	8601-0209-0101	Стойка баскетбольная, тип 1 НР = 118 %	комплект	2	49082		98164	0	98164	0	106017
								0	0	–	7853	
21	21	8601-0805-0101	Ворота футбольные профессиональные НР = 91 %	комплект	2	293120		586240	0	586240	0	633139
								0	0	–	46899	
22	22	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР = 91 %	комплект	1	142316		142316	0	142316	0	153701
								0	0	–	11385	
23	23	8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" НР = 91 %	комплект	1	169419		169419	0	169419	0	182973
								0	0	–	13554	
24	24	8601-0201-0108	Гимнастический комплекс силовой НР = 91 %	комплект	1	211935		211935	0	211935	0	228890
								0	0	–	16955	
25	25	8601-0201-0103	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м) НР = 91 %	комплект	1	210037		210037	0	210037	0	226840
								0	0	–	16803	
26	26	8601-0216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 91 %	шт.	1	598179		598179	0	598179	0	646033
								0	0	–	47854	
Металлическое ограждение и МАФы /Локальная смета №2-1-6/												
1	1	8601-0602-0404	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом НР = 91 %	секция	346,5	17489		6059939	0	6059939	0	6544734
								0	0	–	484795	
2	2	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР = 91 %	секция	50	30133		1506650	0	1506650	0	1627182
								0	0	–	120532	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	2	221567		443134	0	443134	0	478585
								0	0	–	35451	
7	7	1107-0512-0111	Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка (прим) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	69	524,15		36166	0	36166	0	39059
								0	0	–	2893	
8	8	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	6,936	18432		127844		127844	–	138072
						–		–		–	10228	
9	9	2900-0001-0001 (пл)ТОО "Триэл"	Стойка для сушки белья	пара	28	29848		835744		835744	–	902604
						–		–		–	66860	
10	10	2900-0001-0001 (пл)ТОО "Триэл"	Стойка для сушки одежды	шт	13	44967		584571		584571	–	631337
						–		–		–	46766	

Канализация /Локальная смета №6-1-2/

1	1	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	48,91	5566,47	3156,08	272256	154364	–	201017	511135
						2410,39	1072,6	117892	52461	–	37862	
2	2	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,46	9251,37	5356,16	13507	7820	–	9702	25066
						3895,21	1736,3	5687	2535	–	1857	
3	3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	126,29	70		8840		–	–	9547
						–		–		–	707	
4	4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	126,29	212		26773		–	–	28915
						–		–		–	2142	
5	5	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0;	шт.	73	21201,41	–	1547703	–	1494169	52999	1728758
						733,34	–	53534	–	–	128056	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	8,395	423		3551		–	–	3835
						–		–		–	284	
7	7	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	8,395	231		1939		–	–	2094
						–		–		–	155	
8	8	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	8,395	423		3551		–	–	3835
						–		–		–	284	
9	9	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	48,91	7337,19	3945,1	358862	192955	18542	251270	658943
						3012,98	1340,75	147365	65576	–	48811	
10	10	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	14287		1042951		1042951	–	1126387
						–		–		–	83436	
11	11	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	19899		1452627		1452627	–	1568837
						–		–		–	116210	
12	12	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,46	12003,42	6695,89	17525	9776	640	12127	32024
						4869,18	2169,86	7109	3168	–	2372	
13	13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	2583		188559		188559	–	203644
						–		–		–	15085	
14	14	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	73	21863,27	172,97	1596019	12627	1494169	93865	1825075
						1222,23	76,58	89223	5590	–	135191	
15	15	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	306	2092,98	40,37	640453	12353	473865	145151	848452
						504,04	6,02	154235	1841	–	62848	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**49860717**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**43414287**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1768128			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					582688			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						39517586		
			- Перевозка грузов	тенге				0				
			- Накладные расходы	тенге							2753042	
			- Сметная прибыль	тенге							3693388	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**49 860 717**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43 414 287				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 768 128			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					582 688			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39 517 586		
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							2 753 042	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 693 388	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%, К=0,8	Тенге			518 551					
			ИТОГО с временными:	Тенге			50 379 268					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %	Тенге			1 142 602					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			51 521 870					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				1 030 437					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			52 552 307					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года, Кинф=1,05:	Тенге			551 799					
			ИТОГО ПО АКТУ:				53 104 106					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				47 793 695					
			НДС (12%):	Тенге			5 735 243					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			53 528 938					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Пилиповский Ю.П.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Главный специалист сектора технического надзора

Авторский надзор: