Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Карагандинский филиал РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК,Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова, 11 "а", 4 этаж, тел 87212 414112 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110941022467
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyTechInvest",Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, ул. 23-15, дом № 11, к.152, тел 8-702-714-63-55 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	161040008841

Договор (контракт) Договор N200199 от 04.11.2020 г.

Номер документа	Дата составления
27	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прокладка стальных труб д 1020 мм методом горизонтально-направленного бурения под Ж/Д переход №1 ПК85+26,24 ПК86+48,25			м	37	85 677,92	3 170 083,00
				Итого	37		3 170 083,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капашев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мырзаев И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Объект: «Перенос участка Эскулинского водовода в районе шх. 55 вдоль автодороги «Жезказган-Есиль-Петропавловск» за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения»
Устройство переходов №1,№2 под ж/д путь /ПК85+26,24-ПК86+48,25/
и а/дорогу "Жезказган-Есиль-Петропавловск /ПК131+39,23-ПК132+64,28/

Полная сметная стоимость на 2020 г 6 708 800 тенге

Лимит финансирования на 2020 г 6 708 800 тенге

Заказчик: КФ РГП "Казводхоз"
Исполнитель: ТОО "StroyTechInvest"
Адрес: г.Нур-Султан, 23-15, 11, 152
БИН /ИИН 161040008841
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ846017111000014381
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ,
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 3 170 083 тенге
б) с начала работ 3 170 083 тенге

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 год.
по договору № 200199 от 04 ноября 2020 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактич.расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к переч. За выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполн работ с начала года (тенге)
				Сумма аванс (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Колличество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Устройство переходов №1,№2 под ж/д путь /ПК85+26,24-ПК86+48,25/ и а/дорогу "Жезказган-Есиль-Петропавловск /ПК131+39,23-ПК132+64,28/		3 170 083,00							3 170 083,00	3170083,00
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**3 170 083,00**							**3170083,00**	**3170083,00**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ :

Директор
ТОО "StroyTechInvest" _____ Капашев А.Б.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор
КФ РГП "Казводхоз" _____ Мырзаев И.А.

Объект: Перенос участка Эскулинского водовода в районе шх.55 вдоль автодороги "Жезказган-Есиль-Петропавловск" за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения. Устройство переходов №1,№2 под ж/д путь /ПК85+26,24-ПК86+48,25/
и а/дорогу "Жезказган-Есиль-Петропавловск /ПК131+39,23-ПК132+64,28/

Заказчик: КФ РГП "Казводхоз"
Исполнитель: ТОО "StroyTechInvest"
Адрес: г.Нур-Султан, 23-15, 11, 152
БИН /ИИН 161040008841
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ846017111000014381
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная сметная стоимость на 2020 год 6 708 800 тенге

Лимит финансирования на 2020 год 6 708 800 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 3 170 083 тенге
б) с начала работ 3 170 083 тенге

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года
по договору № 200199 от 04 ноября 2020 года

Составлен(а) 1 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕХОД №1 ПОД Ж/Д ПУТЬ /ПК85+26,24-ПК86+48,25/										
1	**Е11-010101-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.9 Кэм=1,06**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**281,5783594**		**207,71**	**198,05**	**58486**	**55766**	**–**	**11164**	**75222**
						9,66	**45,41**	**2720**	**12785**		**5572**	
2	**Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,0153906**		**3324,19**	**–**	**16672**	**–**	**–**	**12004**	**30970**
						3324,19	**–**	**16672**	**–**		**2294**	
3	**Е11-010104-0503**	**Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3,/котлован/**	**м3 грунта**	**281,5783594**		**42,35**	**42,35**	**11926**	**11926**	**–**	**2685**	**15780**
						–	**13,25**	**–**	**3730**		**1169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0503	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,0153906	1283,81	–	6439	–	–	4636	11961
					1283,81	–	6439	–		886	
5	Е11-220601-0216 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,037	2861863,86	2137298,86	105889	79080	–	43527	161369
					724565,00	463713,34	26809	17157		11953	
6	Е11-221401-0107	Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м./диаметром 1020 мм/	м продавливания	37	48716,31	34537,75	1802503	1277897	–	1199584	3242254
					14178,56	18570,11	524607	687094		240167	
7	Е11-221401-0312	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1736,70	23,02	64258	852	–	63121	137569
					1713,68	9,54	63406	353		10190	
8	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15093,61	3683,56	15094	3684	–	11378	28589
					11410,05	82,92	11410	83		2118	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3703714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				652063				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1429204			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					721202			
		- Накладные расходы	тенге							1348099	
		- Сметная прибыль	тенге							274349	

Сметная стоимость в ценах 2020 года	3703714
Временные здания и сооружения 1,3%	48148
Итого с временными	3751862
Удорожание СМР в зимнее время 3,465%	130002
Итого с зимним удорожанием	3881864
Непредвиденные работы и затраты-2%	77637
Итого с непредвиденными затратами	3959502
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,7969770486)	3155632
НДС 12 %	378676
Итого с НДС	3534308
Ценовая скидка	364225
Всего к оплате	**3170083**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ :

Директор
ТОО "StroyTechInvest" _____ Капашев А.Б.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Зам. директора КФ РГП "Казводхоз" _____ Тургумбаев М.А.