ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20200618-65259833
1.1. Номер учетной системы: 3
2. Дата выписки: 18.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 17.06.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт школы №1
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН:
25.2 Наименование:
25.3 Адрес отправки:

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН:
26.2 Наименование:
26.3 Адрес доставки:
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 230
27.4. Дата: 18.05.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер:
32.2 Дата:

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области			Одна услуга			27387184.54			27387184.54	12%	3286462.14	30673646.68			1	
				Всего по счету:				27387184.54		0.00	27387184.54		3286462.14	30673646.68				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
KJrkWTlQHEoRYCxlR8js3xcjF42G6DJr23RwyXrifjvGyUwumBkAGctMR7HIwQT4DhI0THWjgDZcNwpFVfOkNA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		230	18.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области	30 673 646,68	27 387 184,54							3 286 462,14	30 673 646,68

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Ратимов С.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-120104-0501 З=ННР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	333,645	167,85 167,85	0 0	56004 56004	0 0	0	40323 7706	104032
2	2	Е11-060101-0101 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство /разборка/	м3	66,63	1903,53 1018,44	885,09 195,22	126832 67859	58974 13008	0	58224 14804	199861
3	3	Е12-070101-0207 З=ННР-1401	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	67,05	818,55 786,74	31,81 16,21	54883 52751	2133 1087	0	38763 7492	101138
4	4	Е12-130103-0105 З=ННР-1401	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1005,55	770,45 714,02	56,42 26,02	774722 717986	56736 26160	0	535785 104841	1415347
5	5	Е12-120104-0501 З=ННР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолки/	м2	5026,38	167,85 167,85	0 0	843698 843698	0 0	0	607463 116093	1567253
6	6	Е12-120104-0504 З=ННР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /стены/	м2	9893,76	242,35 242,35	0 0	2397763 2397763	0 0	0	1726389 329932	4454084
7	7	Е12-050101-0301 З=ННР-1401	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	58	1789,43 1589,91	199,52 90,45	103787 92215	11572 5246	0	70172 13917	187876
8	8	Е11-460302-0103 З=ННР-1401	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	23,889	20420,26 12879	7541,26 3418,84	487820 307666	180153 81673	0	280324 61451	829595

9	10	Е11-460401-1103 З=ННР-1401	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	254,39	1096,15 925,17	170,98 87,15	278849 235355	43495 22171	0	185418 37141	501409
10	11	Е12-070101-0207 З=ННР-1401	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1960,56	818,55 786,74	31,81 16,21	1604808 1542444	62365 31789	0	1133448 219060	2957316
11	12	Е12-070101-0208 З=ННР-1401	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1960,56	1861,92 1252,11	609,81 278,7	3650410 2454841	1195569 546408	0	2160899 464905	6276214
12	13	Е12-070101-0205 З=ННР-1401	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2594,32	110,28 107,41	2,87 1,46	286100 278650	7450 3798	0	203362 39157	528619
13	14	Е12-070101-0201 З=ННР-1401	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3066,17	335,85 316,85	19 9,68	1029759 971510	58249 29692	0	720865 140050	1890674
14	15	Е12-070101-0102 З=ННР-1401	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	3066,17	72,33 72,33	0 0	221770 221770	0 0	0	159675 30516	411960
15	16	Е12-080101-0204 З=ННР-1401	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1591,33	272,75 271,11	1,64 0	434036 431429	2607 0	0	310629 59573	804238
16	17	Е12-080101-0202 З=ННР-1401	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1511,88	98,99 98,92	0,07 0	149662 149556	106 0	0	107680 20587	277930
17	18	Е12-080101-0101 З=ННР-1401	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	3103,21	168,02 148,42	19,61 6,19	521406 460567	60839 19214	0	345442 69348	936197
18	19	Е12-080101-0103 З=ННР-1401	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	3103,21	292,76 274,86	17,9 5,65	908503 852955	55549 17543	0	626758 122821	1658082
19	20	Е12-080101-0104 З=ННР-1401	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	3103,21	77,39 65,89	11,51 3,63	240170 204460	35710 11278	0	155331 31640	427142
20	21	Е12-030101-0201 З=ННР-1401	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	17	24302,07 19435,52	4866,55 2158,27	413135 330404	82731 36691	0	264308 54195	731638
21	22	Е12-190101-0901 З=ННР-1401	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	43,53	2021,04 2021,04	0 0	87976 87976	0 0	0	63343 12105	163424
22	23	Е11-120101-1701 З=ННР-1401	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /разборка/	м2 стяжки	1251	265,67 183,32	82,35 20,89	332358 229332	103025 26133	0	183935 41303	557596
23	24	Е11-120101-1402 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление керамзитом /разборка/	м3 утеплителя	250,01	3430,52 2044,42	1386,1 366,11	857664 511126	346538 91532	0	433914 103326	1394904
24	25	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /разборка/	м2 изолируемой поверхности	1494	75,05 64,96	10,1 2,49	112130 97048	15082 3723	0	72555 14775	199459
25	27	Е12-090101-0501 З=ННР-1401	Решетки лестничные металли ..ские. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	295,92	508,9 463,07	1,27 0	150592 137031	376 0	13186	98662 19940	269195
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**28845183**
			ИТОГО:					**16124837** **13732396**	**2379261** **967146**	**13186**	**10583667** **2136678**	**28845183**

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего								0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0	

ИТОГО в текущих ценах	**28 845 183**
Временные здания и сооружения 1,2%	346 142
Итого	29 191 325
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	642 209
Итого	29 833 534
Непредвиденные работы и затраты 2%	596 671
Итого сметная стоимость	30 430 205
НДС - 12%	3 651 625
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	34 081 830
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**30 673 646,68**

0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора ______________________ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт технического надзора______________________**Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель ______________________ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"

Главный инженер проекта______________________**Какенов Р.Х.**
Приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

____