Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

№480

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»**, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, 13, 214

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «___» ноября 2020 г. **ТОО «Атырауинжстрой-АИС»**, в лице директора **Быкова Анатолия Ивановича**, **Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Сарыкамыс , Улица Жиембет, 4**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «___» ноября 2020 г. **ТОО « Компания Құрылыс көмек»**, в лице **Директора Гуламова Мурата Маликовича**, эксперта технического надзора: **Алдибекова Марсена Ерлановича – аттестат №KZ25VJE00035831 от 06.03.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «___» ноября 2020 г. **ТОО «Гидротехник Жоба»**, в лице директора **Жакаева Канатжана Егинбаевича**, главного инженера **Байбекова Орунбасара Жумагуловича, приказ №7 от 25.05.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай, уровень ответственности II (нормальный), относится к технически сложным объектам**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **мкр. «Восточный», г.Капшагай, Алматинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 13.09.2019г. №586 Постановление Акимата города Капшагай;

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на

дство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных ических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право енного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции планировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от » 20 года № _____

наименование органа вынесшего решение

талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или еделенных действий КГУ «государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской асти», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ67REA00179210 от 12.06.2020 г. _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

проекта (проектно-сметной документации) _ **ТОО "Гидротехник Жоба", Капитальный ремонт лиц мкр.Восточный г.Капшагай, номер проекта Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

твержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», № 50 от 20.06.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6 ;

фактически, месяц 6 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем рмам освоения проектных мощностей в начальный риод_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир,	число	площадь квартир, м^2

		м²		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
тегория дороги		проезды основные, улицы в жилой застройке (съезд к существующей дороге), проезды	проезды основные, улицы в жилой застройке (съезд к существующей дороге), проезды
ротяженность дороги	м	3,469	3,699
исло полос движения	шт	1-2	1-2
рина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
ирина проезжей части	м	4,5-6	4,5-6
ирина тротуара	м	1	1
ип дорожной одежды		облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона	облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона
лощадь дорожного покрытия	м2	20 357,75	21 112
лощадь тротуара	м2	3182,52	2 834
елезобетонные трубы диам. 1,0 м	м	62	52

. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими анными: Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай осуществлялись в мкр. Восточный в Капшагай Алматинской области. Существующие дороги (улицы) имеют сложившиеся границы и конфигурацию в ответствии с фактическим размещением земельных участков по улицам микрорайона «Восточный» г.Капшагай. При апитальном ремонте дорог применены Тип1, Тип2, Тип3 поперечных профилей автомобильных дорог. Принят тип блегченный с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона. В местах съездов во дворы жилой застройки редусмотрены съезды к домам, участкам. Местоположения пересечений, примыканий и съездов приняты в соответствии сложившейся их конфигурацией в пределах существующей застройки.. Для организации пешеходного движения редусмотрено устройство тротуаров. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов редусматриваются установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки . Дорожные знаки выполнены со етоотражающей пленкой, принятой дифференцировано согласно таблицы Е1 СТ РК 1125-2002. Отвод воды с проезжей сти автомобильной дороги обеспечивается двухскатным поперечным уклоном 20‰ от оси дороги к бровкам и далее по ткосам насыпи на прилегающий рельеф.Установлены по всей длине проектируемой дороги и съездах для отвода лых вод устройство одноочковых железобетонных водопропускных труб диаметром 1,0 м. Были произведены выносы частков существующей ВЛ-10 кВ , ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ,, а также перенос существующей КТП-250/ 10/0,4 кВ с частка капитального ремонта и переустройство существующих опор с использованием существующего разъединителя ред КТП-250 кВА, А также был произведен вынос воздушных линий связи с площадки капитальногоремонта ул. пчагай и ул. Южная микрорайона «Восточный» г. Капшагай.

аткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, женерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, плоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию ъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

его **406 474,708** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **445 712,99** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **396 606,80892** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **365 719,08542** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ «**Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая**»

И.о. руководителя _____ Уринбасаров М.Б.
(подпись, печать) (ФИО)

Главный специалист _____ Алимжанов А.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «Компания Құрылыс көмек»

Директор _____ Гуламов М.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Гидротехник Жоба»

Генеральный директор _____ Жакаев К.Е.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Атырауинжстрой-АИС»

Директор _____ Быков А.И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 30 " ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырауинжстрой-АИС», Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Сарыкамыс , Улица Жиембет, 4**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Быкова Анатолия Ивановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», в лице и.о. руководителя Уринбасарова Максата Бегалиевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «BCS Construction», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Гидротехник Жоба", Капитальный ремонт улиц мкр.Восточный г.Капшагай, номер проекта Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», № 50 от 20.06.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		проезды основные, улицы в жилой застройке (съезд к существующей дороге), проезды	проезды основные, улицы в жилой застройке (съезд к существующей дороге), проезды
Протяженность дороги	м	3,469	3,699
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Ширина проезжей части	м	4,5-6	4,5-6
Ширина тротуара	м	1	1
Тип дорожной одежды		облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона	облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона
Площадь дорожного покрытия	м2	20 357,75	21 112
Площадь тротуара	м2	3182,52	2 834
Железобетонные трубы диам. 1,0 м	м	62	52

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай осуществлялись в мкр. Восточный в г.Капшагай Алматинской области. Существующие дороги (улицы) имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков по улицам микрорайона «Восточный» г.Капшагай. При капитальном ремонте дорог применены Тип1, Тип2, Тип3 поперечных профилей автомобильных дорог. Принят тип облегченный с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона. В местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам, участкам. Местоположения пересечений, примыканий и съездов приняты в соответствии со сложившейся их конфигурацией в пределах существующей застройки.. Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки . Дорожные знаки выполнены светоотражающей пленкой, принятой дифференцировано согласно таблицы Е1 СТ РК 1125-2002. Отвод воды с проезжей части автомобильной дороги обеспечивается двухскатным поперечным уклоном 20‰ от оси дороги к бровкам и далее по откосам насыпи на прилегающий рельеф. Установлены по всей длине проектируемой дороги и съездах для отвода талых вод устройство одноочковых железобетонных водопропускных труб диаметром 1,0 м. Были произведены выносы участков существующей ВЛ-10 кВ , ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ,, а также перенос существующей КТП-250/ 10/0,4 кВ с участка капитального ремонта и переустройство существующих опор с использованием существующего разъединителя

перед КТП-250 кВА. А также был произведен вынос воздушных линий связи с площадки капитального ремонта ул. Капчагай и ул. Южная микрорайона «Восточный» г. Капшагай.

основные технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 6 ;
фактически, месяц 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ города Капшагая» Руководитель Алмабеков А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

30.11.2020
подпись руководителя, дата М.П.

Капшагайский ЛТЦ Начальник Куттыбаев Б.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

30.11.2020
подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

30.11.2020

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Атырауинжстрой-АИС», директор - Быков А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

30.11.2020

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «BCS Construction», директор - Прокошин П.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

30.11.2020

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Есик Жолдары», директор - Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

30.11.2020

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»», генеральный директор – Соколов И.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

30.11.2020

подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"30" ноября 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Гидротехник Жоба», Директор Жакаев Канатжан Егинбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **главного инженера Байбекова Орунбасара Жумагуловича, приказ №7 от 25.05.2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **дополнительного соглашения №1 от 17.09.2020г. к договору №200023 от 08.06.2020г.**
№ договора и дата
по объекту: **Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный Капшагай, г.Капшагай, Алматинская область**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», в лице и.о. руководителя Уринбасарова Максата Бегалиевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Атырауинжстрой-АИС», лицензия №000113, от 05.12.2019г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Быкова Анатолия Ивановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
1. ТОО «BCS Construction», лицензия №12020106 от 30.09.2020г.
3) наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Прокошина Петра Валерьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. ТОО «Есик Жолдары», ГСЛ №007137, от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Круль Павла Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Соколова Игоря Сергеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.**
месяц, год

окончание работ ___ноябрь 2020 г.___
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __6_месяц;
фактически __6__месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "Гидротехник Жоба", Капитальный ремонт улиц мкр.Восточный г.Капшагай, номер проекта Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», № 50 от 20.06.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Гидротехник Жоба», Директор Жакаев Канатжан Егинбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

30.11.2020
подпись, дата М.П.

Главный инженер **Байбеков Орунбасар Жумагулович, приказ №7 от 25.05.2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

30.11.2020
подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"30" ноября 2020 года

Технический надзор **ТОО «Компания Құрылыс көмек», Директор Гуламов Мурат Маликович, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сыргабекова, 32**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице, **ответственного эксперта Алдибекова Марсена Ерлановича – аттестат №KZ25VJE00035831 от 06.03.2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **дополнительного соглашения №1 от 17.09.2020г. к Договору №200016 от 29.04.2020г.**
№ договора и дата

по объекту: **Работы по капитальному ремонту улиц мкр.Восточный г.Капшагай, г.Капшагай, Алматинская область**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», в лице и.о. руководителя Уринбасарова Максата Бегалиевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Атырауинжстрой-АИС», лицензия №000113, от 05.12.2019г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Быкова Анатолия Ивановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
1. ТОО «BCS Construction», лицензия №12020106 от 30.09.2020г.
3) наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Прокошина Петра Валерьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. ТОО «Есик Жолдары», ГСЛ №007137, от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Круль Павла Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Соколова Игоря Сергеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;

фактически 6 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **445 712,99** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **406 474,708** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **396 606,80892** тысяч тенге,в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **365 719,08542** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "Гидротехник Жоба", Капитальный ремонт улиц мкр.Восточный г.Капшагай, номер проекта Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», № 50 от 20.06.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация

ТОО «Компания Құрылыс көмек», Директор Гуламов Мурат Маликович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

30.11.2020

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Алдибеков Марсен Ерланович – аттестат №KZ25VJE00035831 от 06.03.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

30.11.20

подпись, дата М.П.

Тігілген және нөмірленген
(12) парақ
«30» 11 2020 ж.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2020 ж. «25» декабрь