Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол" Республика Казахстан,100017, г.Караганда, ул.Ерубаева,д.50а** — **130941002991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис-Z",100700, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каражал г., ул Айтеке Би дом 2** — **180740027130**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №25-05-20/05 от 14.03.2019

Номер документа	Дата составления
3	20.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт участки автомобильной дороги республиканского значенияР-34 (Кызылорда-Павлодар-Жайрем-Каражал-Атасу) км 40-53(ресайклирование и устроиство автопавильона)			шт	1	873 050,23	873 050,23	93 541,10
				Итого	1	x	873 050,23	93 541,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Не п.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2019

М.П.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Базис Z"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 40-53 (ресайклирование и устройство автопавильона)**

СПРАВКА от "20" июня 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		25-05-20/05	14.03.2019г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	873 050,23								93 541,10	
В том числе:										
В текущем месяце июнь 2019 г.	873 050,23	779 509,13							93 541,10	873 050,23
Выдача аванс										
Удержание аванса	261 915,07									261 915,07
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	43 652,51									43 652,51
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**567 482,65**									**567 482,65**

Заказчик:
Директор КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Айдос С.Ә._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z"

Гогуля И._____

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО Базис Z""
Договор № 25-05-20/05 от 14.03.2019г.

АКТ выполненных работ №1

На Средний ремонт а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал-Атасу км 40-53.
Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.

за период с "03" июня 2019г. по "20"июня 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость (тенге)	Количество	Стоимость 2019 года (тенге)	Выполнение				
							с начала строительства		%	за отчетный период	
							объем	сумма		объем	сумма
1	2	3	4	6	4	6	7	9	10	11	13
	.Дорожная одежда.										
	Устройство дорожной одежды на пучинистых участках,с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя										
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка при ликвидации пучин	м3 конструкции	25	115834,34	25	115834,34	16,25	75292,32	65	16,25	75292,32
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование существующего основания при ликвидации пучин)	м3	75	37281,01	75	37281,01	48,75	24232,66	65	48,75	24232,66
3	Разборка пучинистых мест	м3 грунта	200	61542,45	200	61542,45	130	40002,59	65	130	40002,59
4	Ликвидация пучин естесственным щебнем. Устройство	м2 основания или покрытия	200	229570,59	200	229570,59	130	149220,88	65	130	149220,88
5	Щебень естесственный	м3	244		244		158,6		65	158,6	
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2 основания	300	161236,80	300	161236,80	195	104803,92	65	195	104803,92
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	56,7		56,7		36,86		65	36,86	
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5		4,5		2,93		65	2,93	
9	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя при ликвидации пучин	т	0,15	19404,11	0,15	19404,11	0,10	12612,67	65	0,10	12612,67
10	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1545		0,1545		0,10		65	0,10	
11	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона(Устройтво покрытия из холодного м/з а/б Н=5см)	т смеси	35,64	718284,92	35,64	718284,92	23,17	466885,20	65	23,17	466885,20
12	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,9964		35,9964		23,40		65	23,40	
				1 343 154,21		1 343 154,21		873 050,23			873 050,23

	.Дорожная одежда.										
	Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/б покрытия.										
13	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	91000	24520139,28	60 780,25	16377364,92					
14	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %	м2 покрытия и основания	91000	81272182,17	60 780,25	54282896,62					
15	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 75 %. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0204, 1127-0301-0207	м2 покрытия и основания	91000		60 780,25						
16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10399,99997		6 946,31						
17	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85(14кг на 1м2	т	1456		972,48						
				105 792 321,45		70 660 261,54					
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	63,7	8240235,08	42,55	5503775,30					
19	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	65,611		43,82						
20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	91000	228413371,42	60 780,25	152560680,60					
21	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	91000		60 780,25						
22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13195		8 813,14						
				236 653 606,51		158 064 455,91					
	Обстановка пути. Устройство перильного ограждения км 53										
23	Перильное ограждение. Устройство	м	134	1982699,39							
24	Перильное ограждение	т	3,5376								
				1 982 699,39							
	Устройство автопавильонов										
25	Остановочный павильон	шт	1	912794,91							

	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2								
27	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2								
28	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	142487,07							
29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,485								
				1 055 281,98							
	Заделка деформационных швов паклями на мосту км 53										
30	Заделка швов паклями на мостах км53	м	45	49986,98							
31	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	67,5								
				49 986,98							
	Земляное полотно. Укрепление обочин										
32	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	49335	1524093,17	32 951,58	1017964,44					
33	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	12408,5	474635,53	8 287,82	317016,11					
34	Планировка откосов и обочин	м2 спланированной площади	239200	18807189,85	159 765,23	12561601,21					
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12408,5	1399683,01	8 287,82	934869,05					
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12408,5		8 287,82						
37	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	74750	36674412,94	49 926,63	24495384,68					
38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7475		4 992,66						
39	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка ПСП)	м3 грунта	49335	0,00	49 335,00	1524093,33					
				58 880 014,49		40 850 928,83					
	Дорожная одежда.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках										
40	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	13	1518841,66	8,68	1014457,14					

41	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м (краевая), сплошная	км линии	26		17,37						
42	Эмаль для дорож,ной разметки	кг	1228,5		820,53						
43	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	546		364,68						
				1 518 841,66		1 014 457,14					
	ВСЕГО			407 275 906,67		271 933 257,62		873 050,23			873 050,23

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Кулмахан Е.М.**

Работы принял:
Гл. специалист ОЭиБД

_____ **Куатов Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базис Z""

_____ **Гогуля И.**