Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 658

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе» - «Быжы-Мукры», км 41+550 Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№13/10/2020	13 октября 2020 г.	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе» - «Быжы-Мукры», км 41+550 Каратальского района Алматинской области	1 191 927	1 191 927							127 706	1 191 927
Итого к оплате:	1 191 927	1 191 927								1 191 927

Подрядчик:
ТОО "Алматы Жолдары"
БИН 060340004747

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Подрядчик: ТОО "Алматы Жолдары", БИН 060340004747, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Промышленная, 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе» - «Бижы-Мукры», км 41+550 Каратальского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Пролетное строение (№2-1-2)
(наименование)

Договору №13/10/2020 от 13 октября 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
1	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	321,4	134,80 41,16	93,64 28,24	43324 13229	30095 9076	–	24089 5393	72806
2	Е11-270602-0401 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см	м2 покрытия	321,4	1,05 0,88	0,17 –	339 283	56 –	–	306 52	697
3	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (для устройства деформационного шва)	м3 конструкции	0,9	2605,48 1509,70	1095,78 483,18	2345 1359	986 435	–	1937 343	4625
4	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,98	75,00 –	– –	149 –	– –		– 12	160

5	С 341-020103-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 14 км	т	1,98	283,00	–	560	–	–	–	45	605
6	Е11-300504-0302 Изм. и доп. вып. 2	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	21,8	9213,27 7568,94	1644,33 393,35	200849 165003	35846 8575	–	145806 27732		374387
7	Е11-300506-0102 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	805	379,84 256,05	123,79 47,90	305769 206116	99653 38557	–	205526 40904		552199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				553335 385990 553335	166636 56643	–	377664 74481		1005479
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					442633				
	Всего заработная плата		Тенге				709					
	Транспортные расходы		Тенге				377663					
		Накладные расходы	Тенге				74480					
		Сметная прибыль	Тенге				1005479					343
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					442633				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1005479					343
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					442633				1005479
		Нормативная трудоемкость	Тенге									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					385990					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					166636				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					56643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				709					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							377664		
		- Перевозка грузов	Тенге							74481		
		- Накладные расходы	Тенге									1 005 479
		- Сметная прибыль	Тенге									1 053 742
	Всего по смете:											1 086 935
	Итого с временными зданиями и соор.1,048%											1 217 367
	Итого с доп.затратами - 1,0315%		Тенге									1 191 927
	Итого с НДС - 12%		Тенге									
	Всего с тендерной скидкой											

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

ТОО "Алматы Жолдары"
БИН 091240001846

Директор Сапаргалиев М.Т.

СДАЛ:

Субподрядчик ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор Прокошин П.В.