Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер А)

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А	**277 391 133**	**31 403 363**							**3 768 404**	**35 171 766**

М.П.	Заказчик	Руководитель (должность)	Каткеева Л.Ж (ФИО) (подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)
М.П.	Подрядчик	Директор (должность)	Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)
М.П.	Технический надзор ТОО "Мустау"	Эксперт технического надзора (должность)	Боскымбаев Д.Б. (ФИО) (подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)
М.П.	Акторский надзор ТОО "Дала-Центр"	Главный архитектор (должность)	Алжанов Т.А. (ФИО) (подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)

20.11.20г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №20 за ноябрь 2020 год.

Общестроительные работы. Литер А работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 77. Пол сцены АР-8										
1	79	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	19,4	1002,39	13,96	19446	271	10893	6062	27550	
						426,96	7,07	8283	137		2041		
2	80	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	19,4	57,48	8,96	1115	174	15	730	1993	
						47,74	4,51	926	87		148		
3	81	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	19,4	4604,07	46,67	89319	905	74343	10450	107750	
						725,29	22,82	14071	443		7981		
4	82	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,4	898,43	4,34	17429	84	4155	9527	29113	
						679,91	2,18	13190	42		2157		
			Итого по разделу: 77. Пол сцены АР-8									166406	
			Раздел: 81. Полы АС-13										
5	99	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	71,43	1002,39	13,96	71601	997	40106	22322	101436	
						426,96	7,07	30497	505		7514		
6	102	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	71,43	3206,59	26,84	229046	1917	192769	25441	274847	
						481,03	13,65	34360	975		20359		
7	112	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	53,01	3206,59	26,84	169981	1423	143059	18881	203971	
						481,03	13,65	25500	724		15109		
8	113	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	251,62	113,92	30,61	28665	7702	494	17525	49884	
						81,34	15,39	20468	3872		3695		
9	114	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	251,62	3206,59	26,84	806841	6754	679049	89620	968178	
						481,03	13,65	121038	3435		71717		
10	115	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	18,3	1002,39	13,96	18344	255	10275	5719	25987	
						426,96	7,07	7813	129		1925		
11	116	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,3	114,79	30,61	2101	560	52	1275	3645	
						81,34	15,39	1489	282		270		
12	117	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	18,3	3206,59	26,84	58681	491	49386	6518	70414	
						481,03	13,65	8803	250		5216		
13	124	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		480,59	1002,39	13,96	481738	6709	269839	150184	682475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 пола		426,96	7,07	205191	3398		50554		
14	125	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	103,9070999	4604,07	46,67	478395	4850	398183	55969	577113	
						725,29	22,82	75363	2371		42749		
15	126	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	480,59	113,51	30,61	54552	14712	747	33472	95066	
						81,34	15,39	39093	7395		7042		
16	127	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	480,59	3206,59	26,84	1541053	12900	1296973	171173	1849204	
						481,03	13,65	231180	6560		136978		
17	128	С121-130809-1307	Демпферная лента толщиной 8 мм	м	29,6	71		2102		2102	168	2270	
			Итого по разделу: 81. Полы АС-13									4904490	
			Раздел: 82. Внутренняя отделка АР-13										
18	129	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	117,81	121,97	0,96	14369	114	1081	9527	25808	
						111,83	0,49	13175	58		1912		
19	130	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,56	1448,09	96,06	254226	16864	71224	129312	414221	
						946,34	76,67	166139	13461		30683		
20	131	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	175,56	121,97	0,96	21413	169	1610	14197	38459	
						111,83	0,49	19633	86		2849		
21	132	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	600,96	1737,15	8,22	1043960	4938	659295	275274	1424773	
						631,87	4,32	379727	2598		105539		
22	133	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	600,96	944,71	6,07	567733	3648	143155	304386	941889	
						700,43	3,04	420931	1828		69770		
23	134	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1192,42	1626,47	24,72	1939440	29476	579987	964476	3136230	
						1115,36	8,03	1329977	9573		232313		
24	135	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1192,42	341,73	3,73	407481	4442	9299	285095	747982	
						330,2	1,87	393741	2224		55406		
25	136	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	463,22	362,05	0,96	167708	447	33593	96404	285242	
						288,56	0,49	133669	226		21129		
26	137	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/керамическая плитка	м2 поверхности облицовки	201,5	4260,21	43,07	858433	8678	498317	256163	1203764	
						1744,11	21,55	351439	4343		89168		
27	138	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	592,21	1737,15	8,22	1028760	4866	649696	271266	1404028	
						631,87	4,32	374198	2561		104002		
28	139	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	592,21	944,71	6,07	559467	3595	141071	299955	928175	
						700,43	3,04	414802	1802		68754		
29	140	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	926,13	1626,47	24,72	1506327	22893	450465	749090	2435850	
						1115,36	8,03	1032968	7435		180433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	141	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	926,13	341,73 330,2	3,73 1,87	316483 305811	3450 1728	7222	221428 43033	580944	
31	142	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	166,32	362,05 288,56	0,96 0,49	60216 47994	160 81	12062	34614 7586	102417	
32	143	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/керамическая плитка	м2 поверхности облицовки	172,87	4260,21 1744,11	43,07 21,55	736463 301505	7445 3726	427514	219766 76498	1032728 14702510	
			Итого по разделу: 82. Внутрения отделка АР-13										
			Раздел: 92. Адаптация МГН										
33	277	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Световые маяки для здания 360/360	шт.	2	3469,71		6939		6939	555	7495	
34	278	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Световые маяки для входных дверей 60/60	шт.	3	7156,29		21469		21469	1718	23186	
35	279	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки	шт.	2	5638,29		11277		11277	902	12179	
36	280	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Тактильные пластиковые пиктограммы 200х200	шт.	26	2593,61		67434		67434	5395	72829	
37	281	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Тактильная мнемосхема помещения	шт.	6	21685,72		130114		130114	10409	140523	
38	282	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Контрастная лента 100 метров = 30шт	шт	30	6505,72		195171		195171	15614	210785	
39	283	СПРАЙС-ЛИСТ РК гАлматы ТОО "STI GrOuP LTd"	Тактильные наклейки на ручки	шт.	20	346,97		6939		6939	555	7495	
40	284	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	270	609,53 556,72	47,66 19,72	164573 150315	12870 5324	1388	112060 22131	298764	
41	285	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	270	7477		2018790		2018790	161503	2180293	
42	286	Ц13-030502-0101 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	32918,65 30303,39	2615,26 1103,52	32919 30303	2615 1104	0	22613 4443	59974	
43	287	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128 1499128		1499128 1499128		1499128		1499128	
			Отпускная цена					*1499128*				4512651	
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу: 92. Адаптация МГН					17707641	187374	9317552	4890494	24286057	
			ИТОГО:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								6703592	88763	1499128	1687923		
			В том числе :							1499128			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		273443				24559500	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		311315				24870815	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		467434				25338249	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												26602653	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		3192318				29794971	
			НДС									26815474	
			Итого с НДС										
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр"

Главный архитектор Аджанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №22 за ноябрь 2020 год.

2-1-6 Пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Монтаж										
1	16	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	18	1449,66 1377	0 0	26094 24786	0 0	1308	15119 3297	44510	
2	17	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	20	2082		41640		41640	3331	44971	
3	18	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	131	2854,63 2754	2,4 0	373957 360774	314 0	12869 257665	220072 47522	641552	
4	19	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	145	1777		257665			20613	278278	
5	20	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	2854,63 2754	2,4 0	71366 68850	60 0	2456 24276	41999 9069	122433	
6	21	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	28	867		24276			1942	26218	
7	22	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	48		8352		8352	668	9020	
8	23	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	21	1395,74 1172,6	152,59 37,45	29311 24625	3204 787	1482	18296 3809	51415	
9	24	С123-080304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21	746		15666		15666	1253	16919	
10	25	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	15649,44 15444	1,95 0	15649 15444	2 0	203	9421 2006	27076	
11	26	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Прибор управления речевыми оповещателями "Соната-К-120М"	шт.	1	78675,79		78676		78676	6294	84970	
			Итого по разделу: 12. Монтаж					942652	3581	444593	304907	1347362	
			ИТОГО:					494479	787		99804	1347362	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		16168				1363531	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		18408				1381939	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		27639				1409578	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1479917	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		177590				1657507	
			Итого с НДС									1491756	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр"

Главный архитектор Алжанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №23 за ноябрь 2020 год.

2-1-7 Видеонаблюдение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Покрытия										
1	7	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Видеокамера внутрення Смарт. Монтаж	камера	10	5039,41 / 5028,87	10,54 / 0	50394 / 50289	105 / 0	0	36208 / 6928	93530	
2	8	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Видеокамера уличная Смарт. Монтаж	камера	6	5039,41 / 5028,87	10,54 / 0	30236 / 30173	63 / 0	0	21725 / 4157	56118	
3	9	Ц13-100410-0114	Видеорегистратор Смарт-16.Монтаж	устройство	1	10276,55 / 10128	0 / 0	10277 / 10128	0 / 0	149	6178 / 1316	17771	
4	10	Ц13-110401-0201	Монитор ACER-15. Монтаж	шт.	1	1594,76 / 1153	441,76 / 220,32	1595 / 1153	442 / 220	0	1030 / 210	2835	
5	11	Ц13-110401-0201	Жесткий диск WD-1500GB. Монтаж	шт.	1	1594,76 / 1153	441,76 / 220,32	1595 / 1153	442 / 220	0	1030 / 210	2835	
6	12	Ц13-100202-0206	Блок питания 20А. Монтаж	шт.	1	18395,96 / 14814	2005,96 / 605,88	18396 / 14814	2006 / 606	1576	9406 / 2224	30026	
7	13	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	259	93,25 / 93,03	0,22 / 0,12	24150 / 24094	57 / 30	0	17369 / 3322	44841	
8	14	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный сразделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	259	499,04 / 373,52	0,86 / 0	129251 / 96742	224 / 0	32286	59012 / 15061	203325	
9	15	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,16014	172235		27582		27582	2207	29788	
10	16	С123-061623-0201	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	0,10404	45416		4725		4725	378	5103	
			Итого по разделу: 8. Покрытия					298201	3337	66318	151958	486172	
			ИТОГО:					228546	1076		36013		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		5834				492006	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		6642				498648	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		9973					
			Непредвиденные работы и затраты										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**508621**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**534002**	
			НДС			**12 %**		**64080**				**598082**	
			Итого с НДС									**538274**	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр"

Главный архитектор Алжанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №24 за ноябрь 2020 год.

7-1-1 Благоустройство территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Покрытия										
1	23	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,595	48169		76830		76830	6146	82976	
2	24	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,47	3211,83 146,88	1042,8 237,78	4721 216	1533 350	2973	407 410	5539	
3	25	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	9,8	795,14 275,08	130,07 43,71	7792 2696	1275 428	3822	2249 803	10845	
4	26	Е11-270701-0202 к-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	9,8	88,48 12,23	9,12 2,75	-867 -120	-89 -27	-658	-106 -78	-1051	
5	27	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,8	1210,27 188,78	2,92 1,08	11861 1850	29 11	9982	1340 1056	14256	
6	28	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к-2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	9,8	378,12 60,83	0 0	3706 596	0 0	3109	429 331	4466	
7	29	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	210	767,13 275,08	130,07 43,71	161096 57766	27315 9178	76015	48200 16744	226040	
8	30	Е11-270701-0202 к-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	210	83,65 12,23	9,12 2,75	-17567 -2567	-1915 -578	-13085	-2265 -1587	-21419	
9	31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	210	1210,27 188,78	2,92 1,08	254157 39645	614 227	213899	28708 22629	305494	
10	32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к-4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	210	756,23 121,66	0 0	158809 25549	0 0	133260	18395 14176	191380	
			Итого по разделу: 8. Покрытия									818526	
			ИТОГО:					660538 125631	28762 9589	506147	97357 60630	818526	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9822					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									828349	
			Зимние удорожания			1,35 %		11183					
			Итого с зимними удорожаниями									839532	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16791					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									856323	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									899054	
			НДС			12 %		107886					
			Итого с НДС									1006940	
			Итого с тендерной скидкой:									906246	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации)

Руководитель Каткеева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации)

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акторский надзор ТОО "Дала-Центр"

Главный архитектор Алжанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №25 за ноябрь 2020 год.

4-1-1 Наружное электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтаж										
1	1	Е11-330202-0101 #К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	5439,7 2932,7	2507 1279,35	27199 14664	12535 6397	0	16848 3524	47570	
2	2	Е11-330204-0205 #К=0,8	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	116275,54 51225,6	65049,94 21987,94	11628 5123	6505 2199	0	5857 1399	18883	
3	3	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	5	184,23 182,48	1,75 0,92	921 912	9 5	0	660 127	1708	
4	4	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,9845	97		580			46	627	
5	5	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	5,9845	428		2561			205	2766	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									71554	
			Раздел: 2. Наружное освещение										
6	6	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	13	4755,57 1225,53	3530,04 1809,64	61822 15932	45891 23525	0	31566 7471	100859	
7	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	13	26510,59 15456	9373,48 3671,93	344638 200928	121855 47735	21854	198930 43485	587054	
8	8	Прайс-лист РК г.Караганда ТОО "Энерджи Систем"	Опора ОГК-8	шт.	13	76593,96		995721		995721	79658	1075379	
9	9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	12302,61 4787,64	6093,81 2256,06	159934 62239	79220 29329	18475	65929 18069	243932	
10	10	Прайс-лист РК г.Караганда ТОО "Энерджи Систем"	Кронштейн на опору К1-2,0-2,0-1-1	шт.	13	11450,06		148851		148851	11908	160759	
11	11	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании (ФБ10)	т	0,17485	44732,07 39119,4	5190,2 1848,04	7821 6840	908 323	74	6518 1147	15487	
12	12	Прайс-лист РК г.Караганда ТОО "Энерджи Систем"	Закладная деталь фундаментного блока ФБ-10,0-1,5-0,159	шт.	13	10686,72		138927		138927	11114	150042	
13	13	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13	5064 2454,21	2592,71 1115,37	65832 31905	33705 14500	222	37124 8236	111192	
14	14	С123-070106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	21869		284297		284297	22744	307041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	33	22978,04	1168,08	758275	38547	533288	177938	1011110	
						5649,7	275,63	186440	9096		74897		
16	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,3	6470,26	1749,46	8411	2274	4969	2011	11256	
						898,45	765,1	1168	995		834		
17	17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46,8	1714,02	0	80216	0	0	57756	149009	
						1714,02	0	80216	0		11038		
18	18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,8	894,24	0	41850	0	0	30132	77741	
						894,24	0	41850	0		5759		
19	19	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200	356,77	160,13	71354	32026	9035	29036	108421	
						151,47	50,17	30294	10034		8031		
20	20	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	333,69	151,61	16017	7277	2130	6405	24216	
						137,7	47,63	6610	2286		1794		
21	21	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	136	779,86	421,6	106061	57337	22506	33080	150273	
						192,78	145,05	26218	19727		11131		
22	22	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	260	536,61	453,99	139519	118037	0	46704	201120	
						82,62	166,87	21481	43385		14898		
23	23	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16	1837		29392		29392	2351	31743	
24	24	С123-060147-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	330496		87648		87648	7012	94659	
25	25	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10608	171884		18233		18233	1459	19692	
26	26	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0204	535583		10926		10926	874	11800	
27	27	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	26523,49	3936,1	26523	3936	16867	5106	34159	
						5720	1371,04	5720	1371		2530		
28	28	Прайс-лист РК г.Караганда ТОО "Свтеотехника Плюс"	Ящик управления уличным освещением ЯУО-9601-3074	шт.	1	45708,29		45708		45708	3657	49365	
29	29	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования (сжим У731)	шт.	39	640,93	10,38	24996	405	3110	15570	43811	
						550,8	3,68	21481	143		3245		
30	30	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,048	152062,72	0	7299	0	72	5492	13815	
						150556	0	7227	0		1023		
31	31	С123-010603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	48,48	762		36942		36942	2955	39897	
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение									4823832	
			ИТОГО:					3760102	560467	2429247	772662	4895386	
								767248	211050		362621		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		58745				4954134	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		66881				5021015	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		100420				5121435	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5377000	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		645240				6022240	
			Итого с НДС									5420016	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акторский надзор ТОО "Дала-Центр"

Главный архитектор Алжанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)