# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"02" декабря 2020 года

**Настоящий акт составлен**
Заказчик: Управление образования города Нур-султан.
По объекту: текущий ремонт ГККП ясли-сад №27 «Балауса» по адресу г.Нур-Султан, район "Сарыарка" ул. Ы.Дукенулы, д.32.

**На основании:**

Письма ТОО «Асмаги» от 30 ноября 2020 года №229 о завершении строительно-монтажных работ в ГККП ясли-сад №27 «Балауса».

Письма ТОО «HEATING-SYTEMS» от 30 ноября 2020 года №97 о соответствии выполненных работ принципиальной схеме и спецификации.

**Приемочная комиссия в составе:**

1. Гл. специалист отдела государственных закупок и развития инфраструктуры Досжанов Н.
2. Эксперт по технадзору ТОО «Стройпотенциал» Досанов А.
3. Заведующая ясли-садом №27 «Балауса» Әділбайқызы Ә.
4. Завхоз ясли-сада №27 «Балауса» Хайсина Г.
5. ТОО «Асмаги» директор Асмагиев К.

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта, **УСТАНОВИЛА**:

На объекте строительно-монтажные работы завершены и установлены оборудования предусмотренные проектно-сметной документацией в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; Пуско-наладочные работы контура ГВС теплового (пункта) узла проведены ТОО «РААФ-Инжиниринг» (протокол ПНР прилагается).

Фактические сроки строительно-монтажных работ:
Начало работ: сентябрь 2020г.
Окончание работ: ноябрь 2020г.

На основании вышеизложенного, комиссия **РЕШИЛА:**
объект ГККП «Ясли-сад №27 «Балауса», принять в эксплуатацию.

**Комиссия:**

1. Гл. специалист ГЗ УО Досжанов Н. _____
2. Эксперт по технадзору Досанов А. _____
3. Заведующая я/с Әділбайқызы Ә. _____
4. Завхоз я/с Хайсина Г. _____
5. ТОО «Асмаги» директор Асмагиев К. _____