Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Аузовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

ьект : **Здание детского сада**
(наименование)

говор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №18

№ОФ 93520

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 общестроительные работы АР**

ставлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АЗДЕЛ 2.Проемы										
	64	С121-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	24	2783		66792		66792	5343	72135	
	65	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	23	1649,57 1647,02	2,55 0	37940 37881	59 0	0	26138 5126	69205	
	66	С121-090404-0102	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	23	3783		87009		87009	6961	93970	
	67	С121-090404-0901	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	шт.	23	650		14950		14950	1196	16146	
	68	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	2,73	2040,33 1649,94	49,11 21,38	5570 4504	134 58	932	4106 774	10451	
	69	С121-090302-0106	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом С 21-15 ГОСТ 23747-88**	м2	2,73	45442		124057		124057	9925	133981	
	74	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2,1	3775,45 3229,24	63,94 28,33	7928 6781	134 59	1013	4720 1012	13661	
	75	С121-090402-0401	**Дверь для холодильных камер с порогом, утепленная. с уплотнением в притворах 21х10**	м2	2,1	66142		138898		138898	11112	150010	
			Итого по разделу: 1. АЗДЕЛ 2.Проемы									559559	
			Раздел: 2. ПОЛЫ л. 32-33 АР										
	79	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия степеней из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	16,2	5064,9 1380,3	173,49 84,58	82051 22361	2811 1370	56880	22307 8349	112707	
	81	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	7,29	5064,9 1380,3	173,49 84,58	36923 10062	1265 617	25596	10038 3757	50718	
	82	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		30,6	661,89	2,17	20254	66	7863	11617	34421	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		402,76	1,13	12324	35		2550		
	104	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		354,17	3689,64	28,03	1306761	9928	1110440	180183	1605899	
				м2 покрытия		526,28	14,94	186393	5291		118956		
	105	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		226,5	315,67	2,9	71499	657	45531	24053	103195	
				м плинтусов		111,74	1,23	25310	278		7644		
	112	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		488,03	3689,64	28,03	1800656	13680	1530135	248284	2212856	
				м2 покрытия		526,28	14,94	256841	7291		163915		
	113	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		448,94	315,67	2,9	141715	1302	90246	47674	204541	
				м плинтусов		111,74	1,23	50167	551		15151		
	118	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		265,15	5064,9	173,49	1342958	46002	930970	365109	1844713	
				м2 покрытия		1380,3	84,58	365987	22427		136645		
	119	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		396,06	661,89	2,17	262147	859	101772	150366	445514	
				м плинтусов		402,76	1,13	159516	448		33001		
	126	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		283,28	4836,64	100,7	1370122	28526	858304	467166	1984271	
				м2 покрытия		1706,06	48,34	483292	13693		146983		
	127	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		431,5	661,89	2,17	285604	936	110879	163821	485379	
				м плинтусов		402,76	1,13	173790	488		35954		
	128	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		11,77	205,69	0,72	2421	9	1823	558	3217	
				м2 изолируемой поверхности		50,07	0,38	589	4		238		
	129	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		11,77	444,35	40,54	5230	477	0	4703	10728	
				м2 изолируемой поверхности		403,81	21,3	4753	251		795		
	130	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		1,21231	27498		33336		33336		36003	
				м3							2667		
	138	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		11,77	4836,64	100,7	56927	1185	35662	19410	82444	
				м2 покрытия		1706,06	48,34	20080	569		6107		
	139	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		13,98	661,89	2,17	9253	30	3592	5308	15726	
				м плинтусов		402,76	1,13	5631	16		1165		
	149	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		21	3689,64	28,03	77482	589	65842	10684	95219	
				м2 покрытия		526,28	14,94	11052	314		7053		
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ л. 32-33 АР									9327551	
			Раздел: 3. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР										
	181	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1069,01	987,93	6,09	1056105	6507	300370	601230	1789922	
				м2 отделываемой поверхности		700,86	2,16	749228	2310		132587		
	182	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		1069,01	1472,03	9,5	1573615	10159	456608	888378	2658952	
				м2 отделываемой поверхности		1035,39	3,39	1106847	3626		196959		
	183	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4#К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		1069,01	1204,12	7,8	1287217	8335	408838	699527	2145683	
				м2 окрашиваемой поверхности		813,88	4,08	870044	4365		158939		
	186	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		361,23	987,93	6,09	356869	2199	101498	203162	604834	
				м2 отделываемой поверхности		700,86	2,16	253172	781		44803		
	187	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		361,23	1472,03	9,5	531741	3433	154293	300193	898489	
				м2 отделываемой поверхности		1035,39	3,39	374015	1225		66555		
	188	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		361,23	450,17	1,01	162617	364	26197	108999	293345	
				м2 окрашиваемой поверхности		376,65	0,53	136056	193		21729		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед Всего	зарплата рабочих-строителей
	2	3	4	5	6	7	
2	189	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	361,23	239,11	206,84
3	206	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18,15	4507,25	1909,32
4	207	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,35	5716,44	3243
5	208	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1288,36	1472,03	1035,39
6	209	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4#К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1288,36	1204,12	813,88
7	212	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	146,75	987,93	700,86
8	213	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12#К=2	Потолки. Окраска улучшенная акриловой эмалью за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	146,75	3297,73	1815,74
9	233	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	15,2268	73852,25	43355,64
	234	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	15,683604	18219	
	235	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,89	3030,31	2075,52
	236	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	126,89	131,74	122,41
	237	Е12-110101-0105	Штукатурка потолков/ЗАТИРКА/. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	115,82	528,65	446,14
	238	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	115,82	987,93	700,86
	239	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	115,82	131,74	122,41
			Итого по разделу: 3. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР				
			Раздел: 4. Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР				
	46	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Резиновое покрытия шир.300мм. Устройство на клее	м2 покрытия	20	712,26	526,28
	47	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	6,12	4451	
	48	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38	1373,95	1000,21
	49	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		38	1245	

ницы, тенге	Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
8	9	10	11	12	13	14
0,42	86375	151	11507	59837	157908	
0,22	74717	79		11697		
44,62	81807	810	46343	28066	118662	
23,59	34654	428		8790		
25,99	7717	35	3304	3517	12133	
13,72	4378	19		899		
9,5	1896504	12244	550300	1070664	3204542	
3,39	1333960	4370		237373		
7,8	1551340	10045	492727	843063	2585955	
4,08	1048568	5260		191552		
6,09	144978	893	41234	82535	245714	
2,16	102851	317		18201		
9,09	483942	1334	216149	213728	753483	
4,78	266459	701		55814		
3666,09	1124533	55823	408543	517859	1773784	
1393,97	660168	21226		131391		
	285740		285740		308599	
				22859		
45,21	384516	5736	115417	213040	645360	
23,14	263363	2937		47804		
1,01	16716	128	1056	12480	31533	
0,53	15533	68		2336		
7,74	61229	897	8661	37561	106693	
4,29	51671	497		7903		
6,09	114422	705	32543	65139	193926	
2,16	81174	250		14365		
1,01	15258	117	964	11392	28782	
0,53	14178	62		2132		
					18558299	
28,03	14245	561	3159	10175	26374	
14,94	10526	299		1954		
	27240		27240		29419	
				2179		
124,6	52210	4735	9467	37983	97409	
63,15	38008	2400		7215		
	47310		47310		51095	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3785		
			Итого по разделу: 4. Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР									204297	
			Раздел: 5. Крыльцо Кр 4,6 л.55 АР										
0	311	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Резиновое покрытия шир.300мм. Устройство на клее		6	712,26	28,03	4274	168	948	3082	7912	
				м2 покрытия		526,28	14,94	3158	90		586		
1	312	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм		1,836	4451		8172		8172		8826	
				м2							654		
2	313	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		4,18	1373,95	124,6	5743	521	1041	4178	10715	
				м2 покрытия		1000,21	63,15	4181	264		794		
3	314	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		4,18	1245		5204		5204		5620	
				м2							416		
			Итого по разделу: 5. Крыльцо Кр 4,6 л.55 АР									33073	
			Раздел: 6. Приямок ПР-1 л.59 АР										
4	325	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,189216	115396,1	27844,05	21835	5269	448	12191	36747	
				т конструкций		85182,23	8190,4	16118	1550		2722		
5	326	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,189216	589603		111562		111562		120487	
				т							8925		
6	327	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		9,082368	176,49	4,23	1603	38	948	430	2196	
				м2		67,85	0,75	616	7		163		
7	328	Е11-201101-0107	Люки герметические. Установка		6	3797,09	275,97	22783	1656	6302	14994	40798	
				люк		2470,83	79,12	14825	475		3022		
8	329	С121-090102-0305	Люк утепленный ДЛ 12-10П		7,2	33109		238385		238385		257456	
				м2							19071		
9	330	С121-130211-0501	Петля накладная		12	295		3540		3540		3823	
				шт.							283		
0	331	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		48	29		1392		1392		1503	
				шт.							111		
1	332	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,063072	115396,1	27844,05	7278	1756	149	4064	12249	
				т конструкций		85182,23	8190,4	5373	517		907		
2	333	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,063072	589603		37187		37187		40162	
				т							2975		
3	334	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,027456	176,49	4,23	534	13	316	143	732	
				м2		67,85	0,75	205	2		54		
4	335	Е11-201101-0107	Люки герметические. Установка		2	3797,09	275,97	7594	552	2101	4998	13599	
				люк		2470,83	79,12	4942	158		1007		
5	336	С121-090102-0305	Люк утепленный ДЛ 12-10П		2,4	33109		79462		79462		85819	
				м2							6357		
6	337	С121-130211-0501	Петля накладная		4	295		1180		1180		1274	
				шт.							94		
7	338	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		16	29		464		464		501	
				шт.							37		
8	339	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,272008	238798,3	27138,75	64955	7382	1005	40770	114183	
				т конструкций		207966	9257,5	56568	2518		8458		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	340	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,272008	544549		148122		148122		159971	
				т							11850		
70	341	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		13,056384	176,49	4,23	2304	55	1363	618	3156	
				м2		67,85	0,75	886	10		234		
71	342	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм		67,2	663,62	14,57	44595	979	9506	24950	75109	
				м2		507,59	8,08	34110	543		5564		
72	343	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая		67,2	925,17	4,02	62172	270	51943	8078	75870	
				м2 окрашиваемой поверхности		148,19	2,07	9959	139		5620		
73	344	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		6,56	4849,43	40,89	31812	268	1826	23886	60154	
				м2 поверхности облицовки		4530,2	21,16	29718	139		4456		
74	345	С122-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010		6,6912	3213		21499		21499		23219	
				м2							1720		
75	346	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		0,08	10198,35	3397,35	816	272	104	471	1390	
				м3 кладки		5501,51	828,85	440	66		103		
76	347	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92		80	202		16160		16160		17453	
				шт.							1293		
77	348	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		0,032	3504,31	1629,9	112	52	0	69	196	
				м3 кладки		1874,41	452,1	60	14		15		
78	349	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,032	12391		397		397		428	
				м3							32		
79	350	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,6	740,34	37,85	7107	363	2436	4230	12244	
				м2 стяжки		448,7	20,03	4308	192		907		
			Итого по разделу: 6. Прямок ПР-1 л.59 АР									1160719	
			Раздел: 7. Приямок ПР-5 л. 58 АР										
80	351	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		5,129	875,37	102,71	4490	527	392	4502	9712	
				м ограждения		696,31	47,63	3571	244		719		
81	352	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,0947839	651809		61781		61781		66723	
				т							4942		
82	353	С121-130205-0702	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 85 мм		0,030328	13760		417		417		451	
				1000 шт.							33		
83	354	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,9287638	176,49	4,23	870	21	515	233	1191	
				м2		67,85	0,75	334	4		88		
			Итого по разделу: 7. Приямок ПР-5 л. 58 АР									78077	
			ИТОГО:					19 778 530	254 026	10 008 257	7 926 630	29 921 575	
								9 516 256	112 105		2 216 412		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		359 059					
			Итого с временными									30 280 638	
			Зимние удорожания			1,35 %		408 789					
			Итого с зимними удорожаниями									30 689 427	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		613 789					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 303 216	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									32 865 277	
			НДС			12 %		3 943 833					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**36 809 014**	
			тендерная скидка									**3 680 901**	
			Итого по Акту к оплате:									**33 128 113**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEGTS"

Эксперт _____ Шуленбай Серик

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра по статистике и информационно-правовым делам
Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 178

чик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

кт : **Здание детского сада**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №19

№ОФ 9210

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы**

авлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Общестроительные работы										
13	Е11-270302-0105	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**		20,34	1280,02	757,3	26036	15403	0	16557	46000	
			м3 конструкции		522,72	231,02	10632	4699		3407		
15	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		26,8488	99		2658				2871	
			т							213		
16	С341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		26,8488	370		9934				10729	
			т							795		
27	Е11-460201-0802	**Снятие окрасочного слоя с поверхности бетонного потолка**		2389,2	240,98	0	575748	0	0	483628	1144125	
			м2		240,98	0	575748	0		84750		
		Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									1203725	
		Раздел: 2. Наружнее ограждение с воротами и калитками										
46	Е11-070111-0101 #К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей. Демонтаж**		42,3	3108,97	1695,48	131509	71719	0	105778	256270	
			м оград		1413,49	705,71	59791	29851		18983		
47	Е11-070111-0201 #К=0,8	**Ворота распашные. Демонтаж**		2	30375,02	5221,49	60750	10443	0	64451	135217	
			шт.		25153,54	2156,29	50307	4313		10016		
		Итого по разделу: 2. Наружнее ограждение с воротами и калитками									391487	
		ИТОГО:					806 635	97 565		670 414	1 595 212	
							696 478	38 863		118 164		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,2 %		19 143					

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									1 614 356	
			Зимние удорожания			1,35 %		21 794					
			Итого с зимними удорожаниями									1 636 150	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32 723					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 668 873	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 752 151	
			НДС			12 %		210 258					
			Итого с НДС									1 962 409	
			тендерная скидка									196 241	
			Итого по Акту к оплате:									1 766 168	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Бозарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NERT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ник : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

т : **Здание детского сада**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №20

№ОФ 9490

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 отопление и вентиляция**

лен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, * мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Система отопления										
1	**Е11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**		1	15031,39	158,39	15031	158	12410	2457	18888	
			м трубопровода		2463,44	43,85	2463	44		1399		
2	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**		4	3268,6	0	13074	0	0	12813	27958	
			сальник		3268,6	0	13074	0		2071		
3	**С123-021103-0606**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200**		4	10442		41768		41768		45109	
			шт.							3341		
4	**С123-021103-0607**	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300**		2	13032		26064		26064		28149	
			шт.							2085		
5	**С121-130816-1603**	**Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84**		0,00024	2608036		626		626		676	
			т							50		
6	**Е11-060701-0202**	**Бетонирование ввода. Устройство**		0,14	21840,67	4107,55	3058	575	1692	838	4208	
			м3		5648,15	931,46	791	130		312		
7	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1,5	905,39	19,88	1358	30	856	443	1945	
			м2 поверхности		314,61	3,01	472	5		144		
8	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		115	2639,67	41	303563	4715	201165	97580	433233	
			м трубопровода		849,41	16,43	97682	1889		32091		
9	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		115	98,41	1,07	11317	122	207	10767	23851	
			м трубопровода		95,54	0	10987	0		1767		
10	**Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3#К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 за 2 раза**		21	721,63	3,96	15154	83	14280	559	16970	
			м2		37,67	0,9	791	19		1257		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	115	668,51 330,22	72,28 37,67	76879 37975	8312 4333	30593	32154 8723	117788	
12	С121-110403-0612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	126,5	3665		463623		463623	37090	500712	
13	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	538		18830		18830	1506	20336	
14	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,2	449161		89832		89832	7187	97019	
		Итого по разделу: 1. Система отопления									1336809	
		Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
15	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67167,99 59368,05	3199,12 1019,52	67168 59368	3199 1020	4601	59180 10108	136456	
16	Прайс-лист ТОО "VTS Kazakhsatan" пункт 8	Приточная камера ANU 160R 545м3/ч + комплект автоматики	шт	1	1016684,44		1016684		1016684		1016684	
		Отпускная цена			1016684		1016684					
		Сметная стоимость оборудования					*1016684*					
17	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6501,39 5846,09	86,56 15,82	6501 5846	87 16	569	5745 980	13226	
18	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 3	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-250х150-КН-ЭЛ-СН-150 с электроприводом Belimo BFL 230	шт.	1	105803,57		105804		105804	8464	114268	
19	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	5	1660,44 1529,08	33,76 15,82	8302 7645	169 79	488	7570 1270	17142	
20	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 31	Решетка щелевая регулируемая РАР 150х100мм	шт.	2	1734,82		3470		3470	278	3747	
21	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 35	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х100мм	шт.	1	2098,21		2098		2098	168	2266	
22	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 41	Решетка щелевая регулируемая РАР 250х100мм	шт.	2	2284,82		4570		4570	366	4935	
23	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	Дроссель-клапан ДКСп-150х100мм	шт.	3	2233,04		6699		6699	536	7235	
24	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	5334,76 2119,89	55,46 24,1	23473 9328	244 106	13901	9245 2617	35335	
25	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5144,26 1940,94	43,99 18,92	16462 6211	141 61	10110	6146 1809	24416	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	6392,02	45,75	127840	915	88107	38354	179490	
					1940,94	15,89	38819	318		13296		
27	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5679,74	41	22151	160	17063	4897	29112	
					1263,67	17,61	4928	69		2164		
28	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	98	1324	
29	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,5	16959,65	1777,35	25439	2666	0	18339	47280	
					15182,3	904,2	22773	1356		3502		
30	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,53	17012		26028		26028	2082	28111	
31	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	3,2	1363		4362		4362	349	4711	
32	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	655		7		7	1	7	
33	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67167,99	3199,12	67168	3199	4601	59180	136456	
					59368,05	1019,52	59368	1020		10108		
34	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 9	Приточная камера ANU 500 L 4590м3/ч + комплект автоматики	шт	1	1783886		1783886		1783886		1783886	
		Отпускная цена			1783886		1783886					
		Сметная стоимость оборудования					*1783886*					
35	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39738,79	328,55	39739	329	36000	3435	46628	
					3410,4	94,94	3410	95		3454		
36	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	9077,89	221,42	9078	221	1341	7434	17833	
					7515,96	70,08	7516	70		1321		
37	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 4	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-600х400-КН-ЭЛ-СН-150 с электроприводом Belimo BFL 230	шт.	1	120642,86		120643		120643	9651	130294	
38	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	15	1660,44	33,76	24907	506	1464	22710	51426	
					1529,08	15,82	22936	237		3809		
39	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 31	Решетка щелевая регулируемая РАР 150х100мм	шт.	2	1734,82		3470		3470	278	3747	
40	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 33	Решетка щелевая регулируемая РАР 150х150мм	шт.	1	2085,71		2086		2086	167	2253	
41	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 35	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х100мм	шт.	1	2098,21		2098		2098	168	2266	
42	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 37	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х150мм	шт.	4	2356,25		9425		9425	754	10179	
43	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 39	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х200мм		1	2873,21		2873		2873		3103	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							230		
44	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 45	**Решетка щелевая регулируемая РАР 300х200мм**		1	3258,04		3258		3258		3519	
			шт.							261		
45	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 47	**Решетка щелевая регулируемая РАР 300х250мм**		5	3806,25		19031		19031		20554	
			шт.							1523		
46	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 19	**Дроссель-клапан ДКСп-100х100 мм**		1	2068,75		2069		2069		2234	
			шт.							166		
47	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 22	**Дроссель-клапан ДКСп-100х150 мм**		1	2233,04		2233		2233		2412	
			шт.							179		
48	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	**Дроссель-клапан ДКСп-150х100 мм**		1	2233,04		2233		2233		2412	
			шт.							179		
49	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 23	**Дроссель-клапан ДКСп 150х150 мм**		1	3208,04		3208		3208		3465	
			шт.							257		
50	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 25	**Дроссель-клапан ДКСп-150х200 мм**		1	3381,25		3381		3381		3652	
			шт.							271		
51	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 24	**Дроссель-клапан ДКСп 200х150 мм**		1	3381,25		3381		3381		3652	
			шт.							271		
52	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 26	**Дроссель-клапан ДКСп-200х200 мм**		1	3564,29		3564		3564		3849	
			шт.							285		
53	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 27	**Дроссель-клапан ДКСп-400х400 мм**		1	7191,96		7192		7192		7767	
			шт.							575		
54	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		16,45	5334,76	55,46	87757	912	51972	34563	132106	
			м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	34872	396		9786		
55	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		2,8	5144,26	43,99	14404	123	8846	5378	21364	
			м2 поверхности воздуховодов		1940,94	18,92	5435	53		1583		
56	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		7	5290,22	43,99	37032	308	24968	11650	52577	
			м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	11756	132		3895		
57	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		53,7	4863,74	41	261183	2201	191122	67429	354900	
			м2 поверхности воздуховодов		1263,67	17,61	67859	946		26289		
58	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		20	6106,22	43,99	122124	880	87657	33287	167844	
			м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	33588	378		12433		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**		1,2	16959,65	1777,35	20352	2133	0	14671	37824	
			м3 изоляции		15182,3	904,2	18219	1085		2802		
60	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**		1,224	17012		20823		20823		22489	
			м3							1666		
61	С121-110403-6701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**		2,4	1363		3271		3271		3533	
			рулон							262		
62	С123-050301-1805	**Средства для крепления воздуховодов**		75	655		49125		49125		53055	
			кг							3930		
		Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									4753124	
		ИТОГО:					5 279 454	32 390	1 862 384	566 824	6 089 933	
							584 112	13 857	2 800 570	243 664		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							2 800 570			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,2 %		39 472					
		Итого с временными									6 129 406	
		Зимние удорожания			1,35 %		44 939					
		Итого с зимними удорожаниями									6 174 345	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 475					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 241 820	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 553 293	
		НДС			12 %		786 395					
		Итого с НДС									7 339 688	
		тендерная скидка									733 969	
		Итого по Акту к оплате:									6 605 719	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №4

от 26.11.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			42	07.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4						
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы		
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	574 315 404,00	37 053 571,43							4 446 428,57	41 500 000,00
	Итого										**41 500 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.