Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186, Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №5

от 23.12.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			42	07.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	654 194 370,82	71 320 506,09							8 558 460,73	79 878 966,82
	Итого										**79 878 966,82**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Аутэовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №21

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-8 Автоматизация комплексная ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АОВ										
1	1	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12708,4	1069,22	12708	1069	8509	2517	16444	
						3130	366	3130	366		1218		
2	2	С123-070201-0907	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19711		19711		19711		21288	
											1577		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2563,38	22,06	2563	22	1057	1068	3922	
						1484	0	1484	0		291		
4	4	С123-070204-0720	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1193		1193		1193		1288	
											95		
5	5	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1913,28	376,56	1913	377	30	1190	3352	
						1507	146,4	1507	146		248		
6	6	С123-070216-0802	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК	шт.	1	564		564		564		609	
											45		
7	7	С123-070216-0206	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1219		1219		1219		1317	
											98		
8	8	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	532,09	4,53	532	5	11	373	977	
						516,45	1,46	516	1		72		
9	9	С123-070206-0101	Переключатель на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой 1-0 1з+1р ALC-22	шт.	1	1849		1849		1849		1997	
											148		
10	10	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9	1923,28	376,56	17309	3389	357	10714	30265	
						1507	146,4	13563	1318		2242		
11	11	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия" пункт 78	Светосигнальный индикатор. цвет красный AD 160S шт.		8	339,29		2714		2714		2931	
											217		
12	12	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия" пункт 83	Светосигнальный индикатор. цвет зеленый AD 160S шт.		1	250		250		250		270	
											20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	7	4541,5	22,06	31791	154	10538	15191	50740	
						3014	0	21098	0		3758		
14	14	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 67	Пакетный выключатель двухполюсный защищенный 10А ПВМ2-10 исп.3										
				шт.	7	2049,11		14344		14344		15491	
											1148		
15	15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
				м кабеля	505	349,45	154,31	176470	77929	22438	73750	270239	
						150,7	52,13	76104	26328		20018		
16	16	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78										
				км	0,505	229455		115875		115875		125145	
											9270		
17	17	Ц13-080208-0211	Перемычка заземляющая П-750. Монтаж оборудования										
				шт.	3	456,41	18,71	1369	56	0	953	2508	
						437,7	3,66	1313	11		186		
18	18	Прайс-лист ТОО "Electro kz 2014" пункт 82	Перемычка заземляющая П-750										
				шт	3	491,07		1473		1473		1591	
											118		
19	19	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м трубопровода	10	1894,26	41	18943	410	10038	8485	29622	
						849,41	16,43	8494	164		2194		
20	20	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80										
				м	10	219		2190		2190		2365	
											175		
21	21	Ц13-080303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	2	10217,95	55,26	20436	111	8453	8548	31302	
						5936	0	11872	0		2319		
22	22	Прайс-лист ТОО "ODZI Company" пункт 80	Коробка соединительная КСП-25-10 У3										
				шт	7	14021,43		98150		98150		106002	
											7852		
23	23	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия" пункт 84	Вводы кабельные ВКУЗ-12										
				шт.	14	75		1050		1050		1134	
											84		
24	24	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия" пункт 85	Вводы кабельные ВКУЗ-22										
				шт.	7	230		1610		1610		1739	
											129		
25	25	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж на стене										
				шт.	7	771,62	0	5401	0	25	3279	9375	
						768	0	5376	0		694		
26	26	Прайс-лист ТОО "Авимком" пункт 81	Бокс для наружней установки КМПн 2/4										
				шт	7	196,43		1375		1375		1485	
											110		
27	27	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
				м	130	264,4	2,24	34372	292	2654	22639	61572	
						241,74	0,13	31427	16		4561		
28	28	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм										
				м	85,85	64		5494		5494		5934	
											440		
29	29	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм										
				м	45,9	94		4315		4315		4660	
											345		
30	30	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка										
				м	4	753,78	51,22	3015	205	1118	1242	4597	
						423,11	8,05	1692	32		341		
31	31	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15										
				м	4,08	128		522		522		564	
											42		
			Итого по разделу: 1. АОВ									810725	
			ИТОГО:					600720	84016	339126	149949	810725	
								177576	28382		60055		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9729					
			Итого с временными									820455	
			Зимние удорожания			1,35 %		11076					
			Итого с зимними удорожаниями									831531	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16631					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									848162	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									890486	
			НДС			12 %		106858					
			Итого с НДС									997344	
			тендерная скидка									99 734,40	
			Итого по Акту к оплате:									897 606,60	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Бекарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №22

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Автоматизация систем водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АВК										
1	1	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	4700,17 2968	22,06 0	51702 32648	243 0	18811	23507 6017	81225	
2	2	С123-070210-0101	Пост кнопочный управления двухштфтовый "пуск", "стоп" ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	11	1506		16566		16566	1325	17891	
3	3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	238	349,45 150,7	154,31 52,13	83168 35867	36727 12408	10575	34758 9434	127360	
4	4	С123-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	181236		33275		33275	2662	35937	
5	5	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	566810		1734		1734	139	1873	
6	6	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0561	229455		12872		12872	1030	13902	
7	7	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	423,73 320,98	15,71 4,03	10593 8025	393 101	2176	5850 1315	17759	
8	8	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ не поддерживающая горение диаметром 20 мм	м	25,25	161		4065		4065	325	4390	
9	9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1894,26 849,41	41 16,43	7577 3398	164 66	4015	3394 878	11849	
10	10	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	274		553		553	44	598	
11	11	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	219		442		442	35	478	
12	12	С123-070202-0701	Коробки ответвительные для открытой проводки	шт.	10	42		420		420	34	454	
13	13	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	753,78 423,11	51,22 8,05	1508 846	102 16	559	621 170	2299	
14	14	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1	128		128		128	10	138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-061705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22		1	195		195		195		211	
				м							16		
16	16	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		50	264,4	2,24	13220	112	1021	8707	23682	
				м		241,74	0,13	12087	6		1754		
17	17	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм		51	94		4794		4794		5178	
				м							384		
			Итого по разделу: 1. АВК									345224	
			ИТОГО:					242812	37741	112201	76837	345224	
								92870	12597		25572		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4143					
			Итого с временными									349365	
			Зимние удорожания			1,35 %		4716					
			Итого с зимними удорожаниями									354081	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7082					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									361163	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									379185	
			НДС			12 %		45502					
			Итого с НДС									424687	
			тендерная скидка									42 468,70	
			Итого по Акту к оплате:									382 215,30	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Бахарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов О.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Аузэовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №23

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 общестроительные работы АР**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки л.14,15,16										
1	13	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях		1	1330,55	0	1331	0	0	812	2314	
				шт.		1330,55	0	1331	0		171		
2	14	С Прайс лист ТОО "SKALA GROUP" пункт 93	Кнопка экстренного вызова		1	9375		9375		9375		10125	
				шт							750		
3	15	С Прайс лист ИП "Магистраль" пункт 91	Тактильная пиктограмма (черный на желтом фоне, настенный, односторонний) 200х200мм		1	620		620		620		670	
				шт							50		
4	16	С Прайс лист ИП "Магистраль" пункт 92	Тактильная пиктограмма (черный на желтом фоне, настенный, односторонний) 200х400мм		1	1200		1200		1200		1296	
				шт							96		
5	17	С Прайс лист ИП "Интерсклад" пункт 94	Скамья-лежак		1	13500		13500		13500		14580	
				шт							1080		
6	23	С121-130211-0102	Костыли металлические		0,028548	650877		18581		18581		20068	
				т							1486		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									49053	
			Раздел: 2. Приямок ПР-5 л. 58 АР										
7	351	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		0,621	875,37	102,71	544	64	47	545	1176	
				м ограждения		696,31	47,63	432	30		87		
8	352	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,0114761	651809		7480		7480		8079	
				т							598		
9	353	С121-130205-0702	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 85 мм		0,003672	13760		51		51		55	
				1000 шт.							4		
10	354	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,5967562	176,49	4,23	105	3	62	28	144	
				м2		67,85	0,75	40	0		11		
11	355	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		21,35	5064,9	173,49	108136	3704	74962	29399	148537	
				м2 покрытия		1380,3	84,58	29469	1806		11003		
			Итого по разделу: 2. Приямок ПР-5 л. 58 АР									157991	
			Раздел: 3. Овощехранилище л. 60 АР										
12	356	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		57,75	984,37	27,85	56847	1608	4053	47688	112898	
				м2 кровли		886,34	11,22	51186	648		8363		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	357	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66,4125	2545		169020		169020	13522	182541	
14	358	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,84	207,32 116,09	5,91 0,75	16138 9037	460 59	6641	6276 1793	24306	
15	359	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,84	176,49 67,85	4,23 0,75	13738 5282	329 59	8128	3685 1394	18817	
16	360	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,4	131,74 122,41	1,01 0,53	15730 14616	120 64	994	11744 2198	29671	
17	361	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	84,4	5064,9 1380,3	173,49 84,58	427478 116497	14643 7139	296337	116218 43496	587191	
18	362	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,1	3775,45 3229,24	63,94 28,33	7928 6781	134 59	1013	4720 1012	13661	
19	363	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	37598		78956		78956	6316	85272	
20	365	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	52	450,17 376,65	1,01 0,53	23409 19586	52 28	3771	15691 3128	42228	
21	366	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	52	239,11 206,84	0,42 0,22	12434 10756	22 11	1656	8614 1684	22731	
22	368	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,19656	143466,68 68889,6	1749,58 772,36	28200 13541	344 152	14315	12323 3242	43765	
23	369	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	130	1400,52 1257,48	18,72 7,78	182068 163472	2433 1011	16163	148035 26408	356511	
24	370	С122-030201-0305	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	136,5	620		84630		84630	6770	91400	
25	371	С121-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	97,5	140		13650		13650	1092	14742	
26	372	С121-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	165,1	177		29223		29223	2338	31561	
27	373	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	91	9		819		819	66	885	
28	374	С121-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	2,34	843		1973		1973	158	2130	
29	375	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые Кнауф-Фуген	кг	91	91		8281		8281	662	8943	
30	376	Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	286	1885,39 1649,88	207,99 73,28	539223 471866	59486 20957	7871	443541 78621	1061385	
31	377	С121-070506-1301	Полка из ЛДСП толщиной 16 мм	м2	291,72	3395		990389		990389	79231	1069621	
32	378	Е11-100111-0201 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	26	1336,61 865,2	259,72 90,42	34752 22495	6753 2351	5504	22361 4569	61682	
33	379	С121-090102-0102	Дверь двухстворчатая деревянная 1200х1200мм	м2	18,72	5244		98168		98168	7853	106021	
34	380	С121-090102-0102	Дверь двухстворчатая деревянная 1200х880мм	м2	13,728	5244		71990		71990	5759	77749	
35	381	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,054912	74769,67 67630,58	3187,15 680,86	4106 3714	175 37	217	2588 536	7230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	382	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,054912	463327		25442		25442	2035	27478	
37	383	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,96	176,49 67,85	4,23 0,75	169 65	4 1	100	45 17	232	
38	389	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	86,97	1479,84 1340,3	139,54 71,96	128701 116566	12135 6258	0	110542 19139	258383	
39	390	Прайс-лист ИП "BOUTIQ TRADE" пункт 97	Туалетные кабинки	шт	52	35000		1820000		1820000	145600	1965600	
			Итого по разделу: 3. Овощехранилище л. 60 АР									6304534	
			Раздел: 4. Зашивка радиаторов в групповых. Люк доступа л. 63, 64 АР										
40	398	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,7875	134820,92 68889,6	1749,58 772,36	240992 123140	3127 1381	114725	112069 28245	381306	
41	399	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,53872	735448,1 79746,52	8131,54 1940,26	396201 42961	4381 1045	348859	51927 35850	483978	
42	400	С121-130205-0705	Анкер забиваемый размерами 8/15х65 мм	1000 шт.	2,08	166337		345981		345981	27678	373659	
43	401	С121-130208-0502	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 19 мм	1000 шт.	6,24	738		4605		4605	368	4974	
44	402	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка деревяными брусками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	94,38	626,29 536,84	20,29 10,55	59109 50667	1915 996	6527	46496 8448	114054	
45	403	С121-130208-0504	Саморезы MN30	1000 шт.	2,08	1024		2130		2130	170	2300	
46	404	С121-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3 мм х 25 мм	1000 шт.	4,16	843		3507		3507	281	3787	
47	405	С121-090404-0201	Навес стальной дверной	шт.	780	490		382200		382200	30576	412776	
48	406	С121-130204-2301	Комплект мебельных болтов с полукруглой головкой	1000 шт.	2,6	4604		11970		11970	958	12928	
49	407	Е11-150404-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность стен. Покрытие лаками за 1 раз	м2 покрытия	325	103,35 102,25	1,01 0,53	33588 33231	327 174	29	26724 4825	65137	
50	408	С122-040501-0901	Огнезащитный лак НОРТЕКС	кг	58,5	1149		67217		67217	5377	72594	
51	409	Е11-090306-0103	Сетка заградительная. Монтаж	м2	44,5	802,48 775,08	27,4 12,11	35710 34491	1220 539	0	24171 4790	64672	
52	410	С121-050308-0132	Заградительная сетка вязаная с ячейкой 100х100мм диам.3,1мм	м2	45,39	810		36766		36766	2941	39707	
			Итого по разделу: 4. Зашивка радиаторов в групповых. Люк доступа л. 63, 64 АР									2031872	
			Раздел: 5. Лифтовое оборудование										
53	866	Ц13-030501-0508	Монтаж подъемника. Установка	шт	1	34675,95 34675,95	0 0	34676 34676	0 0	0	21152 4466	60295	
54	868	Ц13-030501-0508	Монтаж подъемника. Установка	шт	1	34675,95 34675,95	0 0	34676 34676	0 0	0	21152 4466	60295	
			Итого по разделу: 5. Лифтовое оборудование									120590	
			ИТОГО:					6733712 1410574	113438 44805	5209698	1288546 641777	8664040	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		103968					
			Итого с временными									8768005	
			Зимние удорожания			1,35 %		118368					
			Итого с зимними удорожаниями									8886373	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		177727					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9064100	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9516408	
			НДС			12 %		1141969					
			Итого с НДС									10658377	
			тендерная скидка									1 065 837,70	
			Итого по Акту к оплате:									9 592 534,92	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Бекарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик