Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №128 от 31 мая 2018 г. Дополнительное соглашение №128/10 от 18.06.2020 г
Наименование объекта -Строительство по объекту: «Проект застройки инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент, ЮКО (теплоснабжение,водоснабжение и канализация, телефонизация,благоустройство,генеральный план)»

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ
от 20 ноября 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	1 199 800 000,00	1 071 250 000							6 427 500,00	59 990 000,00
в том числе оборудование										
Итого затраты подрядчика	**1 199 800 000**	**1 071 250 000**							6 427 500,00	**59 990 000,00**

Заказчик

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Куздеубаев Б.**

Главный специалист

_____ **Ш.Аманқұлов**

Технический надзор:

Директор
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Спатаев Е.Б.**

Подрядчик

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Сапарбеков М.К.**