Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Строительно-монтажные работы "Строительство водопровода жилого массива "Подхоз" в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ за июль 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 48	06 мая 2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	31 137 904,00									
в т.ч. июнь 2020г.	31 137 904,00	27 801 700,00							3 336 204,00	**31 137 904,00**

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.

Форма 2В

зчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
одрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Строительно-монтажные работы "Строительство водопровода жилого массива "Подхоз" в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"
Договор № 48 от 06 мая 2020 г.

Акт выполненных работ № 1
за Июль 2020 г.

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) 22-1-1Сети водовода180100-Т-Строй Проект.НВ01в текущих ценах 4-го квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ СЕТИ В1									
		Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование									
2	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1 954,68	78,96	**7 819**	**316**	**1 309**	**6 280**	**15 227**
		НР - 99%; СП - 8%			1 548,40	37,44	**6 194**	**150**		**1 128**	
4	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	70 775,00	--	**212 325**		**212 325**	**0**	**229 311**
		СП - 8%			--	--				**16 986**	
5	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	15	42 081,00	--	**631 215**		**631 215**	**0**	**681 712**
		СП - 8%			--	--				**50 497**	
6	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2 636,00	--	**13 180**		**13 180**	**0**	**14 234**
		СП - 8%			--	--				**1 054**	
7	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	651,00	--	**651**		**651**	**0**	**703**
		СП - 8%			--	--				**52**	
8	2304-0601-0912 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	25 513,00	--	**25 513**		**25 513**	**0**	**27 554**
		СП - 8%			--	--				**2 041**	
9	1122-1001-0103 РСНБ РК	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	5	2 632,11	175,70	**13 161**	**879**	**2 773**	**9 776**	**24 772**
		НР - 99%; СП - 8%			1 901,90	73,10	**9 510**	**366**		**1 835**	
10	2303-0103-0908 РСНБ РК	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	12	45 571,00	--	**546 852**		**546 852**	**0**	**590 600**
		СП - 8%			--	--				**43 748**	

2		3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
	2401-0107-0502 РСНБ РК	**Указатель пож.гидранта (прим.)**	100 шт.	0,12	110 750,00	--	13 290		13 290	0	14 353
		СП - 8%			--	--				1 063	
18	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	21	3 608,00	--	75 768		75 768	0	81 829
		СП - 8%			--	--				6 061	
19	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	122	2 345,00	--	286 090		286 090	0	308 977
		СП - 8%			--	--				22 887	
20	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1 148,00	--	2 296		2 296	0	2 480
		СП - 8%			--	--				184	
21	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	7 960,00	--	15 920		15 920	0	17 194
		СП - 8%			--	--				1 274	
22	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	5	3 315,00	--	16 575		16 575	0	17 901
		СП - 8%			--	--				1 326	
23	2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	10 854,00	--	10 854		10 854	0	11 722
		СП - 8%			--	--				868	
25	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	3 520,00	--	14 080		14 080	0	15 206
		СП - 8%			--	--				1 126	
26	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	67	1 607,00	--	107 669		107 669	0	116 283
		СП - 8%			--	--				8 614	
27	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	2 603,00	--	10 412		10 412	0	11 245
		СП - 8%			--	--				833	
30	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	3 608,00	--	36 080		36 080	0	38 966
		СП - 8%			--	--				2 886	
31	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	67	2 345,00	--	157 115		157 115	0	169 684
		СП - 8%			--	--				12 569	

2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13	5 938,00	--	77 194		77 194	0	83 370
	СП - 8%			--	--				6 176	
	Строительные изделия и конструкции									
1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,533	19 496,09	8 960,13	497 794	228 779	23 337	332 124	896 311
	НР - 99%; СП - 8%			9 621,96	3 517,06	245 678	89 801		66 393	
2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	30	17 521,00	--	525 630		525 630	0	567 680
	СП - 8%			--	--				42 050	
2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	26 349,00	--	79 047		79 047	0	85 371
	СП - 8%			--	--				6 324	
2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	124	12 180,00	--	1 510 320		1 510 320	0	1 631 146
	СП - 8%			--	--				120 826	
2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	60	16 245,00	--	974 700		974 700	0	1 052 676
	СП - 8%			--	--				77 976	
2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	20 396,00	--	61 188		61 188	0	66 083
	СП - 8%			--	--				4 895	
2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	23 115,00	--	138 690		138 690	0	149 785
	СП - 8%			--	--				11 095	
2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	33	4 797,00	--	158 301		158 301	0	170 965
	СП - 8%			--	--				12 664	
2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	36 967,00	--	110 901		110 901	0	119 773
	СП - 8%			--	--				8 872	
2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	30	24 475,00	--	734 250		734 250	0	792 990
	СП - 8%			--	--				58 740	
2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	33	5 281,00	--	174 273		174 273	0	188 215
	СП - 8%			--	--				13 942	
2303-0101-0202 РСНБ РК	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	комплект	33	42 752,00	--	1 410 816		1 410 816	0	1 523 681
	СП - 8%			--	--				112 865	

2		3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
		Изоляционные работы									
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**145,5**	853,43	19,95	**124 175**	**2 902**	**83 362**	**35 594**	**172 550**
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	**37 910**	**363**		**12 781**	
		Земляные работы									
69	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	**405,9**	111,43	106,32	**45 229**	**43 157**		**8 109**	**57 605**
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	**2 072**	**9 191**		**4 267**	
70	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	**40,5**	6,75	6,75	**273**	**273**	**0**	**51**	**351**
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,76		**71**		**26**	
71	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**316,8**	17,89	17,89	**5 666**	**5 666**	**0**	**1 546**	**7 789**
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		**2 147**		**577**	
72	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**89,4**	32,06	32,06	**2 866**	**2 866**	**0**	**781**	**3 939**
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14		**1 085**		**292**	
73	1108-0101-0201 РСНБ РК	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	**3,6**	3 615,82	989,30	**13 011**	**3 561**	**6 757**	**3 781**	**18 136**
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	**2 693**	**1 373**		**1 343**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8 841 188**	**288 400**	**8 248 733**	**398 043**	**9 978 369**
							304 055	**104 547**		**739 138**	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				**8 841 188**				
		Заработная плата	Тенге				**408 602**				
		Материалы	Тенге				**8 248 733**				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				**398 043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**739 138**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9 978 369**				
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы сети В1(кольцевая,тупиковая магистральные сети)									
		Трубопроводы									
138	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,556**	339 649,88	103 984,00	**188 845**	**57 815**	**2 888**	**142 586**	**357 946**
		НР - 99%; СП - 8%			230 472,00	28 568,12	**128 142**	**15 884**		**26 515**	
141	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**2323**	1 356,00	--	**3 149 988**		**3 149 988**	**0**	**3 401 987**
		СП - 8%			--	--				**251 999**	
142	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**2874,46**	3 445,00	--	**9 902 515**		**9 902 515**	**0**	**10 694 716**
		СП - 8%			--	--				**792 201**	

	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
143	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	5 448	111,43	106,32	607 046	579 239	0	108 841	773 158
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	27 807	123 362		57 271	
144	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	168	1 864,63	--	313 538		0	225 747	582 428
		НР - 72%; СП - 8%			1 864,63	--	313 538			43 143	
145	1123-0101-0101 РСНБ РК	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	85	2 998,83	155,05	255 500	13 210	158 949	86 192	369 028
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	83 341	3 722		27 335	
146	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	56	810,65	--	45 477		0	32 744	84 479
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	45 477			6 258	
147	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	1 628	111,43	106,32	181 450	173 139	0	32 533	231 102
		НР - 72%; СП - 8%			5,10	22,64	8 312	36 874		17 119	
148	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1 628	152,14	73,08	247 738	119 003	0	131 098	409 144
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	128 735	53 346		30 307	
149	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3 932	17,89	17,89	70 321	70 321	0	19 179	96 660
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78		26 637		7 160	
150	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3 932	74,41	74,41	292 564	292 562	2	77 960	400 166
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,54		108 277		29 642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15 254 983	1 305 290	13 214 342	856 880	17 400 813
							735 352	368 102		1 288 949	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				15 254 983				
		Заработная плата	Тенге				1 103 453				
		Материалы	Тенге				13 214 342				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				856 880				
		Сметная прибыль	Тенге				1 288 949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17 400 813				
		РАЗДЕЛ 5.Сервисные линии для подключения абонентов от водопроводных колодцев до границ домовладений									
		Трубопроводы									
153	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	474,7	130,00	--	61 711		61 711	0	66 648

	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--				4 937	
154	2302-0302-8903 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	47	365,00	--	17 155		17 155	0	18 527
		СП - 8%			--	--				1 372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				78 866	0	78 866	0	85 175
							0	0		6 309	
		ИТОГО прямые затраты:	Тенге				78 866				
		Заработная плата	Тенге				0				
		Материалы	Тенге				78 866				
		Оборудование	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				6 309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85 175				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				27 464 357				27 464 357
		в т.ч. Оборудование									
		Временные здания и сооружения 2%					549 287				
		Итого по главам 1-8:	Тенге				28 013 645				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтано-строительстных) работ в зимнее время 2,97%	Тенге				832 005				
		Итого по главам 1-9:	Тенге				28 845 650				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				576 913				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				29 422 563				
		Тоже в текущих ценах на 2020 года- 100 %, К=1,049901	Тенге				30 890 778				
		Понижающий коэффициент, согласно Договору 0,9	Тенге				27 801 700				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				3 336 204				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				31 137 904				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.о. Руководителя _____ **Ж.О.Пиримжанов**

Технический надзор ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Аттестованный эксперт _____ **Р.А. Кантарбаев**

Авторский надзор ТОО «Т-Строй-Проект»

Проектировщик _____ **М.А.Жумабаев**

Подрядчик АО "АК Актюбводстрой"

Генеральный директор _____ **С.К. Бердинбаев С.К**