Форма №3 КС-3

Утверждена

Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за

октябрь 2019 года

аршалы

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №1 от 25.06.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	398 131 664,00									
В том числе за октябрь	138 131 664,00	123 331 842,86							14 799 821,14	138 131 664,00
К оплате		**123 331 842,86**							**14 799 821,14**	**138 131 664,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Комби-строй-1»

Муталиев М.К.